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1. Introducción 
El presente Proyecto de final de carrera tiene como objetivo justificar la necesidad de la 
construcción de una carretera que sustituya el actual camino rural asfaltado que conecta 
Santpedor con Castellnou de Bages, en la comarca del Bages. También se pretende realizar un 
estudio de alternativas y finalmente desarrollar la alternativa escogida a nivel de proyecto 
constructivo.  
Se constata que no existe ningún antecedente de Proyecto Constructivo ni de Estudio de 
Alternativas de esta carretera en ninguno de los órganos administrativos. Así, tampoco hay 
ningún antecedente de Proyecto de Fin de Carrera en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins,  Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). 
2. Razón de ser del proyecto 
2.1. Descripción del ámbito de proyecto 
La carretera proyectada en este documento tiene como objetivo sustituir el actual camino 
rural que conecta Santpedor con Castellnou de Bages, en la provincia de Bages. 
El actual camino rural conecta el norte de la trama urbana de Santpedor con el núcleo 
histórico de Castellnou de Bages, en la comarca del Bages. No tiene conexiones directas con la 
red de carreteras básica, ni forma parte de ella. Este actual camino atraviesa, en forma de 
travesía urbana, la urbanización que aglutina la mayor parte de la población de Castellnou de 
Bages, llamada El Serrat. La figura M.1 muestra la situación de la comarca del Bages en 
Catalunya y la figura M.2 muestra la situación de los municipios de Santpedor (rojo) y 
Castellnou de Bages (azul) en la comarca del Bages. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura M.1 Situación de la comarca del Bages en 
Catalunya [Wikipedia] 
Figura M.2 Situación de Santpedor (rojo) y Castellnou 
de Bages (azul) en la comarca del Bages [Wikipedia] 
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Tal y como se ve en las figuras M.1 y M.2. Ambos municipios forman parte de la comarca del 
Bages y el camino rural atraviesa únicamente los municipios de Santpedor y Castellnou de 
Bages. 
El trazado del actual camino se puede observar en la figura M.3. 
 
Figura M.3 Actual camino asfaltado entre Santpedor y Castellnou de Bages [ICC] 
La comarca del Bages es una de las más extensas de Catalunya. Se encuentra en el centro de 
Catalunya, por la cual cosa constituye un auténtico cruce de comunicaciones. La orografía la 
conforman tierras planas entorno al núcleo de Manresa, el plano de Bages, que a su vez está 
envuelto de altiplanos y sierras. El Bages se encuentra en el centro geográfico de Catalunya, en 
el cruce entre el Eix Llobregat y el Eix Transversal. Viven 185.865 personas, muy concentradas 
en la capital, Manresa (76.589 habitantes). La economía de la comarca está basada 
fuertemente en la industria, ya que presenta un grado de industrialización mayor que el del 
conjunto de Catalunya. 
Santpedor se encuentra inmediatamente al norte de Manresa (a 6 km), en el sector más llano 
y central de la comarca del Bages. El municipio está dividido en dos entidades de población: la 
urbanización El Mirador de Montserrat y el núcleo urbano, que a su vez está dividido en dos 
partes, el Barri Antic y Eixample. En el ámbito de Santpedor la geomorfología es plana, 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Memoria 
3 
 
facilitando el aprovechamiento agrícola. Santpedor presenta una población de 7.185 
habitantes. La evolución ha sido de fuerte crecimiento a partir de los años 50 por la 
inmigración exterior y la migración de ciudades más grandes y congestionadas. En referencia a 
las comunicaciones, el término lo atraviesan dos carreteras: la carretera de Callús-Navarcles 
(BV-4511) de oeste a este y la carretera de Santpedor a Manresa (BV-4501) que accede al 
municipio por el sur. El municipio además es de fácil acceso a través del Eix Transversal, a 4 
kilómetros, y próximo al Eix del Llobregat. 
Castellnou de Bages es un municipio aledaño a Santpedor, situado al norte de éste. El 
territorio del municipio está ocupado por masías aisladas, deshabitadas muchas de ellas. La 
población se concentra en las urbanizaciones. Consta de 4 núcleos urbanos principales: El 
Serrat, Les Pinedes, La Figuerola y el núcleo histórico. El municipio consta de numerosas 
edificaciones y construcciones consideradas patrimonio arquitectónico de un altísimo valor 
cultural diseminadas en el territorio. El término municipal tiene una forma alargada norte-sur, 
con una superficie total de 29,31 km2. El relieve del municipio es bastante accidentado y 
abrupto. La superficie se encuentra ocupada mayoritariamente por bosques. 
Castellnou de Bages tiene una población de 1.091 habitantes, con una densidad de población 
de solo 37,41 hab/km2. La situación de aislamiento respecto del territorio ha motivado un 
crecimiento de la población muy limitado hasta la década de los 60 del siglo pasado (solo 120 
habitantes). Es a partir de esa fecha cuando se produce el fenómeno de las urbanizaciones de 
segunda residencia que .han protagonizado durante los últimos 50 años un modelo de 
ocupación disperso del territorio. Posteriormente, se ha venido reproduciendo la 
transformación de la segunda en primera residencia. Estos dos procesos han hecho doblar la 
población del municipio en cuestión de 10 años (figura). Este crecimiento tan abrupto ha 
generado importantes déficits en las infraestructuras y en equipamientos en el municipio en 
general. 
La única vía de conexión que permite el acceso rodado al municipio es el actual camino de 
Santpedor a Castellnou de Bages, catalogado como acceso rural. Aparte de esta vía, existen 
numerosos caminos rurales sin pavimentar que conectan con los municipios vecinos. 
2.2. Necesidad de mejora 
El actual camino rural realiza las funciones en la actualidad de carretera debido al gran tráfico 
que soporta. El tramo (tramo sur) que discurre desde Santpedor a la urbanización el Serrat 
soporta un tráfico de 3000 veh/día, mientras que el tramo (tramo norte) desde la urbanización 
el Serrat hasta la urbanización La Figuerola registra un tráfico diario que se ha estimado en 
este proyecto en 1400 veh/día aproximadamente. Con estos volúmenes de tráfico, es evidente 
que la actual infraestructura viaria es claramente insuficiente por motivos de funcionalidad y 
de seguridad. 
Las principales deficiencias a nivel técnico y funcional de la carretera detectadas son: 
 Las curvas que componen el actual trazado tienen unos radios de curvatura muy 
pequeños. 
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 Falta total de clotoides en los desarrollos de las curvas, lo que obliga a circular a muy 
baja velocidad y de forma incómoda y poco segura. 
 Acuerdos convexos muy bruscos en el trazado en alzado. 
 Malas combinaciones de alineaciones en planta y alzado. 
 Problemas de visibilidad derivado de estas deficiencias del trazado. 
 Sección transversal de sólo 5 metros y carriles no delimitados mediante marcas viales. 
La catalogación de camino rural implica que la titularidad del camino sea de los ayuntamientos 
de los municipios por los que discurre. Este hecho, en la práctica, supone que las labores de 
mantenimiento las tengan que llevar a cabo los consistorios de Santpedor y Castellnou de 
Bages. Estas labores de mantenimiento, como pueden ser la limpieza de cunetas, la sustitución 
del firme dañado o la actuación de las máquinas quitanieves en casos de nevadas, suponen un 
coste elevado en los presupuestos de los dos ayuntamientos al que la casi total mayoría de 
municipios de la provincia de Barcelona no tienen que hacer frente. 
Con la construcción de esta nueva carretera en sustitución del actual camino se acabaría con 
estas deficiencias técnicas en el acceso al municipio. Por otra parte, la titularidad de la 
carretera y su mantenimiento sería llevado a cabo por otra entidad (la Diputación de Barcelona 
seguramente) que fuera capaz de efectuar este mantenimiento de forma correcta. 
En el Anejo 1. Razón de ser del proyecto se profundiza más en el conocimiento del entorno y 
las causas que motivan este proyecto de carretera. 
3. Condicionantes 
3.1. Planeamiento urbanístico 
La carretera objeto de este proyecto tiene un perfecto encaje en los planeamientos 
urbanísticos tanto de Santpedor, como de Castellnou de Bages. Este hecho es debido 
básicamente a que la carretera proyectada tiene gran similitud en su trazado con el actual 
camino rural que conecta Santpedor con Castellnou de Bages. 
Además, los tramos de la carretera que discurren por suelo urbano o urbanizable no sufrirán 
cambios en su geometría. Simplemente, se les realizará un tratamiento en el firme y se 
actualizará la señalización. 
De hecho, la construcción de la carretera en sustitución del camino y, con ello, su catalogación 
como carretera perteneciente a la red básica es una reivindicación histórica de ambos 
municipios y que queda plasmada en sus POUM’s. 
3.2. Cartografía y topografía 
Como cartografía básica para llevar a cabo los diferentes estudios asociados a la definición del 
Proyecto, se han empleado hojas de cartografía a escala 1:50.000 y 1:5.000 que proporciona el 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a través de su página web. 
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La cartografía de escala 1:50.000 se ha utilizado para realizar los planos de ubicación de la 
carretera y para consultas a lo largo del proyecto. Las hojas correspondientes al ámbito de la 
zona en el ICC se enumeran a continuación: 
Hoja: 331  Nombre: Puig-reig  Serie: Topográfico 1:50.000 
Hoja: 363  Nombre: Manresa  Serie: Topográfico 1:50.000 
En cambio, para el diseño de la carretera y definición de su trazado, se ha utilizado la 
cartografía y topografía más precisa de la que se podía disponer. Esta cartografía es la que 
proporciona el ICC a escala 1:5.000 del territorio catalán. También se han utilizado las 
ortofotos correspondientes a estas hojas para determinar, por ejemplo, la naturaleza del 
suelo, entre otros objetivos. Las hojas que se han utilizado han sido las siguientes: 
Hoja: 281-107  Nombre: Santpedor    Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-106  Nombre: Les Pinedes de Castellnou Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-105  Nombre: Cellers de la Serra   Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-104  Nombre: Castellnou de Bages   Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Así, en este proyecto se han utilizado plantas de topografía representadas en diferentes 
escalas para generar las plantas de situación (1:40.000) y de conjunto (1:15.000) por una parte, 
y plantas generales y de definición geométrica (1:2.000) por otra. La información de estas 
hojas, digitalizada, también ha sido necesaria para la realización de los cálculos 
correspondientes al Anejo 5. Trazado, y ha permitido la elaboración de los perfiles 
longitudinales y transversales de la carretera, así como los cálculos de mediciones de 
movimiento de tierras necesarios en este proyecto y otras unidades relevantes para la 
elaboración del proyecto. 
3.3. Geología y geotecnia 
Para el estudio de la Geología y Geotecnia se han utilizado los planos a escala 1:50.000 de la 
zona, también proporcionados por el ICC, así como los elaborados por el "Instituto Geográfico 
y Minero " a escala 1:50.000. 
Los apartados que siguen a continuación constituyen un resumen del Anejo 3. Geología y 
geotecnia. Para mayor detalle, consultar el citado anejo. 
3.3.1. Marco geológico regional 
El ámbito del proyecto se encuentra en el sector norte de la Depresión Central Catalana, que a 
la vez constituye el sector oriental de la Depresión o Cuenca Terciaria del Ebro, en sentido 
geológico. En la figura M.4 se ubica el ámbito del proyecto en el mapa de unidades 
morfológicas de Catalunya. 
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Figura M.4  Mapa de unidades morfológicas de Catalunya 
El Bages está constituido esencialmente por una extensa cuenca de erosión rodeada de 
altiplanos y montañas, dentro de la Depresión Central. El plano del Bages constituye el fondo 
de la cuenca de erosión, excavada por aguas del Llobregat y de los afluentes en las arcillas, 
margas rojizas y areniscas que hay en este entorno. Estos materiales se depositaron durante la 
época geológica del Eoceno, al comienzo del Terciario. Posteriormente los ríos se encajaron y 
parte de sus zonas inundables se fueron rellenando de forma progresiva de materiales 
aluviales, dando lugar a diferentes niveles de terraza. Estos niveles de aluviones pueden ser 
observados en puntos diferenciados a lo largo de la carretera de Manresa a Berga. Son 
fácilmente identificables  por la abundancia de cantos rodados. 
En medio de las capas de margas, arcillas y areniscas aparecen a menudo y a mucha 
profundidad, grandes acumulaciones de sales sódicas y potásicas. Sin embargo, no afloran en 
el ámbito del proyecto. 
3.3.2. Litología del trazado 
A lo largo del trazado nos encontramos con 3 litologías diferentes (figura M.5) que 
corresponden principalmente a margas, areniscas y rocas calcáreas.  
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Figura M.5 Litología que atraviesa el trazado [ICC] 
POmc: Unidad oligocena formada por una alternancia de margas, calcáreas grises y lutitas. 
Estos materiales afloran superficialmente en la parte central del término municipal de 
Castellnou de Bages (zona norte del trazado). Los núcleos de La Figuerola, núcleo histórico y la 
mayor parte de Les Pinedes se situan sobre este material.  
PEOmc: Los materiales que afloran en la zona del trazado pertenecen al Priaboniano-
Oligoceno inferior. Está formado por una alternancia de niveles de areniscas y arcillas 
principalmente. Sobre este material se asienta la urbanización El Serrat y la parte sur de Les 
Pinedes. 
PEmg: Unidad litológica constituida por una alternancia de margas y areniscas limolíticas 
rojizas. Sobre este material se asienta parte del tramo sur del camino existente. 
3.3.3. Hidrología 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
La zona del proyecto se encuentra en la cuenca hidrográfica del Llobregat. En la zona de la 
carretera, el único curso fluvial a destacar es el rio Or con una cuenca de 5,7 km2 
aproximadamente al salir del municipio de Castellnou de Bages. La carretera lo intercepta en la 
zona norte del trazado, cuando únicamente es una serie de torrentes que se unen. Por tanto, 
la carretera no intercepta ningún curso fluvial principal.  La red hidrográfica está formada por 
pequeños torrentes que nacen en la parte norte del término municipal y desaguan en el citado 
río Or o en torrentes o rieras de mayor entidad en el entorno del municipio. 
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HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
De la totalidad de los materiales descritos en la zona, solamente pueden considerarse como 
potencialmente acuífero los niveles de areniscas y calcáreas intercalados en las arcillas. En 
cualquier caso se tratan de acuíferos pobres o muy pobres. 
3.4. Climatología 
En la comarca del Bages predomina un clima mediterráneo continental de baja altitud, 
caracterizado por una notable oscilación térmica. Más concretamente en la zona donde se 
encuentran los dos municipios se puede describir como un clima mediterráneo subhúmedo de 
tendencia continental. Dentro de la comarca se pueden encontrar características propias de 
cada lugar o climas locales debidos a factores como el relieve, la distancia al mar o la altitud En 
el Bages, la influencia marítima es poco importante debido a las cadenas montañosas que la 
separan de la costa. 
En general, el clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos. Dentro de la misma 
estación, también hay diferencias entre las temperaturas del Plà del Bages y las temperaturas 
de las sierras del entorno, como es la zona del municipio de Castellnou de Bages. En la planicie 
suelen ser más frecuentes las heladas y mayores las temperaturas en verano. 
Las temperaturas medias en invierno oscilan entre 4 y 6 grados y 22 y 24 grados en verano. 
Esto significa una oscilación térmica anual de aproximadamente 19 grados Celsius. 
En cuanto a las lluvias son bastantes irregulares dentro de la comarca pero se suelen registrar 
entre 600 y 700 mm de lluvia anual en la zona de proyecto. 
En invierno, en condiciones de tiempo anticiclónico e inversión térmica, las nieblas son 
frecuentes en el llano, aunque poco persistentes. 
3.5. Tráfico 
Las características del camino actual entre Santpedor y Castellnou de Bages, en cuanto a 
movilidad y morfología, son bastante particulares. 
La red básica de carreteras proporciona acceso a Santpedor mediante 2 vías, la carretera BV-
4511 y la BV-4501. Sin embargo, el municipio de Castellnou de Bages y sus urbanizaciones no 
disponen de conexión a la red básica de carreteras. Por este motivo, los residentes del 
municipio deben de realizar todos sus desplazamientos cotidianos a través del actual camino 
rural. 
Los aspectos contemplados en el Anejo 7. Tráfico, apoyado con datos reales, nos permite 
afirmar que la función del actual camino es básicamente servir como vial de conexión con 
Santpedor a los residentes en el municipio de Castellnou de Bages. Con la mejora en el trazado 
del camino y su paso a la red básica de carreteras, este carácter no se verá modificado, al 
menos durante gran parte de la vida útil de la carretera. 
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Dada la gran importancia de la urbanización El Serrat en el municipio de Castellnou, se han 
tratado las variables del tráfico de forma independiente en el tramo sur y el tramo norte del 
actual camino. 
Las variables del tráfico de ambos tramos se reflejan en la tabla M.1. Estos datos tienen una 
componente de medida real y otra estimada mediante hipótesis. 
 Tramo sur Tramo norte 
IMD 3.010 veh/día 1.405 veh/día 
Reparto por sentido 
56 % Castellnou -> Santpedor 
44 % Santpedor -> Castellnou 
% de vehículos pesados 2,5 % 
Tabla M.1 Datos del tráfico en el actual camino 
Además, el estudio de tráfico realizado en este proyecto determina que la glorieta proyectada 
en el nudo vial de Les Pinedes – Tramo norte de la carretera funcionará adecuadamente y es la 
mejor solución. Esta afirmación se basa en que las intensidades de tráfico en los accesos a la 
misma son del mismo orden y además, es interesante su construcción desde el punto de vista 
del calmado del tráfico a la entrada de la urbanización El Serrat. 
Para evaluar el nivel de servicio de la carretera debemos realizar una prognosis del tráfico. El 
modelo más empleado y que se aplicará en este anejo es el del modelo de crecimiento lineal. 
Se asume que el tráfico aumenta de forma lineal en un periodo de tiempo, según la fórmula 
M.1. 
 =  ∗ 1 −    fórmula M.1 
La IMD0 es la IMD en el año base de los cálculos, en nuestro caso será el año 2011, puesto que 
todos los datos están referenciados a ese año. Cm es el crecimiento anual de la IMD. 
Basado en las proyecciones sobre la población de Castellnou, se estima la ley de crecimiento 
de tráfico mostrada en la tabla M.2. 
Año Crecimiento anual 
2011-2024 4 % 
2024-2034 3 % 
2034-2044 2 % 
Tabla M.2 Evolución y previsión de crecimiento del tráfico en la carretera 
Según la norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras, con el volumen de tráfico, el reparto de 
éste y el porcentaje de pesados, el tramo sur proyectado soportará un tráfico de categoría T32 
y el tramo norte T41.  
Se ha empleado el High Capacity Manual para estimar el nivel de servicio que ofrecerá la 
carretera. Estos cálculos determinan que, durante la mayor parte de su vida útil, el tramo sur 
ofrecerá un nivel de servicio D. En cambio, el tramo norte ofrecerá un nivel de servicio B. 
Para consultar todas las hipótesis, cálculos referentes al tramo de variante contemplado en el 
Estudio de alternativas y demás detalles, consultar el Anejo 7. Tráfico. 
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4. Estudio de alternativas 
Este Estudio tiene como objetivo analizar los aspectos económicos, sociales, de trazado, 
funcionales y medioambientales de cada alternativa y escoger la mejor opción. 
Posteriormente, esta alternativa escogida es la que se desarrolla a nivel constructivo. 
En primer lugar se realiza una breve descripción del as alternativas. Una vez descritas  las 
alternativas planteadas, se procede a realizar un Estudio económico  para estudiar la 
rentabilidad y viabilidad de cada una de ellas. Para evaluar la rentabilidad se utilizan  
indicadores como el VAN (Valor Actualizado Neto) o la TIR (Tasa Interna de Rendimiento). 
Una vez realizados los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto  
ambiental, es necesario poder comparar todas las variables que se derivan de estos estudios 
de una manera conjunta e integrada. Para hacer esto, se aplicará un método de Análisis 
multicriterio que incorpora al proceso  de toma de decisiones todas las variables mediante una 
puntuación. De este modo se puede escoger la alternativa más adecuada. 
4.1. Descripción de las alternativas 
En el presente Proyecto se han desarrollado seis alternativas. No son seis alternativas 
completamente diferentes, si no que se han proyectado una serie de diferentes tramos y estas 
6 alternativas son el resultado de combinar dichos tramos. 
A continuación, se describen dichos tramos, sus características principales y las combinaciones 
realizadas. En la figura M.6 se muestra un esquema de los diferentes tramos que a 
continuación se describirán. En el apéndice del Anejo 4. Estudio de alternativas se encuentran 
los planos de los diferentes tramos proyectados que ayudarán a entender la explicación que 
aquí se realiza. 
TRAMO SUR 
El primer tramo proyectado que abordaremos en este apartado es el llamado tramo sur. Este 
tramo une el norte de la trama urbana de Santpedor con la urbanización el Serrat, que forma 
parte ya del municipio de Castellnou de Bages.  
El tramo sur discurre por un terreno no muy abrupto y con solo una edificación en su margen. 
Esta característica nos ha permitido definir un trazado en este tramo muy parecido con el 
actual tramo sur. En una fase preliminar se tanteó el diseño de este tramo con velocidad de 
proyecto de 40 km/h y 60 km/h, pero la diferencia era tan mínima que no se ha desarrollado, 
ni siquiera a nivel de alternativa, la primera. Por tanto, este tramo solamente dispone de una 
alternativa y ésta ha sido proyectada con una velocidad de proyecto de 60 km/h. 
El inicio de este tramo constituye el inicio del ámbito del proyecto y su final se produce al inicio 
de la curva que fue reformada tiempo atrás. En el Anejo 1. Razón de ser del proyecto se 
explica detalladamente. El tramo sur tiene una longitud de 764 metros.  
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Figura M.6 Camino actual y tramos que intervienen en el Estudio de alternativas [ICC y elaboración propia] 
TRAMO CR (capa de rodadura) 
A partir del punto final del tramo sur, en este proyecto se ha considerado un tramo al que no 
se realizarán cambios en su geometría. Se ha optado por extender una capa adicional de 
rodadura con el fin de reforzar el firme.  
Dicho tramo, consta a su vez de 3 subtramos y el motivo que ha llevado al proyectista del 
presente proyecto a tomar esta decisión es diferente para cada subtramo. Como se emplea a 
lo largo de este proyecto, nos referimos a este tramo como tramo CR y a sus subtramos como 
CR-1, CR-2 y CR-3 siendo CR-1 el ubicado al sur y CR-3 el ubicado al norte. 
El tramo CR-1 es un tramo más reciente que los demás que conforman el camino actual. Este 
tramo se construyó en 2005 para sustituir una curva en el trazado muy pronunciada y que 
constituía un riesgo para los usuarios del camino. El trazado de este tramo consta de 2 curvas 
de un amplio radio que garantizan unas conducciones seguras y cómodas, con unas 
características geométricas equiparables a las proyectadas en este proyecto. Por este motivo, 
no es aconsejable variar su geometría. Este tramo tiene una longitud aproximada de 592 
metros. 
A continuación, el tramo CR-2 discurre entre el final del tramo CR-1 y la entrada a la 
urbanización El Serrat. Este tramo desaconseja su modificación geométrica por dos motivos. El 
primero es que comportaría un movimiento de tierras muy grande y una afectación a las 
Tramo sur actual 
Tramo CR-1 
Tramo CR-2 
Tramo CR-3 
Tramo norte-A actual 
Tramo norte-B actual 
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edificaciones existentes importante, debido a que es un tramo a media ladera. El segundo 
argumento es que es un tramo bastante recto y seguro. Este tramo tiene una longitud 
aproximada de 261 metros. 
El último subtramo es el tramo CR-3. Este tramo constituye la travesía del actual camino a 
través de la urbanización El Serrat. Por una parte, su variación geométrica afectaría a multitud 
de viviendas y servicios. Por otra parte, su ancho es el recomendable en este tipo de travesías 
(5 metros) y las calles que dan salida y entrada a dicha travesía la hacen prioritaria, por lo que 
el cambio no afecta ni siquiera a la señalización. Este tramo tiene una longitud aproximada de 
578 metros. 
La longitud total del tramo CR es de 1.432 metros. 
TRAMO NORTE 
Del final de la travesía por la urbanización El Serrat (tramo CR-3) parten los diferentes tramos 
proyectados a nivel de alternativas en este proyecto. En total  son tres, el tramo norte 40, el 
tramo norte 50 y el tramo norte 60. La mayor diferencia entre ellos es la velocidad de 
proyecto con la que han sido proyectados, de ahí su nombre (40 km/h, 50 km/h y 60 km/h, 
respectivamente). 
Primero se explica el desarrollo general de este tramo y posteriormente, se describen 
brevemente las diferencias entre ellos. 
El tramo de carretera que plantean las tres alternativas es considerablemente más largo que 
los demás tramos. El final del tramo en travesía constituye el inicio del tramo norte. Este tramo 
parte del final de la trama urbana de la urbanización El Serrat hasta el final del ámbito de 
proyecto, en las cercanías de la urbanización La Figuerola. 
Estos tramos considerados para formar el tramo norte, a diferencia de los demás, sí que tienen 
variaciones en el trazado respecto al trazado actual del camino. La mayoría de estas 
variaciones han sido para evitar afectaciones a edificaciones o patrimonio arquitectónico pero 
también para lograr un trazado con características geométricas propias de las velocidades de 
proyecto consideradas. 
Lógicamente, los condicionantes geométricos del tramo proyectado con una velocidad de 
proyecto de 60 km/h son más exigentes que los de 50 km/h y éstos, a su vez, que los de 40 
km/h. En cambio, sucede lo contrario con la ocupación de espacio, volúmenes de terraplén y 
desmonte, etc. Se ha querido tener en cuenta estas diferentes velocidades de proyecto para 
evaluar qué factor compensa más a la hora de construir la carretera. 
Como se ha justificado en el Anejo 7. Tráfico, la actual intersección en T entre el camino y el 
vial de acceso a la urbanización Les Pinedes será sustituida por una glorieta. Dicha glorieta está 
prevista en el presupuesto preliminar que se desglosará más adelante en este anejo y ha sido 
tenida en cuenta a la hora de elaborar los 3 trazados, pero su definición precisa se ha 
reservado para la fase de desarrollo a nivel constructivo de la alternativa escogida. 
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La longitud del tramo norte 40 es de 3.680 m; del tramo norte 50, 3.708 m y del tramo norte 
60, 3.774 m. 
En cuanto al drenaje se ha considerado suficiente el sistema existente y en cuanto a 
señalización se cambiará en el tramo CR-1 y CR-2; en el tramo en travesía (CR-3) se restituirá la 
señalización existente. 
TRAMO VARIANTE 
También se ha considerado interesante, en esta fase de proyecto, valorar y evaluar la 
construcción de un tramo de carretera que funcione como una variante de la urbanización El 
Serrat. 
Dada la configuración en planta de la urbanización El Serrat, lo más recomendable era 
proyectar la variante por el lado este de la urbanización, ya que por el lado oeste su longitud 
sería notablemente mayor. En cuanto a la orografía, por ambos lados es igual que complicada. 
Por este motivo, solo se ha valorado su construcción con un diseño de velocidad de proyecto 
de 40 km/h. 
El objetivo de esta variante es enlazar el tramo sur con el tramo norte. Teniendo en cuenta la 
construcción de la glorieta en la actual intersección camino – vial de acceso a Les Pinedes, se 
definido el extremo norte de la variante coincidente con la glorieta. De esta forma, la variante 
queda claramente destinada a los conductores con destino Les Pinedes y las urbanizaciones 
del sector norte del municipio (La Figuerola y el núcleo histórico). 
El extremo sur de la variante se ha ubicado prácticamente al final del tramo sur. 
La longitud de este tramo variante es de 2.275 m.  
COMBINACIÓN DE LOS TRAMOS 
Una vez explicados los diferentes tramos y actuaciones a realizar, se sintetiza en la tabla M.3 
las diferentes alternativas. 
Alternativa 1 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 40   
Alternativa 2 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 50   
Alternativa 3 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 60   
Alternativa 4 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 40 + Tramo VARIANTE 
Alternativa 5 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 50 + Tramo VARIANTE 
Alternativa 6 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 60 + Tramo VARIANTE 
Tabla M.3 Composición de las diversas alternativas 
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4.2. Estudio económico 
Se ha llevado a cabo un estudio económico en profundidad con base en las indicaciones que 
aparecen en la "Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras "del 
MOPU (1980), actualizando los precios a euros actuales según la inflación. 
En primer lugar se han obtenido los costes relativos a la construcción de las alternativas y que 
quedan resumidos en la tabla M.4. Para obtenerlos, se ha elaborado un presupuesto 
aproximado de cada alternativa mediante las unidades de obra más importantes. Se ha 
considerado el coste también de otros conceptos, como las expropiaciones o servicios 
afectados. Las cifras de la tabla son euros. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
PEM 2.339.089,10 2.586.221,05 2.670.090,77 3.888.138,06 4.135.270,02 4.219.139,74 
PEC (sin IVA) 2.783.516,02 3.077.603,05 3.177.408,01 4.626.884,30 4.920.971,33 5.020.776,29 
Expropiaciones 181.293,90 209.919,60 236.151,00 389.133,90 417.759,60 443.991,00 
Servicios afectados 504.514,00 505.214,00 506.864,00 504.514,00 505.214,00 506.864,00 
Coste obra 3.469.323,92 3.792.736,65 3.920.423,01 5.520.532,20 5.843.944,93 5.971.631,29 
Tabla M.4 Presupuesto aproximado de las alternativas 
Donde PEM es el presupuesto de Ejecución Material y PEC es el Presupuesto de Ejecución por 
Contrato. 
Además de los costes de inversión inicial se contabilizarán los gastos derivados de las 
actuaciones de conservación y rehabilitación que se llevarán a cabo durante los 30 años de 
vida útil de la obra. Estas dos partidas: inversión inicial y gastos de mantenimiento suponen los 
costes del proyecto. 
Los beneficios generados por las alternativas se derivan del ahorro para la sociedad en costes 
globales de funcionamiento, de tiempo y de accidentalidad de cada alternativa respecto a la 
alternativo 0, es decir, continuar con la situación actual. Las tablas M.5a y M.5b reflejan estos 
beneficios generados respecto la situación actual. Todos estos datos son del 2014 y expresados 
en euros. 
2014 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Costes de 
funcionamiento 
788.295,04 751.863,38 728.954,40 719.837,94 
Costes del tiempo de 
recorrido 
1.934.021,64 1.686.732,29 1.538.185,74 1.444.876,10 
Costes de la 
accidentalidad 
448.437,67 365.830,30 366.954,80 369.742,75 
Costes del transporte 3.170.754,36 2.804.425,97 2.634.094,94 2.534.456,79 
Beneficio generado  366.328,39 536.659,42 636.297,57 
Tabla M.5a Beneficio generado por alternativa en 2014 (I) 
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2014 Alt. 0 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Costes de 
funcionamiento 
788.295,04 815.236,44 792.327,45 783.210,99 
Costes del tiempo de 
recorrido 
1.934.021,64 1.810.626,78 1.662.080,23 1.568.770,59 
Costes de la 
accidentalidad 
448.437,67 389.419,38 390.543,88 393.331,83 
Costes del transporte 3.170.754,36 3.015.282,59 2.844.951,56 2.745.313,41 
Beneficio generado  155.471,77 325.802,80 425.440,95 
Tabla M.5b Beneficio generado por alternativa en 2014 (II) 
Si se proyectan estos beneficios en el tiempo de vida útil de la carretera y se le aplica una tasa 
de descuento para valorar los flujos monetarios en el momento de puesta en servicio de la 
carretera, se está en disposición de calcular la rentabilidad de las alternativas. La tasa de 
descuento asumida en este proyecto es del 4 %. La tabla M.6 refleja el valor de los indicadores 
de rentabilidad aplicados al proyecto. 
 VAN B/C PRI (años) TIR (%) 
Alternativa 1 6.150.489,16 € 2,54 10 16,3 
Alternativa 2 10.528.922,72 € 3,44 7 22,5 
Alternativa 3 13.135.359,92 € 3,94 6 26,1 
Alternativa 4 -2.480.166,45 € 0,63 
No recupera la 
inversión 
No recupera la 
inversión 
Alternativa 5 1.898.267,11 € 1,27 22 6,5 
Alternativa 6 4.504.704,31 € 1,62 16 9,3 
Tabla M.6 Indicadores de rentabilidad para cada alternativa 
Contemplando los indicadores, se observa que todas las alternativas son rentables, a 
excepción de la alternativa 4. 
La alternativa más rentable económicamente es la alternativa 3, es decir, proyectar el tramo 
norte con una velocidad de proyecto de 60 km/h y no ejecutar la variante. De hecho, las 
alternativas que contemplan la variante son las peores valoradas y menos rentables. También 
ha quedado reflejado en este estudio económico que no compensa proyectar a menor 
velocidad. 
Para un mayor detalle en los cálculos realizados en este Estudio económico, consultar Anejo 4. 
Estudio de alternativas. 
4.3. Análisis Multicriterio 
Una vez realizados los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto ambiental 
de las distintas opciones propuestas para el trazado de la nueva carretera entre Santpedor y 
Castellnou de Bages, es necesario poder comparar todas las variables que surgen de dichos 
estudios de una forma conjunta e integrada. 
Se entiende por método de análisis multicriterio, como aquel procedimiento de análisis que 
permite agregar o combinar distintos elementos de estudio que en principio no son fácilmente 
comparables, debido, en parte, a su heterogeneidad. Es decir, se trata de hacer comparables y 
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homogéneas una serie de magnitudes o variables que por sí mismas son heterogéneas y no 
comparables. 
Entre las distintas variables que se relacionan en este tipo de análisis, se seleccionan  aquellas 
que se consideran más representativas del problema, prescindiendo del resto de variables con 
el fin de reducir dificultad y complejidad al método de comparación establecido.  
La elección de los criterios de evaluación es probablemente la operación más complicada de 
todo el proceso de análisis, al poder provocar grandes desviaciones  una selección no acertada 
de éstos, por lo que hay que ser cuidadoso al seleccionarlos.  
Para conseguir un estudio multicriterio fiable es necesario que esté basado en  aquellos 
parámetros que definen de una forma más concreta las características más importantes de las 
opciones en estudio.  
Los distintos criterios adoptados en este caso son los siguientes:  
 Criterios funcionales  
En este grupo aparecen aquellos indicadores que hacen referencia a la infraestructura 
diseñada y a su ejecución. Se valoran las características del trazado, las afecciones a servicios, 
propiedades y usuarios y otros aspectos relacionados con la construcción de la carretera.  
 Criterios económicos  
Los criterios de valoración económicos serán los indicadores que se han analizado en el 
apartado anterior y que tienen, únicamente, carácter económico (VAN, B/C, PRI y TIR).  
 Criterios medioambientales  
Engloba aquellos factores directamente relacionados con las afecciones al medio que supone 
la construcción de la carretera o, en su defecto, seguir con el trazado actual. Se trata del 
impacto paisajístico y acústico, la utilización del vertedero, la afección a Bienes de Interés 
Cultural, etc. 
 Criterios territoriales  
No se puede olvidar el urbanismo ni la planificación territorial en una obra de estas 
características, ni tampoco la aceptación social de la misma o el desarrollo económico que 
pueda generar su adecuada concepción. Por este motivo, se valoran indicadores como la 
adecuación a los planes de ordenación vigentes, la mejora de la circulación urbana, el fomento 
del crecimiento del municipio y de sus actividades económicas, etc. 
En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional en el que los 
indicadores aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más relevancia a 
aquellos indicadores realmente significativos, se usará el método ACRIP (Agrupación de 
Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en 3 conjuntos en función de si el 
peso específico que les corresponde es mayor o menor, para después ponderar de nuevo los 
indicadores dando mayor significación a aquellos que son básicos y menor a aquellos que son 
complementarios.  
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En la tabla M.7 se puede observar las valoraciones y ponderaciones realizadas para las seis 
alternativas desarrolladas y también, para la situación actual. Dicha tabla corresponde al 
Análisis Multicriterio Convencional. 
ANÁLISIS MULTICRITERIO CONVENCIONAL 
  Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 30% 73 47 43 43 40 36 36 
Impacto visual - paisajístico 6 3 2 2 2 0 0 0 
Impacto acústico 5 1 1 1 1 2 2 2 
Descompensación en el mov. de tierras 4 3 2 1 1 2 1 1 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 
7 2 2 2 2 2 2 2 
Afectación a Bienes de Interés Cultural 8 3 1 1 1 1 1 1 
INDICADORES ECONÓMICOS 20% 0 40 60 60 0 20 40 
TIR 8 0 2 3 3 0 1 2 
VAN 5 0 2 3 3 0 1 2 
B/C 4 0 2 3 3 0 1 2 
PRI 3 0 2 3 3 0 1 2 
INDICADORES FUNCIONALES 20% 30 29 34 43 34 34 43 
Velocidad de planeamiento 5 0 1 2 3 2 2 3 
Dificultades de trazado (planta y alzado) 4 0 2 2 3 2 2 3 
Servicios afectados 2 3 1 1 1 1 1 1 
Propiedades afectadas 2 3 2 2 2 2 2 2 
Duración de la obra 1 3 2 2 2 1 1 1 
Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 3 3 3 
Molestias a usuarios de infraestructuras 3 3 1 1 1 1 1 1 
Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 1 1 1 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 
1 3 1 1 1 2 2 2 
INDICADORES TERRITORIALES 30% 11 65 65 65 74 74 74 
Aceptación subjetiva de la población 6 1 2 2 2 3 3 3 
Coordinación con planeamiento 
urbanístico 
5 0 3 3 3 2 2 2 
Impulso del desarrollo económico 5 1 2 2 2 2 2 2 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 2 2 2 2 2 
Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 3 3 3 
  
        
Valoración TOTAL 300 114 181 202 211 148 164 193 
  
        
Porcentajes 100 38,0 60,3 67,3 70,3 49,3 54,7 64,3 
Tabla M.7 Análisis Multicriterio convencional 
La tabla M.8 corresponde al Análisis Multicriterio ACRIP. Los aspectos del proyecto que valora 
son los mismos y con la misma valoración, sin embargo, el criterio de ponderación es 
diferente. 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO ACRIP 
  Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
INDICADORES BÁSICOS 49% 
       
Afectación a Bienes de Interés Cultural 8 3 1 1 1 1 1 1 
TIR 8 0 2 3 3 0 1 2 
Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 3 3 3 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 
7 2 2 2 2 2 2 2 
Impacto visual - paisajístico 6 3 2 2 2 0 0 0 
Aceptación subjetiva de la población 6 1 2 2 2 3 3 3 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 2 2 2 2 2 
Valores ponderados 
 
62 90 98 98 76 84 92 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 42,18 61,22 66,67 66,67 51,70 57,14 62,59 
Porcentaje multiplicado por 3 300 126,53 183,67 200,00 200,00 155,10 171,43 187,76 
INDICADORES IMPORTANTES 43% 
       
Impacto acústico 5 1 1 1 1 2 2 2 
VAN 5 0 2 3 3 0 1 2 
Velocidad de planeamiento 5 0 1 2 3 2 2 3 
Coordinación con planeamiento 
urbanístico 
5 0 3 3 3 2 2 2 
Impulso de desarrollo económico 5 1 2 2 2 2 2 2 
Descompensación en el mov. de tierras 4 3 2 1 1 2 1 1 
B/C 4 0 2 3 3 0 1 2 
Dificultades de trazado (planta y alzado) 4 0 2 2 3 2 2 3 
PRI 3 0 2 3 3 0 1 2 
Molestias a usuarios de infraestructuras 3 3 1 1 1 1 1 1 
Valores ponderados 
 
31 78 91 100 59 67 88 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 24,03 60,47 70,54 77,52 45,74 51,94 68,22 
Porcentaje multiplicado por 2 200 48,06 120,93 141,09 155,04 91,47 103,88 136,43 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS 8% 
       
Servicios afectados 2 3 1 1 1 1 1 1 
Propiedades afectadas 2 3 2 2 2 2 2 2 
Duración de la obra 1 3 2 2 2 1 1 1 
Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 3 3 3 
Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 1 1 1 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 
1 3 1 1 1 2 2 2 
Valores ponderados 
 
21 13 13 13 13 13 13 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 87,50 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 
Porcentaje multiplicado por 1,5 150 131,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 
Total amplificados 650 305,84 385,85 422,34 436,29 327,82 356,55 405,44 
Porcentajes sobre el total 100 47,05 59,36 64,97 67,12 50,43 54,85 62,38 
Tabla M.8 Análisis Multicriterio ACRIP 
Ambas formas de ponderación otorgan a la alternativa 3 el primer puesto. Esta alternativa 
corresponde a la alternativa del tramo norte proyectado con 60 km/h de velocidad de 
proyecto y sin la ejecución de variante a la urbanización El Serrat.  
A continuación, la alternativa 2 y 6 son las siguientes con mayor puntuación, dependiendo del 
criterio de ponderación. La situación actual queda en último lugar con ambos criterios. 
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En las tablas M.7y M.8 podemos apreciar como las alternativas que contemplan la variante 
salen favorecidas en los aspectos funcionales y territoriales pero se ven lastrados por su coste 
económico y su mayor impacto ambiental. 
Tanto el análisis de tipo económico como el análisis multicriterio que tiene en cuenta variables 
cualitativas, refleja que la alternativa 3 es la más equilibrada por lo que respecta a solucionar 
el problema al que hace frente este proyecto. Por este motivo, la alternativa 3 es la 
alternativa escogida. 
5. Descripción de la solución adoptada 
TIPO DE CARRETERA 
La carretera objeto de este proyecto, es de calzada única, con un único carril para cada sentido 
de circulación. Se trata, por tanto, de una carretera convencional 1+1 de acuerdo con la 
clasificación vigente de carreteras. 
Por otra parte, en este caso concreto, los parámetros de diseño de la carretera proyectada 
permitirán su inclusión en la red de carreteras básicas de Catalunya. 
VELOCIDAD DE PROYECTO 
La velocidad de proyecto de un tramo es aquella que permite definir las características 
geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de comodidad y seguridad. 
De acuerdo con los condicionantes iniciales de proyecto y el estudio de alternativas, la 
velocidad de proyecto será de 60 km/h. 
ALINEACIONES EN PLANTA 
En la definición de los ejes se han empleado alineaciones rectas y circulares conectadas entre 
sí por medio de curvas de transición (clotoides) de parámetro establecido según las 
especificaciones de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. En todos los casos, se han 
cumplido las especificaciones técnicas establecidas para el diseño de un vial de velocidad de 
proyecto de 60 km/h. 
Así, en cuanto a las rectas diseñadas han respetado los valores mínimos y máximos 
establecidos en la tabla 4.1 de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC, es decir: 
• Para 60 km/h: 
o Longitud mínima entre curvas en "s": 83 metros. 
o Longitud mínima entre curvas en "c": 167 metros. 
o Longitud máxima: 1002 metros. 
En cuanto a las curvas circulares, se ha respetado el radio mínimo de 130 metros para las 
velocidades de 60 km/h, según la tabla 4.4. de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. 
Igualmente, el diseño del eje mantiene la relación entre radios consecutivos establecido según 
la tabla 4.8 de la misma instrucción. 
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De acuerdo con la normativa de trazado ya citada, el peralte máximo se limita, en cualquier 
circunstancia, a un valor del 7% (por el tipo de carretera como la que nos ocupa, Grupo II, con 
una velocidad de proyecto de 60 km/h), estableciendo la ley de peraltes mostrada en las 
fórmulas M.2, M.3, M.4 y M.5. 
 ≤  ≤  →  =     fórmula M.2 
 ≤  ≤ . →  =  − ,  ∗  −  
,
 fórmula M.3 
.  ≤  ≤ .  →  =     fórmula M.4 
.  ≤  →  !"    fórmula M.5 
Se puede observar cómo esta ley de peraltes supone la adopción de un peralte del 7% para 
todos los radios inferiores a 350 m y del 2% para radios superiores a 2.500 m, pasando del 
valor 7% al valor 2% para radios comprendidos entre 350 m y 2.500 m (según la fórmula 
establecida). 
Las curvas de transición utilizadas para enlazar tramos recta - curva circular o dos curvas 
circulares consecutivas son clotoides. Se han utilizado clotoides 	$ ∗ % = &' como curvas de 
acuerdo entre todas las alineaciones circulares de la carretera, así como entre las alineaciones 
circulares y las alineaciones rectas de la carretera, para evitar las discontinuidades en la 
curvatura de la traza. Se cumplen las longitudes mínimas que se piden en cada caso para los 
diferentes radios. 
De otro modo, la relación entre dos radios consecutivos cumple los valores que pide la figura 
4.3 de la citada normativa, cumpliendo en ambos casos las condiciones de limitación de la 
aceleración centrípeta y por razones estéticas. 
ALINEACIONES EN ALZADO 
Para la definición del trazado en alzado, se utilizarán dos tipos de elementos: 
 Rasantes de inclinación uniforme o rasantes en recta. 
 Curvas de acuerdo vertical: parábolas de segundo grado. 
En este caso, también se cumplen las normas establecidas por la Instrucción de Carreteras. 
Norma 3.1-IC respecto a los valores de los parámetros de los acuerdos y el desarrollo de los 
mismos. 
En nuestro caso particular, se pueden resumir los condicionantes del trazado en alzado como 
sigue: 
 Acuerdos verticales mínimos: Son los mostrados en la tabla M.9. 
Acuerdo Kv mínimo Kv deseable 
Cóncavo 1.374 2.636 
Convexo 1.085 3.050 
Tabla M.9 Parámetro de los verticales mínimos 
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 Inclinación máxima de la rasante: 
o Inclinación máxima: 6% 
o Inclinación excepcional: 8% 
Así, salvo casos justificados no se superará la pendiente excepcional del 8%, ni la rampa 
máxima del 6%, en la Instrucción para carreteras convencionales. La longitud de los acuerdos 
es siempre superior a los valores que determina la Instrucción. Igualmente, se han respetado 
los parámetros mínimos y deseables para los acuerdos en función de la visibilidad de parada 
establecidos en la tabla 5.1 de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. 
SECCIÓN TRANVERSAL 
La sección tipo adoptada ha sido del tipo 6/7. Es decir, se tratará de una carretera 
convencional 1+1 con calzadas de 3 metros y arcenes de 0,5 metros. 
Se han adoptado las dimensiones que recomienda la Diputación de Barcelona, que suele ser la 
impulsora de las carreteras del tipo que forma parte esta carretera. Éstas y otras unidades 
estructurales como las que se indican a continuación se definen dando cumplimiento a todas 
las prescripciones existentes en la normativa en materia de carreteras. 
 Tipo de sección 
 Ancho de carriles de circulación 
 Ancho de arcenes 
 Peralte 
 Bermas y cunetas 
 Taludes en terraplén y desmonte 
 Barreras de seguridad 
VISIBILIDAD DE PARADA 
La visibilidad de parada es la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 
ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede verlo sin que luego 
desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 
Los datos referentes a la visibilidad de parada se obtienen con el programa de trazado Clip con 
el que se ha realizado el proyecto, que según una velocidad introducida calcula la distancia de 
visibilidad por carril, por calzada y la visibilidad de parada. Al final del Anejo 5. Trazado, se 
adjunta un apéndice con el listado que da el programa informático para dicho trazado. 
TRAZA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El llamado tramo sur de este Proyecto, discurre por un terreno no muy abrupto y con solo una 
edificación en su margen. Esta característica nos ha permitido definir un trazado en este tramo 
muy parecido con el actual tramo sur. 
El inicio de este tramo constituye el inicio del ámbito del proyecto y su final se produce al inicio 
de la curva que fue reformada tiempo atrás. En el Anejo 1. Razón de ser del proyecto se 
explica detalladamente. El tramo sur tiene una longitud de 764 metros. 
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A partir de ese punto, en este proyecto se ha considerado un tramo al que no se realizarán 
cambios en su geometría. Se ha optado por extender una capa adicional de rodadura con el fin 
de reforzar el firme.  
Dicho tramo, consta a su vez de 3 subtramos y el motivo que ha llevado al proyectista del 
presente proyecto a tomar esta decisión es diferente para cada subtramo. Como se ha venido 
empleando a lo largo de este proyecto, nos referimos a este tramo como tramo CR y a sus 
subtramos como CR1, CR2 y CR3 siendo CR1 el ubicado al sur y CR3 el ubicado al norte. 
El tramo CR1 es un tramo más reciente que los demás que conforman el camino actual. Este 
tramo se construyó, en su momento, para sustituir una curva en el trazado muy pronunciada y 
que constituía un riesgo para los usuarios del camino. El trazado de este tramo consta de 2 
curvas de un amplio radio que garantizan unas conducciones seguras y cómodas, con unas 
características geométricas equiparables a las proyectadas en este proyecto. Por este motivo, 
no es aconsejable variar su geometría. Este tramo tiene una longitud aproximada de 592,4 
metros. 
A continuación, el tramo CR2 discurre entre el final del tramo CR1 y la entrada a la 
urbanización El Serrat. Este tramo desaconseja su modificación geométrica por dos motivos. El 
primero es que comportaría un movimiento de tierras muy grande y una afectación a las 
edificaciones existentes importante, debido a que es un tramo a media ladera. El segundo 
argumento es que es un tramo bastante recto y seguro. Este tramo tiene una longitud 
aproximada de 261,6 metros. 
El último subtramo es el tramo CR3. Este tramo constituye la travesía del actual camino a 
través de la urbanización El Serrat. Por una parte, su variación geométrica afectaría a multitud 
de viviendas y servicios. Por otra parte, su ancho es el recomendable en este tipo de travesías 
(5 metros) y las calles que dan salida y entrada a dicha travesía la hacen prioritaria, por lo que 
el cambio no afecta ni siquiera a la señalización. Este tramo tiene una longitud aproximada de 
578,2 metros. 
El final del tramo en travesía constituye el inicio del tramo norte-A. Este tramo parte del final 
de la trama urbana de la urbanización El Serrat hasta la glorieta proyectada en la actual 
intersección del camino con el vial de acceso a la urbanización Les Pinedes. Al igual que el 
tramo sur, el terreno por el que discurre permite prácticamente sobreponer el nuevo trazado 
(en planta) al actual. Este tramo tiene una longitud de 382 metros. 
A partir de la glorieta y hacia el norte, parte el último tramo de la carretera proyectada pero a 
la vez el más largo. Conecta la glorieta con el final del ámbito de proyecto, en las cercanías de 
la urbanización La Figuerola. Consta de una longitud de 3.343 metros. Este tramo, a diferencia 
de los demás, sí que tiene variaciones en el trazado respecto al trazado actual. La mayoría de 
estas variaciones han sido para evitar afectaciones a edificaciones o patrimonio arquitectónico 
pero también para lograr un trazado con características geométricas propias de la velocidad de 
proyecto de 60 km/h. 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Memoria 
23 
 
ACCESOS 
Se han repuesto todos los accesos a parcelas agrícolas o viviendas mediante la construcción de 
un nuevo acceso directo a la carretera o bien su derivación a través de otro acceso. El objetivo 
era asegurar el total acceso que existía previamente, pero a la vez lograr reducir accesos 
directos con el fin de mejorar la seguridad. 
Finalmente el proyecto contempla 28 accesos, 6 en su parte sur y 22 en su parte norte (sin 
contar los correspondientes a la trama urbana en travesía). 
5.1. Movimiento de tierras 
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
Dada la imposibilidad de realizar ensayos reales sobre el tipo de material presente en la zona, 
se ha decidido clasificar el material presente en función de estudios geológicos próximos a la 
zona o proyectos realizados sobre el mismo material. Los materiales presentes en la traza, 
mayoritariamente margas y areniscas, suelen presentar unas propiedades que los clasifican 
como suelo tolerable (0) siguiendo la norma anteriormente citada. 
Teniendo presente que el material existente se asume como tolerable, en este Proyecto se 
proyecta una explanada tipo E1, suficiente para el volumen y el tipo de tráfico a soportar. 
La normativa de firmes (norma 6.1. IC Secciones de firme) nos exige los paquetes de tierras 
mostrados en la figura M.7 para poder considerar la explanada como E1 discurriendo sobre 
material tolerable. 
 
Figura M.7 Paquete mínimo de tierras para conformar explanada E1 sobre suelo tolerable (0) [Instrucción 6.1 IC] 
En este proyecto se ha decidido disponer el paquete de 60 centímetros de suelo adecuado (1) 
como coronación de la explanada. Este volumen de tierras deberá ser de aportación ya que no 
se dispone de él en la traza proyectada. 
Debido a que el volumen de tierra desmontado no cubre la demanda de volumen de terraplén 
(en cimiento y núcleo)  también se deberá contar con suelo tolerable (0) de aportación. 
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DESMONTES Y TERRAPLENES 
En la visita de campo a todo el entorno del trazado actual, se han encontrado taludes naturales 
que muestran evidencias de que podría estar justificados usar pendientes 1H:1V en desmontes 
y terraplenes. Sin embargo, la falta de ensayos reales en este proyecto nos aconseja utilizar 
taludes con pendiente 3H:2V por los siguientes motivos: 
• Asegurar la estabilidad de los taludes en cualquier tramo del trazado. 
• Usando pendientes 3H:2V quedan taludes aceptables y que no ocupan en planta 
medidas desproporcionadas. 
• Facilita la revegetación a lo largo de los desmontes y terraplenes de todo el eje de la 
carretera proyectada. 
Los taludes de terraplén tendrán que protegerse mediante plantación de especies autóctonas 
de la región, con la finalidad de evitar la alteración y posterior arrastre de partículas por el 
agua así como favorecer la integración paisajística de la nueva infraestructura. La posible 
meteorización del talud se tendrá que tener en cuenta de cara al diseño de la red de drenaje 
de la carretera con la finalidad de evitar la colmatación del sistema. 
Para conocer rápidamente la respuesta del macizo a la excavación se recomienda efectuar los 
desmontes en las primeras fases de la obra, ya que de esta manera se comprobará la 
estabilidad de éstos y se dispondrá de tiempo para planificar medidas correctoras. Debido a la 
falta de medios para la elaboración de un estudio completo, no se ha realizado el pertinente 
análisis de estabilidad de los taludes frente a roturas a través de discontinuidades o a través 
del propio material. 
EXCAVABILIDAD 
De acuerdo con las características de los materiales presentes se determina: 
 La ejecución de la mayoría de excavaciones de los materiales presentes en la traza de la 
carretera podrá ser realizada mediante medios mecánicos convencionales, maquinaria 
de potencia media como retroexcavadora. 
 Se considera necesario la utilización de martillo hidráulico o escarificador para la 
excavación de los materiales más duros del sustrato terciario (areniscas y 
conglomerados). 
 No se prevé necesario el uso de explosivos en ningún punto de las excavaciones. 
Con la información disponible, se estima un porcentaje de material que requiere métodos de 
excavación con martillo hidráulico de entre el 20 y el 40%. 
MEDICIONES 
El conjunto de mediciones de este capítulo se refleja en la tabla M.10. 
 
Volumen 
Terraplén 
Volumen 
Desmonte 
Volumen 
Coronación 
Volumen  Tierra 
vegetal extraída* 
TOTAL 99.339 m3 58.159 m3 31.388 m3 24.688 m3 
Tabla M.10 Mediciones del capítulo de Movimientos de tierras 
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(*) El dato de volumen de tierra vegetal extraída está sobredimensionado, ya que el programa 
de trazado no puede descontar el área que ya está ocupada por la carretera y que, por tanto, 
no existe capa de tierra vegetal. El % de suelo que ocupa el sistema viaria actual es del 16% del 
área ocupada. Por tanto, es conveniente reducir este volumen en un 16%, pasando a ser su 
volumen de 20.738 m3. 
Haciendo un análisis de las mediciones de los movimientos de tierra generados, llegamos a las 
siguientes conclusiones en cuanto a necesidad y disponibilidad de tierras: 
 El volumen de tierras obtenido de los desmontes (58.159 m3) no cubre la necesidad 
de material tolerable (0) que se necesita en el núcleo de los terraplenes (99.339 m3). 
Por lo tanto, necesitaremos 41.180 m3 de suelo tolerable (0) de aportación. 
 El volumen de suelo adecuado (1) requerido para conformar la última capa de la 
explanada suma un total de 31.388 m3. 
 El volumen total de tierra vegetal de la que se dispone para realizar las tareas de 
revegetación y restauración ambiental es de 20.738 m3. 
 
5.2. Firmes y pavimentos 
SECCIÓN ADOPTADA PARA TRAMOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
La sección mínima de firme a colocar viene impuesta por la norma 6.1. IC Secciones de firme 
del Ministerio de Fomento, en función de dos parámetros: 
 La categoría de la explanada 
 La categoría del tráfico 
El apartado 5.1 de esta memoria ha dejado patente que la categoría adoptada es del tipo E1. 
Por otra parte, el apartado 3.5 de esta memoria concluye que la categoría del tráfico en el 
tramo sur es T32 y en el tramo norte, T41. 
Para el tramo SUR (E1, T32) las secciones mínimas son las mostradas en la figura M.8. Para el 
tramo NORTE (E1, T41) las secciones mínimas son las mostradas en la figura M.9. 
Figura M.8 Secciones mínimas de firme con 
explanada E1 y tráfico T32 [norma 6.1 IC] 
Figura M.9 Secciones mínimas de firme con explanada 
E1 y tráfico T41 [norma 6.1 IC] 
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En este Proyecto se ha optado por la segunda opción, firmes semirrígidos: formados por 
mezcla bituminosa sobre capa tratada con conglomerante hidráulico. 
La normativa permite 3 tipos diferentes de firmes: 
1. Firme flexible. Formado por mezcla bituminosa sobre capa granular. 
2. Firme semirrígido. Formado por mezcla bituminosa sobre capa tratada con 
conglomerante hidráulico. 
3. Firme rígido. Formado por pavimento de hormigón sobre capa granular. 
En este proyecto se ha optado por la segunda opción, firmes semirrígidos. 
El firme del tramo SUR es el firme 3212. El paquete de firme detallado se desglosa a 
continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC16 surf S de 5 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m2. 
3. Capa intermedia. Capa de mezcla bituminosa AC22 bin S de 7 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 40 kg/tonelada. 
4. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m2. 
5. Riego de curado. ECR-1. Dotación de 1,1 kg/m2. 
6. Base de suelocemento. Capa de 30 centímetros de grosor. 
El firme del tramo NORTE es el firme 4112. El paquete de firme detallado se desglosa a 
continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC22 surf S de 8 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m2. 
3. Riego de curado. ECR-1. Dotación de 1,1 kg/m2. 
4. Base de suelocemento. Capa de 30 centímetros de grosor. 
Las capas de rodadura tienen un grosor máximo permitido de 5 centímetros, pero la normativa 
hace una excepción para la categoría de tráfico T41.Permite una sola capa de rodadura de 8 
centímetros, siempre que se pueda garantizar una adecuada regularidad durante la puesta en 
obra. 
El tipo de betún empleado en la totalidad de la carretera es del tipo BC50/70. 
La sección de firme de los arcenes será la misma que la de la calzada. 
SECCIÓN ADOPTADA PARA EL TRAMO CR 
En la actualidad, el firme en este tramo se encuentra en buen estado y no requerirá 
actuaciones de gran importancia. Se han detectado pequeñas zonas donde el firme presenta 
algunas fisuras. Una vez localizadas estas zonas, la actuación a realizar será fresar el firme 
actual y reemplazarlo por un nuevo paquete. En el apartado de mediciones se tiene en cuenta 
esta actuación.  
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El paquete de firme presente se ha supuesto que tiene un grosor de 5 centímetros. Se 
destinará un 8% más de las partidas correspondientes a estos tramos para corregir estas zonas 
con deficiencias. 
Sin embargo, no se han localizado zonas con blandones, por lo que no hará falta actuar en la 
explanada. Esta alta resistencia de la explanada es debida a la antigüedad de este camino y el 
tráfico que ha soportado durante tanto tiempo. Esta característica ha conformado una 
explanada de alta resistencia a pesar de que es bastante probable que en el momento de su 
construcción no se empleara un suelo de alta calidad. Sin embargo, en la actualidad es un 
suelo sobreconsolidado. 
El paquete de firme detallado se desglosa a continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC16 surf S de 5 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m2. 
5.3. Drenaje 
Uno de los aspectos importantes a considerar en el proyecto de obras lineales es el estudio y 
definición de las obras y elementos de evacuación de las aguas de escorrentía superficial que 
inciden sobre el trazado de dichas obras lineales, tanto para intersección de los cauces 
naturales o artificiales que discurren por la zona, como por la afluencia lateral de éste a 
escorrentía desde los terrenos adyacentes. 
En el presente Proyecto se han dimensionado las obras de drenaje transversal para evacuar los 
caudales de escorrentía de las cuencas adyacentes y se han predimensionado los elementos de 
drenaje longitudinal. El análisis conjunto de la topografía de la zona y de la traza de la 
carretera ha conducido a determinar las cuencas de desguace natural que son interrumpidas 
por la traza, bien con desmontes o bien con terraplenes. Estas cuencas aparecen 
representadas en el apéndice del Anejo 9. Climatología, hidrología y drenaje. Las 
características geométricas principales de estas cuencas vienen representadas en la tabla 
M.11. 
Cuenca Tipo L (m) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Pendiente 
j (m) 
Tc 
(horas) 
A (m
2
) KA 
1 Rural 370 360 335 0,07 0,2351 27.074 1 
2 Rural 1037 485 355 0,13 0,4576 232.302 1 
3 Rural 346 460 437,5 0,07 0,2251 88.225 1 
4 Rural 237 451,5 434 0,07 0,1648 35.542 1 
5 Rural 220 455 434,5 0,09 0,1490 19.250 1 
6 Rural 271 452 442 0,04 0,2082 13.700 1 
7 Rural 139 465 447,5 0,13 0,0993 12.000 1 
8 Rural 431 561 445,5 0,27 0,2032 64.920 1 
9 Rural 302 520 447,5 0,24 0,1584 33.450 1 
10 Rural 245 500 447,5 0,21 0,1380 24.506 1 
11 Rural 379 561 446 0,30 0,1800 59.784 1 
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12 Rural 528 557 440 0,22 0,2458 144.400 1 
13 Rural 283 495 440 0,19 0,1569 24.418 1 
14 Rural 496 540 437,5 0,21 0,2376 68.278 1 
15 Rural 477 540 438 0,21 0,2291 63.134 1 
16 Rural 746 560 437,5 0,16 0,3384 189.160 1 
17 Rural 1630 575 440 0,08 0,6981 686.293 1 
18 Rural 520 545 472,5 0,14 0,2654 91.100 1 
19 Rural 647 560 475 0,13 0,3169 139.000 1 
Tabla M.11 Características geométricas de las cuencas 
El agua que cae sobre la plataforma, y especialmente sobre la calzada, se elimina hacia los 
bordes de la plataforma a causa de la pendiente transversal de ésta. Con este objetivo, se dota 
de un bombeo a las alineaciones rectas del 2 %, suficiente para dicha evacuación. En las 
alineaciones curvas, el peralte cumple esta función. 
En los tramos de la carretera que discurre en desmonte, se han previsto cunetas del tipo TTR-
15 entre el borde de la plataforma y el desmonte. Para los tramos en terraplén que requieran 
la evacuación del agua por peligro de acabar en la plataforma, se han previsto cunetas 
triangulares revestidas de hormigón al pie de los terraplenes. 
Con los datos de las cuencas interceptadas y mediante la ecuación de Manning, se 
comprueban las cotas de las láminas de agua que alcanzan en las diferentes obras de drenaje 
transversal y se escoge la pendiente transversal más adecuada. Se ha proyectado una obra de 
drenaje transversal para dar salida el agua de escorrentía en cada cuenca, además de 3 O.D.T 
auxiliares. Todas estas canalizaciones están formadas por tubos de hormigón de 2 metros de 
diámetro. La tabla M.12 refleja las condiciones hidráulicas en las que se evacuan los caudales 
de avenida con un periodo de retorno de 500 años. 
O.D.T 
Longitud 
(m) 
P.K. 
Pendiente 
(%) 
Radio 
(m) 
Calado 
(y) 
Velocidad 
(m/s) 
Caudal 
(m3/s) 
01 11 0+058 (S) 1 1 0,36 2,17 0,83 
02 18 0+512 (S) 1 1 0,92 3,64 5,14 
03 13 0+196 (N-A) 1 1 0,70 3,18 3,09 
04 13 0+038 (N-B) 1 1 0,47 2,56 1,45 
05 15 0+259 (N-B) 2 1 0,25 2,47 0,56 
06 18 0+587 (N-B) 2 1 0,24 2,38 0,50 
07 16 0+839 (N-B) 2 1 0,20 2,17 0,35 
08 21 0+920 (N-B) 2 1 0,37 3,14 1,26 
09 19 1+118 (N-B) 2 1 0,34 3,00 1,07 
10 14 1+413 (N-B) 2 1 0,31 2,81 0,86 
11 20 1+499 (N-B) 2 1 0,42 3,39 1,63 
12 54 1+815 (N-B) 2 1 0,55 3,96 2,80 
13 15 2+016 (N-B) 2 1 0,32 2,88 0,94 
14 30 2+111 (N-B) 2 1 0,43 3,41 1,67 
15 27 2+225 (N-B) 2 1 0,40 3,27 1,45 
16 29 2+361 (N-B) 1 1 0,75 3,30 3,56 
17 20 2+563 (N-B) 1 1 1,08 3,90 6,76 
18 18 3+098 (N-B) 2 1 0,53 3,88 2,60 
19 14 3+247 (N-B) 1 1 0,77 3,35 3,76 
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aux 01 15 (O.D.T 12) 2 1    
aux 02 9 (O.D.T 13) 2 1    
aux 03 10 (O.D.T 13) 2 1    
Tabla M.12 Cálculo hidráulico de las condiciones de desagüe de las O.D.T 
La mayoría de colectores no llega a trabajar a media sección. Solamente en la O.D.T 17, la 
lámina de agua supera la media sección del colector (1 metro), pero sigue habiendo margen 
suficiente para no obstruir el colector si la corriente va cargada de materiales arrastrados. En 
toda sección, se garantiza un resguardo de 80 centímetros. 
Por otra parte, la velocidad máxima admisible en un colector de hormigón es de 6 m/s, 
velocidad no superada en ninguno de los colectores. Por tanto, es difícil que se produzcan 
episodios de erosión o cavitación. 
5.4. Señalización 
Para profundizar en este aspecto del proyecto, consultar el Anejo 10. Señalización y los planos 
núm. 10 y núm. 11 del Documento nº 2 Planos. 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Se ha seguido la Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-I.C. "Señalización Vertical" de enero del 
2000. Las señales serán sobre chapa de acero y los paneles y paneles flecha sobre chapa de 
aluminio. Las señales triangulares tendrán 90 cm de lado, las señales circulares 90 cm de 
diámetro, las señales ortogonales 90 cm entre lados opuestos y las señales rectangulares serán 
de 90 x 135 cm. 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se basa en la Norma de carreteras 8.2-I.C. "Marcas Viales", de marzo de 1987. El material 
empleado será pintura termoplástica en caliente. 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
A partir de las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” se adoptan 
barreras de seguridad tipo BMSNA4/120b: barreras semirrígidas (“bionda”) con separador en 
todos aquellos sitios que recomienda la normativa citada. 
Además se ha dispuesto doble barrera de seguridad en los lugares con especial peligro. 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
Se contempla la Norma de carreteras 8.3-IC, "Señalización de obras"  en el presupuesto de 
proyecto incluye una partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, la señalización, el 
balizamiento y los desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 
5.5. Alumbrado 
Siguiendo las recomendaciones de la normativa al respecto, se ha decidido dotar de 
alumbrado viario a la glorieta situada en el tramo norte y a los viales de acceso. 
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La instalación comprende: 
 1 soporte en la isleta central de la glorieta con 4 luminarias 
 3 soportes, uno por cada isleta deflectora, con dos luminarias cada uno 
 8 soporte con una luminaria cada uno cuya disposición sirve para alumbrar: 
o 400 metros del tramo norte-B de acceso a la glorieta. 
o 50 metros del vial que comunica con Les Pinedes. 
o 150 metros del tramo norte-A de acceso a la glorieta. 
Las características de los báculos y las luminarias están descritas en el Anejo 11. Alumbrado. 
6. Servicios afectados 
La investigación realizada para obtener la información necesaria para la redacción de este 
anejo se ha basado en las visitas de campo y en los mapas de servicios obtenidos de los 
POUM’s de los municipios y demás fuentes. 
Con los datos obtenidos, se ha confeccionado el Anejo 12. Servicios afectados con la 
indicación del servicio afectado, su situación aproximada respecto al tronco principal y la 
valoración aproximada del coste de restitución. 
Se han detectado los siguientes servicios que se pueden ver afectados: 
 Línea eléctrica de baja tensión 
 Línea eléctrica de media tensión 
 Línea telefónica 
 Canalización de agua en alta 
La longitud de los servicios afectados, el coste unitario de su reposición y el coste total de cada 
servicio se muestra en la tabla M.13. 
Servicio afectado 
Longitud 
afectada 
Coste unitario 
(€/metro) 
 
Coste 
reposición 
Línea eléctrica de baja 
tensión 
798 m 65,81  52.516,38 € 
Línea eléctrica de media 
tensión 
826 m 233,29  192.697,54 € 
Línea telefónica 2471 m 60,78  150.187,38 € 
Canalización de agua en alta 5000 m 25  125.000 € 
Tabla M.13 Coste total de la reposición de servicios afectados 
En total, el coste de reposición de los servicios alcanza los 520.401,3 €. Es un coste elevado 
teniendo en cuenta la envergadura de la obra, pero se explica debido a la presencia de estos 
servicios de forma paralela en buena parte de la carretera.  
7. Expropiaciones 
La superficie total a expropiar se compone de la superficie de ocupación de la carretera y las 
bandas de 3 m a cada lado de la arista de la explanación. 
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El terreno que afecta el trazado de la carretera tiene tres distintas categorías: suelo rústico, 
suelo forestal o suelo de infraestructuras. Los terrenos afectados por las expropiaciones se 
pueden consultar en el Documento nº2 de este proyecto (plano núm. 12). Se ha intentado que 
la carretera transcurra lo más cerca posible del trazado del actual camino con el objetivo de 
afectar a las menores propiedades posibles y disminuir el área a expropiar. 
El suelo que ya está destinado al actual camino (suelo de infraestructuras) no se ha de 
expropiar, puesto que ya es de titularidad pública y se expropió en su momento. 
La superficie a expropiar está compuesta mayoritariamente por suelo rústico, que constituye 
el 86% del suelo a expropiar y el 72% del total de suelo afectado. El tipo de cultivo presente en 
este suelo es cultivo de secano. 
Otro criterio importante a la hora de realizar este anejo y determinar las superficies afectadas 
ha sido el hecho de aislar terrenos que no podrían tener un aprovechamiento agrícola. En 
estos casos, se ha optado por expropiar estos terrenos. 
La superficie total afectada por las expropiaciones de la obra en función de la categoría del 
terreno se puede ver en la tabla M.14. 
Tipo de suelo 
Superficie 
(m2) 
% sobre el total del suelo a 
expropiar 
% sobre el total del 
suelo 
Suelo agrícola  
(de secano) 
86.924,24 85,8 71,8 
Suelo forestal 14.398,59 14,2 11,9 
Suelo de 
infraestructuras 
19.676,42  16,3 
Tabla M.14 Superficie afectada por las expropiaciones 
El criterio de valoración que se ha seguido ha sido el de la Diputación de Barcelona. Este 
organismo valora económicamente la superficie a expropiar en 3,5 €/m2 en el caso del suelo 
rústico y 1 €/m2 en el caso del suelo forestal. 
Siguiendo este criterio, el importe total referente a las expropiaciones se calcula de acuerdo a 
la fórmula M.6. 
86.924,24	m' ∗ 3,5	 €0 + 14.398,59m
' ∗ 1	 €0 = 318.633,43	€ fórmula M.6 
Por lo tanto, el coste total de las expropiaciones asciende al importe de . , 2	€. 
OCUPACIONES TEMPORALES 
Las ocupaciones temporales se componen de dos terrenos en suelo rústico. Se puede consultar 
su ubicación en los planos del Estudio de Seguridad y Salud. 
Terreno 1 (SUR) = 11.698 m2 
Terreno 2 (NORTE) = 15.464 m2 
El coste de la cesión temporal se ha estimado en un 10% de lo que supondría la expropiación. 
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11.698	m' + 15.464	m' ∗ 0,35	 €4' = 9.506,70	€ 
Por lo tanto, el coste total de las ocupaciones temporales asciende al importe de 6. , 	€. 
8. Organización y desarrollo de las obras 
La amplia mayoría de las obras necesarias para la ejecución de este proyecto ocupan tramos 
del camino actual. En consecuencia, la afección al tráfico será importante en el tramo 
considerado. Asimismo, el Proyecto también afecta a varios caminos, los cuales se convierten, 
en buena parte de los casos, los únicos viales de acceso a casas y masías de la zona. 
La obra, teniendo en cuenta el conjunto de fases que se exponen más adelante, se iniciará con 
la ejecución de los trabajos previos y demoliciones. En esta parte se procederá a disponer de 
casetas de obra, con oficinas de topografía, despachos para el Jefe de Obra y Sala de 
Reuniones con la Dirección de Obra. Se instalarán las instalaciones para el personal (comedor, 
vestuarios, servicios) y los almacenes de herramientas, así como el parque de maquinaria. 
A continuación, se procederá a realizar el replanteo de la obra y, de inmediato, la fase de 
movimiento de tierras con la localización los vertederos y los materiales de préstamo, 
comprobándose su idoneidad. Las operaciones de terraplenado irán condicionadas a la 
obtención de tierras procedentes de la propia obra. 
Se utilizará la traza del camino actual, la traza de la nueva carretera y los caminos ya existentes 
como caminos de acceso a la obra. 
El extendido de material para formar la explanada dependerá, como ya se ha dicho, de los 
movimientos de tierras generales. La fase de firmes se iniciará con el extendido de la base de 
suelo cemento una vez finalizada la explanación y las obras de drenaje transversal. Se 
extenderán las capas de aglomerados bituminosos por tramos independientes. La capa de 
rodadura se extenderá a la fase final. 
El drenaje longitudinal irá condicionado a la ejecución de la explanada. 
Las operaciones correspondientes a la fase de señalización y balizamiento, conforman una fase 
final que se iniciará en aquellos puntos que no afecten a la pavimentación y extendido de la 
capa de aglomerado. La señalización horizontal, correspondiente a la pintura sobre la capa de 
rodadura, es la última actividad básica contemplada en el caso de la vía que no se encuentra 
sobre estructura. 
La gran afectación a la circulación que crea esta obra nos obliga a elaborar un plan de 
circulación alternativa durante la ejecución de la obra. En el Anejo 14. Estudio de organización 
y desarrollo de las obras se encuentra el plan de desvíos detallado. 
9. Plan de Obra 
La determinación del tiempo necesario para realizar cada una de las actividades contempladas 
para la ejecución del presente Proyecto, deberá de tener en cuenta el rendimiento de los 
equipos y el volumen de obra a construir. Con este último, se ha calculado la duración en días 
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(suponiendo que se trabajan 8 horas diarias) de cada parte de las obras y, posteriormente, se 
han aplicado los coeficientes correctores para compensar las pérdidas por condiciones 
climatológicas adversas e imprevistas. 
Teniendo en cuenta todas estas hipótesis, el plazo de ejecución de la obra es de 8 meses 
aproximadamente (166 días hábiles). La duración de cada una de las actividades y el diagrama 
de Gantt  se pueden encontrar en el Anejo 15. Plan de obra. 
10.  Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental, recogido en el Anejo 17. Estudio de Impacto Ambiental 
analiza las diferentes afecciones que se pueden producir con la construcción de la carretera 
que sustituya al actual camino. 
Conocer el estado inicial del medio ambiente de la zona afectada por la carretera es 
fundamental para poder definir los posibles impactos que la construcción y explotación de la 
nueva vía pueden provocar. El estudio y la catalogación de los diversos elementos de que se 
compone el medio de la zona han de permitir tomar las medidas de prevención y corrección 
necesarias que permitan minimizar y atenuar las posibles afecciones. 
A modo de resumen, la tabla M.15 refleja la evaluación que ha otorgado dicho estudio a los 
impactos sobre los diversos medios. 
Medio afectado Aspecto Evaluación del impacto 
Medio físico 
Geología y geomorfología MODERADO 
Edafología MODERADO 
Climatología COMPATIBLE 
Calidad del aire COMPATIBLE 
Hidrología MODERADO 
Ruido COMPATIBLE 
Medio biótico 
Vegetación MODERADO 
Fauna COMPATIBLE 
Medio socioeconómico 
Usos del suelo MODERADO 
Planeamiento urbanístico COMPATIBLE 
Socioeconomía de la zona COMPATIBLE 
Elementos del entorno humano MODERADO 
Patrimonio MODERADO 
Paisaje COMPATIBLE 
Tabla M.15 Evaluación de los impactos generados 
Según la evaluación del impacto, se establecen unas medidas correctoras más severas o más 
permisivas. 
Para ver con detalles estos medios naturales afectados, el impacto que reciben y las medidas 
correctoras que se recomiendan aplicar, consultar el Anejo 17. Estudio de Impacto Ambiental. 
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11.  Estudio de Seguridad y Salud 
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, se ha redactado en el presente 
Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que se presenta en el Anejo 16. Estudio de Seguridad 
y Salud, que recoge los riesgos que supone la realización de la obra proyectada, así como las 
medidas preventivas adecuadas. 
Servirá para dar unas directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo control de la 
Dirección Facultativa. 
Dicho estudio consta de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones 
Particulares y Presupuesto, el cual se ha incluido como partida alzada al Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
El importe de este Estudio de Seguridad y Salud sin IVA estima en 60.820,62 € (SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
12.  Plan de Control de Calidad 
En cumplimiento de la normativa vigente para la realización de Proyectos Constructivos, se 
redacta y se incluye en el presente Proyecto este Plan de Control de Calidad valorado. El 
documento ha sido elaborado a partir de la relación de partidas de obra del proyecto y sus 
respectivas mediciones. 
En lo referente a las unidades de obra más destacadas respecto al Control de Calidad, se 
considerará como tales todas aquellas partidas que sean necesarias para la construcción del 
nuevo trazado. 
En este sentido, las unidades de obra de mayor importancia respecto al control de calidad son: 
 Áridos 
 Firmes 
 Riegos 
Dada la naturaleza académica del presente Proyecto, el estudio detallado del Control de 
Calidad a realizar durante las obras de construcción de la carretera queda fuera del ámbito de 
redacción. Por este motivo, se ha adoptado un valor global fruto de dedicar un 2,0% del 
Presupuesto de Ejecución por Contrato (sin IVA) a este control. Dado éste es de 4.464.197,34 
€, el Plan de Control de Calidad tendrá un presupuesto aproximado de 89.283,95 € sin IVA. 
El presupuesto del Plan de Control de Calidad (con IVA) asciende a la cantidad de 108.033,58 € 
(CIENTO OCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS), lo que 
supone un 2,00% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra (comparados ambos 
sin IVA). 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Memoria 
35 
 
13.  Justificación de precios 
La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios BEDEC, realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. Este banco es el 
realizado por el Institut de Tecnología de la Construcció (ITEC) que goza de bastante prestigio y 
credibilidad en Catalunya. 
Los costes indirectos aplicados a los precios del presente Proyecto son del 5%. 
En el apéndice del Anejo 19. Justificación de precios se adjuntan los listados que 
corresponden a la justificación de precios y que se han obtenido a través del programa TCQ, 
con que se ha realizado el presupuesto del presente proyecto constructivo. 
14.  Resumen del presupuesto 
A continuación se detalla el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración del 
Proyecto Constructivo “Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages”. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: …………………………………………. 3.751.426,34 € 
13% Gastos Generales sobre 3.751.426,34 €………………………………………………………… 487.685,42 € 
6% Beneficio Industrial sobre 3.751.426,34 €…………………………………………….…………. 225.085,58 € 
Subtotal: ................ 4.464.197,34 € 
21% IVA sobre 4.464.197,34 €………………………………………………………………………………. 884.085,44 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO: ................................... 5.401.678,78 € 
PRESUPUESTO DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES…………………………………………….… 9.506,70 € 
PRESUPUESTO DE LAS EXPROPIACIONES………………………………………………………………. 318.633,43 € 
PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (con IVA)........................................ 108.033,58 € 
PRESUPUESTO SERVICIOS AFECTADOS...................................................................... 520.401,30 € 
 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN…….. 6.358.253,79 € 
 
El presente presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
6.358.253,79 € (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
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15.  Clasificación del contratista 
Se propone en la tabla M.16 la clasificación que debe exigirse a los Contratistas para 
presentarse a la licitación de estas obras de acuerdo a los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 
del reglamento general de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001. 
GRUPO SUBGRUPO 
A 
Movimientos de tierras y 
perforaciones 
1 Desmontes 
2 Explanaciones 
G Viales y pistas 
4 
Con firmes de mezclas 
bituminosas 
5 
Señalización y 
balizamiento vial 
K Especiales 6 
Jardinería y 
plantaciones 
Tabla M.16 Clasificación del Contratista 
16.  Plazos de ejecución y garantías 
El plazo de ejecución será de 8 meses, de acuerdo con el plan de obra previsto. Sin embargo, el 
Contratista fijará el plazo de ejecución contractual y de obligado cumplimiento en su oferta. 
Este plazo estimado debe estar debidamente justificado, y debe contar con plazos parciales de 
finalización de las principales unidades de obra previstas en el presente Proyecto. 
Una vez realizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el cual la 
infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los desperfectos serán a 
cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a la duración de un año, momento 
en el que se producirá la recepción definitiva y la devolución de la fianza al contratista, una vez 
descontados los costes derivados de los desperfectos durante el plazo de garantía u otras 
sanciones de carácter administrativo. 
17.  Declaración de Obra Completa 
En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administración Pública, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001, y del 
artículo 124 de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, se manifiesta que el Proyecto comprende una obra completa en el sentido 
exigido en el artículo 125 del Reglamento, ya que contiene todos y cada uno de los elementos 
que son necesarios para la realización de la obra tratada en el proyecto “Proyecto de carretera 
entre Santpedor y Castellnou de Bages''. 
Una vez verificada la correcta ejecución de las obras previstas, es susceptible de ser entregada 
para uso general. 
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18.  Documentos integrantes del presente Proyecto 
DOCUMENTO NÚMERO 1 - MEMORIA 
Memoria 
Anejo 1. Razón de ser del proyecto 
Anejo 2. Cartografía y topografía 
Anejo 3. Geología y geotecnia 
Anejo 4. Estudio de alternativas 
Anejo 5. Trazado 
Anejo 6. Movimiento de tierras 
Anejo 7. Tráfico 
Anejo 8. Firmes y pavimentos 
Anejo 9. Climatología, hidrología y drenaje 
Anejo 10. Señalización 
Anejo 11. Alumbrado 
Anejo 12. Servicios afectados 
Anejo 13. Expropiaciones 
Anejo 14. Estudio de organización y desarrollo de las obras 
Anejo 15. Plan de obra 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo 17. Estudio de Impacto Ambiental 
Anejo 18. Plan de Control de Calidad 
Anejo 19. Justificación de precios 
Anejo 20. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
Anejo 21. Reportaje fotográfico 
DOCUMENTO NÚMERO 2 - PLANOS 
1. Ubicación 
2. Planta (conjunto) 
3. Distribución de hojas 
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4. Planta detallada 
5. Perfil longitudinal 
6. Secciones transversales 
7. Sección transversal tipo 
8. Planta drenaje 
9. Detalles de drenaje 
10. Planta señalización 
11. Detalles señalización 
12. Expropiaciones 
13. Servicios afectados 
14. Medidas correctoras 
15. Alumbrado 
 
DOCUMENTO NÚMERO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO NÚMERO 4 – PRESUPUESTO 
 Mediciones 
Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 2 
Presupuesto de Ejecución Material 
Resumen del Presupuesto de Ejecución Material 
Presupuesto de Ejecución por Contrato 
19. Conclusión 
Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos adjuntos y que 
permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto Constructivo “Proyecto de 
carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages”, se realiza la entrega del presente Proyecto. 
Barcelona, enero de 2013, 
El autor del Proyecto: 
 
Oliver Alcalde Fernández 
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1. Introducción 
A lo largo de este anejo se expone la realidad y las características del actual camino de 
Santpedor a Castellnou de Bages y de los municipios que intervienen. Posteriormente, se 
analiza la conveniencia de construir una carretera en sustitución de este camino. 
El actual camino rural conecta el norte de la trama urbana de Santpedor con el núcleo 
histórico de Castellnou de Bages, en la comarca del Bages. No tiene conexiones directas con la 
red de carreteras básica, ni forma parte de ella. Este actual camino atraviesa, en forma de 
travesía urbana, la urbanización que aglutina la mayor parte de la población de Castellnou de 
Bages, llamada El Serrat. 
A continuación, se describe el territorio en el que se enmarca la carretera. 
1.1. Comarca del Bages 
La comarca del Bages es una de las más extensas de Catalunya. Se encuentra en el centro de 
Catalunya, por la cual cosa constituye un auténtico cruce de comunicaciones. Los ríos 
Llobregat y Cardener y sus principales afluentes conforman la estructura hidrográfica básica de 
la comarca. La orografía la conforman tierras planas entorno al núcleo de Manresa, el plano de 
Bages, que a su vez está envuelto de altiplanos y sierras. La superficie ocupada por suelo 
urbano, urbanizable e infraestructuras es de 6.744 Ha, ligeramente por encima del 5% de la 
superficie de suelo comarcal. En la actualidad, la superficie agrícola ocupa aproximadamente el 
17% de la superficie comarcal, mientras que la superficie forestal representa el 74,44% del 
total. 
En el Bages viven 185.117 personas. El peso relativo de la población sobre el conjunto de 
Catalunya es del 2,47% y la densidad de población de la comarca es de 142,5 hab/km2. La 
comarca tiene una superficie de 1.299,1 km2 y está integrada por 35 municipios. Manresa es la 
capital. El Bages se encuentra en el centro geográfico de Catalunya, en el cruce entre el Eix 
Llobregat y el Eix Transversal. La figura 1.1 muestra la situación de la comarca del Bages en 
Catalunya y la figura 1.2 muestra la situación de los municipios de Santpedor (rojo) y 
Castellnou de Bages (azul) en la comarca del Bages. 
Es la sexta comarca más poblada de la provincia de Barcelona. Viven 185.117 personas, muy 
concentradas en la capital, Manresa (76.589 habitantes) Un total de 12 municipios superan los 
5.000 habitantes, mientras que 23 tienen una población menor. 
La economía de la comarca está basada fuertemente en la industria, ya que presenta un grado 
de industrialización mayor que el del conjunto de Catalunya. Tienen mucho peso las industrias 
extractivas, el metal, el textil, la madera y la industria alimentaria. La comarca tiene más de 
100 polígonos de actividad económica que concentran el tejido industrial comarcal y también 
se han implantado en el Bages plataformas logísticas importantes gracias a las buenas 
comunicaciones viarias de las que dispone. 
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1.2. Santpedor 
Santpedor se encuentra inmediatamente al norte de Manresa (a 6 km), en el sector más llano 
y central de la comarca del Bages, entre los ríos Llobregat y Cardener. Limita con Castellnou de 
Bages al norte, con Sallent al este, con Sant Fruitós de Bages al sureste, con Sant Joan de 
Vilatorrada al suroeste y con Callús al oeste. 
El municipio está dividido en dos entidades de población: la urbanización El Mirador de 
Montserrat y el núcleo urbano, que a su vez está dividido en dos partes, el Barri Antic y 
Eixample. El Barri Antic está formado por las calles entorno a la plaza Gran y la plaza de la 
Iglesia, son calles estrechas y cortas que se encontraban dentro de las murallas. El Barri Antic 
es de origen medieval. La zona de Eixample rodea todo el Barri Antic y en los últimos años ha 
tenido un crecimiento urbanístico importante. La figura 1.3 representa un mapa topográfico 
de Santpedor con las principales unidades del territorio.  
 
Figura 1.3 Mapa topográfico de Santpedor 
Figura 1.1 Situación de la comarca del Bages en 
Catalunya [Wikipedia] 
Figura 1.2 Situación de Santpedor (rojo) y Castellnou de 
Bages (azul) en la comarca del Bages [Wikipedia] 
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La figura 1.4 representa la ortofoto de la figura 1.3. 
 
Figura 1.4 Ortofoto de Santpedor [ICC] 
El término municipal tiene una forma irregular ligeramente en forma de estrella de 16,60 km2 y 
se encuentra a una altitud de 336 metros. Mayoritariamente está ocupada por cultivos de 
cereal, viñas y olivos y bosques de pinos, encinas y robles. En el ámbito de Santpedor la 
geomorfología es plana, facilitando el aprovechamiento agrícola. En general, el paisaje del 
municipio está dominado por ambientes agrícolas de secano, a excepción de los espacios 
forestales del tercio norte donde el relieve es más abrupto. 
Santpedor presenta una población de 7.185 habitantes y una densidad de 432,83 hab/km2, 
bastante elevada. La evolución ha sido de fuerte crecimiento a partir de los años 50 que se 
explica principalmente por dos motivos, la intensa inmigración extranjera que ha 
experimentado el municipio y por la migración de personas de otros municipios con mayor 
población a un entorno mucho más calmado y con una calidad de vida mejor. La figura 1.5 
muestra la fuerte evolución de la población del municipio en los últimos 50 años. 
 
Figura 1.5 Evolución de la población de Santpedor [INE e Idescat] 
En cuanto a sectores de actividad económica, la mayoría de la población activa está empleada 
en el sector secundario (47,7%) y terciario (45,9%), el trabajo de la construcción ha retrocedido 
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bastante debido a la crisis económica (tan solo un 5,5%), mientras que el sector primario tiene 
un peso minoritario (0,9%). En comparación con el resto de Catalunya, el sector industrial es 
bastante más potente. Santpedor es una de las poblaciones de la comarca que mayor 
crecimiento urbanístico ha experimentado y mantiene una actividad cultural y deportiva 
intensa. 
En referencia a las comunicaciones, el término lo atraviesan dos carreteras: la carretera de 
Callús-Navarcles (BV-4511) de oeste a este y la carretera de Santpedor a Manresa (BV-4501) 
que accede al municipio por el sur. El municipio además es de fácil acceso a través del Eix 
Transversal, a 4 kilómetros, y próximo al Eix del Llobregat. 
Desde este núcleo surgen una serie de caminos hacia las masías diseminadas por todo el 
término municipal. Uno de estos caminos catalogados como rurales es el camino de Santpedor 
a Castellnou de Bages, que es el objeto de este proyecto. 
1.3. Castellnou de Bages 
Castellnou de Bages es un municipio aledaño a Santpedor, situado al norte de éste. Además de 
Santpedor, Castellnou limita con Navàs al norte, con Balsareny al noreste, Sallent al sureste, 
Callús al suroeste y Súria al noroeste. La figura 1.6 representa un mapa topográfico de 
Castellnou de Bages con las principales unidades del territorio. 
 
Figura 1.6 Mapa topográfico de Castellnou de Bages [ICC ] 
La figura 1.7 representa la ortofoto de la figura 1.6. 
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Figura 1.7 Ortofoto de Castellnou de Bages [ICC] 
El territorio del municipio está ocupado por masías aisladas, deshabitadas muchas de ellas. La 
población se concentra en las urbanizaciones. Consta de 4 núcleos urbanos principales:  
 El Serrat. Se sitúa al suroeste del municipio, limítrofe con Santpedor. De hecho, parte 
de esta urbanización perteneció a Santpedor hasta la aprobación del nuevo POUM de 
Castellnou. El actual camino de Santpedor a Castellnou de Bages lo atraviesa de sur a 
norte. Es la urbanización con mayor población, 648 habitantes (en 2011) lo que supone 
un 59% del total. 
 Les Pinedes. Se sitúa a un escaso kilómetro al noroeste de El Serrat. Se accede a él 
mediante un camino que surge del camino de Santpedor a Castellnou de Bages. Está 
situada en unos terrenos con pendiente norte-sur, la mayor parte de las cuales con 
pendientes superiores al 20%. Aglutina a 289 habitantes, el 26% del total. 
 La Figuerola. Se sitúa en el centro del municipio, a unos 4 kilómetros de las dos 
urbanizaciones antes citadas. Se accede a la urbanización a través del camino objeto 
de estudio en este proyecto, donde acaba en culo de saco. Se sitúa en una vertiente en 
pendiente norte-sur con elevadas pendientes, llegando a 20% en algunas zonas. Tiene 
82 habitantes (7,5%) pero es la urbanización que menos consolidada está y se espera 
el mayor crecimiento de población. 
 Núcleo histórico. Se sitúa a escasos 500 metros al sureste de La Figuerola. No tiene 
carácter residencial, pero aglutina la mayoría de servicios del pueblo y además, cuenta 
con un patrimonio arquitectónico y monumental de bastante interés. Residen 59 
personas, un 5,5% del total. 
Además de estos cuatro núcleos de población, existe otro pequeño núcleo al norte del 
municipio, anexo a la carretera BP-4313. Se encuentra a unos 8 kilómetros de La Figuerola y 
solo se puede acceder desde esta urbanización mediante caminos sin pavimentar, es decir, 
funciona de forma aislada respecto al municipio.  
El municipio consta de numerosas edificaciones y construcciones consideradas patrimonio 
arquitectónico de un altísimo valor cultural diseminadas en el territorio. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 1. Razón de ser del proyecto 
6 
 
El término municipal tiene una forma alargada norte-sur, con una superficie total de 29,31 
km2. El relieve del municipio es bastante accidentado y abrupto, a excepción del extremo sur 
que presenta una topografía más llana. La superficie se encuentra ocupada mayoritariamente 
por bosques. Se pueden encontrar zonas de cultivo en los extremos sur, este y norte. 
Castellnou de Bages tiene una población de 1.091 habitantes, con una densidad de población 
de solo 37,41 hab/km2. La situación de aislamiento respecto del territorio ha motivado un 
crecimiento de la población muy limitado hasta la década de los 60 del siglo pasado (solo 120 
habitantes). Es a partir de esa fecha cuando se produce el fenómeno de las urbanizaciones de 
segunda residencia que se implanta en el término municipal debido a sus características 
naturales y paisajísticas, y que se concretan en tres urbanizaciones: el Serrat, Les Pinedes y La 
Figuerola que han protagonizado durante los últimos 50 años un modelo de ocupación 
disperso del territorio. Posteriormente, se ha venido reproduciendo la transformación de la 
segunda en primera residencia.  
Estos dos procesos han hecho doblar la población del municipio en cuestión de 10 años, como 
queda reflejado en la figura 1.8. Este crecimiento tan abrupto ha generado importantes 
déficits en las infraestructuras y en equipamientos en el municipio en general. 
 
Figura 1.8 Evolución de la población de Castellnou de Bages 1998-2012 [Idescat] 
La única vía de conexión que permite el acceso rodado al municipio es el actual camino de 
Santpedor a Castellnou de Bages, catalogado como acceso rural. Aparte de esta vía, existen 
numerosos caminos rurales sin pavimentar que conectan con los municipios vecinos. 
2. Movilidad 
El municipio de Castellnou de Bages se caracteriza por estar situado en una zona que no está 
incluida dentro de los canales de comunicación territorial que enlazan los diferentes 
territorios. La situación del núcleo antiguo en “cul-de-sac” respecto el camino de Santpedor a 
Castellnou (a veces llamado camino de Balsareny) y el hecho de que las urbanizaciones 
“cuelguen” de esta vía, que es el único acceso rodado desde la red viaria supramunicipal, 
comporta un modelo territorial que presenta disfunciones importantes en su estructura 
general. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 1. Razón de ser del proyecto 
7 
 
La existencia de las tres principales urbanizaciones y la no existencia de ninguna actividad 
industrial, a excepción de alguna ganadería, caracterizan el municipio como puramente 
residencial. Esto supone que la práctica totalidad de puestos de trabajo se ubiquen en el 
exterior del municipio. La oferta educativa solo cubre nivel de guardería y escuela primaria. 
Esta dependencia de los municipios vecinos por motivos de trabajo y educación, junto a la 
escasa oferta comercial y de ocio del municipio, genera un volumen de desplazamientos al 
exterior considerable. 
La tabla 1.1 muestra los desplazamientos por motivos de trabajo y estudios (la llamada 
movilidad obligada) en 2001. 
 Trabajo Estudios 
Desplazamientos dentro 48 6 
Desplazamientos al exterior 272 24 
Desplazamientos desde el exterior 9 4 
Total generados 320 30 
Total atraídos 57 10 
Diferencia atraídos/generados -263 -20 
Tabla 1.1 Desplazamientos por motivos de trabajo o estudios de los habitantes de Castellnou de Bages 
en 2011 [Idescat] 
Teniendo en cuenta que la población en 2001 era de 542 habitantes, podemos ver el alto 
porcentaje de la población que se tiene que desplazar diariamente por motivos e trabajo o 
estudio. Pese a ser dato del 2001, estos datos son válidos actualmente para entender de forma 
cualitativa el carácter de la movilidad en el municipio. 
Otro dato interesante que se extraen de estas tablas es la proporción de aproximadamente 
1/6 entre desplazamientos internos y externos. 
Es importante destacar la altísima dependencia del vehículo privado en el municipio, como 
refleja la tabla 1.2. A principios de 2008 se puso en marcha el servicio de transporte público del 
Bages que enlazaba el municipio con los municipios de alrededor por medio de autobuses, 
hasta ese momento no disponía de ninguna comunicación mediante transporte público. Sin 
embargo, este servicio de bus resulta insuficiente para la demanda exigida.  
 Medio de transporte 
 Colectivo Privado Otros 
Desplazamientos dentro 3 28 0 
Desplazamientos al exterior 1 203 1 
Desplazamientos desde el exterior 0 9 0 
Total generados 4 231 1 
Total atraídos 3 37 0 
Diferencia atraídos/generados -1 -194 -1 
Tabla 1.2 Reparto modal de los desplazamientos 
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Por tanto, se identifican dos grandes problemáticas de movilidad. Por una parte, no existe un 
sistema viario en forma de red, lo que hace al municipio dependiente de la única vía de acceso 
y provoca su aislamiento en caso del corte de ésta y por otra parte, el actual camino de 
Santpedor a Castellnou de Bages es insuficiente para canalizar todo el volumen de 
desplazamientos que requiere. 
3. Antecedentes del proyecto 
En los Planes de Ordenación Urbanística Municipal tanto de Castellnou de Bages como de 
Santpedor se señala la alta necesidad de catalogar la vía de acceso a Castellnou de Bages como 
carretera, ya que así pasaría a entrar en la red de carreteras catalanas y su mantenimiento 
correría a cargo de la Diputación de Barcelona. Actualmente las labores de mantenimiento las 
realizan ambos ayuntamientos como camino rural que está considerado, no cumpliendo las 
exigencias de una vía que tiene una funcionalidad de carretera. 
El tramo sur del camino actual ha venido experimentando actuaciones de mejora puntuales 
del firme, drenaje longitudinal y transversal, señalización, protección de talud y paso de 
servicios. 
La actuación más importante se realizó entre 2004 y 2006. Consistió en la eliminación de un 
giro muy pronunciado en la entrada sur a la urbanización El Serrat. Este tramo fue sustituido 
por uno nuevo que mejoraba sustancialmente la visibilidad y el ancho de la plataforma. Las 
figuras 1.9 y 1.10 reflejan la situación de la curva antes de la actuación y en la actualidad, 
respectivamente. 
 
Figura 1.9 Antigua curva del trazado del camino, en 2004. [ICC] 
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Figura 1.10 Curva actual del trazado del camino, en 2012 [ICC] 
 
4. Camino existente 
El camino que conecta el norte de Santpedor con las diferentes urbanizaciones de Castellnou 
de Bages pasando por el Serrat es la única vía de acceso pavimentada que dispone el municipio 
de Castellnou de Bages. El actual camino no está catalogado como carretera, si no que 
constituye un camino rural pavimentado. Esto convierte al municipio de Castellnou de Bages 
en uno de los pocos municipios de la provincia de Barcelona que no dispone de acceso a él 
mediante la red de carreteras de Catalunya. 
El trazado del actual camino se puede observar en la figura 1.11. 
La catalogación de camino rural implica que la titularidad del camino sea de los ayuntamientos 
de los municipios por los que discurre. Este hecho, en la práctica, supone que las labores de 
mantenimiento las tengan que llevar a cabo los consistorios de Santpedor y Castellnou de 
Bages. Estas labores de mantenimiento, como pueden ser la limpieza de cunetas, la sustitución 
del firme dañado o la actuación de las máquinas quitanieves en casos de nevadas, suponen un 
coste elevado en los presupuestos de los dos ayuntamientos al que la casi total mayoría de 
municipios de la provincia de Barcelona no tienen que hacer frente. 
Dejando de lado la titularidad de la vía, el camino en la actualidad realiza las funciones de 
carretera. El tramo (tramo sur) que discurre desde Santpedor a la urbanización el Serrat 
soporta un tráfico de 3000 veh/día, mientras que el tramo (tramo norte) desde la urbanización 
el Serrat hasta la urbanización La Figuerola registra un tráfico diario que se ha estimado en 
este proyecto en 1400 veh/día aproximadamente. Con estos volúmenes de tráfico, es evidente 
que la actual infraestructura viaria es claramente insuficiente por motivos de funcionalidad y 
de seguridad. 
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Figura 1.11 Actual camino asfaltado entre Santpedor y Castellnou de Bages [ICC] 
Si analizamos la planta del actual trazado, podemos apreciar como las curvas existentes tienen 
unos radios de curvatura muy pequeños que complican la visibilidad. También se aprecia la 
absoluta falta de clotoides en las curvas, esto provoca que el conductor tenga que tomar las 
curvas de una forma brusca y poco segura. Las figuras 1.12, 1.13 y 1.14 muestran algunos de 
los tramos más complicados por lo que respecta a las alineaciones en planta. 
Figura 1.12 Curva brusca en tramo sur [ICC] Figura 1.13 Sucesión de curvas bruscas en tramo norte 
[ICC] 
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Figura 1.14 Sucesión de curvas bruscas en tramo norte [ICC] 
Estas deficiencias acaban derivando en graves problemas de visibilidad, como se puede 
apreciar en las figuras 1.15, 1.16, 1.17 y 1.18. 
  
 
En cuanto a alzado, las mayores inclinaciones las encontramos a la entrada a la urbanización El 
Serrat por el sur. Este tramo podríamos separarlo en dos tramos: el tramo reformado 
anteriormente comentado (figura 1.10) y otro tramo que discurre ya en suelo urbano (figura 
Figura 1.16 Problemas de visibilidad en el trazado 
[elaboración propia] 
Figura 1.15 Problemas de visibilidad en el trazado 
[elaboración propia] 
Figura 1.17 Problemas de visibilidad en el trazado 
[elaboración propia] 
Figura 1.18 Problemas de visibilidad en el trazado 
[elaboración propia] 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 1. Razón de ser del proyecto 
12 
 
1.19). En el primero, se registran inclinaciones del 10% y en el segundo del 12%. Sin embargo, 
ambos trazados resuelven de la mejor forma posible la complicada orografía de la zona y en 
planta también tienen un diseño aceptable. Por estas razones y por el gran volumen de tierra 
que motivaría, se desaconseja variar el trazado actual en esta zona. 
 
Figura 1.19 Tramo de entrada a la urbanización El Serrat por el sur [ICC] 
Sin embargo, a lo largo del camino actual se dan situaciones de falta de visibilidad, y por tanto 
de seguridad, asociadas a deficiencias en el trazado en alzado. Son, generalmente, acuerdos 
convexos muy bruscos y malas combinaciones de alineaciones en alzado y planta. Estas 
deficiencias se pueden apreciar en las figuras 1.20, 1.21  y 1.22. 
 
Figura 1.20 Problemas de visibilidad (I) [elaboración propia] 
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Por último, en la sección transversal también se producen deficiencias. En la mayoría de su 
trazado, la calzada mide 5 metros, no dispone prácticamente de arcén y no existe delimitación 
de los dos carriles mediante marca vial. Esta configuración provoca que cuando se encuentran 
dos vehículos de frente se vean obligados a ajustarse al margen de la calzada y no haya una 
distancia segura entre ambos vehículos (figura 1.23). 
 
Figura 1.23 Sección transversal del actual camino 
5. Razón de ser del proyecto 
Como se ha comentado a lo largo de este anejo, existen razones suficientes para plantear una 
actuación en el camino rural existente que convierta  el actual camino en una carretera, 
pudiendo dar así un servicio que ya realiza, pero con unos estándares de calidad suficientes. 
Esta actuación consiste en la demolición del actual trazado en casi su totalidad y la 
construcción de una nueva vía restituyendo los accesos existentes. El trazado de esta nueva vía 
5 metros 
Figura 1.21 Problemas de visibilidad (2)  
[elaboración propia] 
Figura 1.22 Problemas de visibilidad (I)  
[elaboración propia] 
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proyectada  se asemeja al actual trazado, con el objetivo de evitar grandes movimientos de 
volúmenes de tierra y minimizar las expropiaciones a realizar. 
Sin embargo, la nueva vía está diseñada cumpliendo los diferentes estándares de calidad en 
cuanto a trazado, firme o drenaje que tiene una carretera perteneciente a la red de carreteras 
catalanas. 
Con la construcción de esta nueva carretera, se acabaría con una reivindicación histórica en el 
municipio, que se ha venido agravando los últimos años con el aumento de la población. Estas 
mejoras permitirían incluir la vía en la red de carreteras de Catalunya, transfiriéndose su 
titularidad a la Diputación de Barcelona. Este hecho permitiría un adecuado mantenimiento 
que en la actualidad no es capaz de realizar los municipios de Castellnou de Bages y Santpedor. 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es describir y exponer la cartografía utilizada para la elaboración 
del Proyecto Constructivo "Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages". 
2. Descripción de la cartografía empleada 
Como cartografía básica para llevar a cabo los diferentes estudios asociados a la definición del 
Proyecto, se han empleado hojas de cartografía a escala 1:50.000 y 1:5.000 que proporciona el 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a través de su página web. 
La cartografía de escala 1:50.000 se ha utilizado para realizar los planos de ubicación de la 
carretera y para consultas a lo largo del proyecto. Las hojas correspondientes al ámbito de la 
zona en el ICC se enumeran a continuación: 
Hoja: 331  Nombre: Puig-reig  Serie: Topográfico 1:50.000 
Hoja: 363  Nombre: Manresa  Serie: Topográfico 1:50.000 
En cambio, para el diseño de la carretera y definición de su trazado, se ha utilizado la 
cartografía y topografía más precisa de la que se podía disponer. Esta cartografía es la que 
proporciona el ICC a escala 1:5.000 del territorio catalán. También se han utilizado las 
ortofotos correspondientes a estas hojas para determinar, por ejemplo, la naturaleza del 
suelo, entre otros objetivos. Las hojas que se han utilizado han sido las siguientes: 
Hoja: 281-107  Nombre: Santpedor    Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-106  Nombre: Les Pinedes de Castellnou Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-105  Nombre: Cellers de la Serra   Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Hoja: 281-104  Nombre: Castellnou de Bages   Serie: Topográfico y ortofoto 1:5.000 
Para el estudio de la Geología y Geotecnia se han utilizado los planos a escala 1:50.000 de la 
zona, también proporcionados por el ICC, así como los elaborados por el "Instituto Geográfico 
y Minero " a escala 1:50.000. 
A lo largo de este proyecto, se ha utilizado repetidas veces las herramientas que proporciona 
la aplicación Google Earth y Google Street View, gracias a su gran facilidad de uso y la utilidad 
que suponen. 
Por último, para obtener información acerca de la tipología de terrenos y demás información, 
se han consultado los planos de los POUM de Santpedor y Castellnou, el Mapa Urbanístic de 
Catalunya (MUC) y el Catastro. 
Así, en este proyecto se han utilizado plantas de topografía representadas en diferentes 
escalas para generar las plantas de situación (1:40.000) y de conjunto (1:15.000) por una parte, 
y plantas generales y de definición geométrica (1:2.000) por otra. La información de estas 
hojas, en forma digitalizada, también ha sido necesaria para la realización de los cálculos 
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correspondientes al Anejo 5. Trazado, y ha permitido la elaboración de los perfiles 
longitudinales y transversales de la carretera, así como los cálculos de mediciones de 
movimiento de tierras necesarios en este proyecto y otras unidades relevantes para la 
elaboración del proyecto. 
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1. Introducción 
Para poder determinar el proceso constructivo y las características finales de la nueva 
infraestructura a proyectar es fundamental un buen estudio geológico y geotécnico del 
terreno. Resulta imprescindible describir y analizar las características geotécnicas y parámetros 
geotécnicos de los suelos y formaciones atravesadas por el trazado proyectado, y presentar 
recomendaciones y conclusiones geotécnicas necesarias para su ejecución. 
Este estudio tiene como objeto la determinación de las características geológicas y geotécnicas 
generales del emplazamiento, y en particular de los siguientes aspectos: 
 Determinación del grosor de cada uno de estos materiales a lo largo de la zona de 
estudio. 
 Parámetros geotécnicos representativos de cada una de las formaciones diferenciadas. 
 Excavabilidad de los materiales. 
 Determinación de la validez de los materiales excavados para su uso en rellenos. 
 Definición de la categoría de la explanada según la vigente instrucción y determinación 
de los espesores de suelo a sustituir en función de la categoría de este. 
 Cálculo de estabilidad de los desmontes previstos. 
La documentación de que se dispone de la zona de estudio es insuficiente para lograr la 
determinación de todos los parámetros anteriormente expuestos, pero si permite obtener un 
valor cualitativo de cada uno de ellos. Un estudio en profundidad exigiría una campaña de 
reconocimiento de los terrenos adyacente a la traza de la carretera para realizar ensayos in-
situ de los materiales previamente observados en la cartografía geológica, así como ensayos de 
laboratorio de las muestras extraídas del terreno. 
Este anejo tiene como finalidad obtener unos datos iniciales que permitan entre otros 
aspectos caracterizar la explanada o diseñar los desmontes y terraplenes. 
2. Contexto geológico 
2.1. Situación geográfica 
Este proyecto constructivo desarrolla una mejora del conocido como camino de Santpedor a 
Castellnou de Bages. Este camino conecta el norte de la trama urbana de Santpedor con el 
núcleo histórico de Castellnou de Bages acabando en “cul-de-sac” dicha localidad. El camino 
tiene una clara orientación norte-sur como se puede apreciar en la figura 3.1. 
El camino discurre únicamente por estos dos municipios, localizados en el sector central de la 
comarca del Bages, en la provincia de Barcelona. 
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Figura 3.1 Actual camino entre Santpedor y Castellnou de Bages [ICC] 
2.2. Marco geológico regional 
El ámbito del proyecto se encuentra en el sector norte de la Depresión Central Catalana, que a 
la vez constituye el sector oriental de la Depresión o Cuenca Terciaria del Ebro, en sentido 
geológico. En la figura 3.2 se ubica el ámbito del proyecto en el mapa de unidades 
morfológicas de Catalunya.  
El Bages está constituido esencialmente por una extensa cuenca de erosión rodeada de 
altiplanos y montañas, dentro de la Depresión Central. La planicie del Bages constituye el 
fondo de la cuenca de erosión, excavada por aguas del Llobregat y de los afluentes en las 
arcillas, margas rojizas y areniscas que hay en este entorno. Estos materiales se depositaron 
durante la época geológica del Eoceno, al comienzo del Terciario. Posteriormente, los ríos se 
encajaron y parte de sus zonas inundables se fueron rellenando de forma progresiva de 
materiales aluviales, dando lugar a diferentes niveles de terraza. Estos niveles de aluviones 
pueden ser observados en puntos diferenciados a lo largo de la carretera de Manresa a Berga. 
Son fácilmente identificables  por la abundancia de cantos rodados. 
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Figura 3.2 Mapa de unidades morfológicas de Catalunya 
En medio de las capas de margas, arcillas y areniscas aparecen a menudo y a mucha 
profundidad, grandes acumulaciones de sales sódicas y potásicas. En algunas zonas estas sales 
han llegado a aflorar, como sucede en Cardona, donde se ubica la conocida Montaña de Sal, 
donde la sal ha sido explotada desde la antigüedad. El origen de esta sal se ha de buscar en la 
historia de la formación geológica de la Depresión Central. Hace unos 40 millones de años se 
formó un gran lago o mar cerrado donde ahora se ubica la Depresión Central: las aguas ricas 
en sales se fueron evaporando, lo que motivó la deposición de masas enormes de sales.  
2.3. Características litológicas del trazado 
A lo largo del trazado nos encontramos con 3 litologías diferentes que corresponden 
principalmente a margas, areniscas y rocas calcáreas. La parte del trazado que se asienta sobre 
cada litología se puede observar en la figura 3.3.  
A continuación, se describen las 3 unidades con más detalle de acuerdo con la nomenclatura 
de la cartografía geológica 1:50000 del ICC: 
POmc: Unidad oligocena formada por una alternancia de margas, calcáreas grises y lutitas. 
Estos materiales afloran superficialmente en la parte central del término municipal de 
Castellnou de Bages (zona norte del trazado). Los núcleos de La Figuerola, núcleo histórico y la 
mayor parte de Les Pinedes se sitúan sobre este material.  
Localmente se intercalan capas de arenisca calcárea con base erosiva y niveles de lignito. Los 
niveles calcáreos tienen gruesos decimétricos estructurados en tramos de orden métrico. 
Contienen abundantes fragmentos de gasterópodos, carófitas, ostrácodos y restos vegetales. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 3. Geología y geotecnia 
4 
 
Es una continuación de la unidad litológica PEOmc, respecto a la que constituye una variación 
de facies. 
 
Figura 3.3 Litología que atraviesa el trazado [ICC] 
PEOmc: Los materiales que afloran en la zona del trazado pertenecen al Priaboniano-
Oligoceno inferior. Sobre este material se asienta la urbanización El Serrat y la parte sur de Les 
Pinedes.  
Está formado por una alternancia de niveles de areniscas y arcillas principalmente. Son arcillas 
y arcillitas (mucho más duras) de color rojizo y areniscas de grano fino a medio de color rojizo. 
Las arcillitas tienen pequeños niveles de yeso que las atraviesan. A veces es difícil distinguir los 
niveles porque son areniscas con arcillas y arcillitas con un cierto componente de arenas. Estos 
materiales conforman el sustrato rocoso de la zona y tienen decenas de metros de espesor. 
Además, se encuentran capas de orden decimétrico de calcáreas, siendo éstas poco 
abundantes (pueden representar entre un 5 y un 10% del material). Son calcáreas de color gris 
azulado dispuestas en bancos de entre 0,4 y 0,5 metros, que presentan fauna de foraminíferos. 
PEmg: Unidad litológica constituida por una alternancia de margas y areniscas limolíticas 
rojizas. Sobre este material se asienta parte del tramo sur del camino existente. 
Las areniscas tienen un cemento calcáreo y contienen abundantes fragmentos de roca. 
Esporádicamente los niveles margosos contienen gasterópodos lacustres. Esta unidad 
cartográfica se incluye dentro de la Formación Artés. Corresponde a sedimentos de tipo fluvial. 
Las areniscas pueden contener niveles de yesos de precipitación secundaria. Se encuentran en 
contacto concordante per encima de unos niveles de calcáreas micríticas, mientras que 
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estratigráficamente por encima se disponen los materiales del cuaternario. Corresponde a la 
edad Priaboniano inferior. 
2.4. Geomorfología y estructura tectónica 
A nivel geomorfológico es un relieve en costas muy desdibujado ya que hay pocas capas 
competentes o de suficiente espesor, generalmente no sobrepasan los 0,5 metros de espesor 
(areniscas y calcáreas), el conjunto es subhorizontal.  
El relieve está condicionado por el plegamiento de los estratos. El empuje tectónico de los 
Pirineos presionando desde el norte, combinado con la plasticidad de la sal de la formación 
Cardona que se encuentra en el subsuelo, ha deformado los estratos de la mitad norte de la 
comarca de Bages en violentos anticlinales que siguen la dirección SO-NE, paralela a la 
disposición de los Pirineos. Allá donde la deformación ha sido más intensa, las estructuras en 
anticlinal son complejas y cortadas en fallas, a menudo con desplazamientos importantes. En 
los núcleos de los anticlinales descubiertos por la erosión afloran los sedimentos más antiguos, 
como las sales en Cardona y los yesos en Súria y Santa Maria d'Oló 
Las principales estructuras que encontramos en el término municipal de Castellnou de Bages 
son la anticlinal de Balsareny (OSO-ENE), el sinclinal de Callús (SO-NE) y algunas fallas 
indiferenciadas. En las figuras 3.4 y 3.5 se pueden observar las principales estructuras 
geológicas de la zona. 
Figura 3.4 Estructuras geológicas del entorno de 
la carretera [ICC] 
Figura 3.5 Estructuras geológicas de la comarca del Bages 
[http://ichn.iec.cat] 
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2.5. Hidrología 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
La zona del proyecto se encuentra en la cuenca hidrográfica del Llobregat. En la zona de la 
carretera, el único curso fluvial a destacar es el rio Or con una cuenca de 5,7 km
2
 
aproximadamente al salir del municipio de Castellnou de Bages. La carretera lo intercepta en la 
zona norte del trazado, cuando únicamente es una serie de torrentes que se unen. Por tanto, 
la carretera no intercepta ningún curso fluvial principal. El estudio de drenaje realizado en el 
Anejo 9. Climatología, hidrología y drenaje nos lo confirma. 
La red hidrográfica está formada por pequeños torrentes que nacen en la parte norte del 
término municipal y desaguan en el citado río Or o en torrentes o rieras de mayor entidad en 
el entorno del municipio.  
HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
De la totalidad de los materiales descritos en la zona, solamente pueden considerarse como 
potencialmente acuífero los niveles de areniscas y calcáreas intercalados en las arcillas. En 
cualquier caso se tratan de acuíferos pobres o muy pobres. 
Las areniscas que se encuentran fisuradas o carstificadas con espesores suficientes 
(normalmente varias capas) pueden formar acuíferos. No hablamos de un solo acuífero porque 
pueden haber diferentes niveles piezométricos que corresponden a diferentes capas (lo que se 
denomina acuífero multicapa), por esta razón es difícil el poder determinar una sola superficie 
piezométrica. 
El espesor de estos acuíferos puede ser muy variable y según su disposición respecto a la 
topografía del terreno y su situación en la serie geológica, pueden tratarse de acuíferos de 
carácter libre, semiconfinado o captivo. La permeabilidad de los diferentes niveles es por 
fisuración, entendiendo por tal concepto un medio de permeabilidad preferencial, gracias a 
fenómenos de carstificación con origen seguramente en las fisuras. 
3. Contexto geotécnico 
3.1. Características geotécnicas 
Dentro de este apartado se presenta una descripción general de las características geotécnicas 
de los principales materiales presentes en la zona. La competencia y adecuación de los 
materiales que se definen se han de tomar en términos cualitativos, ya que para la correcta 
definición del proyecto se requeriría un estudio geotécnico completo. 
La determinación fiable de los parámetros geotécnicos necesarios en el proyecto de una 
carretera exige la realización de un reconocimiento del terreno mediante diferentes ensayos, 
in-situ y en laboratorio, entre los que estarían los siguientes: 
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 Sondeos mecánicos. Permiten la investigación de los taludes proyectados en las zonas 
de materiales menos adecuados. Sobre las muestras inalteradas que se extraen se 
pueden obtener parámetros geotécnicos necesarios. 
 Sondeos superficiales. Los sondeos poco profundos en toda la traza de la carretera han 
de permitir conocer la capacidad portante de la explanada. La toma de muestras sería 
necesaria para su identificación, así como la realización de ensayos Proctor y de CBR, 
humedad natural, contenido de sulfatos, expansividad, contenido de yesos, índice de 
colapso, etcétera. 
 Estudios de aprovechamiento de los materiales provenientes de desmonte. Son 
necesarios para decidir la necesidad de puntos de préstamos de materiales y 
vertederos. 
3.2. Desmontes y terraplenes 
En la visita de campo a todo el entorno del trazado actual, se han encontrado taludes naturales 
que muestran evidencias de que podría estar justificados usar pendientes 1H:1V en desmontes 
y terraplenes. Sin embargo, la falta de ensayos reales en este proyecto nos aconseja utilizar 
taludes con pendiente 3H:2V por los siguientes motivos: 
 Asegurar la estabilidad de los taludes en cualquier tramo del trazado. 
 Usando pendientes 3H:2V quedan taludes aceptables y que no ocupan en planta 
medidas desproporcionadas. 
 Facilita la revegetación a lo largo de los desmontes y terraplenes de todo el eje de la 
carretera proyectada. 
Los taludes de terraplén tendrán que protegerse mediante plantación de especies autóctonas 
de la región, con la finalidad de evitar la alteración y posterior arrastre de partículas por el 
agua así como favorecer la integración paisajística de la nueva infraestructura. La posible 
meteorización del talud se tendrá que tener en cuenta de cara al diseño de la red de drenaje 
de la carretera con la finalidad de evitar la colmatación del sistema. 
Para conocer rápidamente la respuesta del macizo a la excavación se recomienda efectuar los 
desmontes en las primeras fases de la obra, ya que de esta manera se comprobará la 
estabilidad de éstos y se dispondrá de tiempo para planificar medidas correctoras. Debido a la 
falta de medios para la elaboración de un estudio completo, no se ha realizado el pertinente 
análisis de estabilidad de los taludes frente a roturas a través de discontinuidades o a través 
del propio material. 
3.3. Categoría de la explanada 
La explanada, como superficie de apoyo de un firme, constituye su cimiento habitual. El 
comportamiento de los suelos existentes sobre esta superficie dependerá de las acciones del 
tráfico que soporte y el tipo y rigidez del firme empleado en la carretera. La incidencia de la 
explanada sobre el comportamiento estructural de las secciones del firme es mayor en tanto 
que mayor sea la flexibilidad de estas secciones y sobretodo, cuando la capacidad de apoyo es 
relativamente reducida. Al conjunto de niveles de materiales disponibles y explanación se 
denomina explanada sobre la que se apoyará el firme. 
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El parámetro fundamental de caracterización de la categoría de la explanada corresponde al 
ensayo de placa de carga. A través de él quedan definidos los tres tipos de explanadas (E1, E2 y 
E3). 
Para la caracterización de la explanada, hace falta la clasificación de los materiales de la traza 
obtenida a partir de los ensayos citados anteriormente. La clasificación de estos materiales se 
realiza en función de los parámetros requeridos expuestos en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”. 
Dada la imposibilidad de realizar estos ensayos se ha decidido clasificar el material presente en 
función de estudios geológicos próximos a la zona o proyectos realizados sobre el mismo 
material. Los materiales presentes en la traza, mayoritariamente margas y areniscas, suelen 
presentar unas propiedades que los clasifican como suelo tolerable (0) siguiendo la norma 
anteriormente citada. 
Teniendo presente que el material existente se asume como tolerable, en este proyecto se 
proyecta una explanada tipo E1, suficiente para el volumen y el tipo de tráfico a soportar. 
La normativa de firmes (norma 6.1. IC Secciones de firme) nos exige los paquetes de tierras 
mostrados en la figura 3.6 para poder considerar la explanada como E1, discurriendo sobre 
material tolerable. Los grosores están especificados en centímetros. 
 
Figura 3.6 Paquete mínimo de tierras para conformar explanada E1 sobre suelo tolerable (0) [Instrucción 6.1 IC] 
En este proyecto se ha decidido disponer el paquete de 60 centímetros de suelo adecuado (1) 
como coronación de la explanada. Este volumen de tierras deberá ser de aportación ya que no 
se dispone de él en la traza proyectada. 
Debido a que el volumen de tierra desmontado no cubre la demanda de volumen de terraplén 
(en cimiento y núcleo)  también se deberá contar con suelo tolerable (0) de aportación. 
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3.4. Excavabilidad 
De acuerdo con las características de los materiales presentes se determina: 
 La ejecución de la mayoría de excavaciones de los materiales presentes en la traza de 
la carretera podrá ser realizada mediante medios mecánicos convencionales, 
maquinaria de potencia media como retroexcavadora. 
 Se considera necesario la utilización de martillo hidráulico o escarificador para la 
excavación de los materiales más duros del sustrato terciario (areniscas y 
conglomerados). 
 No se prevé necesario el uso de explosivos en ningún punto de las excavaciones. 
Con la información disponible en este anejo, se estima un porcentaje de material que requiere 
métodos de excavación con martillo hidráulico de entre el 20 y el 40%. 
3.5. Tierra vegetal 
A lo largo de toda la traza de la carretera, la variante pasa por suelo agrícola y forestal. Se 
estima que el grueso de tierra vegetal es de 30 centímetros. 
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1. Introducción 
Con el objetivo de solventar las deficiencias funcionales del actual camino rural de Santpedor a 
Castellnou de Bages, el presente proyecto tiene como objetivo proyectar una carretera que 
sustituya al citado camino. Como en todo proyecto de ingeniería, se plantean diversas 
alternativas al problema. 
Este anejo tiene como objetivo analizar los aspectos económicos, sociales, de trazado, 
funcionales y medioambientales de cada alternativa y escoger la mejor opción. 
Posteriormente, esta alternativa escogida es la que se desarrolla a nivel constructivo. 
En primer lugar se realiza una breve descripción de las alternativas. Una vez descritas  las 
alternativas planteadas, se procede a realizar un estudio económico  para estudiar la 
rentabilidad y viabilidad de cada una de ellas. 
Esta valoración económica se hace evaluando la inversión inicial, los costes de funcionamiento 
de los vehículos, los costes de la accidentalidad, los beneficios en ahorros de tiempo, etc.  
Una vez cuantificados los costes y beneficios, para evaluar la rentabilidad se utilizan  
indicadores como el VAN (Valor Actualizado Neto) o la TIR (Tasa Interna de Rendimiento). El 
estudio de rentabilidad (llamado Análisis Coste-Beneficio), así como el uso de estos 
indicadores, se ha realizado siguiendo las recomendaciones de las dos publicaciones 
siguientes:  
 “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras”, del  MOPU, 
del año 1980.  
 “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de  Estudios y 
Proyectos de Carreteras”, del Servicio de Planeamiento, del MOPU,  del año 1990.  
A la hora de plantear las alternativas y desarrollar a nivel constructivo la opción escogida, se ha 
tenido presente en todo momento el principal objetivo: aprovechar dentro de lo posible el 
máximo del trazado actual existente, con el objetivo de reducir el coste de la obra y el impacto 
ambiental. 
Una vez realizados los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto  
ambiental, es necesario poder comparar todas las variables que se derivan de estos estudios 
de una manera conjunta e integrada. Para hacer esto, se aplicará un método de Análisis 
multicriterio que incorpora al proceso  de toma de decisiones todas las variables mediante una 
puntuación. De este modo se puede escoger la alternativa más adecuada. 
2. Situación actual y necesidad de mejora 
El presente proyecto contempla la construcción de una vía, con tipología de carretera, que una 
el norte de la trama urbana de Santpedor con el núcleo histórico de Castellnou de Bages. Esta 
carretera sustituiría al actual camino rural asfaltado que conecta ambos municipios. 
El camino que conecta el norte de Santpedor con las diferentes urbanizaciones de Castellnou 
de Bages pasando por el Serrat es la única vía de acceso pavimentada que dispone el municipio 
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de Castellnou de Bages. El actual camino no está catalogado como carretera, si no que 
constituye un camino rural pavimentado. Esto convierte al municipio de Castellnou de Bages 
en uno de los pocos municipios de la provincia de Barcelona que no dispone de acceso a él 
mediante la red de carreteras de Catalunya. 
La catalogación de camino rural implica que la titularidad del camino sea de los ayuntamientos 
de los municipios por los que discurre. Este hecho, en la práctica, supone que las labores de 
mantenimiento las tengan que llevar a cabo los consistorios de Santpedor y Castellnou de 
Bages. Estas labores de mantenimiento, como pueden ser la limpieza de cunetas, la sustitución 
del firme dañado o la actuación de las máquinas quitanieves en casos de nevadas, suponen un 
coste elevado en los presupuestos de los dos ayuntamientos al que la casi total mayoría de 
municipios de la provincia de Barcelona no tienen que hacer frente. 
Dejando de lado la titularidad de la vía, el camino en la actualidad realiza las funciones de 
carretera. El tramo (tramo sur) que discurre desde Santpedor a la urbanización el Serrat 
soporta un tráfico de 3000 veh/día, mientras que el tramo (tramo norte) desde la urbanización 
el Serrat hasta la urbanización La Figuerola registra un tráfico diario que se ha estimado en 
este proyecto en 1400 veh/día aproximadamente. Con estos volúmenes de tráfico, es evidente 
que la actual infraestructura viaria es claramente insuficiente por motivos de funcionalidad y 
de seguridad. 
Las principales deficiencias a nivel técnico y funcional de la carretera detectadas son: 
 Las curvas que componen el actual trazado tienen unos radios de curvatura muy 
pequeños. 
 Falta total de clotoides en los desarrollos de las curvas, lo que obliga a circular a muy 
baja velocidad y de forma incómoda y poco segura. 
 Acuerdos convexos muy bruscos en el trazado en alzado. 
 Malas combinaciones de alineaciones en planta y alzado. 
 Problemas de visibilidad derivado de estas deficiencias del trazado. 
 Sección transversal de sólo 5 metros y carriles no delimitados mediante marcas viales. 
Con la construcción de esta nueva carretera en sustitución del actual camino se acabaría con 
estas deficiencias técnicas en el acceso al municipio. Por otra parte, la titularidad de la 
carretera y su mantenimiento sería llevado a cabo por otra entidad (la Diputación de Barcelona 
seguramente) que fuera capaz de efectuar este mantenimiento de forma correcta. 
3. Descripción de las alternativas 
En el presente proyecto se han desarrollado seis alternativas. No son seis alternativas 
completamente diferentes, si no que se han proyectado una serie de diferentes tramos y estas 
6 alternativas son el resultado de combinar dichos tramos. 
3.1.  Diferentes tramos considerados 
A continuación, se describen dichos tramos, sus características principales y las combinaciones 
realizadas. En la figura 4.1 se muestra el camino actual que va a ser sustituido casi en su 
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totalidad. En el apéndice de este anejo se encuentran los planos de los diferentes tramos 
proyectados que ayudarán a entender la explicación que aquí se realiza. 
 
Figura 4.1 Camino actual y tramos que intervienen en el Estudio de alternativas [ICC y elaboración propia] 
TRAMO SUR 
El primer tramo proyectado que abordaremos en este apartado es el llamado tramo sur. Este 
tramo une el norte de la trama urbana de Santpedor con la urbanización el Serrat, que forma 
parte ya del municipio de Castellnou de Bages.  
El tramo sur discurre por un terreno no muy abrupto y con solo una edificación en su margen. 
Esta característica nos ha permitido definir un trazado en este tramo muy parecido con el 
tramo sur actual. En una fase preliminar se tanteó el diseño de este tramo con velocidad de 
proyecto de 40 km/h y 60 km/h, pero la diferencia era tan mínima que no se ha desarrollado, 
ni siquiera a nivel de alternativa. Por tanto, este tramo solamente dispone de una alternativa 
y ésta ha sido proyectada con una velocidad de proyecto de 60 km/h. 
El inicio de este tramo constituye el inicio del ámbito del proyecto y su final se produce al inicio 
de la curva que fue reformada tiempo atrás. En el Anejo 1. Razón de ser del proyecto se 
explica detalladamente. El tramo sur tiene una longitud de 764 metros.  
 
 
Tramo sur actual 
Tramo CR-1 
Tramo CR-2 
Tramo CR-3 
Tramo norte-A actual 
Tramo norte-B actual 
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TRAMO CR (capa de rodadura) 
A partir del punto final del tramo sur, en este proyecto se ha considerado un tramo al que no 
se realizarán cambios en su geometría. Se ha optado por extender una capa adicional de 
rodadura con el fin de reforzar el firme.  
Dicho tramo, consta a su vez de 3 subtramos y el motivo que ha llevado al proyectista del 
presente proyecto a tomar esta decisión es diferente para cada subtramo. Como se emplea a 
lo largo de este proyecto, nos referimos a este tramo como tramo CR y a sus subtramos como 
CR1, CR2 y CR3 siendo CR1 el ubicado al sur y CR3 el ubicado al norte. 
El tramo CR-1 es un tramo más reciente que los demás que conforman el camino actual. Este 
tramo se construyó en 2005 para sustituir una curva en el trazado muy pronunciada y que 
constituía un riesgo para los usuarios del camino. El trazado de este tramo consta de 2 curvas 
de un amplio radio que garantizan unas conducciones seguras y cómodas, con unas 
características geométricas equiparables a las proyectadas en este proyecto. Por este motivo, 
no es aconsejable variar su geometría. Este tramo tiene una longitud aproximada de 592 
metros. 
A continuación, el tramo CR-2 discurre entre el final del tramo CR-1 y la entrada a la 
urbanización El Serrat. Este tramo desaconseja su modificación geométrica por dos motivos. El 
primero es que comportaría un movimiento de tierras muy grande y una afectación a las 
edificaciones existentes importante, debido a que es un tramo a media ladera. El segundo 
argumento es que es un tramo bastante recto y seguro. Este tramo tiene una longitud 
aproximada de 261 metros. 
El último subtramo es el tramo CR-3. Este tramo constituye la travesía del actual camino a 
través de la urbanización El Serrat. Por una parte, su variación geométrica afectaría a multitud 
de viviendas y servicios. Por otra parte, su ancho es el recomendable en este tipo de travesías 
(5 metros) y las calles que dan salida y entrada a dicha travesía la hacen prioritaria, por lo que 
el cambio no afecta ni siquiera a la señalización. Este tramo tiene una longitud aproximada de 
578 metros. 
La longitud total del tramo CR es de 1.432 metros. 
TRAMO NORTE 
Del final de la travesía por la urbanización El Serrat (tramo CR-3) parten los diferentes tramos 
proyectados a nivel de alternativas en este proyecto. En total  son tres, el tramo norte 40, el 
tramo norte 50 y el tramo norte 60. La mayor diferencia entre ellos es la velocidad de 
proyecto con la que han sido proyectados, de ahí su nombre (40 km/h, 50 km/h y 60 km/h, 
respectivamente). 
Primero se explica el desarrollo general de este tramo y posteriormente, se describen 
brevemente las diferencias entre ellos. 
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El final del tramo en travesía constituye el inicio del tramo norte. Este tramo parte del final de 
la trama urbana de la urbanización El Serrat hasta el final del ámbito de proyecto, en las 
cercanías de la urbanización La Figuerola. 
Estos tramos considerados para formar el tramo norte, a diferencia de los demás, sí que tienen 
variaciones apreciables en el trazado respecto al trazado actual del camino. La mayoría de 
estas variaciones han sido para evitar afectaciones a edificaciones o patrimonio arquitectónico 
pero también para lograr un trazado con características geométricas propias de las velocidades 
de proyecto consideradas. 
Lógicamente, los condicionantes geométricos del tramo proyectado con una velocidad de 
proyecto de 60 km/h son más exigentes que los de 50 km/h y éstos, a su vez, que los de 40 
km/h. Lógicamente, esta situación comporta una mayor ocupación de espacio, volúmenes de 
terraplén y desmonte, etc. Se ha querido tener en cuenta estas diferentes velocidades de 
proyecto para evaluar qué factor compensa más a la hora de construir la carretera. 
Como se justifica en el Anejo 7. Tráfico, la actual intersección en T entre el camino y el vial de 
acceso a la urbanización Les Pinedes será sustituida por una glorieta. Dicha glorieta está 
prevista en el presupuesto preliminar que se desglosará más adelante en este anejo y ha sido 
tenida en cuenta a la hora de elaborar los 3 trazados, pero su definición precisa se ha 
reservado para la fase de desarrollo a nivel constructivo de la alternativa escogida. 
La longitud del tramo norte 40 es de 3.680 m; del tramo norte 50, 3.708 m y del tramo norte 
60, 3.774 m. 
En cuanto al drenaje se ha considerado suficiente el sistema existente y en cuanto a 
señalización se cambiará en el tramo CR-1 y CR-2; en el tramo en travesía (CR-3) se restituirá la 
señalización existente. 
TRAMO VARIANTE 
También se ha considerado interesante, en esta fase de proyecto, valorar y evaluar la 
construcción de un tramo de carretera que funcione como una variante de la urbanización El 
Serrat. 
Dada la configuración en planta de la urbanización El Serrat, lo más recomendable era 
proyectar la variante por el lado este de la urbanización, ya que por el lado oeste su longitud 
sería notablemente mayor. En cuanto a la orografía, por ambos lados es igual que complicada. 
Por este motivo, solo se ha valorado su construcción con un diseño de velocidad de proyecto 
de 40 km/h. 
El objetivo de esta variante es enlazar el tramo sur con el tramo norte. Teniendo en cuenta la 
construcción de la glorieta en la actual intersección camino – vial de acceso a Les Pinedes, se 
definido el extremo norte de la variante coincidente con la glorieta. De esta forma, la variante 
queda claramente destinada a los conductores con destino Les Pinedes y las urbanizaciones 
del sector norte del municipio (La Figuerola y el núcleo histórico). 
El extremo sur de la variante se ha ubicado prácticamente al final del tramo sur. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 4. Estudio de alternativas 
6 
 
La longitud de este tramo variante es de 2.275 m.  
3.2.  Combinaciones de los tramos 
Una vez explicados los diferentes tramos y actuaciones a realizar, se sintetiza en la tabla 4.1 
cómo están formadas las diferentes alternativas. 
Alternativa 1 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 40   
Alternativa 2 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 50   
Alternativa 3 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 60   
Alternativa 4 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 40 + Tramo VARIANTE 
Alternativa 5 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 50 + Tramo VARIANTE 
Alternativa 6 = Tramo SUR 60 + Tramo CR + Tramo NORTE 60 + Tramo VARIANTE 
Tabla 4.1 Composición de las diversas alternativas 
4. Estudio económico 
Para el análisis Coste-Beneficio es importante distinguir los diferentes tipos de costes  y de 
beneficios a tener en cuenta. Para hacerlo se hará distinción entre: 
	
			 						  						  
Los costes y beneficios monetarios permitirán establecer la rentabilidad de las  diferentes 
alternativas.  
Los costes y beneficios no monetarios y los no cuantificables (normalmente asociados de 
carácter ambiental, estético y paisajístico) serán analizados con técnicas multicriterio que 
complementen la rentabilidad económica. 
Teniendo en cuenta los primeros, se llevará a cabo el Estudio de rentabilidad y teniendo en 
cuenta todos ellos, pero de forma cualitativa, se llevará a cabo el Análisis Multicriterio. Ambos 
estudios nos ayudarán a escoger la mejor alternativa a desarrollar. 
4.1.  Costes y beneficios monetarios 
Los costes y beneficios que se considerarán en los cálculos de rentabilidad económica  son los 
siguientes:  
Costes monetarios primarios (o directos)  
Son los que se pueden imputar a la realización de la obra. De este modo,  corresponden en el 
presupuesto de ejecución de la obra además de los costes de mantenimiento.  
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Costes monetarios secundarios (o indirectos)  
Son los costes que no se pueden imputar directamente a la realización de la obra,  pero sí a la 
modificación económica que ésta comporta a su entorno geográfico. Son de difícil 
cuantificación, por lo cual se admiten nulos los costes monetarios indirectos en este Proyecto.  
Beneficios monetarios primarios (o directos)  
Están constituidos por la reducción de los costes en transporte y que por lo tanto, son 
directamente imputables al acondicionamiento de la carretera. Se consideran por este estudio 
los siguientes:  
 Reducción de los costes de funcionamiento de los vehículos (amortización, 
neumáticos, lubricante, mantenimiento, combustible...)  
 Reducción del tiempo de viaje  
 Aumento de la seguridad y el confort en la circulación  
Todos ellos se obtienen por comparación con la situación actual de la carretera.  
Beneficios monetarios secundarios (o indirectos)  
Dentro de este paquete de beneficios monetarios secundarios o indirectos, convendría 
considerar los siguientes: 
 Plusvalías generadas por la construcción de la carretera  
 Mejora de la movilidad interna a nivel comarcal e intercomarcal.  
 Aumento del valor del suelo urbanizado, tanto industrial como urbano, y por lo tanto 
aumento del movimiento económico de la zona. 
Su difícil cuantificación, aunque posible, desaconseja que sean considerados dentro del análisis 
de rentabilidad, y se consideren dentro del análisis multicriterio, dada su importancia. 
5. Análisis de rentabilidad 
En este apartado se analizará la rentabilidad económica de las diferentes alternativas  de 
acuerdo con las características que tienen. De este análisis se deducirá cuál es la alternativa 
que presenta una mayor rentabilidad económica. 
En el Estudio de rentabilidad, se incluirán sólo los costes y beneficios primarios, que  habrán 
sido estimados a partir de las diferentes alternativas propuestas.  
Se considera el año de puesta en servicio en 2014,  con lo cual todos los valores y costes 
referidos estarán actualizados a este año.  
Para la realización de este estudio se ha considerado una vida útil de la carretera de 30 años.  
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5.1.  Análisis de costes 
Los costes de inversión serán pues los recursos consumidos durante estos 30 años, tanto los 
debidos a la inversión inicial como los correspondientes a los gastos por mantenimiento y 
rehabilitación de la vía. 
A continuación, se detallan los componentes de estos costes y sus valores para el presente 
proyecto. 
5.1.1. Inversión inicial 
La inversión inicial se traduce en el coste correspondiente al Presupuesto de Ejecución por 
Contrata (PEC) sin tener en cuenta el IVA, por ser esta cantidad una transferencia y no una 
movilidad de recursos, y añadiendo el coste de las  expropiaciones y la restitución de los 
servicios afectados. Así pues, los costes de inversión inicial corresponden a la siguiente 
expresión:  
Coste Obra = PEC (sin IVA) + Expropiaciones + Servicios afectados 
Donde:  
PEC = PEM + gastos generales (13% PEM) + beneficio industrial (6% PEM)  
PEM = Presupuesto por Ejecución Material  
Lógicamente, la inversión inicial es el coste de mayor volumen, y es claramente cuantificable. 
Dado que este estudio económico se hace a priori para decidir sobre las alternativas, es 
necesario hacer una previsión de cuál sería aproximadamente el presupuesto de ejecución de 
las obras en cada una de las alternativas consideradas. 
Para simplificar los cálculos, se considerarán unos costes medios unitarios aproximados de los 
principales capítulos que integran el PEM. En el presente proyecto, los valores para los costes 
medios que se utilizan han sido contrastados con otros proyectos y estudios informativos 
recientes de características similares. Estos valores son los mostrados en la tabla 4.2. 
Es necesario recordar que estos costes medios se han considerado son impuestos. 
Los costes unitarios de la tabla 4.2 se tienen que considerar aproximados pero representativos 
para las seis alternativas, puesto que no hay muchas diferencias entre ellas en cuanto a la 
geología atravesada, impacto ambiental causado, tipología de terrenos ocupados por la traza, 
o hidrología afectada entre otros conceptos.  
En este sentido, por ejemplo, el coste unitario de  desmonte para cualquier alternativa se 
puede considerar de media el mismo, y sólo las diferencias en el cubicaje de las alternativas 
harán variar el coste particular de cada una de ellas. 
El PEM (Presupuesto por Ejecución Material) se obtiene de multiplicar los costes medios 
expresados en la tabla 4.2 por las mediciones de estas partidas para cada alternativa y realizar 
la suma. Queda excluido de este presupuesto (PEM), el coste de las partidas de servicios 
afectados y expropiaciones, ya que éstos se sumaran posteriormente al PEC. 
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Partida 
 Coste medio 
unitario (€/u.m.) 
Unidad de 
medición 
Desbroce  0,9 m
2
 
Demolición pavimento  3,4 m
2
 
Movimiento de tierras    
 Desmonte 3,2 m
3
 
 Terraplén (obra -  tolerable) 2,4 m
3
 
 Terraplén (aportación – tolerable) 6,8 m
3
 
 Explanada (aportación – adecuado) 11,1 m
3
 
Drenaje    
 D. longitudinal en desmonte 27 m 
 D. longitudinal en terraplén 13 m 
 D. transversal 460 m 
Firmes    
 Firme semirrígido (tráfico T32) 29 m
2
 
 Firme semirrígido (tráfico T41) 18 m
2
 
 Mezcla bituminosa (capa de rodadura) 57 ton 
Señalización y barreras  44 m 
Reducción impacto ambiental  35 m 
Glorieta  250.000 ud. 
Expropiaciones  3  
Servicios afectados    
 Agua en alta 25 m 
 Línea  eléctrica Baja Tensión 65 m 
 Línea  eléctrica Media Tensión 234 m 
 Línea telefónica 60 m 
Tabla 4.2 Costes medios a considerar en el cálculo aproximado del coste de la obra 
De acuerdo con las necesidades propias de este análisis, las mediciones que se presentan a 
continuación hacen referencia al tronco de las alternativas planteadas, sin contemplar el 
movimiento de tierras  debido a la reposición de caminos afectados, ni otras actuaciones más 
detalladas que  se tendrán en cuenta cuando se desarrolle al por menor la alternativa 
seleccionada. Por lo tanto, se trata de unas mediciones aproximadas y básicas que nos 
permitirán tener una primera idea del coste de la obra (PEM, PEC, expropiaciones, servicios 
afectados), valor única y exclusivamente empleado para este análisis de alternativas. 
La tabla 4.3 presenta de forma aproximada las mediciones de los diferentes conceptos citados 
anteriormente. En dicha tabla se presentan las mediciones por alternativas, pero en el 
apéndice de este anejo puede encontrarse el desglose por tramos también. 
Partida  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Unidad de 
medición 
Desbroce  33.767 43.141 51.489 89.397 98.771 107.119 m2 
Demolición 
pavimento 
 
34.762 32.688 28.540 34.762 32.688 28.540 m2 
Movimiento de 
tierras 
 
       
 Desmonte 34.086 40.727 59.620 125.101 131.742 150.635 m3 
 
Terraplén  
(obra -  tolerable) 
34.086 40.727 59.620 125.101 131.742 150.635 m3 
 
Terraplén  
(aportación – tolerable) 
17.236 46.304 41.617 26.360 55.428 50.741 m3 
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Explanada  
(aportación – adecuado) 
27.380 27.815 28.016 41.447 41.882 42.083 m3 
Drenaje         
 
D. longitudinal en 
desmonte 
1.813 1.824 1.850 2.717 2.728 2.754 m 
 
D. longitudinal en 
terraplén 
881 887 900 1.333 1.339 1.352 m 
 D. transversal 410 410 410 639 639 639 m 
Firmes         
 
Firme semirrígido  
(tráfico T32) 
5.277 5.277 5.277 20.992 20.992 20.992 m2 
 
Firme semirrígido  
(tráfico T41) 
25.420 25.613 26.069 25.420 25.613 26.069 m2 
 
Mezcla bituminosa 
(capa de rodadura) 
962 962 962 962 962 962 ton 
Señalización y 
barreras 
 5.876 5.904 5.970 8.151 8.179 8.245 m 
Reducción impacto 
ambiental 
 4.444 4.472 4.538 6.719 6.747 6.813 m 
Glorieta  1 1 1 1 1 1 ud. 
Expropiaciones  60.431 69.973 78.717 129.711 139.253 147.997 m2 
Servicios afectados         
 Agua en alta 4.444 4.472 4.538 4.444 4.472 4.538 m 
 
Línea  eléctrica  
Baja Tensión 
798 798 798 798 798 798 m 
 
Línea  eléctrica  
Media Tensión 
826 826 826 826 826 826 m 
 Línea telefónica 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 m 
Tabla 4.3 Mediciones de las partidas para elaborar el presupuesto de las alternativas 
La tabla 4.4 muestra la valoración económica (en €) hecho para las seis alternativas. A partir de 
esta valoración se podrá realizar la estimación del coste de la obra. 
Partida  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Desbroce  30.390,57 38.827,08 46.340,10 80.457,57 88.894,08 96.407,10 
Demolición pavimento  118.189,78 111.138,52 97.036,00 118.189,78 111.138,52 97.036,00 
Movimiento de tierras        
 Desmonte 109.075,20 130.326,40 190.784,00 400.323,20 421.574,40 482.032,00 
 
Terraplén  
(obra -  tolerable) 
81.806,40 97.744,80 143.088,00 300.242,40 316.180,80 361.524,00 
 
Terraplén  
(aportación – tolerable) 
117.204,80 314.867,20 282.995,60 179.248,00 376.910,40 345.038,80 
 
Explanada  
(aportación – adecuado) 
303.918,00 308.746,50 310.977,60 460.061,70 464.890,20 467.121,30 
Drenaje        
 
D. longitudinal en 
desmonte 
48.941,26 49.241,73 49.950,00 73.355,01 73.655,48 74.363,75 
 
D. longitudinal en 
terraplén 
11.457,15 11.529,49 11.700,00 17.334,54 17.406,88 17.577,38 
 D. transversal 188.600,00 188.600,00 188.600,00 293.970,96 293.970,96 293.970,96 
Firmes        
 
Firme semirrígido  
(tráfico T32) 
153.043,13 153.043,13 153.043,13 608.767,10 608.767,10 608.767,10 
 
Firme semirrígido  
(tráfico T41) 
457.554,47 461.035,86 469.242,00 457.554,47 461.035,86 469.242,00 
 
Mezcla bituminosa 
(capa de rodadura) 
54.815,76 54.815,76 54.815,76 54.815,76 54.815,76 54.815,76 
Señalización y barreras  258.552,58 259.784,58 262.688,58 358.652,58 359.884,58 362.788,58 
Reducción impacto 
ambiental 
 155.540,00 156.520,00 158.830,00 235.165,00 236.145,00 238.455,00 
Glorieta  250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
Expropiaciones  181.293,90 209.919,60 236.151,00 389.133,90 417.759,60 443.991,00 
Servicios afectados        
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 Agua en alta 111.100,00 111.800,00 113.450,00 111.100,00 111.800,00 113.450,00 
 
Línea  eléctrica  
Baja Tensión 
51.870,00 51.870,00 51.870,00 51.870,00 51.870,00 51.870,00 
 
Línea  eléctrica  
Media Tensión 
193.284,00 193.284,00 193.284,00 193.284,00 193.284,00 193.284,00 
 Línea telefónica 148.260,00 148.260,00 148.260,00 148.260,00 148.260,00 148.260,00 
Tabla 4.4 Valoración económica de las diferentes partidas en los presupuestos de las alternativas 
En definitiva, una previsión aproximada y únicamente comparativa del presupuesto de  
ejecución de las obras (Coste Obra) en cada una de las alternativas consideradas,  se calcula 
con las expresiones presentadas inicialmente y se resume en la tabla 4.5. Las cifras de la tabla 
son euros. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
PEM 2.339.089,10 2.586.221,05 2.670.090,77 3.888.138,06 4.135.270,02 4.219.139,74 
PEC (sin IVA) 2.783.516,02 3.077.603,05 3.177.408,01 4.626.884,30 4.920.971,33 5.020.776,29 
Expropiaciones 181.293,90 209.919,60 236.151,00 389.133,90 417.759,60 443.991,00 
Servicios afectados 504.514,00 505.214,00 506.864,00 504.514,00 505.214,00 506.864,00 
Coste obra 3.469.323,92 3.792.736,65 3.920.423,01 5.520.532,20 5.843.944,93 5.971.631,29 
Tabla 4.5 Presupuesto aproximado de las alternativas 
Como se aprecia en la tabla 4.5, las diferencias en el coste de la obra variando el tramo norte 
son pequeñas. En cambio, la inclusión de la variante encarece la obra del orden de 2 millones 
de €. 
Cómo ya se ha comentado anteriormente, la estimación de estos costes ha de ser tomada 
como una cifra orientativa, al no considerar todos los costes y mediciones existentes en una 
obra de las características de un tramo de carretera. Esta situación provoca que los  valores 
considerados, a pesar de ser útiles en este estudio de alternativas, sean significativamente 
inferiores a los que se obtendrían al realizar un presupuesto detallado de cada alternativa. 
5.1.2. Costes de mantenimiento y rehabilitación 
Además de los costes de inversión inicial, se tienen que contabilizar los gastos derivados de las 
actuaciones de conservación y rehabilitación que se harán a lo largo los 30 años de vida útil de 
la obra.  
Existen dos métodos para calcular estos costes de acuerdo con las “Recomendaciones para la 
Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras”. Al mismo 
tiempo, cada uno de estos métodos se diferencia en  si la carretera tiene una única calzada o 
bien tiene dos. La experiencia demuestra que es más recomendable emplear el primer 
método, que trata independientemente los costes de conservación de los de rehabilitación y 
que es el utilizado en este Estudio.  
Para carreteras de una calzada, la referida norma nos da unos valores de rehabilitación de 
60.101,21 €/km  cada 8 años y de conservación de unos 901,52 €/km el primer año, creciendo 
linealmente hasta duplicarse al séptimo año.  
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Hay que recordar que, como indica la norma, estos valores son en euros convertidos de 
pesetas del año 1987. Así pues, hace falta que actualizamos los costes a 2014,  año de puesta 
en servicio de la carretera, de acuerdo con una tasa de actualización del 2,602 (equivalente 
entre 1988 y 2014). 
La tabla 4.6 sintetiza los costes de rehabilitación y conservación de la carretera. 
Años Coste (€/km) 
1    2.346,10 
2 10 18 26 2.737,12 
3 11 19 27 3.128,13 
4 12 20 28 3.519,15 
5 13 21 29 3.910,17 
6 14 22 30 4.301,18 
7 15 23  4.692,20 
8 16 24  5.083,22 
9 17 25  161.880,88 
Tabla 4.6 Costes de rehabilitación y conservación de la carretera 
Hay que conocer cuáles son las longitudes de las alternativas analizadas para poder 
contabilizar el coste total de rehabilitación y conservación. La tabla 4.7 resume las longitudes 
de las alternativas. 
 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Longitud (m) 5.785 5.876 5.904 5.970 8.151 8.179 8.245 
Tabla 4.7 Longitudes de las alternativas 
Para contabilizar los costes de mantenimiento y conservación de la carretera en el análisis de 
rentabilidad, han de ser comparados con lo que costaría esta misma partida en el caso que no 
se llevara a cabo la ejecución de la obra. Por ese motivo, se ha de calcular los costes de 
mantenimiento de la alternativa 0 (continuar con la situación actual). Sin embargo, dado que 
es un camino rural estos costes de mantenimiento serían menores a los que se producen en 
una vía con tipología de carretera. Para su cálculo, reducimos el coste en un 50 %. 
Aplicando la tabla de costes unitarios (por kilómetro) a la situación actual y a las seis 
alternativas propuestas, obtenemos los costes de conservación y rehabilitación para los 30 
años futuros del análisis. Para el cálculo de costes de la carretera actual situamos el primer año 
en el correspondiente al momento temporal de la última rehabilitación. Los resultados 
obtenidos en euros se muestran recogidos en la tabla 4.8. 
Año Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
0 468.240,46       
1 6.786,09 13.786,14 13.851,83 14.006,67 19.123,52 19.189,21 19.344,05 
2 7.917,11 16.083,83 16.160,47 16.341,12 22.310,77 22.387,41 22.568,06 
3 9.048,12 18.381,52 18.469,11 18.675,56 25.498,02 25.585,61 25.792,07 
4 10.179,14 20.679,21 20.777,75 21.010,01 28.685,27 28.783,81 29.016,08 
5 11.310,16 22.976,90 23.086,38 23.344,46 31.872,53 31.982,01 32.240,08 
6 12.441,17 25.274,59 25.395,02 25.678,90 35.059,78 35.180,21 35.464,09 
7 13.572,19 27.572,28 27.703,66 28.013,35 38.247,03 38.378,41 38.688,10 
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8 14.703,20 29.869,97 30.012,30 30.347,79 41.434,29 41.576,62 41.912,11 
9 468.240,46 951.243,64 955.776,30 966.460,44 1.319.522,65 1.324.055,31 1.334.739,45 
10 7.917,11 16.083,83 16.160,47 16.341,12 22.310,77 22.387,41 22.568,06 
11 9.048,12 18.381,52 18.469,11 18.675,56 25.498,02 25.585,61 25.792,07 
12 10.179,14 20.679,21 20.777,75 21.010,01 28.685,27 28.783,81 29.016,08 
13 11.310,16 22.976,90 23.086,38 23.344,46 31.872,53 31.982,01 32.240,08 
14 12.441,17 25.274,59 25.395,02 25.678,90 35.059,78 35.180,21 35.464,09 
15 13.572,19 27.572,28 27.703,66 28.013,35 38.247,03 38.378,41 38.688,10 
16 14.703,20 29.869,97 30.012,30 30.347,79 41.434,29 41.576,62 41.912,11 
17 468.240,46 951.243,64 955.776,30 966.460,44 1.319.522,65 1.324.055,31 1.334.739,45 
18 7.917,11 16.083,83 16.160,47 16.341,12 22.310,77 22.387,41 22.568,06 
19 9.048,12 18.381,52 18.469,11 18.675,56 25.498,02 25.585,61 25.792,07 
20 10.179,14 20.679,21 20.777,75 21.010,01 28.685,27 28.783,81 29.016,08 
21 11.310,16 22.976,90 23.086,38 23.344,46 31.872,53 31.982,01 32.240,08 
22 12.441,17 25.274,59 25.395,02 25.678,90 35.059,78 35.180,21 35.464,09 
23 13.572,19 27.572,28 27.703,66 28.013,35 38.247,03 38.378,41 38.688,10 
24 14.703,20 29.869,97 30.012,30 30.347,79 41.434,29 41.576,62 41.912,11 
25 468.240,46 951.243,64 955.776,30 966.460,44 1.319.522,65 1.324.055,31 1.334.739,45 
26 7.917,11 16.083,83 16.160,47 16.341,12 22.310,77 22.387,41 22.568,06 
27 9.048,12 18.381,52 18.469,11 18.675,56 25.498,02 25.585,61 25.792,07 
28 10.179,14 20.679,21 20.777,75 21.010,01 28.685,27 28.783,81 29.016,08 
29 11.310,16 22.976,90 23.086,38 23.344,46 31.872,53 31.982,01 32.240,08 
30 12.441,17 25.274,59 25.395,02 25.678,90 35.059,78 35.180,21 35.464,09 
TOTAL 2.168.156,89 3.453.427,99 3.469.883,54 3.508.671,60 4.790.440,92 4.806.896,46 4.845.684,53 
Tabla 4.8 Costes de rehabilitación y conservación de la carretera para cada alternativa 
Los costes de mantenimiento año a año son proporcionales a la longitud de la alternativa. 
Debido a esta característica, las 3 primeras alternativas y las tres últimas tienen valores 
parecidos entre ellas. 
El sobrecoste que tendría mantener y conservar el tramo de variante sería de 1,25 millones 
aproximadamente. 
En cualquier caso, el coste de mantener la carretera es mayor al que tendría mantener el 
camino rural existente. 
5.2.  Análisis de beneficios generados 
Los beneficios de un proyecto de inversión de carreteras están constituidos por la reducción de 
los costes generalizados del transporte, que típicamente están compuestos de:  
 Costes de funcionamiento de los vehículos. 
 Valor del tiempo del usuario en la vía. 
 Peajes (no aplicable en nuestro caso). 
 Bonificación por seguridad y confort. 
Los dos primeros son fácilmente cuantificables. El tercer componente de los costes 
generalizados del transporte no procede en nuestro caso y el cuarto no es fácilmente 
cuantificable, por lo que generalmente se suele traducir en un cálculo del coste de la 
accidentalidad. El beneficio en la seguridad se ve asociado a una disminución de la 
accidentalidad, por lo que es una buena forma de cuantificar este beneficio. 
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En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos  de Inversión en Carreteras” propuesta por 
el MOPU se definía un vehículo-tipo que servía de base para hacer los cálculos:  
TURISMOS:  
Cubicaje medio:     1.440 cc  
Precio franco de fábrica:    1.036.500 pts (6.229,49 euros)  
Coste medio (IVA, transporte, etc.):   1.420.000 pts (8.534,37 euros)  
CAMIONES:  
Carga máxima autorizada:    12,4 T  
Precio franco de fábrica:    6.800.000 pts (40.868,82 euros)  
Recordamos que estos valores corresponden a 1987 y, por lo tanto, no serían válidos. Por ese 
motivo, todos los costes que se exponen en los puntos siguientes están actualizados. 
A lo largo de este apartado, se explicará cómo se consiguen estos costes, pero se necesitará 
tener presente una serie de datos de los diferentes tramos para hacer el cálculo del coste 
total. Estos datos de los tramos se muestran en la tabla 4.9. 
Tramo 
Longitud 
(m) 
IMD 
2011 
IMD 
2014 
# vehículos 
2014 
Velocidad 
(ligeros) 
Velocidad 
(pesados) 
Nivel de 
servicio 
Tramo Sur Actual 730,35 3.010 3.386 1.235.832 35 30 D 
Tramo CR-1 (sin variante) 592,42 3.010 3.386 1.235.832 40 35 D 
Tramo CR-1 (con variante) 592,42 1.370 1.541 562.488 40 35 B-C 
Tramo CR-2 (sin variante) 261,56 3.010 3.386 1.235.832 35 30 D 
Tramo CR-2 (con variante) 261,56 1.370 1.541 562.488 35 30 B-C 
Tramo CR-3 (sin variante) 578,22 848 954 1.235.832 30 30 D 
Tramo CR-3 (con variante) 578,22 2.488 2.799 348.168 30 30 B-C 
Tramo Norte-A Actual 334,99 1.966 2.211 807.191 35 30 B-C 
Tramo Norte-B Actual 3.287,84 1.405 1.580 576.858 35 30 D 
        
Tramo Sur 60 764,11 3.010 3.386 1.235.832 60 55 D 
Tramo Norte-A (*) 381,00 562 632 230.743 50 45 B-C 
Tramo Norte 40 3.680,65 1.405 1.580 576.858 40 35 B-C 
Tramo Norte 50 3.707,60 1.405 1.580 576.858 50 45 B-C 
Tramo Norte 60 3.774,41 1.405 1.580 576.858 60 55 B-C 
Tramo Variante 2.275,70 1.640 1.845 673.344 40 35 B-C 
Tabla 4.9 Datos necesarios de los tramos para calcular beneficios generados 
El tramo norte actual, se ha dividido en dos partes, el norte-A actual y el norte-B actual. El 
punto de separación es la intersección entre el camino y el vial de acceso a Les Pinedes y se ha 
separado para poder tener en cuenta los diferentes flujos que se producen en ambos, como 
resultado de los que toman/se incorporan por la intersección. 
También se tiene que tener en cuenta a los usuarios que toman/se incorporan desde el vial de 
acceso a Les Pinedes en las alternativas 1, 2 y 3. Este tráfico se ha tenido en cuenta en el tramo 
Norte-A (*); no es un tramo más como tal, sino que es una manera de contabilizar un tráfico 
extra que se produce en una parte del tramo norte 40, 50 y 60. Este tramo es muy parecido en 
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los 3 tramos norte que se han proyectado, por tanto, se toma la misma orografía para los tres, 
y de velocidad de proyecto se adopta 50 km/h para vehículos ligeros y 45 km/h para pesados. 
Teniendo en cuenta esta serie de tramos para efectuar el cálculo de costes, los costes de las 
alternativas se forman de acuerdo con la tabla 4.10. 
 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Tramo Sur Actual X       
Tramo CR-1 
(sin variante) X X X X    
Tramo CR-1 
(con variante)     X X X 
Tramo CR-2 
(sin variante) X X X X    
Tramo CR-2 
(con variante)     X X X 
Tramo CR-3 
(sin variante) X X X X    
Tramo CR-3 
(con variante)     X X X 
Tramo Norte-A 
Actual X       
Tramo Norte-B 
Actual X       
        
Tramo Sur 60  X X X X X X 
Tramo Norte-A (*)  X X X    
Tramo Norte 40  X   X   
Tramo Norte 50   X   X  
Tramo Norte 60    X   X 
Tramo Variante     X X X 
14.10 Composición de las alternativas por tramos 
5.2.1. Costes de funcionamiento de los vehículos 
El funcionamiento de un vehículo comporta una serie de gastos que son función 
principalmente del tipo de vehículo, el tipo de carretera, el trazado sobre el cual se desarrolla 
la vía y la velocidad media de recorrido. Los componentes de este tipo de costes en los cuales 
la carretera tiene incidencia directa son los siguientes: 
 Amortización 
 Costes de conservación 
 Desgaste y reparaciones de neumáticos  
 Consumo de combustible  
 Consumo de lubricantes 
Hay otra serie de gastos como seguros, garaje, impuestos e interés del capital que son 
totalmente ajenos a la implantación y uso de una nueva carretera. Por ese motivo no se 
consideran. 
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Los tres primeros costes serán calculados de forma unitaria, es decir, por kilómetro de 
longitud. Sin embargo, para el cálculo de consumos de combustible y de lubricante, 
realizaremos un estudio más preciso teniendo en cuenta la orografía de los diferentes tramos 
de carretera. 
5.2.1.1. Costes de amortización 
Para evaluar los costes de amortización, hay que utilizar un coste por kilómetro actualizado a 
fecha de 2014 (puesta en servicio) de la recomendación del MOPU. Estos costes actualizados 
se muestran en la tabla 14.11. Teniendo en cuenta el reparto entre vehículos pesados y ligeros, 
se ha calculado el coste ponderado. 
Coste de amortización para turismos 0,0399 €/km/veh 
Coste de amortización para vehículos pesados 0,0726 €/km/veh 
Coste ponderado 0,0408 €/km/veh 
Tabla 4.11 Costes de amortización por kilómetro y vehículo [MOPU-SENDA] 
Los costes de amortización (en €), teniendo en cuenta el tráfico y su reparto, de las diferentes 
alternativas para 2014 es el mostrado en la tabla 4.12. 
Año Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
2014 192.197,25 195.695,60 196.329,20 197.900,08 215.261,42 215.895,02 217.465,90 
Tabla 4.12 Costes de amortización por alternativa en 2014 
Las diferencias de costes de esta partida son mínimas. Solamente la alternativa 1 consigue 
ahorrar costes respecto la alternativa 0. 
5.2.1.2. Costes de conservación y mantenimiento 
Los frenos, puestas a punto y pequeñas reparaciones son los componentes principales de los 
gastos de conservación de un vehículo. El valor de este gasto se determina empíricamente en 
función de la velocidad de circulación. Se desglosa el cálculo en vehículos ligeros y pesados: 
 Vehículos ligeros  
El MOPU proporciona una expresión del coste en función de la velocidad (fórmula 4.1). Esta 
Expresión ha sido actualizada a los costes des de 2014. 
 = 0,254 ∗  !",##			€/&/'ℎ   fórmula 4.1 
Estos costes para diferentes velocidades son lo mostrados en la tabla 4.13. 
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Velocidad 
CPK ligeros 2014 
(€/km/veh) 
30 0,0570 
35 0,0533 
40 0,0503 
45 0,0477 
50 0,0456 
55 0,0437 
60 0,0420 
Tabla 4.13 Costes de conservación y mantenimiento de un vehículo ligero por km en función de la velocidad 
[MOPU-SENDA] 
 Vehículos pesados  
Para el caso de los vehículos pesados se han considerado los datos de la encuesta realizada 
para el Estudio de Costes de Funcionamiento de Turismos y Camiones en España realizada por 
MOPU-SENDA. Actualizando estos valores para el año 2014, se obtienen los costes mostrados 
en la tabla 4.14.  
Velocidad 
CPK pesados 2014 
(€/km/veh) 
30 0,2737 
35 0,2456 
40 0,1923 
45 0,1317 
50 0,1065 
55 0,0828 
60 0,0636 
Tabla 4.14 Costes de conservación y mantenimiento de un vehículo pesado por km en función de la velocidad 
[MOPU-SENDA] 
Una vez obtenidos estos costes unitarios, hay que aplicarlos a los tramos y después calcularlos 
para las alternativas. Los costes especificados por tramos se encuentran en el apéndice de este 
anejo. La tabla 4.15 resume los costes de esta partida en 2014 para las alternativas. 
Año Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
2014 276.769,54 258.188,79 243.155,54 234.882,20 281.816,91 266.783,66 258.510,32 
Tabla 4.15 Costes de amortización por alternativa en 2014 
Las alternativas ahorran costes con respecto a la alternativa 0, a excepción de la alternativa 4. 
5.2.1.3. Costes de consumo de neumáticos 
El recorrido para el cambio de neumáticos depende de la velocidad básica de la carretera, el 
nivel de servicio y el tipo de terreno. Conocidos estos datos y el precio de los neumáticos, se 
puede calcular el coste por kilómetro según la fórmula 4.2.  
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 =  ∗ /)  fórmula 4.2 
Donde CPK es el coste por kilómetro, P es el precio por rueda sin impuestos (depende del tipo 
de vehículo), N es el número de ruedas y R el recorrido entre cambios de ruedas. Para los 
cálculos se puede tomar N = 4 en los vehículos ligeros, con un coste por rueda aproximado de 
100 euros (con un coste total de 400 euros), y N = 6 en pesados, con un coste total de las seis 
ruedas de 4.500 euros.  
Para saber el recorrido entre cambios de neumáticos, se pueden utilizar las tablas propuestas 
por el estudio sobre costes de funcionamiento de vehículos MOPU-SENDA 3, donde se 
relaciona este recorrido con la velocidad de la vía, el nivel de servicio y el tipo de terreno. En 
nuestro caso, emplearemos los valores para un trazado con curvas y accidentado en todos los 
tramos. La tabla 4.16 sintetiza los valores que emplearemos. 
Velocidad de 
proyecto 
R ligeros 
NdS B-C 
R pesados 
NdS B-C 
R ligeros 
NdS D 
R pesados 
NdS D 
30 50.000 66.700 25.600 38.500 
40 43.500 52.600 26.300 32.300 
50 43.500 52.600 30.000 35.700 
60 40.000 45.500 25.000 32.300 
Tabla 4.16 Recorrido entre cambios de neumáticos [MOPU-SENDA] 
Con los datos expresados en la tabla 4.16 de este anejo podemos realizar el cálculo de los 
costes de consumo o desgaste de neumáticos. En el apéndice de este anejo se encuentran los 
cálculos más detallados. 
La tabla 4.17 resume los costes debido a desgaste de neumáticos producidos en 2014 para las 
diferentes alternativas. 
Año Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
2014 81.331,49 70.243,34 70.952,67 73.425,75 69.211,27 69.920,60 72.393,68 
Tabla 4.17 Costes debidos a desgaste de neumáticos por alternativa en 2014 
El coste debido a los neumáticos es sensiblemente inferior al coste de mantenimiento del 
coche o de amortización. Las seis alternativas ahorran costes respecto la alternativa 0. 
5.2.1.4. Costes de consumo de combustible 
El citado estudio de costes (MOPU-SENDA) aporta una serie de curvas para estimar el 
combustible consumido en función de la velocidad de recorrido del tramo, de la pendiente del 
mismo y es diferente para turismos y para vehículos pesados. También incorpora una fórmula 
para tramos en travesía. Dichas fórmulas son las formulas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7. 
TURISMOS 
 En rampa o llano 
 = 117,58 − 1,76 + 1,21 ∗ 10!0 0 + 24,092 − 0,47 2 + 4,74 ∗ 10!3 02        fórmula 4.3 
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 Pendiente 
 = 92,76 − 1,3 +  0 ∗ 10!0 − 6,772 + 0,33 2 − 2,45 ∗ 10!3 02       fórmula 4.4 
Donde C es el consumo en c.c. por kilómetro, V la velocidad de recorrido en km/h y p la 
pendiente en % (- en rampa y + en pendiente) 
VEHÍCULOS PESADOS 
 En rampa o llano 
 = 388,18 − 7,32 + 7 ∗ 10!0 0 + 2 ∗ 5101,28 + 1,99 ∗ 10!0 ∗  + 7,85 ∗ 10!3 ∗  06   fórmula 4.5 
 Pendiente 
 = 213,31 − 6,15 + 7,42 ∗ 10!0 0 + 2 ∗ 56,08 + 3,82 ∗ 10!0 ∗  + 7,27 ∗ 10!# ∗  06  fórmula 4.6 
TRAVESÍA URBANA 
 = 7 + 778          fórmula 4.7 
Los cálculos de los consumos forma más detallada pueden ser consultados en el apéndice de 
este anejo. A modo de resumen, la tabla 4.18 muestra el consumo que realiza un vehículo al 
completar un tramo (dependiendo de la orientación). 
 Consumo ligeros 
S-N (cc/veh) 
Consumo ligeros 
N-S (cc/veh) 
Consumo pesados 
S-N (cc/veh) 
Consumo pesados 
N-S (cc/veh) 
Tramo Sur Actual 98,8 37,2 550,4 42,2 
Tramo CR-1 110,2 19,8 742,7 9,6 
Tramo CR-2 53,5 10,9 343,8 4,9 
Tramo CR-3 59,6 59,6 219,9 371,3 
Tramo Norte-A 
Actual 
28,4 26,9 114,8 95,9 
Tramo Norte-B 
Actual 
313,4 234,8 1400,9 746,1 
     
Tramo Sur 60 90,8 23,1 621,7 37,3 
Tramo Norte-A (*) 18,4 28,5 28,8 131,0 
Tramo Norte 40 319,7 256,4 1442,2 905,4 
Tramo Norte 50 286,7 225,3 1377,0 852,5 
Tramo Norte 60 270,0 208,6 1316,1 828,2 
Tramo Variante 258,0 147,2 1431,5 535,9 
Tabla 4.18 Consumo de combustible que realiza un vehículo al completar un tramo 
Con esta información y los datos de tráfico en cada tramo, podemos calcular el consumo total 
por alternativa. 
Otro aspecto a considerar es el coste del carburante. Este coste tiene que ser considerado sin 
ningún tipo de impuesto, ni el IVA ni el especial de los carburantes. El coste aproximado es de 
0,5 €/litro para turismos y 0,55 €/litro para vehículos pesados. 
La tabla 4.19 muestra los consumos totales por alternativa en 2014 y el coste monetario que 
supone. 
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Consumo 
(2014) 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Ligeros 
(litros) 
390.917 371.146 354.907 346.455 406.966 390.727 382.275 
Pesados 
(litros) 
46.189 46.915 46.148 45.595 50.118 49.351 48.798 
Coste (€) 220.862,65 211.376,22 202.834,75 198.304,74 231.048,25 222.506,78 217.976,77 
Tabla 4.19 Costes de consumo de combustible por alternativa en 2014 
5.2.1.5. Costes de consumo de lubricantes 
El consumo de lubricantes está directamente relacionado con el consumo de combustibles. 
Empíricamente, se ha encontrado una correlación entre ambos consumos. Esta correlación es 
diferente para vehículos ligeros y para pesados y se muestran en las fórmulas 4.8 y 4.9 
respectivamente. 
 Vehículos ligeros  
 = 0,012 ∗     fórmula 4.8 
 Vehículos pesados  
 = 0,008 ∗     fórmula 4.9 
Donde Cl es el consumo de lubricante del aceite en l/km y Cc es el consumo de combustible 
(l/km). 
El valor del lubricante (sin ningún tipo de impuesto) se puede contabilizar actualmente en una 
media de 3,357 €/l para turismos y 3,752 €/l para vehículos pesados. 
Sabiendo la correlación entre ambos consumos y el coste de los lubricantes, podemos calcular 
el coste por alternativa fácilmente. El cálculo de estos datos en 2014 es el mostrado en la tabla 
4.20. 
Consumo 
(2014) 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Ligeros 
(litros) 
4.691 4.454 4.259 4.157 4.884 4.689 4.587 
Pesados 
(litros) 
370 375 369 365 401 395 390 
Coste (€) 17.134,12 16.359,45 15.682,24 15.325,17 17.898,59 17.221,38 16.864,31 
Tabla 4.20 Costes de consumo de lubricantes por alternativa en 2014 
5.2.1.6. Costes globales de funcionamiento 
Una vez analizados los costes de funcionamiento de manera desglosada, es adecuado 
presentarlos todos ellos de manera conjunta para determinar cuál es el coste total de 
funcionamiento de los vehículos para cada alternativa. 
La tabla 4.21 muestra los costes de cada capítulo calculados anteriormente y el coste global. 
Estos datos son los referentes a 2014, el año de puesta en servicio de la carretera. 
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Costes 2014 (€) Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Amortización 192.197,25 195.695,60 196.329,20 197.900,08 215.261,42 215.895,02 217.465,90 
Mantenimiento 276.769,54 258.188,79 243.155,54 234.882,20 281.816,91 266.783,66 258.510,32 
Neumáticos 81.331,49 70.243,34 70.952,67 73.425,75 69.211,27 69.920,60 72.393,68 
Combustible 220.862,65 211.376,22 202.834,75 198.304,74 231.048,25 222.506,78 217.976,77 
Lubricante 17.134,12 16.359,45 15.682,24 15.325,17 17.898,59 17.221,38 16.864,31 
TOTAL 788.295,04 751.863,38 728.954,40 719.837,94 815.236,44 792.327,45 783.210,99 
Tabla 4.21 Costes de funcionamiento de los vehículos por alternativa en 2014 
La tabla 4.21  muestra que las alternativas 1, 2, 3 y 6 ahorran costes de funcionamiento 
respecto a la no actuación en la carretera. Sin embargo, las alternativas 4  y 5 tienen costes de 
funcionamiento superiores a la alternativa 0. 
5.2.2. Costes del tiempo de recorrido 
La expresión de este coste para la situación actual y para cada una de las alternativas es la 
fórmula 4.10:  
9 = 9 ∗     fórmula 4.10 
Donde CPT es el coste debido de al consumo del tiempo durante el recorrido, T es el tiempo 
invertido en el recorrido del tramo en horas y P el valor del tiempo en €/h.  
El tiempo T necesario para hacer el recorrido se calcula como el cociente entre la longitud del 
trazado en el tramo de análisis y la velocidad mediana a la que viajan los diferentes tipos de 
vehículos. La tabla 4.22 refleja el tiempo de recorrido de un vehículo para completar uno de los 
tramos considerados. 
 
Longitud 
(m) 
Velocidad 
(ligeros) 
Velocidad 
(pesados) 
Tiempo de 
recorrido ligeros 
(horas) 
Tiempo de 
recorrido 
pesados (horas) 
Tramo Sur Actual 730,35 35 30 0,0209 0,0243 
Tramo CR-1 592,42 40 35 0,0148 0,0169 
Tramo CR-2 261,56 35 30 0,0075 0,0087 
Tramo CR-3 578,22 30 30 0,0193 0,0193 
Tramo Norte-A 
Actual 
334,99 35 30 0,0096 0,0112 
Tramo Norte-B 
Actual 
3.287,84 35 30 0,0939 0,1096 
      
Tramo Sur 60 764,11 60 55 0,0127 0,0139 
Tramo Norte-A (*) 381,00 50 45 0,0076 0,0085 
Tramo Norte 40 3.680,65 40 35 0,0920 0,1052 
Tramo Norte 50 3.707,60 50 45 0,0742 0,0824 
Tramo Norte 60 3.774,41 60 55 0,0629 0,0686 
Tramo Variante 2.275,70 40 35 0,0569 0,0650 
Tabla 4.22 Tiempo de recorrido de cada tramo 
Por otro lado, los estudios han situado el valor del tiempo en 14 €/h en el caso de vehículos 
ligeros y 24 €/h en el caso de vehículos pesados.  
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Si se multiplica este coste horario por el número de horas totales empleadas por los vehículos 
en las diversas alternativas en 2014, se obtienen los costes derivados del tiempo consumido. 
Estos datos se encuentran reflejados en la tabla 4.23. 
Tiempo de 
recorrido 
(2014) 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Ligeros 
(horas) 
131.557 114.859 104.812 98.487 123.213 113.165 106.840 
Pesados 
(horas) 
3.843 3.279 2.951 2.752 3.569 3.240 3.042 
Coste (€) 1.934.021,64 1.686.732,29 1.538.185,74 1.444.876,10 1.810.626,78 1.662.080,23 1.568.770,59 
Tabla 4.23 Costes del tiempo de recorrido por alternativa en 2014 
La tabla 4.23 refleja que el hecho de disponer del tramo de variante, no implica reducir el 
tiempo de recorrido global. Este hecho se explica debido al poco aumento que supone en la 
velocidad de recorrido, ya que su velocidad de proyecto es 40 km/h, y a la mayor longitud que 
supone respecto al actual recorrido (2.275 m, respecto a 1.813 m). 
5.2.3. Costes de la accidentalidad 
Los accidentes producidos en una carretera, a lo largo de su vida útil, suponen una serie de 
costes que, aunque de menor cuantía y significación que los anteriormente analizados, tienen 
que tenerse en cuenta a la hora de realizar una correcta evaluación económica de las 
alternativas. Además de los aspectos puramente económicos que suponen las pérdidas 
humanas y materiales se tienen que considerar aspectos de carácter cualitativo puesto que la 
importancia social de los accidentes de tráfico es evidente. Además, el futuro usuario de la vía 
puede percibir la peligrosidad de la nueva vía y dejar de utilizarla en favor otras carreteras.  
Para cada una de las alternativas tendremos que calcular el coste anual por accidentalidad. 
Esta valoración se efectúa a partir de la fórmula 4.11. 
:; =  ∗ ; + < ∗ <;   fórmula 4.11 
Donde:  
• CPAi: coste por accidente en el tramo durante el año i-ésimo 
• CM: coste unitario medio de un muerto 
• CH: coste unitario medio de un herido 
• NMi: número de muertos durante el año “i” en el tramo 
• NHi: número de heridos durante el año “i” en el tramo 
NMi y NHi se obtienen mediante las estadísticas de accidentalidad en la zona donde se 
encuentra la carretera. El número de muertos y heridos dependerá de la longitud del tramo (L 
en km), el tipo de vía, la intensidad de circulación (IMD), y de los coeficientes “índice de 
mortalidad” (IM), “índice de accidentalidad” (IP) y coeficiente “k” (número de heridos que hay 
por accidente). Concretamente, el número de heridos y el número de muertos se obtiene 
mediante las fórmulas 4.12 y 4.13.  
; = 365 ∗ => ∗ ? ∗ = ∗ 10!@   fórmula 4.12 
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<; = 365 ∗ => ∗ ? ∗ = ∗ & ∗ 10!@   fórmula 4.13 
La tabla 4.24 expresa los valores de IM, IP y k en la provincia de Barcelona y para carreteras 
convencionales. También refleja el coste por herido y muerto que se suele asumir. 
IM (BCN) 5,97 
IP (BCN) 82,49 
k (BCN) 1,58 
CH 41.300 € 
CM 310.000 € 
Tabla 4.24 Parámetros en el coste de la accidentalidad 
Una vez conocidas las expresiones y los parámetros que forman parte de ella, es momento de 
aplicarla a cada tramo. Los resultados por alternativas se muestran en la tabla 4.25. 
Accidentalidad 
(2014) 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Número de 
heridos 
0,3665 0,2983 0,2992 0,3015 0,3202 0,3211 0,3234 
Número de 
muertos 
8,1074 6,6189 6,6392 6,6894 7,0259 7,0462 7,0964 
Coste (€) 448.437,67 365.830,30 366.954,80 369.742,75 389.419,38 390.543,88 393.331,83 
Tabla 4.25 Coste de la accidentalidad por alternativa en 2014 
5.2.4. Beneficios generados totales 
En definitiva, ya se está en disposición de calcular los beneficios totales que generan las 
diferentes alternativas analizadas en este proyecto. Las tablas 4.26a y 4.26b expresas, a modo 
de resumen, las 3 partidas que integran los beneficios generados, el coste total de estas 3 
partidas por alternativa (costes del transporte) y el beneficio monetario generado por cada 
una de ellas respecto a la situación actual (Alternativa 0) en el año 2014. Todos estos datos son 
del 2014 y expresados en euros. 
2014 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Costes de 
funcionamiento 
788.295,04 751.863,38 728.954,40 719.837,94 
Costes del tiempo de 
recorrido 
1.934.021,64 1.686.732,29 1.538.185,74 1.444.876,10 
Costes de la 
accidentalidad 
448.437,67 365.830,30 366.954,80 369.742,75 
Costes del transporte 3.170.754,36 2.804.425,97 2.634.094,94 2.534.456,79 
Beneficio generado  366.328,39 536.659,42 636.297,57 
Tabla 4.26a Beneficio generado por alternativa en 2014 (I) 
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2014 Alt. 0 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
Costes de 
funcionamiento 
788.295,04 815.236,44 792.327,45 783.210,99 
Costes del tiempo de 
recorrido 
1.934.021,64 1.810.626,78 1.662.080,23 1.568.770,59 
Costes de la 
accidentalidad 
448.437,67 389.419,38 390.543,88 393.331,83 
Costes del transporte 3.170.754,36 3.015.282,59 2.844.951,56 2.745.313,41 
Beneficio generado  155.471,77 325.802,80 425.440,95 
Tabla 4.26b Beneficio generado por alternativa en 2014 (II) 
Con los resultados de las tablas 4.26a y 4.26b, ya podemos extraer las primeras conclusiones. 
La alternativa que más beneficios genera año a año es la alternativa 3, y la que menos la 
alternativa 4. 
5.3.  Análisis Coste-Beneficio 
Una vez de que disponemos de todos los costes calculados hasta este punto en este anejo, es 
momento de analizar los flujos monetarios de cada alternativa. Estos flujos monetarios serán 
el resultado de comparar los costes y beneficios que supone cada alternativa respecto a la 
situación actual. Este cálculo se realiza año a año y se calcula el flujo monetario actual. 
Es necesario explicar que los beneficios que genera cada alternativa, están sujetos a la 
evolución del tráfico. Por este motivo, año a año se actualizan los datos en función del 
crecimiento del tráfico. En el Anejo 7. Tráfico, se encuentra explicada en profundidad la 
evolución del tráfico prevista (tabla 4.27). 
Año Crecimiento anual 
2011-2024 4 % 
2024-2034 3 % 
2034-2044 2 % 
Tabla 4.27 Evolución del tráfico prevista 
A continuación, se mostrarán una serie de tablas (Tabla 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33) con 
estos costes y beneficios. El año 0 corresponde a la construcción de la alternativa (2013) y el 
año 1, el año de puesta en servicio (2014). 
La primera de las columnas corresponde al coste neto anual respecto a la alternativa 0. Este 
coste está compuesto por la inversión inicial que supone la construcción de la alternativa, más 
el sobrecoste que suponga el mantenimiento de la alternativa respecto a la situación actual. 
La segunda de las columnas corresponde al beneficio neto anual respecto a la alternativa 0. 
Esta columna no es más que el beneficio que genera la alternativa respecto a la situación 
actual (alternativa 0). 
La diferencia entre estas dos primeras columnas es el flujo neto monetario anual respecto a la 
alternativa 0. Este flujo se calcula como el beneficio neto anual menos el coste neto anual. Si 
es negativo, significa que ese año la alternativa correspondiente le está suponiendo a la 
sociedad un coste monetario mayor que si se siguiera con la situación actual. 
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La última de las columnas corresponde al flujo neto monetario acumulado respecto a la 
alternativa 0. Este flujo acumulado en un año determinado corresponde a la acumulación de 
flujos netos monetarios anuales desde la construcción de la alternativa hasta ese año 
considerado.  
Alternativa 1 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.001.083,47  -3.001.083,47 -3.001.083,47 
1 7.000,05 366.328,39 359.328,34 -2.641.755,13 
2 8.166,72 380.981,52 372.814,80 -2.268.940,33 
3 9.333,39 396.220,78 386.887,39 -1.882.052,94 
4 10.500,07 412.069,61 401.569,54 -1.480.483,40 
5 11.666,74 428.552,40 416.885,65 -1.063.597,74 
6 12.833,42 445.694,49 432.861,08 -630.736,67 
7 14.000,09 463.522,27 449.522,18 -181.214,49 
8 15.166,77 482.063,16 466.896,40 285.681,91 
9 483.003,18 501.345,69 18.342,51 304.024,42 
10 8.166,72 521.399,52 513.232,80 817.257,21 
11 9.333,39 537.041,50 527.708,11 1.344.965,32 
12 10.500,07 553.152,75 542.652,68 1.887.618,00 
13 11.666,74 569.747,33 558.080,59 2.445.698,59 
14 12.833,42 586.839,75 574.006,33 3.019.704,92 
15 14.000,09 604.444,94 590.444,85 3.610.149,77 
16 15.166,77 622.578,29 607.411,53 4.217.561,30 
17 483.003,18 641.255,64 158.252,46 4.375.813,76 
18 8.166,72 660.493,31 652.326,59 5.028.140,35 
19 9.333,39 680.308,11 670.974,71 5.699.115,06 
20 10.500,07 700.717,35 690.217,28 6.389.332,34 
21 11.666,74 714.731,70 703.064,96 7.092.397,30 
22 12.833,42 729.026,33 716.192,92 7.808.590,21 
23 14.000,09 743.606,86 729.606,77 8.538.196,98 
24 15.166,77 758.479,00 743.312,23 9.281.509,21 
25 483.003,18 773.648,58 290.645,39 9.572.154,61 
26 8.166,72 789.121,55 780.954,83 10.353.109,44 
27 9.333,39 804.903,98 795.570,58 11.148.680,02 
28 10.500,07 821.002,06 810.501,99 11.959.182,01 
29 11.666,74 837.422,10 825.755,36 12.784.937,37 
30 12.833,42 854.170,54 841.337,12 13.626.274,49 
Tabla 4.28 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 1 
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Alternativa 2 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.324.496,20  -3.324.496,20 -3.324.496,20 
1 7.065,74 536.659,42 529.593,68 -2.794.902,52 
2 8.243,36 558.125,79 549.882,43 -2.245.020,09 
3 9.420,98 580.450,82 571.029,84 -1.673.990,25 
4 10.598,61 603.668,86 593.070,25 -1.080.919,99 
5 11.776,23 627.815,61 616.039,38 -464.880,61 
6 12.953,85 652.928,23 639.974,38 175.093,77 
7 14.131,47 679.045,36 664.913,89 840.007,66 
8 15.309,10 706.207,18 690.898,08 1.530.905,74 
9 487.535,85 734.455,47 246.919,62 1.777.825,36 
10 8.243,36 763.833,68 755.590,32 2.533.415,69 
11 9.420,98 786.748,70 777.327,71 3.310.743,40 
12 10.598,61 810.351,16 799.752,55 4.110.495,95 
13 11.776,23 834.661,69 822.885,46 4.933.381,41 
14 12.953,85 859.701,54 846.747,69 5.780.129,10 
15 14.131,47 885.492,59 871.361,11 6.651.490,22 
16 15.309,10 912.057,37 896.748,27 7.548.238,49 
17 487.535,85 939.419,09 451.883,24 8.000.121,73 
18 8.243,36 967.601,66 959.358,30 8.959.480,03 
19 9.420,98 996.629,71 987.208,73 9.946.688,75 
20 10.598,61 1.026.528,60 1.015.929,99 10.962.618,75 
21 11.776,23 1.047.059,17 1.035.282,94 11.997.901,69 
22 12.953,85 1.068.000,36 1.055.046,50 13.052.948,19 
23 14.131,47 1.089.360,36 1.075.228,89 14.128.177,08 
24 15.309,10 1.111.147,57 1.095.838,47 15.224.015,56 
25 487.535,85 1.133.370,52 645.834,67 15.869.850,23 
26 8.243,36 1.156.037,93 1.147.794,57 17.017.644,80 
27 9.420,98 1.179.158,69 1.169.737,71 18.187.382,51 
28 10.598,61 1.202.741,86 1.192.143,26 19.379.525,77 
29 11.776,23 1.226.796,70 1.215.020,47 20.594.546,24 
30 12.953,85 1.251.332,64 1.238.378,78 21.832.925,02 
Tabla 4.29 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 2 
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Alternativa 3 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.452.182,56  -3.452.182,56 -3.452.182,56 
1 7.220,58 636.297,57 629.076,99 -2.823.105,57 
2 8.424,01 661.749,47 653.325,47 -2.169.780,10 
3 9.627,44 688.219,45 678.592,01 -1.491.188,09 
4 10.830,87 715.748,23 704.917,36 -786.270,72 
5 12.034,30 744.378,16 732.343,86 -53.926,86 
6 13.237,73 774.153,29 760.915,56 706.988,70 
7 14.441,16 805.119,42 790.678,26 1.497.666,96 
8 15.644,59 837.324,20 821.679,61 2.319.346,56 
9 498.219,99 870.817,16 372.597,18 2.691.943,74 
10 8.424,01 905.649,85 897.225,84 3.589.169,58 
11 9.627,44 932.819,35 923.191,91 4.512.361,49 
12 10.830,87 960.803,93 949.973,06 5.462.334,55 
13 12.034,30 989.628,04 977.593,74 6.439.928,29 
14 13.237,73 1.019.316,89 1.006.079,16 7.446.007,45 
15 14.441,16 1.049.896,39 1.035.455,23 8.481.462,68 
16 15.644,59 1.081.393,28 1.065.748,69 9.547.211,37 
17 498.219,99 1.113.835,08 615.615,10 10.162.826,47 
18 8.424,01 1.147.250,13 1.138.826,12 11.301.652,59 
19 9.627,44 1.181.667,64 1.172.040,20 12.473.692,79 
20 10.830,87 1.217.117,67 1.206.286,80 13.679.979,59 
21 12.034,30 1.241.460,02 1.229.425,72 14.909.405,31 
22 13.237,73 1.266.289,22 1.253.051,49 16.162.456,81 
23 14.441,16 1.291.615,01 1.277.173,85 17.439.630,65 
24 15.644,59 1.317.447,31 1.301.802,72 18.741.433,37 
25 498.219,99 1.343.796,25 845.576,27 19.587.009,64 
26 8.424,01 1.370.672,18 1.362.248,17 20.949.257,80 
27 9.627,44 1.398.085,62 1.388.458,18 22.337.715,98 
28 10.830,87 1.426.047,33 1.415.216,46 23.752.932,45 
29 12.034,30 1.454.568,28 1.442.533,98 25.195.466,43 
30 13.237,73 1.483.659,65 1.470.421,92 26.665.888,35 
Tabla 4.30 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 3 
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Alternativa 4 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.052.291,74  -5.052.291,74 -5.052.291,74 
1 12.337,42 155.471,77 143.134,34 -4.909.157,40 
2 14.393,66 161.690,64 147.296,98 -4.761.860,42 
3 16.449,90 168.158,26 151.708,37 -4.610.152,05 
4 18.506,13 174.884,59 156.378,46 -4.453.773,59 
5 20.562,37 181.879,98 161.317,61 -4.292.455,99 
6 22.618,61 189.155,18 166.536,57 -4.125.919,42 
7 24.674,85 196.721,38 172.046,54 -3.953.872,88 
8 26.731,08 204.590,24 177.859,16 -3.776.013,72 
9 851.282,19 212.773,85 -638.508,34 -4.414.522,07 
10 14.393,66 221.284,80 206.891,14 -4.207.630,92 
11 16.449,90 227.923,35 211.473,45 -3.996.157,47 
12 18.506,13 234.761,05 216.254,91 -3.779.902,56 
13 20.562,37 241.803,88 221.241,51 -3.558.661,05 
14 22.618,61 249.058,00 226.439,39 -3.332.221,67 
15 24.674,85 256.529,74 231.854,89 -3.100.366,78 
16 26.731,08 264.225,63 237.494,54 -2.862.872,23 
17 851.282,19 272.152,40 -579.129,80 -3.442.002,03 
18 14.393,66 280.316,97 265.923,31 -3.176.078,72 
19 16.449,90 288.726,48 272.276,58 -2.903.802,14 
20 18.506,13 297.388,27 278.882,14 -2.624.920,01 
21 20.562,37 303.336,04 282.773,67 -2.342.146,34 
22 22.618,61 309.402,76 286.784,15 -2.055.362,19 
23 24.674,85 315.590,81 290.915,97 -1.764.446,23 
24 26.731,08 321.902,63 295.171,55 -1.469.274,68 
25 851.282,19 328.340,68 -522.941,51 -1.992.216,19 
26 14.393,66 334.907,50 320.513,84 -1.671.702,36 
27 16.449,90 341.605,65 325.155,75 -1.346.546,61 
28 18.506,13 348.437,76 329.931,62 -1.016.614,99 
29 20.562,37 355.406,51 334.844,14 -681.770,84 
30 22.618,61 362.514,64 339.896,03 -341.874,81 
Tabla 4.31 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 4 
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Alternativa 5 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.375.704,47  -5.375.704,47 -5.375.704,47 
1 12.403,11 325.802,80 313.399,68 -5.062.304,79 
2 14.470,30 338.834,91 324.364,61 -4.737.940,18 
3 16.537,49 352.388,31 335.850,82 -4.402.089,36 
4 18.604,67 366.483,84 347.879,17 -4.054.210,19 
5 20.671,86 381.143,19 360.471,33 -3.693.738,85 
6 22.739,04 396.388,92 373.649,88 -3.320.088,98 
7 24.806,23 412.244,48 387.438,25 -2.932.650,73 
8 26.873,41 428.734,25 401.860,84 -2.530.789,89 
9 855.814,86 445.883,62 -409.931,23 -2.940.721,12 
10 14.470,30 463.718,97 449.248,67 -2.491.472,45 
11 16.537,49 477.630,54 461.093,05 -2.030.379,40 
12 18.604,67 491.959,46 473.354,78 -1.557.024,61 
13 20.671,86 506.718,24 486.046,38 -1.070.978,23 
14 22.739,04 521.919,79 499.180,74 -571.797,49 
15 24.806,23 537.577,38 512.771,15 -59.026,33 
16 26.873,41 553.704,70 526.831,29 467.804,95 
17 855.814,86 570.315,84 -285.499,02 182.305,94 
18 14.470,30 587.425,32 572.955,02 755.260,96 
19 16.537,49 605.048,08 588.510,59 1.343.771,55 
20 18.604,67 623.199,52 604.594,85 1.948.366,40 
21 20.671,86 635.663,51 614.991,65 2.563.358,05 
22 22.739,04 648.376,78 625.637,74 3.188.995,79 
23 24.806,23 661.344,32 636.538,09 3.825.533,87 
24 26.873,41 674.571,20 647.697,79 4.473.231,66 
25 855.814,86 688.062,63 -167.752,23 4.305.479,43 
26 14.470,30 701.823,88 687.353,58 4.992.833,01 
27 16.537,49 715.860,36 699.322,87 5.692.155,88 
28 18.604,67 730.177,56 711.572,89 6.403.728,77 
29 20.671,86 744.781,11 724.109,26 7.127.838,03 
30 22.739,04 759.676,74 736.937,69 7.864.775,72 
Tabla 4.32 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 5 
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Alternativa 6 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.503.390,83  -5.503.390,83 -5.503.390,83 
1 12.557,96 425.440,95 412.883,00 -5.090.507,83 
2 14.650,95 442.458,59 427.807,64 -4.662.700,19 
3 16.743,94 460.156,94 443.412,99 -4.219.287,20 
4 18.836,93 478.563,21 459.726,28 -3.759.560,92 
5 20.929,93 497.705,74 476.775,81 -3.282.785,10 
6 23.022,92 517.613,97 494.591,05 -2.788.194,05 
7 25.115,91 538.318,53 513.202,62 -2.274.991,43 
8 27.208,91 559.851,27 532.642,37 -1.742.349,07 
9 866.499,00 582.245,32 -284.253,67 -2.026.602,74 
10 14.650,95 605.535,14 590.884,19 -1.435.718,56 
11 16.743,94 623.701,19 606.957,25 -828.761,31 
12 18.836,93 642.412,23 623.575,29 -205.186,02 
13 20.929,93 661.684,59 640.754,66 435.568,65 
14 23.022,92 681.535,13 658.512,21 1.094.080,86 
15 25.115,91 701.981,18 676.865,27 1.770.946,13 
16 27.208,91 723.040,62 695.831,71 2.466.777,84 
17 866.499,00 744.731,84 -121.767,16 2.345.010,68 
18 14.650,95 767.073,79 752.422,84 3.097.433,53 
19 16.743,94 790.086,01 773.342,06 3.870.775,59 
20 18.836,93 813.788,59 794.951,65 4.665.727,24 
21 20.929,93 830.064,36 809.134,43 5.474.861,67 
22 23.022,92 846.665,65 823.642,73 6.298.504,40 
23 25.115,91 863.598,96 838.483,05 7.136.987,44 
24 27.208,91 880.870,94 853.662,03 7.990.649,48 
25 866.499,00 898.488,36 31.989,36 8.022.638,84 
26 14.650,95 916.458,12 901.807,17 8.924.446,01 
27 16.743,94 934.787,29 918.043,34 9.842.489,35 
28 18.836,93 953.483,03 934.646,10 10.777.135,45 
29 20.929,93 972.552,69 951.622,77 11.728.758,22 
30 23.022,92 992.003,75 968.980,83 12.697.739,04 
Tabla 4.33 Análisis de flujos monetarios a lo largo de la vida útil de la alternativa 6 
5.4.  Indicadores de rentabilidad 
Una vez realizado el análisis coste-beneficio de las diferentes alternativas, es necesario evaluar 
una serie de indicadores para comprobar y medir la rentabilidad de cada alternativa. Hay de 
diferentes tipos pero en el presente Proyecto sólo se emplearán los que hacen referencia al 
VAN, la relación Beneficio-Coste, la TIR y el PRI. 
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5.4.1. VAN 
El VAN es el Valor Actualizado Neto. Es la diferencia entre el Beneficio Actualizado Neto (BAN) 
y el Coste Actualizado Neto (CAN). 
Los flujos monetarios en diferente periodo de tiempo no pueden ser comparados libremente, 
deben de ser referidos a una fecha concreta de tiempo. Esto es debido a que un flujo 
monetario en un tiempo futuro tiene un equivalente en el presente de menor cuantía. Esta 
“depreciación” o “pérdida de cuantía” se le denomina tasa de descuento y es un porcentaje de 
depreciación anual. Es una forma de valorar el coste de financiación. En este proyecto se toma 
una tasa de descuento del 4 %. La fórmula 4.14 muestra cómo debe de ser aplicada esta tasa a 
los flujos monetarios para el cálculo del VAN. 
 : = : − : = ∑ BCDEFGHCIJK;LE − ∑ MCDEFGHCIJK;LE           fórmula 4.14 
Bi y Ci son el beneficio neto y el coste neto correspondiente al año i, r es la tasa de descuento 
(4 %) y n son los años de vida útil de la infraestructura, en este caso, 30. 
En el apéndice de este anejo se encuentran los datos detallados. La tabla 4.34 muestra el BAN, 
CAN y VAN de cada alternativa. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
BAN 10.131.977,40 14.843.024,14 17.598.834,48 4.300.066,55 9.011.113,28 11.766.923,62 
CAN 3.981.488,24 4.314.101,42 4.463.474,55 6.780.233,00 7.112.846,18 7.262.219,31 
VAN 6.150.489,16 10.528.922,72 13.135.359,92 -2.480.166,45 1.898.267,11 4.504.704,31 
Tabla 4.34 Cálculo del VAN de cada alternativa 
5.4.2. Beneficio/Coste 
Se trata de un indicador muy simple pero que de forma muy rápida presenta los beneficios de 
la construcción de la carretera. Este indicador se define como la relación entre en BAN y el 
CAN antes comentados. La tabla 4.35 muestra la proporción de beneficios entre costes 
actualizados. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
BAN/CAN 2,54 3,44 3,94 0,63 1,27 1,62 
Tabla 4.35 Proporción entre costes y beneficios actualizados por alternativa 
5.4.3. PRI 
PRI es la abreviación de Periodo de Recuperación de la Inversión definido como aquel año para 
el cual el conjunto de beneficios actualizados hasta entonces iguala y/o supera los costes 
actualizados. El PRI es el periodo de tiempo mínimo para el cual se cumple la desigualdad de la 
fórmula 4.15. 
∑ BCDEFGHCIJN;LE = ∑ MCDEFGHCIJN;LE    fórmula 4.15 
En la fórmula 4.15, t es el PRI. 
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La tabla 4.36 refleja el PRI para cada alternativa. 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
PRI 
(años) 
10 7 6 No recupera la inversión 22 16 
Tabla 4.36 PRI para cada alternativa 
5.4.4. TIR 
Este último indicador consiste en la Tasa Interna de Rentabilidad del proyecto. Es la tasa de 
descuento que hace que el VAN sea 0. Es decir, la tasa de descuento que produce que el Valor 
Actualizado Neto del proyecto al final de su vida útil sea 0. Dicho de otra manera, es el coste 
de la financiación (tipo de interés) máximo al que puede someterse el proyecto siendo aún 
rentable. 
La tabla 4.37 refleja la TIR para cada alternativa. 
 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
TIR (%) 16,3 22,5 26,1 No recupera la inversión 6,5 9,3 
Tabla 4.37 TIR para cada alternativa 
5.4.5. Análisis de los resultados 
La tabla 4.38 sintetiza, a modo de resumen, los indicadores económicos considerados en este 
estudio. 
 VAN B/C PRI (años) TIR (%) 
Alternativa 1 6.150.489,16 € 2,54 10 16,3 
Alternativa 2 10.528.922,72 € 3,44 7 22,5 
Alternativa 3 13.135.359,92 € 3,94 6 26,1 
Alternativa 4 -2.480.166,45 € 0,63 
No recupera la 
inversión 
No recupera la 
inversión 
Alternativa 5 1.898.267,11 € 1,27 22 6,5 
Alternativa 6 4.504.704,31 € 1,62 16 9,3 
Tabla 4.38 Indicadores de rentabilidad para cada alternativa 
Los indicadores económicos empleados en este anejo para valorar la viabilidad y rentabilidad 
del proyecto reflejan el siguiente ranking, en cuanto a rentabilidad: 
1. Alternativa 3 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 1 
4. Alternativa 6 
5. Alternativa 5 
6. Alternativa 4 
La alternativa más rentable económicamente es la alternativa 3, es decir, proyectar el tramo 
norte con una velocidad de proyecto de 60 km/h y no ejecutar la variante. De hecho, las 
alternativas que contemplan la variante son las peores valoradas y menos rentables. También 
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ha quedado reflejado en este estudio económico que no compensa proyectar a menor 
velocidad. 
El beneficio generado es casi 4 veces superior a los costes y el periodo de recuperación es de 
solamente 6 años. La TIR es muy elevada, del 26,1 %. 
La alternativa 2 le sigue muy de cerca, en cuanto a rentabilidad. 
Los indicadores de rentabilidad son muy contundentes a la hora de reflejar, en términos 
monetarios, la necesidad o conveniencia de ejecutar el proyecto. Cualquiera de ellas sería 
rentable económicamente para la sociedad, a excepción de la alternativa 4. 
Por lo tanto, podemos concluir que el análisis de rentabilidad económica indica que la 
Alternativa 3 es la mejor. De todos modos, habrá que realizar un exhaustivo análisis 
multicriterio para hacer intervenir en la decisión  otros factores relevantes y poder ejecutar la 
alternativa más adecuada desde todos los puntos de vista. 
6. Análisis Multicriterio 
6.1.  Introducción 
Una vez realizados los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto ambiental 
de las distintas opciones propuestas para el trazado de la nueva carretera entre Santpedor y 
Castellnou de Bages, es necesario poder comparar todas las variables que surgen de dichos 
estudios de una forma conjunta e integrada. 
Se entiende por método de análisis multicriterio, como aquel procedimiento de análisis que 
permite agregar o combinar distintos elementos de estudio que en principio no son fácilmente 
comparables, debido, en parte, a su heterogeneidad. Es decir, se trata de hacer comparables y 
homogéneas una serie de magnitudes o variables que por sí mismas son heterogéneas y no 
comparables.  
6.2.  Objetivo del método 
En primer lugar hay que definir cuál es el objetivo del análisis multicriterio. El objetivo de dicho 
análisis es determinar la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas, teniendo en 
cuenta todos los aspectos estudiados y que además sea rentable desde el punto de vista 
económico-social.  
Para obtener la solución, estudiaremos una serie de aspectos del proyecto de tipo 
medioambiental, económico, funcional y territorial y le asignaremos una puntuación a cada 
aspecto. Cada característica tendrá un peso en la nota global acorde con su importancia. Este 
método es una buena manera de tener en cuenta aspectos no tan tangibles como los flujos 
monetarios, como puede ser la calidad paisajística. 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 4. Estudio de alternativas 
34 
 
6.3. Descripción del método 
Entre las distintas variables que se relacionan en este tipo de análisis, se seleccionan  aquellas 
que se consideran más representativas del problema, prescindiendo del resto de variables con 
el fin de reducir dificultad y complejidad al método de comparación establecido.  
El valor considerado como óptimo para un aspecto del proyecto será 3 y la peor valoración 
será 0. A continuación se asigna a cada criterio un peso para ponderar su importancia relativa. 
Estos valores de ponderaciones están definidos de tal forma que la suma de ellos sea igual al 
porcentaje correspondiente a cada apartado. Cuanto mayor sea el peso asignado, mayor será 
la importancia relativa.  
Acto seguido, se multiplican los pesos por cada uno de los indicadores correspondientes, y se 
realiza la suma, resultando como mejor solución la que obtenga una mejor puntuación.  
Este método trata de ser lo más objetivo posible, pero comporta una cierta subjetividad 
basada en la elección de variables, la ponderación subjetiva y los posibles errores de 
apreciación.  
6.4.  Criterios de selección 
La elección de los criterios de evaluación es probablemente la operación más complicada de 
todo el proceso de análisis, al poder provocar grandes desviaciones  una selección no acertada 
de éstos, por lo que hay que ser cuidadoso al seleccionarlos.  
Para conseguir un estudio multicriterio fiable es necesario que esté basado en  aquellos 
parámetros que definen de una forma más concreta las características más importantes de las 
opciones en estudio.  
Los distintos criterios adoptados en este caso son los siguientes:  
 Criterios funcionales  
En este grupo aparecen aquellos indicadores que hacen referencia a la infraestructura 
diseñada y a su ejecución. Se valoran las características del trazado, las afecciones a servicios, 
propiedades y usuarios y otros aspectos relacionados con la construcción de la carretera.  
 Criterios económicos  
Los criterios de valoración económicos serán los indicadores que se han analizado en el 
apartado anterior y que tienen, únicamente, carácter económico (VAN, B/C, PRI y TIR).  
 Criterios medioambientales  
Engloba aquellos factores directamente relacionados con las afecciones al medio que supone 
la construcción de la carretera o, en su defecto, seguir con el trazado actual. Se trata del 
impacto paisajístico y acústico, la utilización del vertedero, la afección a Bienes de Interés 
Cultural, etc. 
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 Criterios territoriales  
No se puede olvidar el urbanismo ni la planificación territorial en una obra de estas 
características, ni tampoco la aceptación social de la misma o el desarrollo económico que 
pueda generar su adecuada concepción. Por este motivo, se valoran indicadores como la 
adecuación a los planes de ordenación vigentes, la mejora de la circulación urbana, el fomento 
del crecimiento del municipio y de sus actividades económicas, etc. 
6.5.  Valoración de indicadores 
Los indicadores que se pueden tomar para valorar la idoneidad o no de las alternativas 
propuestas son muy variados. De entrada, hay que valorar su incidencia en el territorio, puesto 
que se trata de una infraestructura que tiene que ser utilizada por las personas y que comunica 
diferentes poblaciones. También hay que considerar que la infraestructura tendrá que 
garantizar una conducción cómoda y segura sin olvidar en ningún caso el coste económico que 
esto supondrá. Por último, la carretera se tiene que situar en un medio físico en el que se 
generará  un impacto y que hay que considerar en cualquier caso, además de tener en cuenta 
la aversión que una obra de grandes dimensiones puede causar en las personas que habitan un 
espacio natural como el que resulta afectado.  
En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional en el que los 
indicadores aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más relevancia a 
aquellos indicadores realmente significativos, se usará el método ACRIP (Agrupación de 
Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en 3 conjuntos en función de si el 
peso específico que les corresponde es mayor o menor, para después ponderar de nuevo los 
indicadores dando mayor significación a aquellos que son básicos y menor a aquellos que son 
complementarios.  
En la tabla 4.39 se puede observar las valoraciones y ponderaciones realizadas para las seis 
alternativas desarrolladas y también, para la situación actual. Dicha tabla corresponde al 
Análisis Multicriterio Convencional. 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO CONVENCIONAL 
  Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 30% 73 47 43 43 40 36 36 
Impacto visual - paisajístico 6 3 2 2 2 0 0 0 
Impacto acústico 5 1 1 1 1 2 2 2 
Descompensación en el mov. de tierras 4 3 2 1 1 2 1 1 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 
7 2 2 2 2 2 2 2 
Afectación a Bienes de Interés Cultural 8 3 1 1 1 1 1 1 
INDICADORES ECONÓMICOS 20% 0 40 60 60 0 20 40 
TIR 8 0 2 3 3 0 1 2 
VAN 5 0 2 3 3 0 1 2 
B/C 4 0 2 3 3 0 1 2 
PRI 3 0 2 3 3 0 1 2 
INDICADORES FUNCIONALES 20% 30 29 34 43 34 34 43 
Velocidad de planeamiento 5 0 1 2 3 2 2 3 
Dificultades de trazado (planta y alzado) 4 0 2 2 3 2 2 3 
Servicios afectados 2 3 1 1 1 1 1 1 
Propiedades afectadas 2 3 2 2 2 2 2 2 
Duración de la obra 1 3 2 2 2 1 1 1 
Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 3 3 3 
Molestias a usuarios de infraestructuras 3 3 1 1 1 1 1 1 
Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 1 1 1 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 
1 3 1 1 1 2 2 2 
INDICADORES TERRITORIALES 30% 11 65 65 65 74 74 74 
Aceptación subjetiva de la población 6 1 2 2 2 3 3 3 
Coordinación con planeamiento 
urbanístico 
5 0 3 3 3 2 2 2 
Impulso del desarrollo económico 5 1 2 2 2 2 2 2 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 2 2 2 2 2 
Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 3 3 3 
  
        
Valoración TOTAL 300 114 181 202 211 148 164 193 
  
        
Porcentajes 100 38,0 60,3 67,3 70,3 49,3 54,7 64,3 
Tabla 4.39 Análisis Multicriterio convencional 
La tabla 4.40 corresponde al Análisis Multicriterio ACRIP. Los aspectos del proyecto que valora 
son los mismos y con la misma valoración, sin embargo, el criterio de ponderación es 
diferente. 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO ACRIP 
  Peso Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 
INDICADORES BÁSICOS 49% 
       
Afectación a Bienes de Interés Cultural 8 3 1 1 1 1 1 1 
TIR 8 0 2 3 3 0 1 2 
Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 3 3 3 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 
7 2 2 2 2 2 2 2 
Impacto visual - paisajístico 6 3 2 2 2 0 0 0 
Aceptación subjetiva de la población 6 1 2 2 2 3 3 3 
Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 2 2 2 2 2 
Valores ponderados 
 
62 90 98 98 76 84 92 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 42,18 61,22 66,67 66,67 51,70 57,14 62,59 
Porcentaje multiplicado por 3 300 126,53 183,67 200,00 200,00 155,10 171,43 187,76 
INDICADORES IMPORTANTES 43% 
       
Impacto acústico 5 1 1 1 1 2 2 2 
VAN 5 0 2 3 3 0 1 2 
Velocidad de planeamiento 5 0 1 2 3 2 2 3 
Coordinación con planeamiento 
urbanístico 
5 0 3 3 3 2 2 2 
Impulso de desarrollo económico 5 1 2 2 2 2 2 2 
Descompensación en el mov. de tierras 4 3 2 1 1 2 1 1 
B/C 4 0 2 3 3 0 1 2 
Dificultades de trazado (planta y alzado) 4 0 2 2 3 2 2 3 
PRI 3 0 2 3 3 0 1 2 
Molestias a usuarios de infraestructuras 3 3 1 1 1 1 1 1 
Valores ponderados 
 
31 78 91 100 59 67 88 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 24,03 60,47 70,54 77,52 45,74 51,94 68,22 
Porcentaje multiplicado por 2 200 48,06 120,93 141,09 155,04 91,47 103,88 136,43 
INDICADORES COMPLEMENTARIOS 8% 
       
Servicios afectados 2 3 1 1 1 1 1 1 
Propiedades afectadas 2 3 2 2 2 2 2 2 
Duración de la obra 1 3 2 2 2 1 1 1 
Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 3 3 3 
Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 1 1 1 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 
1 3 1 1 1 2 2 2 
Valores ponderados 
 
21 13 13 13 13 13 13 
Porcentaje respecto al total del grupo 100 87,50 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 
Porcentaje multiplicado por 1,5 150 131,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 
Total amplificados 650 305,84 385,85 422,34 436,29 327,82 356,55 405,44 
Porcentajes sobre el total 100 47,05 59,36 64,97 67,12 50,43 54,85 62,38 
Tabla 4.40 Análisis Multicriterio ACRIP 
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6.6. Análisis de los resultados y solución adoptada 
La tabla 4.41 sintetiza, a modo de resumen, los resultados de los dos análisis multicriterio 
realizados. 
 Convencional ACRIP 
 
Puntuación 
(sobre 300) 
% sobre el total 
Puntuación 
(sobre 650) 
% sobre el total 
Alternativa 0 114 38,0 305,84 47,05 
Alternativa 1 181 60,3 385,85 59,36 
Alternativa 2 202 67,3 422,34 64,97 
Alternativa 3 211 70,3 436,29 67,12 
Alternativa 4 148 49,3 327,82 50,43 
Alternativa 5 164 54,7 356,55 54,85 
Alternativa 6 193 64,3 405,44 62,38 
Tabla 4.41 Resultados de los Análisis Multicriterio 
Las dos formas de ponderación en análisis multicriterio empleadas en este apartado reflejan el 
siguiente ranking: 
                                                  
Ambas formas de ponderación otorgan a la alternativa 3 el primer puesto. Esta alternativa 
corresponde a la alternativa del tramo norte proyectado con 60 km/h de velocidad de 
proyecto y sin la ejecución de variante a la urbanización El Serrat.  
A continuación, la alternativa 2 y 6 son las siguientes con mayor puntuación, dependiendo del 
criterio de ponderación. La situación actual queda en último lugar con ambos criterios. 
En las tablas 4.39 y 4.40 podemos apreciar como las alternativas que contemplan la variante 
salen favorecidas en los aspectos funcionales y territoriales pero se ven lastrados por su coste 
económico y su mayor impacto ambiental. 
Tanto el análisis de tipo económico como el análisis multicriterio que tiene en cuenta variables 
cualitativas, refleja que la alternativa 3 es la más equilibrada por lo que respecta a solucionar 
el problema al que hace frente este proyecto. Por este motivo, la alternativa 3 es la 
alternativa escogida. 
  Método convencional 
1. Alternativa 3 
2. Alternativa 6 
3. Alternativa 2 
4. Alternativa 1 
5. Alternativa 5 
6. Alternativa 4 
7. Alternativa 0 
  Método ACRIP 
1. Alternativa 3 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 6 
4. Alternativa 1 
5. Alternativa 5 
6. Alternativa 4 
7. Alternativa 0 
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Tabla 4.A1 Mediciones para el presupuesto orientativo desglosado por tramos 
Partida  
Tramo 
S 60 
Tramo. 
CR 
Tramo. 
Norte 
40 
Tramo. 
Norte 
50 
Tramo. 
Norte 
60 
Tramo 
variante 
Unidad de 
medición 
Desbroce  2.728  31.039 40.413 48.761 55.630 m
2
 
Demolición 
pavimento 
 
7.801  26.961 24.887 20.739  m
2
 
Movimiento de 
tierras 
 
       
 Desmonte 2.980  31.106 37.747 56.640 91.015 m
3
 
 
Terraplén  
(obra -  tolerable) 
2.980  31.106 37.747 56.640 91.015 m
3
 
 
Terraplén  
(aportación – tolerable) 
2.482  14.754 43.822 39.135 9.124 m
3
 
 
Explanada  
(aportación – adecuado) 
4.745  22.635 23.070 23.271 14.067 m
3
 
Drenaje         
 
D. longitudinal en 
desmonte 
350  1.463 1.474 1.500 904 m 
 
D. longitudinal en 
terraplén 
150  731 737 750 452 m 
 D. transversal 30  380 380 380 229 m 
Firmes         
 
Firme semirrígido  
(tráfico T32) 
5.277     15.715 m
2
 
 
Firme semirrígido  
(tráfico T41) 
  25.420 25.613 26.069  m
2
 
 
Mezcla bituminosa 
(capa de rodadura) 
 962     ton 
Señalización y 
barreras 
 764 1.432 3.680 3.708 3.774 2.275 m 
Reducción 
impacto 
ambiental 
 764  3.680 3.708 3.774 2.275 m 
Glorieta    1 1 1  ud. 
Expropiaciones  7.312  53.119 62.661 71.405 69.280 m
2
 
Servicios 
afectados 
        
 Agua en alta 764  3.680 3.708 3.774 764 m 
 
Línea  eléctrica  
Baja Tensión 
160  638 638 638 160 m 
 
Línea  eléctrica  
Media Tensión 
455  371 371 371 455 m 
 Línea telefónica   2.471 2.471 2.471  m 
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Tabla 4.A2 Costes de amortización por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.A3 Costes de mantenimiento por tramos (2014) 
Tramo Coste mantenimiento (2014) 
Tramo Sur Actual 53.076,35 
Tramo CR-1 (sin variante) 40.367,04 
Tramo CR-1 (con variante) 18.373,04 
Tramo CR-2 (sin variante) 19.008,21 
Tramo CR-2 (con variante) 8.651,58 
Tramo CR-3 (sin variante) 12.572,54 
Tramo CR-3 (con variante) 36.887,34 
Tramo Norte-A Actual 15.900,80 
Tramo Norte-B Actual 111.529,79 
  
Tramo Sur 60 40.664,87 
Tramo Norte-A (*) 4.194,08 
Tramo Norte 40 117.067,24 
Tramo Norte 50 102.033,99 
Tramo Norte 60 93.760,64 
Tramo Variante 84.487,65 
 
 
Tramo Coste amortización (2014) 
Tramo Sur Actual 36.787,23 
Tramo CR-1 (sin variante) 29.839,54 
Tramo CR-1 (con variante) 13.581,45 
Tramo CR-2 (sin variante) 13.174,60 
Tramo CR-2 (con variante) 5.996,41 
Tramo CR-3 (sin variante) 8.205,19 
Tramo CR-3 (con variante) 24.073,71 
Tramo Norte-A Actual 11.020,85 
Tramo Norte-B Actual 77.301,33 
  
Tramo Sur 60 38.487,90 
Tramo Norte-A (*) 3.583,12 
Tramo Norte 40 86.536,74 
Tramo Norte 50 87.170,34 
Tramo Norte 60 88.741,22 
Tramo Variante 62.453,73 
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Tabla 4.A4. Costes de neumáticos por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.A5a Orografía Orientación S-N (tramo sur actual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo Coste neumáticos (2014) 
Tramo Sur Actual 16.202,37 
Tramo CR-1 (sin variante) 11.844,30 
Tramo CR-1 (con variante) 5.390,93 
Tramo CR-2 (sin variante) 5.802,55 
Tramo CR-2 (con variante) 2.641,03 
Tramo CR-3 (sin variante) 3.655,21 
Tramo CR-3 (con variante) 10.724,26 
Tramo Norte-A Actual 2.711,82 
Tramo Norte-B Actual 34.046,18 
  
Tramo Sur 60 17.855,91 
Tramo Norte-A (*) 976,21 
Tramo Norte 40 23.040,10 
Tramo Norte 50 23.749,44 
Tramo Norte 60 26.222,51 
Tramo Variante 16.628,09 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0,0  335  
87,6 87,6 340 5,71 
159,8 72,2 345 6,93 
273,9 114,2 350 4,38 
451,1 177,1 355 2,82 
573,7 122,6 360 4,08 
670,9 97,3 365 5,14 
730,4 59,4 370 8,42 
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Tabla 4.A5b Orografía Orientación S-N (tramo CR-1) 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0,0  370  
94,0 94,0 375 5,32 
170,7 76,7 380 6,52 
230,0 59,3 385 8,43 
278,2 48,2 390 10,37 
335,5 57,3 395 8,72 
371,5 36,1 400 13,87 
424,5 52,9 405 9,45 
462,6 38,1 410 13,11 
508,3 45,7 415 10,94 
550,3 42,1 420 11,89 
592,4 42,1 425 11,88 
 
Tabla 4.A5c Orografía Orientación S-N (tramo CR-2) 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0  425  
60,9 60,9 430 8,20 
139,7 78,8 440 12,70 
183,9 44,2 445 11,32 
261,6 77,7 451 7,72 
 
Tabla 4.A5d Orografía Orientación S-N (tramo CR-3) 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0,0  451  
84,6 84,6 455 4,73 
145,6 61,0 460 8,20 
180,2 34,7 465 14,43 
232,0 51,8 465 0,00 
272,8 40,9 460 -12,24 
311,5 38,7 455 -12,92 
363,3 51,8 450 -9,66 
418,1 54,9 445 -9,11 
578,2 160,1 440 -3,12 
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Tabla 4.A5e Orografía Orientación S-N (tramo norte-A actual) 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0  440  
236,9 236,9 440 0,00 
335,0 98,1 435 -5,10 
 
Tabla 4.A5f Orografía Orientación S-N (tramo norte-B actual) 
Longitud 
acumulada (m) 
Longitud 
segmento (m) 
Cota (m) Inclinación (%) 
0,0  435  
271,6 271,6 435 0,00 
409,1 137,5 440 3,64 
485,7 76,7 445 6,52 
540,7 55,0 445 0,00 
630,5 89,9 445 0,00 
968,0 337,5 450 1,48 
1.030,8 62,9 455 7,96 
1.189,5 158,7 460 3,15 
1.278,7 89,2 460 0,00 
1.430,4 151,7 455 -3,30 
1.664,6 234,2 450 -2,13 
1.736,0 71,5 445 -7,00 
1.830,1 94,1 445 0,00 
1.935,3 105,2 445 0,00 
2.007,4 72,2 440 -6,93 
2.158,4 151,0 435 -3,31 
2.345,9 187,5 435 0,00 
2.503,2 157,3 440 3,18 
2.574,0 70,8 445 7,06 
2.656,6 82,6 450 6,05 
2.718,0 61,5 455 8,14 
2.782,2 64,2 460 7,79 
2.852,6 70,3 465 7,11 
2.918,7 66,2 470 7,56 
2.979,9 61,2 475 8,17 
3.287,8 307,9 479 1,30 
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Tabla 4.A6 Costes de combustible por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.A7 Costes de lubricantes por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo Coste combustible (2014) 
Tramo Sur Actual 41.405,92 
Tramo CR-1 (sin variante) 41.010,25 
Tramo CR-1 (con variante) 18.665,80 
Tramo CR-2 (sin variante) 20.131,43 
Tramo CR-2 (con variante) 16.755,91 
Tramo CR-3 (sin variante) 10.371,54 
Tramo CR-3 (con variante) 30.429,71 
Tramo Norte-A Actual 10.848,27 
Tramo Norte-B Actual 77.037,07 
  
Tramo Sur 60 35.911,03 
Tramo Norte-A (*) 2.606,32 
Tramo Norte 40 81.287,48 
Tramo Norte 50 72.746,01 
Tramo Norte 60 68.216,00 
Tramo Variante 68.056,50 
Tramo Coste lubricantes (2014) 
Tramo Sur Actual 3.218,19 
Tramo CR-1 (sin variante) 3.154,57 
Tramo CR-1 (con variante) 1.435,80 
Tramo CR-2 (sin variante) 1.552,64 
Tramo CR-2 (con variante) 1.296,50 
Tramo CR-3 (sin variante) 802,51 
Tramo CR-3 (con variante) 2.354,52 
Tramo Norte-A Actual 846,67 
Tramo Norte-B Actual 6.007,53 
  
Tramo Sur 60 2.762,30 
Tramo Norte-A (*) 204,06 
Tramo Norte 40 6.331,36 
Tramo Norte 50 5.654,16 
Tramo Norte 60 5.297,08 
Tramo Variante 5.270,12 
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Tabla 4.A8 Costes de funcionamiento globales por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.A9 Costes de tiempo de recorrido por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo 
Coste funcionamiento 
global (2014) 
Tramo Sur Actual 150.690,06 
Tramo CR-1 (sin variante) 126.215,70 
Tramo CR-1 (con variante) 57.447,01 
Tramo CR-2 (sin variante) 59.669,43 
Tramo CR-2 (con variante) 35.341,43 
Tramo CR-3 (sin variante) 35.606,98 
Tramo CR-3 (con variante) 104.469,54 
Tramo Norte-A Actual 41.328,41 
Tramo Norte-B Actual 305.921,89 
  
Tramo Sur 60 135.682,01 
Tramo Norte-A (*) 11.563,79 
Tramo Norte 40 314.262,91 
Tramo Norte 50 291.353,93 
Tramo Norte 60 282.237,46 
Tramo Variante 236.896,10 
Tramo 
Coste tiempo de recorrido 
(2014) 
Tramo Sur Actual 370.061,81 
Tramo CR-1 (sin variante) 262.388,48 
Tramo CR-1 (con variante) 119.425,99 
Tramo CR-2 (sin variante) 132.530,11 
Tramo CR-2 (con variante) 60.321,01 
Tramo CR-3 (sin variante) 95.625,88 
Tramo CR-3 (con variante) 280.562,73 
Tramo Norte-A Actual 110.864,40 
Tramo Norte-B Actual 777.614,11 
  
Tramo Sur 60 225.133,62 
Tramo Norte-A (*) 25.172,48 
Tramo Norte 40 760.944,87 
Tramo Norte 50 612.398,32 
Tramo Norte 60 519.088,67 
Tramo Variante 549.175,41 
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Tabla 4.A10 Costes de accidentalidad por tramos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo Coste accidentalidad (2014) 
Tramo Sur Actual 91.404,40 
Tramo CR-1 (sin variante) 52.958,30 
Tramo CR-1 (con variante) 24.103,95 
Tramo CR-2 (sin variante) 32.734,63 
Tramo CR-2 (con variante) 14.899,15 
Tramo CR-3 (sin variante) 17.685,38 
Tramo CR-3 (con variante) 51.888,25 
Tramo Norte-A Actual 27.383,24 
Tramo Norte-B Actual 192.068,85 
  
Tramo Sur 60 68.307,15 
Tramo Norte-A (*) 6.359,20 
Tramo Norte 40 153.582,76 
Tramo Norte 50 154.707,27 
Tramo Norte 60 157.495,22 
Tramo Variante 110.840,98 
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Tabla 4.A11a Flujos monetarios actualizados (alternativa 1) 
Alternativa 1 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.001.083,47   -3.001.083,47 -3.001.083,47 
1 7.000,05 366.328,39 359.328,34 -2.641.755,13 
2 7.852,62 366.328,39 358.475,77 -2.283.279,36 
3 8.629,25 366.328,39 357.699,14 -1.925.580,22 
4 9.334,52 366.328,39 356.993,86 -1.568.586,36 
5 9.972,78 366.328,39 356.355,60 -1.212.230,76 
6 10.548,13 366.328,39 355.780,25 -856.450,50 
7 11.064,48 366.328,39 355.263,91 -501.186,60 
8 11.525,50 366.328,39 354.802,89 -146.383,71 
9 352.925,69 366.328,39 13.402,69 -132.981,02 
10 5.737,83 366.328,39 360.590,56 227.609,54 
11 6.305,31 362.806,00 356.500,69 584.110,23 
12 6.820,64 359.317,48 352.496,83 936.607,06 
13 7.287,01 355.862,50 348.575,49 1.285.182,55 
14 7.707,42 352.440,75 344.733,33 1.629.915,88 
15 8.084,70 349.051,89 340.967,19 1.970.883,07 
16 8.421,57 345.695,63 337.274,06 2.308.157,13 
17 257.879,35 342.371,63 84.492,28 2.392.649,41 
18 4.192,58 339.079,59 334.887,02 2.727.536,43 
19 4.607,23 335.819,21 331.211,99 3.058.748,41 
20 4.983,78 332.590,18 327.606,40 3.386.354,82 
21 5.324,55 326.194,22 320.869,67 3.707.224,49 
22 5.631,74 319.921,25 314.289,52 4.021.514,00 
23 5.907,41 313.768,92 307.861,51 4.329.375,51 
24 6.153,56 307.734,90 301.581,35 4.630.956,86 
25 188.429,91 301.816,92 113.387,01 4.744.343,87 
26 3.063,47 296.012,75 292.949,28 5.037.293,14 
27 3.366,46 290.320,20 286.953,74 5.324.246,89 
28 3.641,60 284.737,12 281.095,52 5.605.342,41 
29 3.890,60 279.261,40 275.370,81 5.880.713,22 
30 4.115,05 273.890,99 269.775,94 6.150.489,16 
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Tabla 4.A11b Flujos monetarios actualizados (alternativa 2) 
Alternativa 2 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.324.496,20   -3.324.496,20 -3.324.496,20 
1 7.065,74 536.659,42 529.593,68 -2.794.902,52 
2 7.926,31 536.659,42 528.733,11 -2.266.169,41 
3 8.710,23 536.659,42 527.949,19 -1.738.220,22 
4 9.422,12 536.659,42 527.237,29 -1.210.982,93 
5 10.066,37 536.659,42 526.593,05 -684.389,88 
6 10.647,12 536.659,42 526.012,29 -158.377,59 
7 11.168,31 536.659,42 525.491,11 367.113,52 
8 11.633,66 536.659,42 525.025,76 892.139,28 
9 356.237,67 536.659,42 180.421,75 1.072.561,02 
10 5.791,68 536.659,42 530.867,74 1.603.428,76 
11 6.364,48 531.499,23 525.134,75 2.128.563,51 
12 6.884,65 526.388,66 519.504,01 2.648.067,52 
13 7.355,40 521.327,23 513.971,83 3.162.039,35 
14 7.779,75 516.314,47 508.534,72 3.670.574,07 
15 8.160,57 511.349,91 503.189,33 4.173.763,40 
16 8.500,60 506.433,08 497.932,48 4.671.695,88 
17 260.299,38 501.563,53 241.264,16 4.912.960,04 
18 4.231,92 496.740,80 492.508,88 5.405.468,92 
19 4.650,46 491.964,45 487.313,99 5.892.782,91 
20 5.030,55 487.234,02 482.203,48 6.374.986,39 
21 5.374,52 477.864,14 472.489,62 6.847.476,01 
22 5.684,59 468.674,44 462.989,86 7.310.465,87 
23 5.962,85 459.661,47 453.698,62 7.764.164,49 
24 6.211,30 450.821,83 444.610,53 8.208.775,01 
25 190.198,20 442.152,18 251.953,98 8.460.728,99 
26 3.092,22 433.649,25 430.557,03 8.891.286,02 
27 3.398,05 425.309,84 421.911,80 9.313.197,82 
28 3.675,77 417.130,81 413.455,04 9.726.652,85 
29 3.927,11 409.109,06 405.181,95 10.131.834,81 
30 4.153,67 401.241,58 397.087,91 10.528.922,72 
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Tabla 4.A11c Flujos monetarios actualizados (alternativa 3) 
Alternativa 3 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 3.452.182,56   -3.452.182,56 -3.452.182,56 
1 7.220,58 636.297,57 629.076,99 -2.823.105,57 
2 8.100,01 636.297,57 628.197,56 -2.194.908,00 
3 8.901,11 636.297,57 627.396,46 -1.567.511,54 
4 9.628,60 636.297,57 626.668,97 -940.842,57 
5 10.286,97 636.297,57 626.010,60 -314.831,97 
6 10.880,45 636.297,57 625.417,12 310.585,15 
7 11.413,06 636.297,57 624.884,51 935.469,67 
8 11.888,60 636.297,57 624.408,97 1.559.878,64 
9 364.044,46 636.297,57 272.253,11 1.832.131,75 
10 5.918,60 636.297,57 630.378,97 2.462.510,72 
11 6.503,95 630.179,33 623.675,37 3.086.186,09 
12 7.035,53 624.119,91 617.084,38 3.703.270,48 
13 7.516,59 618.118,76 610.602,17 4.313.872,65 
14 7.950,24 612.175,31 604.225,07 4.918.097,72 
15 8.339,41 606.289,01 597.949,60 5.516.047,31 
16 8.686,88 600.459,30 591.772,42 6.107.819,73 
17 266.003,72 594.685,66 328.681,93 6.436.501,66 
18 4.324,66 588.967,53 584.642,86 7.021.144,53 
19 4.752,37 583.304,38 578.552,00 7.599.696,53 
20 5.140,79 577.695,68 572.554,89 8.172.251,42 
21 5.492,30 566.586,15 561.093,85 8.733.345,27 
22 5.809,16 555.690,26 549.881,10 9.283.226,37 
23 6.093,52 545.003,91 538.910,38 9.822.136,75 
24 6.347,42 534.523,06 528.175,64 10.350.312,40 
25 194.366,32 524.243,78 329.877,46 10.680.189,86 
26 3.159,99 514.162,16 511.002,18 11.191.192,03 
27 3.472,51 504.274,43 500.801,92 11.691.993,95 
28 3.756,32 494.576,84 490.820,52 12.182.814,47 
29 4.013,17 485.065,75 481.052,58 12.663.867,05 
30 4.244,70 475.737,56 471.492,87 13.135.359,92 
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Tabla 4.A11d Flujos monetarios actualizados (alternativa 4) 
Alternativa 4 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.052.291,74   -5.052.291,74 -5.052.291,74 
1 12.337,42 155.471,77 143.134,34 -4.909.157,40 
2 13.840,06 155.471,77 141.631,71 -4.767.525,69 
3 15.208,85 155.471,77 140.262,91 -4.627.262,77 
4 16.451,89 155.471,77 139.019,88 -4.488.242,89 
5 17.576,80 155.471,77 137.894,97 -4.350.347,93 
6 18.590,85 155.471,77 136.880,92 -4.213.467,01 
7 19.500,89 155.471,77 135.970,88 -4.077.496,13 
8 20.313,43 155.471,77 135.158,34 -3.942.337,79 
9 622.023,56 155.471,77 -466.551,79 -4.408.889,58 
10 10.112,79 155.471,77 145.358,97 -4.263.530,61 
11 11.112,96 153.976,85 142.863,89 -4.120.666,72 
12 12.021,23 152.496,30 140.475,07 -3.980.191,65 
13 12.843,20 151.029,99 138.186,79 -3.842.004,86 
14 13.584,15 149.577,78 135.993,63 -3.706.011,23 
15 14.249,11 148.139,53 133.890,42 -3.572.120,81 
16 14.842,82 146.715,11 131.872,29 -3.440.248,52 
17 454.506,52 145.304,39 -309.202,13 -3.749.450,66 
18 7.389,32 143.907,23 136.517,91 -3.612.932,74 
19 8.120,13 142.523,51 134.403,38 -3.478.529,37 
20 8.783,80 141.153,09 132.369,29 -3.346.160,07 
21 9.384,40 138.438,61 129.054,21 -3.217.105,87 
22 9.925,81 135.776,33 125.850,52 -3.091.255,34 
23 10.411,68 133.165,24 122.753,56 -2.968.501,79 
24 10.845,50 130.604,37 119.758,87 -2.848.742,92 
25 332.103,46 128.092,75 -204.010,71 -3.052.753,63 
26 5.399,30 125.629,43 120.230,12 -2.932.523,50 
27 5.933,30 123.213,48 117.280,18 -2.815.243,33 
28 6.418,23 120.843,99 114.425,75 -2.700.817,57 
29 6.857,09 118.520,07 111.662,98 -2.589.154,60 
30 7.252,69 116.240,83 108.988,14 -2.480.166,45 
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Tabla 4.A11e Flujos monetarios actualizados (alternativa 5) 
Alternativa 5 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.375.704,47   -5.375.704,47 -5.375.704,47 
1 12.403,11 325.802,80 313.399,68 -5.062.304,79 
2 13.913,75 325.802,80 311.889,05 -4.750.415,74 
3 15.289,83 325.802,80 310.512,96 -4.439.902,78 
4 16.539,48 325.802,80 309.263,31 -4.130.639,46 
5 17.670,39 325.802,80 308.132,41 -3.822.507,06 
6 18.689,84 325.802,80 307.112,96 -3.515.394,09 
7 19.604,72 325.802,80 306.198,08 -3.209.196,02 
8 20.421,59 325.802,80 305.381,21 -2.903.814,81 
9 625.335,53 325.802,80 -299.532,74 -3.203.347,54 
10 10.166,64 325.802,80 315.636,16 -2.887.711,39 
11 11.172,13 322.670,08 311.497,95 -2.576.213,44 
12 12.085,24 319.567,48 307.482,24 -2.268.731,20 
13 12.911,58 316.494,72 303.583,14 -1.965.148,06 
14 13.656,48 313.451,50 299.795,02 -1.665.353,04 
15 14.324,98 310.437,54 296.112,56 -1.369.240,48 
16 14.921,85 307.452,57 292.530,71 -1.076.709,77 
17 456.926,55 304.496,29 -152.430,26 -1.229.140,03 
18 7.428,66 301.568,44 294.139,78 -935.000,25 
19 8.163,37 298.668,75 290.505,38 -644.494,87 
20 8.830,57 295.796,93 286.966,36 -357.528,51 
21 9.434,37 290.108,53 280.674,16 -76.854,34 
22 9.978,66 284.529,52 274.550,86 197.696,52 
23 10.467,12 279.057,80 268.590,67 466.287,19 
24 10.903,25 273.691,30 262.788,05 729.075,24 
25 333.871,75 268.428,01 -65.443,75 663.631,49 
26 5.428,05 263.265,93 257.837,88 921.469,37 
27 5.964,89 258.203,12 252.238,23 1.173.707,60 
28 6.452,41 253.237,68 246.785,27 1.420.492,87 
29 6.893,60 248.367,72 241.474,12 1.661.966,99 
30 7.291,31 243.591,42 236.300,11 1.898.267,11 
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Tabla 4.A11f Flujos monetarios actualizados (alternativa 6) 
Alternativa 6 
Año 
Coste neto 
anual 
Beneficio neto 
anual 
Flujo monetario 
anual 
Flujo monetario 
acumulado 
0 5.503.390,83   -5.503.390,83 -5.503.390,83 
1 12.557,96 425.440,95 412.883,00 -5.090.507,83 
2 14.087,45 425.440,95 411.353,50 -4.679.154,33 
3 15.480,72 425.440,95 409.960,24 -4.269.194,09 
4 16.745,97 425.440,95 408.694,99 -3.860.499,10 
5 17.890,99 425.440,95 407.549,96 -3.452.949,14 
6 18.923,16 425.440,95 406.517,79 -3.046.431,35 
7 19.849,47 425.440,95 405.591,48 -2.640.839,86 
8 20.676,53 425.440,95 404.764,42 -2.236.075,44 
9 633.142,33 425.440,95 -207.701,38 -2.443.776,82 
10 10.293,56 425.440,95 415.147,39 -2.028.629,43 
11 11.311,61 421.350,18 410.038,57 -1.618.590,86 
12 12.236,11 417.298,73 405.062,62 -1.213.528,24 
13 13.072,77 413.286,24 400.213,47 -813.314,77 
14 13.826,97 409.312,34 395.485,37 -417.829,40 
15 14.503,81 405.376,64 390.872,83 -26.956,57 
16 15.108,14 401.478,79 386.370,65 359.414,08 
17 462.630,90 397.618,42 -65.012,48 294.401,60 
18 7.521,41 393.795,16 386.273,76 680.675,36 
19 8.265,28 390.008,67 381.743,39 1.062.418,75 
20 8.940,81 386.258,59 377.317,78 1.439.736,53 
21 9.552,15 378.830,54 369.278,39 1.809.014,92 
22 10.103,23 371.545,34 361.442,10 2.170.457,02 
23 10.597,79 364.400,23 353.802,44 2.524.259,46 
24 11.039,37 357.392,54 346.353,17 2.870.612,63 
25 338.039,87 350.519,60 12.479,74 2.883.092,36 
26 5.495,82 343.778,84 338.283,02 3.221.375,39 
27 6.039,36 337.167,71 331.128,35 3.552.503,73 
28 6.532,96 330.683,71 324.150,75 3.876.654,49 
29 6.979,66 324.324,41 317.344,75 4.193.999,24 
30 7.382,33 318.087,40 310.705,07 4.504.704,31 
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 TRAMO NORTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
01 Recta 0+000,000 33,664 403.533,657 4.626.916,127 5,3441 403.536,480 4.626.949,672 5,3441 
 
02 Clotoide 0+033,663 49,231 403.536,480 4.626.949,672 5,3441 80,000403.537,504 4.626.998,814 393,2897 
 
03 Circular 0+082,894 142,190 403.537,504 4.626.998,814 393,2897 -130,000403.455,432 4.627.106,263 323,6582 
 
04 Clotoide 0+225,084 49,231 403.455,432 4.627.106,263 323,6582 80,000403.407,752 4.627.118,202 311,6039 
 
05 Recta 0+274,315 90,339 403.407,752 4.627.118,202 311,6039 403.318,910 4.627.134,578 311,6039 
 
06 Clotoide 0+364,654 49,231 403.318,910 4.627.134,578 311,6039 80,000403.271,229 4.627.146,518 323,6582 
 
07 Circular 0+413,884 90,692 403.271,229 4.627.146,518 323,6582 130,000403.204,446 4.627.205,143 368,0709 
 
08 Clotoide 0+504,577 49,231 403.204,446 4.627.205,143 368,0709 80,000403.186,430 4.627.250,874 380,1253 
 
09 Clotoide 0+553,808 49,231 403.186,430 4.627.250,874 380,1253 80,000403.168,414 4.627.296,606 368,0709 
 
10 Circular 0+603,038 26,014 403.168,414 4.627.296,606 368,0709 -130,000403.153,715 4.627.318,017 355,3315 
 
11 Clotoide 0+629,053 49,231 403.153,715 4.627.318,017 355,3315 80,000403.117,514 4.627.351,265 343,2771 
 
12 Recta 0+678,283 85,831 403.117,514 4.627.351,265 343,2771 403.050,763 4.627.405,221 343,2771 
 TRAMO NORTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
01 Recta 0+000,000 152,248 402.800,960 4.628.548,492 12,1809 402.829,913 4.628.697,961 12,1809 
 
02 Clotoide 0+152,247 54,000 402.829,913 4.628.697,961 12,1809 90,000402.836,976 4.628.751,419 0,7217 
 
03 Circular 0+206,247 1,909 402.836,976 4.628.751,419 0,7217 -150,000402.836,985 4.628.753,328 399,9115 
 
04 Clotoide 0+208,156 54,000 402.836,985 4.628.753,328 399,9115 90,000402.830,455 4.628.806,853 388,4523 
 
05 Recta 0+262,156 78,341 402.830,455 4.628.806,853 388,4523 402.816,322 4.628.883,909 388,4523 
 
06 Clotoide 0+340,497 54,000 402.816,322 4.628.883,909 388,4523 90,000402.809,792 4.628.937,434 399,9115 
 
07 Circular 0+394,497 55,649 402.809,792 4.628.937,434 399,9115 150,000402.819,921 4.628.991,830 23,5297 
 
08 Clotoide 0+450,146 54,000 402.819,921 4.628.991,830 23,5297 90,000402.845,280 4.629.039,417 34,9889 
 
09 Recta 0+504,146 247,680 402.845,280 4.629.039,417 34,9889 402.974,656 4.629.250,622 34,9889 
 
10 Clotoide 0+751,827 54,000 402.974,656 4.629.250,622 34,9889 90,000403.000,015 4.629.298,209 23,5297 
 
11 Circular 0+805,827 51,441 403.000,015 4.629.298,209 23,5297 -150,000403.010,091 4.629.348,397 1,6975 
 
12 Clotoide 0+857,268 54,000 403.010,091 4.629.348,397 1,6975 90,000403.005,065 4.629.402,084 390,2383 
 
13 Clotoide 0+911,268 50,410 403.005,065 4.629.402,084 390,2383 71,000403.001,581 4.629.452,231 6,2843 
 
14 Circular 0+961,678 9,458 403.001,581 4.629.452,231 6,2843 100,000403.002,956 4.629.461,585 12,3058 
 
15 Clotoide 0+971,136 50,410 403.002,956 4.629.461,585 12,3058 71,000403.020,729 4.629.508,606 28,3518 
 
16 Recta 1+021,546 230,546 403.020,729 4.629.508,606 28,3518 403.120,042 4.629.716,665 28,3518 
 
17 Clotoide 1+252,092 50,410 403.120,042 4.629.716,665 28,3518 71,000403.145,424 4.629.760,054 44,3978 
 
18 Circular 1+302,502 21,027 403.145,424 4.629.760,054 44,3978 100,000403.160,517 4.629.774,638 57,7837 
 
19 Clotoide 1+323,529 50,410 403.160,517 4.629.774,638 57,7837 71,000403.204,750 4.629.798,519 73,8297 
 
20 Clotoide 1+373,939 48,050 403.204,750 4.629.798,519 73,8297 62,000403.246,492 4.629.821,928 54,7112 
 
21 Circular 1+421,989 75,341 403.246,492 4.629.821,928 54,7112 -80,000403.273,989 4.629.889,106 394,7565 
 
22 Clotoide 1+497,330 48,050 403.273,989 4.629.889,106 394,7565 62,000403.260,642 4.629.935,065 375,6380 
 
23 Clotoide 1+545,380 54,675 403.260,642 4.629.935,065 375,6380 81,000403.244,169 4.629.987,067 390,1410 
 
 
 
 
 
 
 TRAMO NORTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
24 Circular 1+600,055 1,418 403.244,169 4.629.987,067 390,1410 120,000
403.243,958 4.629.988,470 390,8934 
 
25 Clotoide 1+601,473 54,675 403.243,958 4.629.988,470 390,8934 81,000403.244,441 4.630.043,017 5,3964 
 
26 Recta 1+656,148 180,963 403.244,441 4.630.043,017 5,3964 403.259,763 4.630.223,330 5,3964 
 
27 Clotoide 1+837,111 48,050 403.259,763 4.630.223,330 5,3964 62,000403.268,556 4.630.270,373 24,5149 
 
28 Circular 1+885,161 22,786 403.268,556 4.630.270,373 24,5149 80,000403.279,987 4.630.289,996 42,6477 
 
29 Clotoide 1+907,948 48,050 403.279,987 4.630.289,996 42,6477 62,000403.316,572 4.630.320,848 61,7661 
 
30 Clotoide 1+955,998 48,600 403.316,572 4.630.320,848 61,7661 54,000403.352,351 4.630.353,216 35,9830 
 
31 Circular 2+004,598 30,436 403.352,351 4.630.353,216 35,9830 -60,000403.361,582 4.630.381,877 3,6893 
 
32 Clotoide 2+035,034 48,600 403.361,582 4.630.381,877 3,6893 54,000403.351,419 4.630.429,041 377,9062 
 
33 Clotoide 2+083,634 48,600 403.351,419 4.630.429,041 377,9062 54,000403.341,256 4.630.476,205 3,6893 
 
34 Circular 2+132,234 9,963 403.341,256 4.630.476,205 3,6893 60,000403.342,654 4.630.486,058 14,2601 
 
35 Clotoide 2+142,197 48,600 403.342,654 4.630.486,058 14,2601 54,000403.365,538 4.630.528,532 40,0432 
 
36 Clotoide 2+190,797 48,050 403.365,538 4.630.528,532 40,0432 62,000403.389,689 4.630.569,849 20,9247 
 
37 Circular 2+238,847 36,271 403.389,689 4.630.569,849 20,9247 -80,000403.393,350 4.630.605,623 392,0614 
 
38 Clotoide 2+275,117 48,050 403.393,350 4.630.605,623 392,0614 62,000403.378,070 4.630.650,975 372,9429 
 
39 Recta 2+323,167 272,778 403.378,070 4.630.650,975 372,9429 403.265,595 4.630.899,485 372,9429 
 
40 Clotoide 2+595,945 54,675 403.265,595 4.630.899,485 372,9429 81,000403.246,936 4.630.950,744 387,4459 
 
41 Circular 2+650,620 21,996 403.246,936 4.630.950,744 387,4459 120,000403.244,622 4.630.972,587 399,1151 
 
42 Clotoide 2+672,616 54,675 403.244,622 4.630.972,587 399,1151 81,000403.252,126 4.631.026,617 13,6181 
 
43 Clotoide 2+727,291 55,556 403.252,126 4.631.026,617 13,6181 100,000403.261,104 4.631.081,383 3,7938 
 
44 Circular 2+782,847 80,862 403.261,104 4.631.081,383 3,7938 -180,000403.247,932 4.631.160,477 375,1946 
 
45 Clotoide 2+863,709 55,556 403.247,932 4.631.160,477 375,1946 100,000403.221,689 4.631.209,378 365,3702 
 
46 Clotoide 2+919,265 54,675 403.221,689 4.631.209,378 365,3702 81,000403.197,079 4.631.258,060 379,8732 
 
 
 
 
 
 
 TRAMO NORTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
47 Circular 2+973,940 1,919 403.197,079 4.631.258,060 379,8732 120,000403.196,497 4.631.259,888 380,8910 
 
48 Clotoide 2+975,858 54,675 403.196,497 4.631.259,888 380,8910 81,000403.188,440 4.631.313,839 395,3940 
 
49 Recta 3+030,533 164,843 403.188,440 4.631.313,839 395,3940 403.176,524 4.631.478,250 395,3940 
 
50 Clotoide 3+195,376 48,050 403.176,524 4.631.478,250 395,3940 62,000403.177,848 4.631.526,089 14,5125 
 
51 Circular 3+243,426 3,577 403.177,848 4.631.526,089 14,5125 80,000403.178,734 4.631.529,554 17,3587 
 
52 Clotoide 3+247,003 48,050 403.178,734 4.631.529,554 17,3587 62,000403.200,534 4.631.572,158 36,4772 
 
53 Clotoide 3+295,053 40,500 403.200,534 4.631.572,158 36,4772 45,000403.217,593 4.631.608,566 10,6941 
 
54 Circular 3+335,553 14,597 403.217,593 4.631.608,566 10,6941 -50,000403.217,913 4.631.623,107 392,1087 
 
55 Clotoide 3+350,150 40,500 403.217,913 4.631.623,107 392,1087 45,000403.202,473 4.631.660,230 366,3256 
 
56 Clotoide 3+390,650 48,050 403.202,473 4.631.660,230 366,3256 62,000403.182,569 4.631.703,752 385,4441 
 
57 Circular 3+438,700 18,392 403.182,569 4.631.703,752 385,4441 80,000403.180,487 4.631.721,986 0,0800 
 
58 Clotoide 3+457,092 48,050 403.180,487 4.631.721,986 0,0800 62,000403.190,068 4.631.768,875 19,1985 
 
59 Recta 3+505,142 175,509 403.190,068 4.631.768,875 19,1985 403.242,197 4.631.936,463 19,1985 
 TRAMO NORTE 50 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
01 Recta 0+000,000 156,054 402.798,832 4.628.532,367 11,9379 402.827,924 4.628.685,685 11,9379 
 
02 Clotoide 0+156,053 62,720 402.827,924 4.628.685,685 11,9379 112,000402.836,373 4.628.747,764 1,9557 
 
03 Circular 0+218,773 31,984 402.836,373 4.628.747,764 1,9557 -200,000402.834,800 4.628.779,676 391,7748 
 
04 Clotoide 0+250,757 62,720 402.834,800 4.628.779,676 391,7748 112,000402.820,289 4.628.840,623 381,7926 
 
05 Clotoide 0+313,477 62,720 402.820,289 4.628.840,623 381,7926 112,000402.805,777 4.628.901,571 391,7748 
 
06 Circular 0+376,197 108,094 402.805,777 4.628.901,571 391,7748 200,000402.820,787 4.629.007,294 26,1821 
 
07 Clotoide 0+484,291 62,720 402.820,787 4.629.007,294 26,1821 112,000402.851,689 4.629.061,794 36,1643 
 
08 Recta 0+547,011 224,526 402.851,689 4.629.061,794 36,1643 402.972,485 4.629.251,056 36,1643 
 
09 Clotoide 0+771,537 54,000 402.972,485 4.629.251,056 36,1643 90,000402.998,718 4.629.298,167 24,7051 
 
10 Circular 0+825,537 53,123 402.998,718 4.629.298,167 24,7051 -150,000403.009,786 4.629.349,841 2,1589 
 
11 Clotoide 0+878,660 54,000 403.009,786 4.629.349,841 2,1589 90,000403.005,149 4.629.403,563 390,6997 
 
12 Clotoide 0+932,660 50,410 403.005,149 4.629.403,563 390,6997 71,000403.002,028 4.629.453,734 6,7457 
 
13 Circular 0+983,070 8,734 403.002,028 4.629.453,734 6,7457 100,000403.003,330 4.629.462,368 12,3058 
 
14 Clotoide 0+991,804 50,410 403.003,330 4.629.462,368 12,3058 71,000403.021,102 4.629.509,389 28,3518 
 
15 Recta 1+042,214 206,631 403.021,102 4.629.509,389 28,3518 403.110,113 4.629.695,865 28,3518 
 
16 Clotoide 1+248,844 50,410 403.110,113 4.629.695,865 28,3518 71,000403.135,496 4.629.739,253 44,3978 
 
17 Circular 1+299,254 28,803 403.135,496 4.629.739,253 44,3978 100,000403.156,896 4.629.758,382 62,7341 
 
18 Clotoide 1+328,057 50,410 403.156,896 4.629.758,382 62,7341 71,000403.202,851 4.629.778,754 78,7801 
 
19 Clotoide 1+378,467 45,224 403.202,851 4.629.778,754 78,7801 62,000403.243,978 4.629.797,217 61,8447 
 
20 Circular 1+423,690 97,244 403.243,978 4.629.797,217 61,8447 -85,000403.279,767 4.629.882,000 389,0121 
 
21 Clotoide 1+520,935 45,224 403.279,767 4.629.882,000 389,0121 62,000403.264,309 4.629.924,348 372,0767 
 
22 Clotoide 1+566,158 54,675 403.264,309 4.629.924,348 372,0767 81,000403.244,954 4.629.975,348 386,5797 
 
23 Circular 1+620,833 8,131 403.244,954 4.629.975,348 386,5797 120,000403.243,523 4.629.983,351 390,8934 
 
 
 
 
 
 
 TRAMO NORTE 50 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
24 Clotoide 1+628,965 54,675 403.243,523 4.629.983,351 390,8934 81,000403.244,007 4.630.037,898 5,3964 
 
25 Recta 1+683,640 149,071 403.244,007 4.630.037,898 5,3964 403.256,628 4.630.186,434 5,3964 
 
26 Clotoide 1+832,711 59,211 403.256,628 4.630.186,434 5,3964 403.268,006 4.630.244,252 26,3380 
 73,000
27 Circular 1+891,922 3,730 403.268,006 4.630.244,252 26,3380 90,000403.269,576 4.630.247,635 28,9762 
 
28 Clotoide 1+895,652 59,211 403.269,576 4.630.247,635 28,9762 73,000403.306,379 4.630.293,655 49,9179 
 
29 Clotoide 1+954,863 45,224 403.306,379 4.630.293,655 49,9179 62,000403.335,265 4.630.328,266 32,9825 
 
30 Circular 2+000,086 43,908 403.335,265 4.630.328,266 32,9825 -85,000403.346,420 4.630.370,230 0,0971 
 
31 Clotoide 2+043,994 45,224 403.346,420 4.630.370,230 0,0971 62,000403.338,532 4.630.414,616 383,1617 
 
32 Clotoide 2+089,218 45,224 403.338,532 4.630.414,616 383,1617 62,000403.330,644 4.630.459,002 0,0971 
 
33 Circular 2+134,441 32,749 403.330,644 4.630.459,002 0,0971 85,000403.336,924 4.630.490,938 24,6250 
 
34 Clotoide 2+167,190 45,224 403.336,924 4.630.490,938 24,6250 62,000403.361,031 4.630.529,032 41,5604 
 
35 Clotoide 2+212,414 45,224 403.361,031 4.630.529,032 41,5604 62,000403.385,138 4.630.567,126 24,6250 
 
36 Circular 2+257,637 48,517 403.385,138 4.630.567,126 24,6250 -85,000403.389,984 4.630.614,742 388,2873 
 
37 Clotoide 2+306,155 45,224 403.389,984 4.630.614,742 388,2873 62,000403.374,044 4.630.656,911 371,3519 
 
38 Recta 2+351,378 276,832 403.374,044 4.630.656,911 371,3519 403.253,631 4.630.906,184 371,3519 
 
39 Clotoide 2+628,210 54,675 403.253,631 4.630.906,184 371,3519 81,000403.233,697 4.630.956,960 385,8549 
 
40 Circular 2+682,885 38,590 403.233,697 4.630.956,960 385,8549 120,000403.231,340 4.630.995,312 6,3278 
 
41 Clotoide 2+721,476 54,675 403.231,340 4.630.995,312 6,3278 81,000403.244,904 4.631.048,147 20,8308 
 
42 Clotoide 2+776,151 54,675 403.244,904 4.631.048,147 20,8308 81,000403.258,469 4.631.100,983 6,3278 
 
43 Circular 2+830,826 50,738 403.258,469 4.631.100,983 6,3278 -120,000403.252,840 4.631.151,028 379,4105 
 
44 Clotoide 2+881,563 54,675 403.252,840 4.631.151,028 379,4105 81,000403.227,876 4.631.199,530 364,9075 
 
45 Clotoide 2+936,238 54,675 403.227,876 4.631.199,530 364,9075 81,000403.202,913 4.631.248,032 379,4105 
 
46 Circular 2+990,913 0,411 403.202,913 4.631.248,032 379,4105 120,000403.202,783 4.631.248,422 379,6286 
 
 
 
 
 
 
 TRAMO NORTE 50 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
47 Clotoide 2+991,325 54,675 403.202,783 4.631.248,422 379,6286 81,000403.193,657 4.631.302,202 394,1316 
 
48 Recta 3+046,000 166,624 403.193,657 4.631.302,202 394,1316 403.178,319 4.631.468,119 394,1316 
 
49 Clotoide 3+212,624 50,410 403.178,319 4.631.468,119 394,1316 71,000403.177,907 4.631.518,385 10,1776 
 
50 Circular 3+263,034 3,851 403.177,907 4.631.518,385 10,1776 100,000403.178,593 4.631.522,174 12,6290 
 
51 Clotoide 3+266,884 50,410 403.178,593 4.631.522,174 12,6290 71,000403.196,604 4.631.569,104 28,6750 
 
52 Clotoide 3+317,294 45,224 403.196,604 4.631.569,104 28,6750 62,000403.212,561 4.631.611,267 11,7396 
 
53 Circular 3+362,518 29,595 403.212,561 4.631.611,267 11,7396 -85,000403.212,865 4.631.640,711 389,5741 
 
54 Clotoide 3+392,113 45,224 403.212,865 4.631.640,711 389,5741 62,000403.197,781 4.631.683,194 372,6387 
 
55 Clotoide 3+437,336 50,410 403.197,781 4.631.683,194 372,6387 71,000403.180,742 4.631.730,486 388,6847 
 
56 Circular 3+487,746 27,868 403.180,742 4.631.730,486 388,6847 100,000403.179,676 4.631.758,243 6,4259 
 
57 Clotoide 3+515,614 50,410 403.179,676 4.631.758,243 6,4259 71,000403.193,036 4.631.806,703 22,4719 
 
58 Recta 3+566,024 141,575 403.193,036 4.631.806,703 22,4719 403.241,979 4.631.939,549 22,4719 
 TRAMO NORTE 60 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
01 Recta 0+000,000 169,384 402.799,735 4.628.540,097 12,0799 402.831,683 4.628.706,441 12,0799 
 
02 Clotoide 0+169,384 49,231 402.831,683 4.628.706,441 12,0799 80,000402.837,892 4.628.755,199 0,0256 
 
03 Circular 0+218,614 27,802 402.837,892 4.628.755,199 0,0256 -130,000402.834,941 4.628.782,792 386,4105 
 
04 Clotoide 0+246,417 49,231 402.834,941 4.628.782,792 386,4105 80,000402.818,563 4.628.829,135 374,3562 
 
05 Clotoide 0+295,647 54,000 402.818,563 4.628.829,135 374,3562 90,000402.800,437 4.628.879,919 385,8153 
 
06 Circular 0+349,647 88,248 402.800,437 4.628.879,919 385,8153 150,000402.806,637 4.628.966,678 23,2688 
 
07 Clotoide 0+437,895 54,000 402.806,637 4.628.966,678 23,2688 90,000402.831,801 4.629.014,369 34,7280 
 
08 Recta 0+491,895 276,259 402.831,801 4.629.014,369 34,7280 402.975,138 4.629.250,533 34,7280 
 
09 Clotoide 0+768,154 54,000 402.975,138 4.629.250,533 34,7280 90,000403.000,302 4.629.298,224 23,2688 
 
10 Circular 0+822,154 47,624 403.000,302 4.629.298,224 23,2688 -150,000403.010,038 4.629.344,638 3,0565 
 
11 Clotoide 0+869,778 54,000 403.010,038 4.629.344,638 3,0565 90,000403.006,158 4.629.398,421 391,5973 
 
12 Clotoide 0+923,778 49,231 403.006,158 4.629.398,421 391,5973 80,000403.002,775 4.629.447,456 3,6517 
 
13 Circular 0+973,009 27,369 403.002,775 4.629.447,456 3,6517 130,000403.007,198 4.629.474,414 17,0544 
 
14 Clotoide 1+000,378 49,231 403.007,198 4.629.474,414 17,0544 80,000403.026,073 4.629.519,798 29,1087 
 
15 Recta 1+049,609 234,275 403.026,073 4.629.519,798 29,1087 403.129,499 4.629.730,007 29,1087 
 
16 Clotoide 1+283,884 49,231 403.129,499 4.629.730,007 29,1087 80,000403.153,937 4.629.772,654 41,1631 
 
17 Circular 1+333,115 26,433 403.153,937 4.629.772,654 41,1631 130,000403.171,889 4.629.791,993 54,1075 
 
18 Clotoide 1+359,548 49,231 403.171,889 4.629.791,993 54,1075 80,000403.212,605 4.629.819,528 66,1618 
 
19 Recta 1+408,778 135,801 403.212,605 4.629.819,528 66,1618 403.329,670 4.629.888,359 66,1618 
 
20 Clotoide 1+544,579 54,000 403.329,670 4.629.888,359 66,1618 90,000403.374,431 4.629.918,427 54,7026 
 
21 Circular 1+598,579 206,673 403.374,431 4.629.918,427 54,7026 -150,000403.406,762 4.630.106,375 366,9879 
 
22 Clotoide 1+805,252 54,000 403.406,762 4.630.106,375 366,9879 90,000403.374,622 4.630.149,672 355,5287 
 
23 Clotoide 1+859,252 81,604 403.374,622 4.630.149,672 355,5287 137,000403.325,993 4.630.215,063 366,8224 
 
 
 
 
 
 
 TRAMO NORTE 60 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
24 Circular 1+940,856 209,369 403.325,993 4.630.215,063 366,8224 230,000403.312,657 4.630.416,837 24,7739 
 
25 Clotoide 2+150,225 81,604 403.312,657 4.630.416,837 24,7739 137,000403.352,255 4.630.488,059 36,0676 
 
26 Clotoide 2+231,830 54,000 403.352,255 4.630.488,059 36,0676 90,000403.378,417 4.630.535,210 24,6085 
 
27 Circular 2+285,830 116,084 403.378,417 4.630.535,210 24,6085 -150,000403.378,372 4.630.648,418 375,3411 
 
28 Clotoide 2+401,913 54,000 403.378,372 4.630.648,418 375,3411 90,000403.352,173 4.630.695,548 363,8819 
 
29 Recta 2+455,913 177,147 403.352,173 4.630.695,548 363,8819 403.256,976 4.630.844,942 363,8819 
 
30 Clotoide 2+633,061 54,000 403.256,976 4.630.844,942 363,8819 90,000403.230,776 4.630.892,072 375,3411 
 
31 Circular 2+687,061 85,643 403.230,776 4.630.892,072 375,3411 150,000403.222,185 4.630.976,118 11,6890 
 
32 Clotoide 2+772,703 54,000 403.222,185 4.630.976,118 11,6890 90,000403.238,307 4.631.027,574 23,1482 
 
33 Clotoide 2+826,703 54,000 403.238,307 4.631.027,574 23,1482 90,000403.254,429 4.631.079,030 11,6890 
 
34 Circular 2+880,703 81,658 403.254,429 4.631.079,030 11,6890 -150,000403.247,294 4.631.159,367 377,0321 
 
35 Clotoide 2+962,362 54,000 403.247,294 4.631.159,367 377,0321 90,000403.222,355 4.631.207,176 365,5729 
 
36 Clotoide 3+016,362 54,000 403.222,355 4.631.207,176 365,5729 90,000403.197,417 4.631.254,985 377,0321 
 
37 Circular 3+070,362 15,822 403.197,417 4.631.254,985 377,0321 150,000403.192,622 4.631.270,056 383,7473 
 
38 Clotoide 3+086,184 54,000 403.192,622 4.631.270,056 383,7473 90,000403.185,350 4.631.323,485 395,2065 
 
39 Recta 3+140,184 139,686 403.185,350 4.631.323,485 395,2065 403.174,842 4.631.462,776 395,2065 
 
40 Clotoide 3+279,871 49,231 403.174,842 4.631.462,776 395,2065 80,000403.174,242 4.631.511,925 7,2608 
 
41 Circular 3+329,101 9,830 403.174,242 4.631.511,925 7,2608 130,000403.175,729 4.631.521,639 12,0746 
 
42 Clotoide 3+338,931 49,231 403.175,729 4.631.521,639 12,0746 80,000403.191,000 4.631.568,359 24,1290 
 
43 Clotoide 3+388,162 49,231 403.191,000 4.631.568,359 24,1290 80,000403.206,271 4.631.615,079 12,0746 
 
44 Circular 3+437,393 42,020 403.206,271 4.631.615,079 12,0746 -130,000403.207,445 4.631.656,900 391,4970 
 
45 Clotoide 3+479,413 49,231 403.207,445 4.631.656,900 391,4970 80,000403.194,817 4.631.704,403 379,4427 
 
46 Clotoide 3+528,644 49,231 403.194,817 4.631.704,403 379,4427 80,000403.182,190 4.631.751,905 391,4970 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
47 Circular 3+577,875 46,058 403.182,190 4.631.751,905 391,4970 130,000403.184,186 4.631.797,680 14,0522 
 
48 Clotoide 3+623,933 49,231 403.184,186 4.631.797,680 14,0522 80,000403.200,901 4.631.843,903 26,1065 
 
49 Recta 3+673,164 101,251 403.200,901 4.631.843,903 26,1065 403.241,268 4.631.936,759 26,1065 
 TRAMO VARIANTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN PLANTA 
722-PRO-CA-5814
 
Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
01 Recta 0+000,000 125,415 403.071,264 4.627.393,736 392,9875 403.057,477 4.627.518,391 392,9875 
 
02 Clotoide 0+125,415 50,410 403.057,477 4.627.518,391 392,9875 71,000403.056,161 4.627.568,642 9,0335 
 
03 Circular 0+175,825 22,072 403.056,161 4.627.568,642 9,0335 100,000403.061,659 4.627.589,972 23,0847 
 
04 Clotoide 0+197,896 50,410 403.061,659 4.627.589,972 23,0847 71,000403.087,101 4.627.633,325 39,1307 
 
05 Recta 0+248,306 350,418 403.087,101 4.627.633,325 39,1307 403.289,181 4.627.919,606 39,1307 
 
06 Clotoide 0+598,724 48,600 403.289,181 4.627.919,606 39,1307 54,000403.311,454 4.627.962,403 13,3476 
 
07 Circular 0+647,324 10,627 403.311,454 4.627.962,403 13,3476 -60,000403.312,736 4.627.972,939 2,0721 
 
08 Clotoide 0+657,951 48,600 403.312,736 4.627.972,939 2,0721 54,000403.301,379 4.628.019,829 376,2890 
 
09 Clotoide 0+706,551 40,500 403.301,379 4.628.019,829 376,2890 45,000403.291,914 4.628.058,905 2,0721 
 
10 Circular 0+747,051 39,412 403.291,914 4.628.058,905 2,0721 50,000403.307,805 4.628.093,862 52,2531 
 
11 Clotoide 0+786,463 40,500 403.307,805 4.628.093,862 52,2531 45,000403.343,471 4.628.112,422 78,0362 
 
12 Recta 0+826,963 83,079 403.343,471 4.628.112,422 78,0362 403.421,654 4.628.140,519 78,0362 
 
13 Clotoide 0+910,043 48,050 403.421,654 4.628.140,519 78,0362 62,000403.464,851 4.628.161,122 58,9178 
 
14 Circular 0+958,093 56,060 403.464,851 4.628.161,122 58,9178 -80,000403.494,723 4.628.207,207 14,3069 
 
15 Clotoide 1+014,153 48,050 403.494,723 4.628.207,207 14,3069 62,000403.495,893 4.628.255,050 395,1884 
 
16 Recta 1+062,203 117,140 403.495,893 4.628.255,050 395,1884 403.487,047 4.628.371,855 395,1884 
 
17 Clotoide 1+179,342 62,627 403.487,047 4.628.371,855 395,1884 83,000403.488,248 4.628.434,246 13,3110 
 
18 Circular 1+241,970 13,027 403.488,248 4.628.434,246 13,3110 110,000403.491,700 4.628.446,800 20,8505 
 
19 Clotoide 1+254,997 62,627 403.491,700 4.628.446,800 20,8505 83,000403.522,563 4.628.501,035 38,9732 
 
20 Clotoide 1+317,624 50,410 403.522,563 4.628.501,035 38,9732 71,000403.547,898 4.628.544,452 22,9272 
 
21 Circular 1+368,034 88,777 403.547,898 4.628.544,452 22,9272 -100,000403.540,713 4.628.630,041 366,4100 
 
22 Clotoide 1+456,811 50,410 403.540,713 4.628.630,041 366,4100 71,000403.508,495 4.628.668,626 350,3640 
 
23 Recta 1+507,221 183,788 403.508,495 4.628.668,626 350,3640 403.379,282 4.628.799,325 350,3640 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro
 
24 Clotoide 1+691,010 54,000 403.379,282 4.628.799,325 350,3640 90,000403.339,142 4.628.835,330 338,9048 
 
25 Circular 1+745,010 6,013 403.339,142 4.628.835,330 338,9048 -150,000403.334,150 4.628.838,680 336,3531 
 
26 Clotoide 1+751,022 54,000 403.334,150 4.628.838,680 336,3531 90,000403.285,619 4.628.862,184 324,8939 
 
27 Recta 1+805,022 214,971 403.285,619 4.628.862,184 324,8939 403.086,875 4.628.944,118 324,8939 
 
28 Clotoide 2+019,993 50,410 403.086,875 4.628.944,118 324,8939 71,000403.038,958 4.628.959,312 308,8479 
 
29 Circular 2+070,403 3,916 403.038,958 4.628.959,312 308,8479 -100,000403.035,071 4.628.959,779 306,3552 
 
30 Clotoide 2+074,319 50,410 403.035,071 4.628.959,779 306,3552 71,000402.984,920 4.628.956,350 290,3092 
 
31 Recta 2+124,729 150,996 402.984,920 4.628.956,350 290,3092 402.835,670 4.628.933,454 290,3092 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
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 TRAMO SUR 60 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 335,800   
TS 0+000,000 335,800 7,2795  
     
TE 0+116,512 344,282 7,2795  
2 0+190,000 349,631  -3.100,000 
TS 0+263,487 351,496 2,5384  
     
TE 0+518,274 357,964 2,5384  
3 0+576,000 359,429  2.700,000 
TS 0+633,725 363,363 6,8144  
     
TE 0+764,114 372,248 6,8144  
4 0+764,114 372,248   
 TRAMO NORTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 441,384   
TS 0+000,000 441,384 -0,5273  
     
TE 0+252,025 440,055 -0,5273  
2 0+266,000 439,981  -1.100,000 
TS 0+279,974 439,553 -3,0681  
     
TE 0+426,910 435,044 -3,0681  
3 0+452,000 434,275  1.400,000 
TS 0+477,089 434,404 0,5162  
     
TE 0+682,780 435,466 0,5162  
4 0+710,000 435,606  1.400,000 
TS 0+737,219 436,805 4,4047  
     
TE 0+899,862 443,969 4,4047  
5 0+919,000 444,812  -1.100,000 
TS 0+938,137 444,989 0,9251  
     
TE 1+310,762 448,436 0,9251  
6 1+341,000 448,716  1.400,000 
TS 1+371,237 450,302 5,2448  
     
TE 1+612,054 462,933 5,2448  
7 1+668,000 465,867  -1.100,000 
TS 1+723,945 463,110 -4,9270  
     
TE 1+830,144 457,878 -4,9270  
8 1+857,000 456,555  1.400,000 
TS 1+883,855 456,262 -1,0905  
     
TE 2+008,600 454,902 -1,0905  
9 2+047,850 454,474  -1.100,000 
TS 2+087,100 451,244 -8,2269  
     
TE 2+126,424 448,009 -8,2269  
10 2+188,000 442,944  1.400,000 
TS 2+249,575 443,294 0,5696  
     
TE 2+303,301 443,600 0,5696  
11 2+332,010 443,764  -1.100,000 
TS 2+360,719 442,429 -4,6502  
     
TE 2+451,020 438,230 -4,6502  
12 2+496,000 436,138  1.400,000 
TS 2+540,979 436,937 1,7755  
     
TE 2+919,035 443,649 1,7755  
13 2+963,000 444,429  1.400,000 
TS 3+006,964 447,971 8,0561  
     
TE 3+347,908 475,438 8,0561  
14 3+396,000 479,312  -1.100,000 
TS 3+444,091 478,981 -0,6879  
     
TE 3+680,651 477,354   
15 3+680,651 477,354   
 TRAMO NORTE 50 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 441,885   
TS 0+000,000 441,885 -0,6912  
     
TE 0+275,533 439,980 -0,6912  
2 0+315,000 439,708  -3.100,000 
TS 0+354,466 438,430 -3,2374  
     
TE 0+444,085 435,529 -3,2374  
3 0+498,000 433,783  2.700,000 
TS 0+551,914 434,191 0,7562  
     
TE 0+671,211 435,093 0,7562  
4 0+727,000 435,515  2.700,000 
TS 0+782,788 438,242 4,8887  
     
TE 0+880,438 443,016 4,8887  
5 0+947,000 446,270  -3.100,000 
TS 1+013,561 446,666 0,5944  
     
TE 1+348,858 448,659 0,5944  
6 1+407,000 449,005  2.700,000 
TS 1+465,141 451,854 4,9012  
     
TE 1+588,666 457,908 4,9012  
7 1+716,349 464,166  -3.100,000 
TS 1+844,033 459,906 -3,3365  
     
TE 2+397,529 441,439 -3,3365  
8 2+455,000 439,521  2.700,000 
TS 2+512,470 440,050 0,9206  
     
TE 2+873,180 443,371 0,9206  
9 2+972,000 444,281  2.700,000 
TS 3+070,819 452,424 8,2406  
     
TE 3+266,605 468,558 8,2406  
10 3+410,000 480,375  -3.100,000 
TS 3+553,394 478,925 -1,0107  
     
TE 3+707,600 477,367 -1,0107  
11 3+707,600 477,367   
 TRAMO NORTE 60 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 441,549   
TS 0+000,000 441,549 -0,9731  
     
TE 0+521,259 436,477 -0,9731  
2 0+562,000 436,080  2.700,000 
TS 0+602,740 436,913 2,0447  
     
TE 1+455,987 454,360 2,0447  
3 1+514,000 455,546  -3.100,000 
TS 1+572,012 454,561 -1,6980  
     
TE 1+811,791 450,490 -1,6980  
4 1+854,000 449,773  2.700,000 
TS 1+896,208 450,376 1,4286  
     
TE 2+029,894 452,286 1,4286  
5 2+105,000 453,359  -3.100,000 
TS 2+180,105 450,792 -3,4169  
     
TE 2+371,117 444,266 -3,4169  
6 2+434,000 442,117  2.700,000 
TS 2+496,882 442,897 1,2410  
     
TE 2+683,116 445,209 1,2410  
7 2+713,129 445,581  -3.100,000 
TS 2+743,141 445,372 -0,6953  
     
TE 2+919,361 444,147 -0,6953  
8 3+054,000 443,211  2.700,000 
TS 3+188,638 455,703 9,2779  
     
TE 3+443,000 479,302 9,2779  
9 3+443,000 479,302   
 TRAMO VARIANTE 40 Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 370,135 2,7558  
TS 0+000,000 370,135 2,7558  
     
TE 0+507,512 384,121 2,7558  
2 0+571,000 385,870  1.400,000 
TS 0+634,487 393,378 11,8254  
     
TE 0+780,230 410,613 11,8254  
3 0+803,000 413,305  -1.100,000 
TS 0+825,769 415,055 7,6855  
     
TE 1+048,811 432,197 7,6855  
4 1+074,000 434,133  -1.100,000 
TS 1+099,188 434,915 3,1057  
     
TE 1+289,388 440,822 3,1057  
5 1+344,000 442,518  -1.100,000 
TS 1+398,611 438,792 -6,8236  
     
TE 1+471,534 433,816 -6,8236  
6 1+566,000 427,370  1.400,000 
TS 1+660,465 433,672 6,6715  
     
TE 1+698,086 436,182 6,6715  
7 1+760,000 440,313  -1.100,000 
TS 1+821,913 437,474 -4,5856  
     
TE 1+857,320 435,850 -4,5856  
8 1+921,000 432,930  1.400,000 
TS 1+984,679 435,803 4,5114  
     
TE 2+042,567 438,414 4,5114  
9 2+082,000 440,193  -1.100,000 
TS 2+121,432 439,145 -2,6581  
     
TE 2+275,700 435,044 -2,6581  
10 2+275,700 435,044   
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 4.  Apéndice 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Apéndice 4: Planos de los tramos proyectados 
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1. Introducción 
El objeto del presente anejo es la completa descripción de todas las características y 
parámetros geométricos que definen el trazado de la alternativa seleccionada (Alternativa 3) 
como alternativa a ejecutar en el “Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de 
Bages” del que forma parte este anejo. También se justificarán los criterios empleados en la 
definición geométrica del trazado, tanto en planta como en alzado, para esta alternativa. 
2. Normativa empleada 
La normativa vigente aplicable en materia de trazado, y que ha sido utilizada en la redacción 
del presente Proyecto de Construcción, ha sido la siguiente: 
 "Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras", aprobada por Orden 
Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE del 2 de febrero de 2000). 
 "Instrucció per al disseny y proyecte de rotondes", borrador de 4 de marzo de 2003 de 
la Dirección General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya. 
3. Criterios para el diseño del trazado 
A continuación, se enumeran los criterios y el marco normativo básico considerado para el 
diseño de esta carretera (para el resto de alternativas contempladas se empleó el mismo 
marco pero con las diferencias explicadas en el Anejo 4. Estudio de alternativas): 
1. La función del nuevo trazado es la de mejorar sensiblemente los itinerarios que se 
realizan entre los núcleos de población de Santpedor y Castellnou de Bages, de la 
forma más rentable teniendo en cuenta aspectos funcionales, medioambientales y 
socioeconómicos. 
2. El nuevo trazado se ha diseñado adaptándose lo máximo posible al trazado actual, con 
el objetivo de minimizar el impacto ambiental generado y no modificar la morfología 
urbana del municipio de Castellnou de Bages. 
3. Las propiedades colindantes no podrán tener acceso directo a ella, excepto mediante 
calzadas de servicio. Por lo tanto, tendrá carácter de vía preferente con control de 
accesos, salvo justificación económica en contra. 
4. Tal y como prescribe la Ley 7/1993 de 30 de septiembre de carreteras, y tomando la 
consideración de carretera convencional en la carretera objeto del presente proyecto, 
la zona de afectación se extenderá hasta los 50 metros desde el límite de la 
explanación, la línea de edificación se situará a 50 metros de la arista de la calzada, la 
zona de dominio público será de 3 metros desde la arista de la explanación. 
5. La geometría en planta de la nueva vía debe permitir un buen nivel de servicio para el 
tráfico. Es por este motivo que se han diseñado curvas circulares con radios lo más 
amplios posible, de forma que se consiga una conducción en condiciones de seguridad 
y confort óptimas. 
6. La geometría de la carretera proyectada en alzado se ha adaptado al máximo a la 
orografía de la zona, manteniendo criterios que permitan una circulación cómoda y 
segura. 
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7. La traza debe afectar lo menos posible a las construcciones existentes en la zona, 
transcurriendo siempre que sea posible por el límite de las fincas para reducir los 
efectos sobre los propietarios. 
Del mismo modo, se han seguido los criterios de trazado que proporciona la Norma 3.1-IC 
respecto al trazado de carreteras, complementándolos con los criterios que proporciona el 
Plan de Carreteras vigente para una carretera convencional. A continuación se hace referencia 
a estos criterios. 
3.1. Tipo de carretera 
La carretera objeto de este Proyecto, es de calzada única, con un único carril para cada sentido 
de circulación. Se trata, por tanto, de una carretera convencional 1+1 de acuerdo con la 
clasificación vigente de carreteras. 
Por otra parte, en este caso concreto, los parámetros de diseño de la carretera proyectada 
permitirán su inclusión en la red de carreteras básicas de Catalunya. 
3.2.  Velocidad de proyecto 
La velocidad de proyecto de un tramo es aquella que permite definir las características 
geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de comodidad y seguridad. 
De acuerdo con los condicionantes iniciales de proyecto y el estudio de alternativas, la 
velocidad de proyecto será de 60 km/h. 
3.3. Alineaciones en planta 
En la definición de los ejes se han empleado alineaciones rectas y circulares conectadas entre 
sí por medio de curvas de transición (clotoides) de parámetro establecido según las 
especificaciones de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. En todos los casos, se han 
cumplido las especificaciones técnicas establecidas para el diseño de un vial de velocidad de 
proyecto de 60 km/h. 
Así, en cuanto a las rectas diseñadas han respetado los valores mínimos y máximos 
establecidos en la tabla 4.1 de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC, es decir: 
• Para 60 km/h: 
o Longitud mínima entre curvas en "s": 83 metros. 
o Longitud mínima entre curvas en "c": 167 metros. 
o Longitud máxima: 1002 metros. 
En cuanto a las curvas circulares, se ha respetado el radio mínimo de 130 metros para las 
velocidades de 60 km/h, según la tabla 4.4. de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. 
Igualmente, el diseño del eje mantiene la relación entre radios consecutivos establecido según 
la tabla 4.8 de la misma instrucción. 
De acuerdo con la normativa de trazado ya citada, el peralte máximo se limita, en cualquier 
circunstancia, a un valor del 7% (por el tipo de carretera como la que nos ocupa, Grupo II, con 
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una velocidad de proyecto de 60 km/h), estableciendo la ley de peraltes mostrada en las 
fórmulas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. 
 ≤  ≤  →  = 	    fórmula 5.1 
 ≤  ≤ 
. →  = 	 − ,  ∗  −  
,
 fórmula 5.2 

.  ≤  ≤ .  →  = 
    fórmula 5.3 
.  ≤  →     fórmula 5.4 
Se puede observar cómo esta ley de peraltes supone la adopción de un peralte del 7% para 
todos los radios inferiores a 350 m y del 2% para radios superiores a 2.500 m, pasando del 
valor 7% al valor 2% para radios comprendidos entre 350 m y 2.500 m (según la fórmula 
establecida). 
Las curvas de transición utilizadas para enlazar tramos recta - curva circular o dos curvas 
circulares consecutivas son clotoides. Se han utilizado clotoides 	 ∗  =  como curvas de 
acuerdo entre todas las alineaciones circulares de la carretera, así como entre las alineaciones 
circulares y las alineaciones rectas de la carretera, para evitar las discontinuidades en la 
curvatura de la traza. Se cumplen las longitudes mínimas que se piden en cada caso para los 
diferentes radios. 
De otro modo, la relación entre dos radios consecutivos cumple los valores que pide la figura 
4.3 de la citada normativa, cumpliendo en ambos casos las condiciones de limitación de la 
aceleración centrípeta y por razones estéticas. 
3.4. Alineaciones en alzado 
Para la definición del trazado en alzado, se utilizarán dos tipos de elementos: 
• Rasantes de inclinación uniforme o rasantes en recta. 
• Curvas de acuerdo vertical: parábolas de segundo grado. 
En este caso, también se cumplen las normas establecidas por la Instrucción de Carreteras. 
Norma 3.1-IC respecto a los valores de los parámetros de los acuerdos y el desarrollo de los 
mismos. 
En nuestro caso particular, se pueden resumir los condicionantes del trazado en alzado como 
sigue: 
 Acuerdos verticales mínimos: Son los mostrados en la tabla 5.1. 
Acuerdo Kv mínimo Kv deseable 
Cóncavo 1.374 2.636 
Convexo 1.085 3.050 
Tabla 5.1 Parámetro de los verticales mínimos 
 Inclinación máxima de la rasante: 
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o Inclinación máxima: 6% 
o Inclinación excepcional: 8% 
Así, salvo casos justificados no se superará la pendiente excepcional del 8%, ni la rampa 
máxima del 6%, en la Instrucción para carreteras convencionales. La longitud de los acuerdos 
es siempre superior a los valores que determina la Instrucción. Igualmente, se han respetado 
los parámetros mínimos y deseables para los acuerdos en función de la visibilidad de parada 
establecidos en la tabla 5.1 de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. 
3.5. Sección transversal 
La sección tipo adoptada ha sido del tipo 6/7. Es decir, se tratará de una carretera 
convencional 1+1 con calzadas de 3 metros y arcenes de 0,5 metros. 
Se han adoptado las dimensiones que recomienda la Diputación de Barcelona, que suele ser la 
impulsora de las carreteras del tipo que forma parte esta carretera. Éstas y otras unidades 
estructurales como las que se indican a continuación se definen dando cumplimiento a todas 
las prescripciones existentes en la normativa en materia de carreteras. 
• Tipo de sección 
• Ancho de carriles de circulación 
• Ancho de arcenes 
• Peralte 
• Bermas y cunetas 
• Taludes en terraplén y desmonte 
• Barreras de seguridad 
3.6. Visibilidad de cruce 
Los valores de distancia de visibilidad de cruce en los accesos que contemplen cruces en este 
Proyecto cumplen lo indicado en la Instrucción 3.1-IC, es decir, existe visibilidad de cruce, ya 
que la visibilidad de cruce en todas ellas es superior a la distancia mínima exigida (calculada a 
partir de la velocidad de proyecto). 
Empleando la fórmula para el cálculo de la visibilidad de cruce propuesta en la norma 3.1-IC, la 
visibilidad necesaria para poder realizar un giro que implique un cruce de trayectorias de 
vehículos es de 106 metros para vehículos ligeros y de 153 metros para vehículos pesados. 
3.7. Visibilidad de adelantamiento 
Las zonas de adelantamiento se estudian con la visibilidad de adelantamiento disponible para 
una velocidad de 60 km/h. Se debe tener en cuenta que la distancia de adelantamiento 
mínima por una velocidad de proyecto de 60 km/h es de 400 m, según la tabla 3.2. de la 
Norma 3.1-IC. Al analizar detalladamente estos valores, se podrá determinar cuáles serán las 
zonas donde se podrá avanzar y cuáles no. 
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3.8. Visibilidad de parada 
La visibilidad de parada es la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 
ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede verlo sin que luego 
desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 
Los datos referentes a la visibilidad de parada se obtienen con el programa de trazado Clip con 
el que se ha realizado el proyecto, que según una velocidad introducida calcula la distancia de 
visibilidad por carril, por calzada y la visibilidad de parada. Al final del presente anejo, se 
adjunta un apéndice con el listado que da el programa informático para dicho trazado. 
4. Inicio y final del proyecto 
En este apartado se razona la elección del inicio y del final del ámbito de proyecto. 
El inicio del ámbito de proyecto coincide con el inicio del camino actual que conecta la trama 
urbana de Santpedor con Castellnou. Para completar las explicaciones de este apartado, es 
recomendable consultar los planos de este proyecto. Este inicio se ubica prácticamente en el 
límite de la trama urbana de Santpedor en su lado norte. 
El final del ámbito de proyecto se ha ubicado en las cercanías de la urbanización la Figuerola. 
Esta decisión se ha fundamentado en la necesidad de calmar el tráfico al llegar a esta 
urbanización y que también represente el final del actual camino. 
5. Descripción del trazado 
En este apartado se explica el trazado elegido para el diseño de la carretera. 
El llamado tramo sur de este Proyecto, discurre por un terreno no muy abrupto y con solo una 
edificación en su margen. Esta característica nos ha permitido definir un trazado en este tramo 
muy parecido con el actual tramo sur. 
El inicio de este tramo constituye el inicio del ámbito del proyecto y su final se produce al inicio 
de la curva que fue reformada tiempo atrás. En el Anejo 1. Razón de ser del proyecto se 
explica detalladamente. El tramo sur tiene una longitud de 764 metros. 
A partir de ese punto, en este Proyecto se ha considerado un tramo al que no se realizarán 
cambios en su geometría. Se ha optado por extender una capa adicional de rodadura con el fin 
de reforzar el firme.  
Dicho tramo, consta a su vez de 3 subtramos y el motivo que ha llevado al proyectista del 
presente proyecto a tomar esta decisión es diferente para cada subtramo. Como se ha venido 
empleando a lo largo de este proyecto, nos referimos a este tramo como tramo CR y a sus 
subtramos como CR-1, CR-2 y CR-3 siendo CR-1 el ubicado al sur y CR-3 el ubicado al norte. 
El tramo CR-1 es un tramo más reciente que los demás que conforman el camino actual. Este 
tramo se construyó, en su momento, para sustituir una curva en el trazado muy pronunciada y 
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que constituía un riesgo para los usuarios del camino. El trazado de este tramo consta de 2 
curvas de un amplio radio que garantizan unas conducciones seguras y cómodas, con unas 
características geométricas equiparables a las proyectadas en este proyecto. Por este motivo, 
no es aconsejable variar su geometría. Este tramo tiene una longitud aproximada de 592,4 
metros. 
A continuación, el tramo CR-2 discurre entre el final del tramo CR1 y la entrada a la 
urbanización El Serrat. Este tramo desaconseja su modificación geométrica por dos motivos. El 
primero es que comportaría un movimiento de tierras muy grande y una afectación a las 
edificaciones existentes importante, debido a que es un tramo a media ladera. El segundo 
argumento es que es un tramo bastante recto y seguro. Este tramo tiene una longitud 
aproximada de 261,6 metros. 
El último subtramo es el tramo CR-3. Este tramo constituye la travesía del actual camino a 
través de la urbanización El Serrat. Por una parte, su variación geométrica afectaría a multitud 
de viviendas y servicios. Por otra parte, su ancho es el recomendable en este tipo de travesías 
(5 metros) y las calles que dan salida y entrada a dicha travesía la hacen prioritaria, por lo que 
el cambio no afecta ni siquiera a la señalización. Este tramo tiene una longitud aproximada de 
578,2 metros. 
El final del tramo en travesía constituye el inicio del tramo norte-A. Este tramo parte del final 
de la trama urbana de la urbanización El Serrat hasta la glorieta proyectada en la actual 
intersección del camino con el vial de acceso a la urbanización Les Pinedes. Al igual que el 
tramo sur, el terreno por el que discurre permite prácticamente sobreponer el nuevo trazado 
(en planta) al actual. Este tramo tiene una longitud de 382 metros. 
A partir de la glorieta y hacia el norte, parte el último tramo de la carretera proyectada pero a 
la vez el más largo. Conecta la glorieta con el final del ámbito de proyecto, en las cercanías de 
la urbanización La Figuerola. Consta de una longitud de 3.343 metros. Este tramo, a diferencia 
de los demás, sí que tiene variaciones en el trazado respecto al trazado actual. La mayoría de 
estas variaciones han sido para evitar afectaciones a edificaciones o patrimonio arquitectónico 
pero también para lograr un trazado con características geométricas propias de la velocidad de 
proyecto de 60 km/h. 
6. Accesos 
Se han repuesto todos los accesos a parcelas agrícolas o viviendas mediante la construcción de 
un nuevo acceso directo a la carretera o bien su derivación a través de otro acceso. El objetivo 
era asegurar el total acceso que existía previamente, pero a la vez lograr reducir accesos 
directos con el fin de mejorar la seguridad. 
Finalmente el proyecto contempla 28 accesos, 6 en su parte sur y 22 en su parte norte (sin 
contar los correspondientes a la trama urbana en travesía). 
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7. Estudio de la glorieta 
7.1. Introducción 
Este apartado del anejo de Trazado tiene como objetivo definir los criterios de diseño de la 
glorieta que forma parte del trazado de la carretera proyectada. Esta glorieta sirve de nudo 
entre el tramo norte-A, el tramo norte-B y el vial de acceso a la urbanización Les Pinedes.  
La normativa aplicada a este respecto es la "Instrucció per al disseny i projecte de rotondes ", 
borrador de 4 de marzo de 2003 de la Dirección General de Carreteras de la Generalitat de 
Catalunya. 
Las glorietas se han convertido en los últimos años en una alternativa en las intersecciones 
urbanas, periurbanas e interurbanas. Bajo la denominación de rotonda se designa a un tipo 
especial de nudos, caracterizado por el hecho de que los tramos que en ella confluyen se 
comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de 
una isla central. Las trayectorias de los vehículos no se cruzan, sino que convergen y divergen: 
por ello, el número de puntos conflictivos es más reducido que en otros tipos de nudos, 
especialmente cuando se incrementan el número de accesos. 
El funcionamiento de una rotonda se basa en la prioridad de paso de aquellos vehículos que 
circulan por la calzada anular, frente aquellos que pretenden entrar en ella desde los tramos. 
Sin embargo, contrariamente a lo que podría parecer a primera vista, la calzada anular no 
constituye (excepto en los casos de rotondas muy grandes en las que la distancia entre accesos 
es considerable) una sucesión de tramos trenzados, sino que los vehículos entran 
directamente a la circulación rotatoria cuando ven en ella un hueco. Así pues, la distancia 
entre una entrada y la salida siguiente (es decir, el diámetro de la calzada anular) y la anchura 
de esta calzada tienen poca influencia en el funcionamiento y capacidad de la glorieta. 
Las glorietas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos, los parámetros que aparecen a 
continuación: 
 Isla central: es el área que se encuentra en el centro de la glorieta. 
 Isleta deflectora: es el área ubicada en los tramos de acceso a la glorieta que separa el 
tráfico entrante del circulante y provoca que los conductores disminuyan la velocidad. 
 Calzada anular: es la calzada que hay alrededor de la isla central. 
 Diámetro del círculo inscrito: es el parámetro básico para definir la glorieta. Es el 
círculo que se puede inscribir en la línea curva externa de la calzada anular. 
 Ancho de la calzada anular: define el ancho de la calzada por donde circula un vehículo 
alrededor de la isla central. 
 Ancho de aproximación: es el ancho que tiene la calzada en el tramo de acceso antes 
de producirse cambios de ancho efectuados por la glorieta. 
 Ancho de entrada: es el ancho de la entrada, donde la calzada interseca con la glorieta. 
 Ancho de partida: es el ancho de la calzada a la salida. 
 Ancho de salida: es el ancho que tiene la calzada a la salida, en la intersección con la 
glorieta. 
 Radio de entrada: es el radio mínimo de curvatura de la curva externa de la entrada. 
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 Radio de salida: es el radio mínimo de curvatura de la curva externa de la salida. 
Las glorietas comportan respecto a las intersecciones determinadas ventajas, pero también 
ciertos inconvenientes, por lo que a la hora de tomar la decisión de cómo solucionar un 
determinado nudo habrá que tenerlos en cuenta: 
 Permiten todos los movimientos en un nudo, incluso los de cambio de sentido. 
 Respecto a una intersección regulada por señales de prioridad fija, aumentan la 
capacidad de los accesos secundarios, dejándolos todos con preponderancia del 
mismo orden. 
 La comparación de capacidades entre una glorieta y una intersección semaforizada 
depende del número de accesos, de su número de carriles y de sus giros permitidos o 
protegidos. En general, sin embargo, si la intersección se puede semaforizar en dos 
fases y se la puede dotar del número de carriles adecuado tiene capacidades 
superiores a la de las glorietas. A efectos de capacidad de tráfico las glorietas son 
aconsejables si las intensidades de tráfico son significativamente mayores, pero no 
muy grandes y además las de los diferentes accesos son del mismo orden. Si uno de los 
tráficos de paso es muy predominante no se justifican al efecto. 
 Reducen el tiempo de espera en horas valle, ya sea comparando con intersecciones 
reguladas por señales de prioridad fija o con intersecciones reguladas por semáforos. 
 Puestas en vías principales o arteriales provocan pérdidas de tiempo y de velocidad, 
que inciden en una disminución notable del nivel de servicio prestado. 
 Son en general más seguras que las intersecciones, ya sean semaforizadas o no 
(siempre y cuando la seguridad se contabilice en índice de peligrosidad o índice de 
mortalidad). 
 Ocupan más espacio que las intersecciones y menos que los enlaces.  
 Son de fácil comprensión para el usuario, pero presentan importantes problemas de 
señalización de orientación. 
 Paisajísticamente ofrecen un punto singular, que puede ser práctico para romper o 
separar diferentes ambientes. 
 Dificultan el transporte público. 
7.2. Dimensionado 
En el apartado siguiente se especifica el dimensionamiento de la glorieta a partir de la 
normativa vigente mencionada "Instrucció per al disseny i projecte de rotondes ". En esta 
instrucción se define la existencia de tres tipos de glorietas: 
 Glorietas urbanas 
 Glorietas periurbanas 
 Glorietas interurbanas 
El caso que nos ocupa en este proyecto corresponde al tercer tipo de glorietas, ya que se 
encuentran fuera de poblado (glorieta interurbana).  
La normativa desaconseja la realización de trazados en planta de calzadas anulares que no 
sean circulares, de manera que se ha seguido este consejo y se proyectará circular. 
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PLATAFORMA ANULAR 
DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA ANULAR 
La determinación del diámetro exterior de la glorieta será función básicamente de los 
siguientes condicionantes: 
 Espacio disponible entre obstáculos inamovibles.  
 Tipología de la glorieta en función de su entorno. 
 Hipótesis de paso de vehículos. 
En el caso que nos ocupa, no hay obstáculos inamovibles que nos condicionen su ubicación y 
tamaño. 
La norma establece que no se realicen glorietas con diámetros exteriores inferiores a 28 
metros menos que haya una justificación especial. En el caso de estudio, al no haber 
restricciones de espacio, se decide no contradecir la norma y se dispondrá un diámetro 
exterior mayor de 28 metros. Se recomienda que en el caso de glorietas periurbanas o 
interurbanas, los diámetros exteriores estén comprendidos en el rango entre 35 y 45 metros. 
Finalmente, la glorieta tendrá un diámetro exterior de 40 metros. 
INCLINACIÓN LONGITUDINAL (MÁXIMA Y MÍNIMA) 
Se recomienda que la inclinación longitudinal de cualquier punto de los dos bordes de la 
calzada no supere el 3,0%. En cualquier caso, la inclinación longitudinal de cualquier punto de 
los dos bordes de la calzada no superará el 6,0%. 
En cualquier punto de cualquier borde de la calzada en la que el peralte se dirija hacia dicho 
borde, la inclinación longitudinal será como mínimo del 0,5%, a excepción de las zonas 
correspondientes al máximo y al mínimo de los correspondientes perfiles longitudinales 
En cualquier punto de cualquier borde de la calzada la inclinación longitudinal de la línea de 
máxima pendiente será como mínimo del 0,5%. 
En el caso que nos ocupa, se han proyectado pendientes y rampas del 2% en todas las 
alineaciones que definen el alzado de la glorieta. 
El valor del parámetro de los acuerdos (Kv), tanto el convexo como el cóncavo, es 500. 
ANCHO DE LA CALZADA 
Para la calzada anular, se ha adoptado una sección que cumple todos los requisitos de la 
normativa y es bastante común en el tipo de glorieta que nos ocupa. 
La calzada anular constará de 2 carriles de 3 metros de ancho cada uno, una gorjal de 0,5 
metros y un arcén de 0,5 metros. 
INCLINACIÓN TRANSVERSAL 
En situaciones no forzadas (consideración de aplicación en el presente proyecto): 
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 El peralte de la calzada anular tendrá una inclinación transversal constante hacia el 
exterior del 2,0%. 
 Los arcenes de la calzada anular, en su caso, tendrán la misma inclinación transversal 
que la calzada. 
 El gorjal tendrá una inclinación transversal hacia el exterior del 3%. 
Se recomienda que el límite del gorjal con la calzada anular presente una ligera diferencia de 
cotas, de forma que el gorjal quede 2 centímetros por encima de la calzada anular: 
ENTRADAS Y SALIDAS 
NÚMERO DE CARRILES EN LAS ENTRADAS y SALIDAS DE LA GLORIETA 
Las entradas a las glorietas pueden ser, según las necesidades de tráfico y el número de 
carriles de las carreteras o calles que acceden: 
 de 1 carril 
 de 1 carril abocinado a 2 en la entrada 
 de 2 carriles 
Se decide optar por un carril de entrada y un carril de salida para todos los ramales. 
RADIOS MÍNIMOS DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
En ningún caso se usarán: 
 Radios interiores de entradas inferiores a 10 m. 
 Radios interiores de salidas inferiores a 12 m. 
En el caso que nos ocupa, se diseñarán radios de entrada de 15 metros y radios de salida de 
20 metros. 
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 Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro 
         
01 Recta 0+000,000 33,664 
403.533,657 4.626.916,127 5,3441 
  
403.536,480 4.626.949,672 5,3441 
         
02 Clotoide 0+033,663 49,231 
403.536,480 4.626.949,672 5,3441 
 80,000 
403.537,504 4.626.998,814 393,2897 
         
03 Circular 0+082,894 142,190 
403.537,504 4.626.998,814 393,2897 
-130,000  
403.455,432 4.627.106,263 323,6582 
         
04 Clotoide 0+225,084 49,231 
403.455,432 4.627.106,263 323,6582 
 80,000 
403.407,752 4.627.118,202 311,6039 
         
05  Recta 0+274,315 90,339 
403.407,752 4.627.118,202 311,6039 
  
403.318,910 4.627.134,578 311,6039 
         
06 Clotoide 0+364,654 49,231 
403.318,910 4.627.134,578 311,6039 
 80,000 
403.271,229 4.627.146,518 323,6582 
         
07  Circular 0+413,884 90,692 
403.271,229 4.627.146,518 323,6582 
130,000  
403.204,446 4.627.205,143 368,0709 
         
08 Clotoide 0+504,577 49,231 
403.204,446 4.627.205,143 368,0709 
 80,000 
403.186,430 4.627.250,874 380,1253 
         
09 Clotoide 0+553,808 49,231 
403.186,430 4.627.250,874 380,1253 
 80,000 
403.168,414 4.627.296,606 368,0709 
         
10 Circular 0+603,038 26,014 
403.168,414 4.627.296,606 368,0709 
-130,000  
403.153,715 4.627.318,017 355,3315 
         
11 Clotoide 0+629,053 49,231 
403.153,715 4.627.318,017 355,3315 
 80,000 
403.117,514 4.627.351,265 343,2771 
         
12 Recta 0+678,283 85,831 
403.117,514 4.627.351,265 343,2771 
  
403.050,763 4.627.405,221 343,2771 
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 Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro 
         
01 Recta 0+000,000 161,725 
402.799,735 4.628.540,097 12,0797 
  
402.830,238 4.628.698,919 12,0797 
         
02 Clotoide 0+161,724 62,720 
402.830,238 4.628.698,919 12,0797 
 112,000 
402.838,825 4.628.760,979 2,0975 
         
03 Circular 0+224,444 8,497 
402.838,825 4.628.760,979 2,0975 
-200,000  
402.838,924 4.628.769,475 399,3927 
         
04 Clotoide 0+232,941 62,720 
402.838,924 4.628.769,475 399,3927 
 112,000 
402.831,792 4.628.831,720 389,4105 
         
05  Recta 0+295,661 85,716 
402.831,792 4.628.831,720 389,4105 
  
402.817,600 4.628.916,252 389,4105 
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Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro 
         
01 Recta 0+000,000 337,502 
402.823,273 4.628.951,644 31,1262 
  
402.981,791 4.629.249,603 31,1262 
         
02 Clotoide 0+337,502 54,000 
402.981,791 4.629.249,603 31,1262 
 90,000 
403.004,218 4.629.298,640 19,6671 
         
03 Circular 0+391,502 42,372 
403.004,218 4.629.298,640 19,6671 
-150,000  
403.011,267 4.629.340,280 1,6837 
         
04 Clotoide 0+433,874 54,000 
403.011,267 4.629.340,280 1,6837 
 90,000 
403.006,229 4.629.393,966 390,2245 
         
05  Clotoide 0+487,874 49,231 
403.006,229 4.629.393,966 390,2245 
 80,000 
403.001,789 4.629.442,917 2,2789 
         
06 Circular 0+537,105 30,172 
403.001,789 4.629.442,917 2,2789 
130,000  
403.006,343 4.629.472,676 17,0544 
         
07  Clotoide 0+567,277 49,231 
403.006,343 4.629.472,676 17,0544 
 80,000 
403.025,218 4.629.518,059 29,1087 
         
08 Recta 0+616,508 236,213 
403.025,218 4.629.518,059 29,1087 
  
403.129,499 4.629.730,007 29,1087 
         
09 Clotoide 0+852,721 49,231 
403.129,499 4.629.730,007 29,1087 
 80,000 
403.153,937 4.629.772,654 41,1631 
         
10 Circular 0+901,952 26,433 
403.153,937 4.629.772,654 41,1631 
130,000  
403.171,889 4.629.791,993 54,1075 
         
11 Clotoide 0+928,385 49,231 
403.171,889 4.629.791,993 54,1075 
 80,000 
403.212,605 4.629.819,528 66,1618 
         
12 Recta 0+977,615 135,801 
403.212,605 4.629.819,528 66,1618 
  
403.329,670 4.629.888,359 66,1618 
         
13 Clotoide 1+113,416 54,000 
403.329,670 4.629.888,359 66,1618 
 90,000 
403.374,431 4.629.918,427 54,7026 
         
14 Circular 1+167,416 206,673 
403.374,431 4.629.918,427 54,7026 
-150,000  
403.406,762 4.630.106,375 366,9879 
         
15 Clotoide 1+374,089 54,000 
403.406,762 4.630.106,375 366,9879 
 90,000 
403.374,622 4.630.149,672 355,5287 
         
16 Clotoide 1+428,089 81,604 
403.374,622 4.630.149,672 355,5287 
 137,000 
403.325,993 4.630.215,063 366,8224 
         
17 Circular 1+509,693 209,369 
403.325,993 4.630.215,063 366,8224 
230,000  
403.312,657 4.630.416,837 24,7739 
         
18 Clotoide 1+719,062 81,604 
403.312,657 4.630.416,837 24,7739 
 137,000 
403.352,255 4.630.488,059 36,0676 
         
19 Clotoide 1+800,667 54,000 
403.352,255 4.630.488,059 36,0676 
 90,000 
403.378,417 4.630.535,210 24,6085 
         
20 Circular 1+854,667 116,084 
403.378,417 4.630.535,210 24,6085 
-150,000  
403.378,372 4.630.648,418 375,3411 
         
21 Clotoide 1+970,750 54,000 
403.378,372 4.630.648,418 375,3411 
 90,000 
403.352,173 4.630.695,548 363,8819 
         
22 Recta 2+024,750 177,147 
403.352,173 4.630.695,548 363,8819 
  
403.256,976 4.630.844,942 363,8819 
         
23 Clotoide 2+201,898 54,000 
403.256,976 4.630.844,942 363,8819 
 90,000 
403.230,776 4.630.892,072 375,3411 
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 Alineación Tipo P.K. Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parámetro 
         
24 Circular 2+255,898 85,643 
403.230,776 4.630.892,072 375,3411 
150,000  
403.222,185 4.630.976,118 11,6890 
         
25 Clotoide 2+341,541 54,000 
403.222,185 4.630.976,118 11,6890 
 90,000 
403.238,307 4.631.027,574 23,1482 
         
26 Clotoide 2+395,541 54,000 
403.238,307 4.631.027,574 23,1482 
 90,000 
403.254,429 4.631.079,030 11,6890 
         
27 Circular 2+449,541 81,658 
403.254,429 4.631.079,030 11,6890 
-150,000  
403.247,294 4.631.159,367 377,0321 
         
28 Clotoide 2+531,199 54,000 
403.247,294 4.631.159,367 377,0321 
 90,000 
403.222,355 4.631.207,176 365,5729 
         
29 Clotoide 2+585,199 54,000 
403.222,355 4.631.207,176 365,5729 
 90,000 
403.197,417 4.631.254,985 377,0321 
         
30 Circular 2+639,199 15,822 
403.197,417 4.631.254,985 377,0321 
150,000  
403.192,622 4.631.270,056 383,7473 
         
31 Clotoide 2+655,021 54,000 
403.192,622 4.631.270,056 383,7473 
 90,000 
403.185,350 4.631.323,485 395,2065 
         
32 Recta 2+709,021 139,686 
403.185,350 4.631.323,485 395,2065 
  
403.174,842 4.631.462,776 395,2065 
         
33 Clotoide 2+848,708 49,231 
403.174,842 4.631.462,776 395,2065 
 80,000 
403.174,242 4.631.511,925 7,2608 
         
34 Circular 2+897,938 9,830 
403.174,242 4.631.511,925 7,2608 
130,000  
403.175,729 4.631.521,639 12,0746 
         
35 Clotoide 2+907,768 49,231 
403.175,729 4.631.521,639 12,0746 
 80,000 
403.191,000 4.631.568,359 24,1290 
         
36 Clotoide 2+956,999 49,231 
403.191,000 4.631.568,359 24,1290 
 80,000 
403.206,271 4.631.615,079 12,0746 
         
37 Circular 3+006,230 42,020 
403.206,271 4.631.615,079 12,0746 
-130,000  
403.207,445 4.631.656,900 391,4970 
         
38 Clotoide 3+048,250 49,231 
403.207,445 4.631.656,900 391,4970 
 80,000 
403.194,817 4.631.704,403 379,4427 
         
39 Clotoide 3+097,481 49,231 
403.194,817 4.631.704,403 379,4427 
 80,000 
403.182,190 4.631.751,905 391,4970 
         
40 Circular 3+146,712 46,058 
403.182,190 4.631.751,905 391,4970 
130,000  
403.184,186 4.631.797,680 14,0522 
         
41 Clotoide 3+192,770 49,231 
403.182,190 4.631.751,905 391,4970 
 80,000 
403.184,186 4.631.797,680 14,0522 
         
42 Recta 3+242,001 101,251 
403.184,186 4.631.797,680 14,0522 
  
403.200,901 4.631.843,903 26,1065 
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  P.K. Coord. X Coord. Y Acimut Radio 
      
PS 0+000,000 403.533,657 4.626.916,127 5,3441 infinito 
 0+020 403.535,334 4.626.936,057 5,3441  
PS 0+033,663 403.536,480 4.626.949,672 5,3441 infinito 
 0+040 403.537,004 4.626.955,987 5,1444  
 0+060 403.538,213 4.626.975,948 1,8944  
 0+080 403.537,777 4.626.995,932 394,6655  
PS 0+082,894 403.537,504 4.626.998,814 393,2897 -130,000 
 0+100 403.534,592 4.627.015,657 384,9130  
 0+120 403.528,423 4.627.034,661 375,1188  
 0+140 403.519,414 4.627.052,495 365,3247  
 0+160 403.507,779 4.627.068,738 355,5305  
 0+180 403.493,792 4.627.083,006 345,7364  
 0+200 403.477,783 4.627.094,962 335,9422  
 0+220 403.460,132 4.627.104,324 326,1481  
PS 0+225,084 403.455,432 4.627.106,263 323,6582 -130,000 
 0+240 403.441,280 4.627.110,953 317,4604  
 0+260 403.421,816 4.627.115,533 312,6231  
PS 0+274,315 403.407,752 4.627.118,202 311,6039 infinito 
 0+280 403.402,161 4.627.119,233 311,6039  
 0+300 403.382,493 4.627.122,858 311,6039  
 0+320 403.362,824 4.627.126,484 311,6039  
 0+340 403.343,155 4.627.130,109 311,6039  
 0+360 403.323,487 4.627.133,734 311,6039  
PS 0+364,654 403.318,910 4.627.134,578 311,6039 infinito 
 0+380 403.303,836 4.627.137,452 312,7751  
 0+400 403.284,391 4.627.142,109 317,8175  
PS 0+413,884 403.271,229 4.627.146,518 323,6582 130,000 
 0+420 403.265,586 4.627.148,871 326,6528  
 0+440 403.248,010 4.627.158,373 336,4469  
 0+460 403.232,097 4.627.170,456 346,2411  
 0+480 403.218,223 4.627.184,834 356,0352  
 0+500 403.206,717 4.627.201,169 365,8294  
PS 0+504,577 403.204,446 4.627.205,143 368,0709 130,000 
 0+520 403.197,763 4.627.219,035 374,4405  
 0+540 403.190,736 4.627.237,755 379,1770  
PS 0+553,808 403.186,430 4.627.250,874 380,1253 infinito 
 0+560 403.184,522 4.627.256,765 379,9346  
 0+580 403.177,942 4.627.275,649 376,7133  
 0+600 403.169,844 4.627.293,925 369,5131  
PS 0+603,038 403.168,414 4.627.296,606 368,0709 -130,000 
 0+620 403.159,313 4.627.310,905 359,7649  
PS 0+629,053 403.153,715 4.627.318,017 355,3315 -130,000 
 0+640 403.146,331 4.627.326,094 350,5667  
 0+660 403.131,632 4.627.339,648 344,9398  
PS 0+678,283 403.117,514 4.627.351,265 343,2771 infinito 
 0+680 403.116,179 4.627.352,344 343,2771  
 0+700 403.100,625 4.627.364,916 343,2771  
 0+720 403.085,071 4.627.377,489 343,2771  
 0+740 403.069,517 4.627.390,062 343,2771  
 0+760 403.053,963 4.627.402,634 343,2771  
PS 0+764,114 403.050,763 4.627.405,221 343,2771 infinito 
 TRAMO NORTE-A Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
722-PRO-CA-5814 
 
  P.K. Coord. X Coord. Y Acimut Radio 
      
PS 0+000,000 402.799,735 4.628.540,097 12,0797 infinito 
 0+020 402.803,507 4.628.559,738 12,0797  
 0+040 402.807,279 4.628.579,379 12,0797  
 0+060 402.811,052 4.628.599,020 12,0797  
 0+080 402.814,824 4.628.618,661 12,0797  
 0+100 402.818,596 4.628.638,302 12,0797  
 0+120 402.822,368 4.628.657,943 12,0797  
 0+140 402.826,140 4.628.677,584 12,0797  
 0+160 402.829,913 4.628.697,225 12,0797  
PS 0+161,724 402.830,238 4.628.698,919 12,0797 infinito 
 0+180 402.833,605 4.628.716,881 11,2322  
 0+200 402.836,723 4.628.736,635 8,3621  
 0+220 402.838,630 4.628.756,539 3,4621  
PS 0+224,444 402.838,825 4.628.760,979 2,0975 -200,000 
PS 0+232,941 402.838,924 4.628.769,475 399,3927 -200,000 
 0+240 402.838,737 4.628.776,531 397,2724  
 0+260 402.837,101 4.628.796,459 392,6376  
 0+280 402.834,335 4.628.816,265 390,0329  
PS 0+295,661 402.831,792 4.628.831,720 389,4105 infinito 
 0+300 402.831,074 4.628.835,998 389,4105  
 0+320 402.827,763 4.628.855,722 389,4105  
 0+340 402.824,451 4.628.875,446 389,4105  
 0+360 402.821,140 4.628.895,170 389,4105  
 0+380 402.817,828 4.628.914,894 389,4105  
 0+381,377 402.817,600 4.628.916,252 389,4105  
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PS 0+000,000 402.823,273 4.628.951,644 31,1262 infinito 
 0+020 402.832,667 4.628.969,301 31,1262  
 0+040 402.842,060 4.628.986,957 31,1262  
 0+060 402.851,454 4.629.004,614 31,1262  
 0+080 402.860,848 4.629.022,271 31,1262  
 0+100 402.870,241 4.629.039,928 31,1262  
 0+120 402.879,635 4.629.057,584 31,1262  
 0+140 402.889,028 4.629.075,241 31,1262  
 0+160 402.898,422 4.629.092,898 31,1262  
 0+180 402.907,816 4.629.110,554 31,1262  
 0+200 402.917,209 4.629.128,211 31,1262  
 0+220 402.926,603 4.629.145,868 31,1262  
 0+240 402.935,997 4.629.163,525 31,1262  
 0+260 402.945,390 4.629.181,181 31,1262  
 0+280 402.954,784 4.629.198,838 31,1262  
 0+300 402.964,177 4.629.216,495 31,1262  
 0+320 402.973,571 4.629.234,152 31,1262  
PS 0+337,502 402.981,791 4.629.249,603 31,1262 infinito 
 0+340 402.982,964 4.629.251,808 31,1017  
 0+360 402.992,150 4.629.269,573 29,1372  
 0+380 403.000,334 4.629.287,816 24,0289  
PS 0+391,502 403.004,218 4.629.298,640 19,6671 -150,000 
 0+400 403.006,571 4.629.306,805 16,0605  
 0+420 403.010,260 4.629.326,447 7,5723  
PS 0+433,874 403.011,267 4.629.340,280 1,6837 -150,000 
 0+440 403.011,309 4.629.346,404 399,2314  
 0+460 403.010,051 4.629.366,358 393,2779  
 0+480 403.007,423 4.629.386,182 390,4682  
PS 0+487,874 403.006,229 4.629.393,966 390,2245 infinito 
 0+500 403.004,420 4.629.405,956 390,9558  
 0+520 403.002,171 4.629.425,825 395,3575  
PS 0+537,105 403.001,789 4.629.442,917 2,2789 130,000 
 0+540 403.001,925 4.629.445,809 3,6964  
 0+560 403.004,614 4.629.465,607 13,4905  
PS 0+567,277 403.006,343 4.629.472,676 17,0544 130,000 
 0+580 403.010,254 4.629.484,778 22,4796  
 0+600 403.018,035 4.629.503,196 27,7533  
PS 0+616,508 403.025,218 4.629.518,059 29,1087 infinito 
 0+620 403.026,759 4.629.521,192 29,1087  
 0+640 403.035,589 4.629.539,138 29,1087  
 0+660 403.044,418 4.629.557,083 29,1087  
 0+680 403.053,248 4.629.575,029 29,1087  
 0+700 403.062,077 4.629.592,974 29,1087  
 0+720 403.070,907 4.629.610,920 29,1087  
 0+740 403.079,736 4.629.628,865 29,1087  
 0+760 403.088,565 4.629.646,811 29,1087  
 0+780 403.097,395 4.629.664,756 29,1087  
 0+800 403.106,224 4.629.682,702 29,1087  
 0+820 403.115,054 4.629.700,647 29,1087  
 0+840 403.123,883 4.629.718,593 29,1087  
PS 0+852,721 403.129,499 4.629.730,007 29,1087 infinito 
 0+860 403.132,722 4.629.736,534 29,3722  
 0+880 403.142,012 4.629.754,242 32,8097  
 0+900 403.152,772 4.629.771,088 40,2260  
PS 0+901,952 403.153,937 4.629.772,654 41,1631 130,000 
 0+920 403.165,773 4.629.786,259 50,0012  
PS 0+928,385 403.171,889 4.629.791,993 54,1075 130,000 
 0+940 403.180,921 4.629.799,292 59,1244  
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 0+960 403.197,493 4.629.810,477 64,6184  
PS 0+977,615 403.212,605 4.629.819,528 66,1618 infinito 
 0+980 403.214,660 4.629.820,737 66,1618  
 1+000 403.231,901 4.629.830,874 66,1618  
 1+020 403.249,142 4.629.841,011 66,1618  
 1+040 403.266,382 4.629.851,148 66,1618  
 1+060 403.283,623 4.629.861,285 66,1618  
 1+080 403.300,864 4.629.871,422 66,1618  
 1+100 403.318,104 4.629.881,559 66,1618  
PS 1+113,416 403.329,670 4.629.888,359 66,1618 infinito 
 1+120 403.335,342 4.629.891,701 65,9915  
 1+140 403.352,385 4.629.902,164 63,3847  
 1+160 403.368,701 4.629.913,718 57,6342  
PS 1+167,416 403.374,431 4.629.918,427 54,7026 -150,000 
 1+180 403.383,605 4.629.927,034 49,3621  
 1+200 403.396,613 4.629.942,207 40,8738  
 1+220 403.407,488 4.629.958,974 32,3855  
 1+240 403.416,037 4.629.977,038 23,8973  
 1+260 403.422,109 4.629.996,079 15,4090  
 1+280 403.425,596 4.630.015,757 6,9207  
 1+300 403.426,436 4.630.035,725 398,4325  
 1+320 403.424,614 4.630.055,627 389,9442  
 1+340 403.420,163 4.630.075,110 381,4559  
 1+360 403.413,161 4.630.093,828 372,9677  
PS 1+374,089 403.406,762 4.630.106,375 366,9879 -150,000 
 1+380 403.403,736 4.630.111,452 364,6167  
 1+400 403.392,333 4.630.127,874 358,6294  
 1+420 403.379,816 4.630.143,470 355,7859  
PS 1+428,089 403.374,622 4.630.149,672 355,5287 infinito 
 1+440 403.366,974 4.630.158,803 355,7693  
 1+460 403.354,323 4.630.174,292 357,2557  
 1+480 403.342,206 4.630.190,202 360,0988  
 1+500 403.330,989 4.630.206,756 364,2986  
PS 1+509,693 403.325,993 4.630.215,063 366,8224 230,000 
 1+520 403.321,064 4.630.224,113 369,6751  
 1+540 403.312,677 4.630.242,262 375,2109  
 1+560 403.305,898 4.630.261,072 380,7467  
 1+580 403.300,779 4.630.280,399 386,2825  
 1+600 403.297,357 4.630.300,097 391,8184  
 1+620 403.295,659 4.630.320,019 397,3542  
 1+640 403.295,697 4.630.340,013 2,8900  
 1+660 403.297,472 4.630.359,927 8,4258  
 1+680 403.300,969 4.630.379,613 13,9617  
 1+700 403.306,163 4.630.398,920 19,4975  
PS 1+719,062 403.312,657 4.630.416,837 24,7739 230,000 
 1+720 403.313,014 4.630.417,703 25,0318  
 1+740 403.321,397 4.630.435,856 29,8257  
 1+760 403.330,936 4.630.453,432 33,2628  
 1+780 403.341,229 4.630.470,579 35,3432  
 1+800 403.351,897 4.630.487,496 36,0669  
PS 1+800,667 403.352,255 4.630.488,059 36,0676 infinito 
 1+820 403.362,506 4.630.504,450 34,5988  
 1+840 403.372,291 4.630.521,888 29,9880  
PS 1+854,667 403.378,417 4.630.535,210 24,6085 -150,000 
 1+860 403.380,339 4.630.540,184 22,3452  
 1+880 403.385,946 4.630.559,366 13,8569  
 1+900 403.388,952 4.630.579,124 5,3686  
 1+920 403.389,305 4.630.599,106 396,8804  
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 1+940 403.386,998 4.630.618,958 388,3921  
 1+960 403.382,073 4.630.638,327 379,9038  
PS 1+970,750 403.378,372 4.630.648,418 375,3411 -150,000 
 1+980 403.374,632 4.630.656,876 371,7518  
 2+000 403.365,209 4.630.674,510 366,2893  
 2+020 403.354,724 4.630.691,540 363,9706  
PS 2+024,750 403.352,173 4.630.695,548 363,8819 infinito 
 2+040 403.343,978 4.630.708,408 363,8819  
 2+060 403.333,231 4.630.725,275 363,8819  
 2+080 403.322,483 4.630.742,141 363,8819  
 2+100 403.311,735 4.630.759,008 363,8819  
 2+120 403.300,987 4.630.775,875 363,8819  
 2+140 403.290,239 4.630.792,741 363,8819  
 2+160 403.279,491 4.630.809,608 363,8819  
 2+180 403.268,743 4.630.826,475 363,8819  
 2+200 403.257,996 4.630.843,341 363,8819  
PS 2+201,898 403.256,976 4.630.844,942 363,8819 infinito 
 2+220 403.247,351 4.630.860,273 365,1696  
 2+240 403.237,476 4.630.877,660 369,5869  
PS 2+255,898 403.230,776 4.630.892,072 375,3411 150,000 
 2+260 403.229,279 4.630.895,890 377,0819  
 2+280 403.223,501 4.630.915,022 385,5702  
 2+300 403.220,317 4.630.934,752 394,0584  
 2+320 403.219,784 4.630.954,730 2,5467  
 2+340 403.221,912 4.630.974,602 11,0350  
PS 2+341,541 403.222,185 4.630.976,118 11,6890 150,000 
 2+360 403.226,537 4.630.994,048 18,1842  
 2+380 403.232,852 4.631.013,022 22,1990  
PS 2+395,541 403.238,307 4.631.027,574 23,1482 infinito 
 2+400 403.239,891 4.631.031,742 23,0700  
 2+420 403.246,723 4.631.050,538 20,7972  
 2+440 403.252,407 4.631.069,707 15,3806  
PS 2+449,541 403.254,429 4.631.079,030 11,6890 -150,000 
 2+460 403.255,979 4.631.089,371 7,2501  
 2+480 403.256,922 4.631.109,334 398,7618  
 2+500 403.255,203 4.631.129,245 390,2736  
 2+520 403.250,852 4.631.148,751 381,7853  
PS 2+531,199 403.247,294 4.631.159,367 377,0321 -150,000 
 2+540 403.243,960 4.631.167,511 373,6014  
 2+560 403.235,044 4.631.185,406 368,0684  
 2+580 403.225,030 4.631.202,717 365,6792  
PS 2+585,199 403.222,355 4.631.207,176 365,5729 infinito 
 2+600 403.214,793 4.631.219,899 366,4337  
 2+620 403.205,193 4.631.237,441 370,3321  
PS 2+639,199 403.197,417 4.631.254,985 377,0321 150,000 
 2+640 403.197,136 4.631.255,735 377,3718  
PS 2+655,021 403.192,622 4.631.270,056 383,7473 150,000 
 2+660 403.191,443 4.631.274,892 385,7627  
 2+680 403.188,034 4.631.294,591 391,8966  
 2+700 403.186,043 4.631.314,490 394,8866  
PS 2+709,021 403.185,350 4.631.323,485 395,2065 infinito 
 2+720 403.184,524 4.631.334,432 395,2065  
 2+740 403.183,019 4.631.354,376 395,2065  
 2+760 403.181,515 4.631.374,319 395,2065  
 2+780 403.180,010 4.631.394,262 395,2065  
 2+800 403.178,506 4.631.414,206 395,2065  
 2+820 403.177,001 4.631.434,149 395,2065  
 2+840 403.175,497 4.631.454,092 395,2065  
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PS 2+848,708 403.174,842 4.631.462,776 395,2065 infinito 
 2+860 403.174,030 4.631.474,038 395,8406  
 2+880 403.173,284 4.631.494,021 0,0765  
PS 2+897,938 403.174,242 4.631.511,925 7,2608 130,000 
 2+900 403.174,493 4.631.513,970 8,2701  
PS 2+907,768 403.175,729 4.631.521,639 12,0746 130,000 
 2+920 403.178,550 4.631.533,537 17,3202  
 2+940 403.184,829 4.631.552,519 22,6917  
PS 2+956,999 403.191,000 4.631.568,359 24,1290 infinito 
 2+960 403.192,109 4.631.571,147 24,0842  
 2+980 403.199,215 4.631.589,841 21,4979  
 3+000 403.204,957 4.631.608,989 14,9327  
PS 3+006,230 403.206,271 4.631.615,079 12,0746 -130,000 
 3+020 403.208,147 4.631.628,714 5,3316  
 3+040 403.208,283 4.631.648,693 395,5375  
PS 3+048,250 403.207,445 4.631.656,900 391,4970 -130,000 
 3+060 403.205,398 4.631.668,466 386,4299  
 3+080 403.200,232 4.631.687,782 380,9626  
PS 3+097,481 403.194,817 4.631.704,403 379,4427 infinito 
 3+100 403.194,018 4.631.706,791 379,4742  
 3+120 403.187,955 4.631.725,848 381,9647  
 3+140 403.183,247 4.631.745,278 388,4340  
PS 3+146,712 403.182,190 4.631.751,905 391,4970 130,000 
 3+160 403.181,096 4.631.765,142 398,0041  
 3+180 403.182,006 4.631.785,102 7,7983  
PS 3+192,770 403.184,186 4.631.797,680 14,0522 130,000 
 3+200 403.185,955 4.631.804,689 17,3325  
 3+220 403.192,385 4.631.823,618 23,6990  
 3+240 403.200,103 4.631.842,067 26,0866  
PS 3+242,001 403.200,901 4.631.843,903 26,1065 infinito 
 3+260 403.208,077 4.631.860,409 26,1065  
 3+280 403.216,050 4.631.878,751 26,1065  
 3+300 403.224,024 4.631.897,093 26,1065  
 3+320 403.231,998 4.631.915,434 26,1065  
 3+340 403.239,971 4.631.933,776 26,1065  
PS 3+343,252 403.241,268 4.631.936,759 26,1065 infinito 
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 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 335,800   
TS 0+000,000 335,800 7,2795  
     
TE 0+116,512 344,282 7,2795  
2 0+190,000 349,631  -3.100,000 
TS 0+263,487 351,496 2,5384  
     
TE 0+518,274 357,964 2,5384  
3 0+576,000 359,429  2.700,000 
TS 0+633,725 363,363 6,8144  
     
TE 0+764,114 372,248 6,8144  
4 0+764,114 372,248   
 TRAMO NORTE-A Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
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 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 441,549   
TS 0+000,000 441,549 -0,5169  
     
TE 0+178,260 440,627 -0,5169  
2 0+201,000 440,510  -3.100,000 
TS 0+223,739 440,059 -1,9840  
     
TE 0+381,493 436,929 -1,9840  
3 0+381,493 436,929   
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
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 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
1 0+000,000 436,680   
TS 0+000,000 436,680 -0,5739  
     
TE 0+178,031 435,658 -0,5739  
2 0+236,000 435,326  2.700,000 
TS 0+293,968 437,482 3,7201  
     
TE 0+468,087 443,959 3,7201  
3 0+503,000 445,258  -3.100,000 
TS 0+537,912 445,771 1,4676  
     
TE 0+967,064 452,069 1,4676  
4 1+000,000 452,552  -3.100,000 
TS 1+032,935 452,336 -0,6573  
     
TE 1+394,679 449,958 -0,6573  
5 1+422,838 449,773  2.700,000 
TS 1+450,996 450,175 1,4286  
     
TE 1+598,732 452,286 1,4286  
6 1+673,838 453,359  -3.100,000 
TS 1+748,943 450,792 -3,4169  
     
TE 1+939,955 444,266 -3,4169  
7 2+002,838 442,117  2.700,000 
TS 2+065,720 442,897 1,2410  
     
TE 2+251,954 445,209 1,2410  
8 2+281,967 445,581  -3.100,000 
TS 2+311,979 445,372 -0,6953  
     
TE 2+497,565 444,082 -0,6953  
9 2+622,838 443,211  2.700,000 
TS 2+748,110 453,964 8,5841  
     
TE 2+897,349 466,775 8,5841  
10 3+038,000 478,849  -3.100,000 
TS 3+178,650 478,160 -0,4901  
     
TE 3+343,252 477,353 -0,4901  
11 3+343,252 477,353   
 TRAMO GLORIETA Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
ALINEACIONES EN ALZADO (vértices) 
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 Vértice P.K. Cota Pendiente Kv 
     
TS 0+005,057 437,030 -2,00  
     
TE 0+021,171 436,708 -2,00  
1 0+031,178 436,508  500,000 
TS 0+041,184 436,708 2,00  
     
TE 0+047,293 437,030 2,00  
2 0+067,306 437,231  -500,000 
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 TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
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 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 0+000,000 335,800 7,2795 334,911 0,889 
 0+020,000 337,256  336,215 1,041 
 0+040,000 338,712  337,387 1,325 
 0+060,000 340,168  338,512 1,656 
 0+080,000 341,624  339,622 2,002 
 0+100,000 343,080  341,246 1,834 
TE 0+116,512 344,282 7,2795 341,973 2,309 
 0+120,000 344,533  342,127 2,406 
 0+140,000 345,902  343,518 2,384 
 0+160,000 347,142  345,000 2,142 
 0+180,000 348,253  345,871 2,382 
V 0+190,000 348,760 4,9090 346,536 2,225 
 0+200,000 349,235  347,200 2,035 
 0+220,000 350,088  348,963 1,125 
 0+240,000 350,811  349,008 1,803 
 0+260,000 351,406  349,578 1,828 
TS 0+263,487 351,496 2,5384 349,677 1,819 
 0+280,000 351,916  350,147 1,769 
 0+300,000 352,423  350,735 1,688 
 0+320,000 352,931  351,312 1,619 
 0+340,000 353,439  351,64 1,799 
 0+360,000 353,946  352,629 1,317 
 0+380,000 354,454  354,308 0,146 
 0+400,000 354,962  355,000 -0,038 
 0+420,000 355,469  356,459 -0,990 
 0+440,000 355,977  356,641 -0,664 
 0+460,000 356,485  356,704 -0,219 
 0+480,000 356,992  356,932 0,060 
 0+500,000 357,500  355,595 1,905 
TE 0+518,274 357,964 2,5384 355,448 2,516 
 0+520,000 358,008  355,434 2,574 
 0+540,000 358,603  357,890 0,713 
 0+560,000 359,346  358,726 0,620 
V 0+576,000 360,046 4,6764 359,708 0,338 
 0+580,000 360,236  359,954 0,282 
 0+600,000 361,275  361,017 0,258 
 0+620,000 362,462  362,136 0,326 
TS 0+633,725 363,363 6,8144 362,837 0,526 
 0+640,000 363,790  363,157 0,633 
 0+660,000 365,153  364,083 1,070 
 0+680,000 366,516  365,007 1,509 
 0+700,000 367,879  365,882 1,997 
 0+720,000 369,242  367,939 1,303 
 0+740,000 370,605  370,080 0,525 
 0+760,000 371,968  371,941 0,027 
 TRAMO NORTE-A Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
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 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 0+000,000 441,549 -0,5169 441,550 -0,001 
 0+020,000 441,446  441,099 0,347 
 0+040,000 441,342  440,846 0,496 
 0+060,000 441,239  440,337 0,902 
 0+080,000 441,135  440,113 1,022 
 0+100,000 441,032  440,119 0,913 
 0+120,000 440,929  439,016 1,913 
 0+140,000 440,825  438,211 2,614 
 0+160,000 440,722  438,111 2,611 
TE 0+178,260 440,627 -0,5169 438,129 2,498 
 0+180,000 440,618  438,131 2,487 
 0+200,000 440,439  438,136 2,303 
V 0+201,000 440,427 -1,2505 438,144 2,283 
 0+220,000 440,131  438,296 1,835 
TS 0+223,739 440,059 -1,9840 438,374 1,685 
 0+240,000 439,736  438,712 1,024 
 0+260,000 439,339  440,074 -0,735 
 0+280,000 438,943  440,856 -1,913 
 0+300,000 438,546  440,376 -1,830 
 0+320,000 438,149  439,712 -1,563 
 0+340,000 437,752  438,264 -0,512 
 0+360,000 437,355  437,020 0,335 
 0+380,000 436,959  435,821 1,138 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 0+000,000 436,680 -0,5739 434,032 2,648 
 0+020,000 436,565  433,917 2,648 
 0+040,000 436,450  433,881 2,569 
 0+060,000 436,336  434,418 1,918 
 0+080,000 436,221  434,541 1,680 
 0+100,000 436,106  434,826 1,280 
 0+120,000 435,991  434,976 1,015 
 0+140,000 435,877  434,768 1,109 
 0+160,000 435,762  434,605 1,157 
TE 0+178,031 435,658 -0,5739 434,142 1,516 
 0+180,000 435,648  434,091 1,557 
 0+200,000 435,622  434,039 1,583 
 0+220,000 435,744  433,791 1,953 
V 0+236,000 435,948 1,5731 433,412 2,536 
 0+240,000 436,014  433,317 2,697 
 0+260,000 436,432  433,083 3,349 
 0+280,000 436,999  433,052 3,947 
TS 0+293,968 437,482 3,7201 433,431 4,051 
 0+300,000 437,706  433,594 4,112 
 0+320,000 438,451  434,512 3,939 
 0+340,000 439,195  435,810 3,385 
 0+360,000 439,939  437,322 2,617 
 0+380,000 440,683  438,045 2,638 
 0+400,000 441,427  440,088 1,339 
 0+420,000 442,171  440,925 1,246 
 0+440,000 442,915  441,962 0,953 
 0+460,000 443,659  444,203 -0,544 
TE 0+468,087 443,959 3,7201 444,920 -0,961 
 0+480,000 444,380  445,976 -1,596 
 0+500,000 444,982  446,613 -1,631 
V 0+503,000 445,062 2,5938 446,385 -1,323 
 0+520,000 445,456  445,090 0,366 
TS 0+537,912 445,771 1,4676 443,550 2,221 
 0+540,000 445,801  443,370 2,431 
 0+560,000 446,095  442,322 3,773 
 0+580,000 446,388  441,943 4,445 
 0+600,000 446,682  442,490 4,192 
 0+620,000 446,975  444,477 2,498 
 0+640,000 447,269  445,713 1,556 
 0+660,000 447,562  446,344 1,218 
 0+680,000 447,856  446,994 0,862 
 0+700,000 448,149  447,223 0,926 
 0+720,000 448,443  447,291 1,152 
 0+740,000 448,736  447,914 0,822 
 0+760,000 449,030  448,186 0,844 
 0+780,000 449,323  448,398 0,925 
 0+800,000 449,617  448,169 1,448 
 0+820,000 449,911  447,343 2,568 
 0+840,000 450,204  446,317 3,887 
 0+860,000 450,498  446,005 4,493 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 0+880,000 450,791  446,193 4,598 
 0+900,000 451,085  446,087 4,998 
 0+920,000 451,378  446,119 5,259 
 0+940,000 451,672  447,590 4,082 
 0+960,000 451,965  450,000 1,965 
TE 0+967,064 452,069 1,4676 450,655 1,414 
 0+980,000 452,232  451,855 0,377 
V 1+000,000 452,377 0,4052 453,152 -0,775 
 1+000,000 452,377  453,152 -0,775 
 1+020,000 452,394  454,666 -2,272 
TS 1+032,935 452,336 -0,6573 454,801 -2,465 
 1+040,000 452,289  454,874 -2,585 
 1+060,000 452,158  452,905 -0,747 
 1+080,000 452,026  450,821 1,205 
 1+100,000 451,895  447,272 4,623 
 1+120,000 451,763  447,356 4,407 
 1+140,000 451,632  450,704 0,928 
 1+160,000 451,501  450,751 0,750 
 1+180,000 451,369  451,465 -0,096 
 1+200,000 451,238  456,472 -5,234 
 1+220,000 451,106  459,456 -8,350 
 1+240,000 450,975  460,496 -9,521 
 1+260,000 450,843  459,846 -9,003 
 1+280,000 450,712  459,383 -8,671 
 1+300,000 450,580  454,921 -4,341 
 1+320,000 450,449  453,339 -2,890 
 1+340,000 450,317  451,840 -1,523 
 1+360,000 450,186  448,864 1,322 
 1+380,000 450,055  447,890 2,165 
TE 1+394,679 449,958 -0,6573 447,349 2,609 
 1+400,000 449,928  447,153 2,775 
 1+420,000 449,910  447,342 2,568 
V 1+422,838 449,920 0,3856 447,686 2,234 
 1+440,000 450,041  449,768 0,273 
TS 1+450,996 450,175 1,4286 450,544 -0,369 
 1+460,000 450,304  451,180 -0,876 
 1+480,000 450,590  448,956 1,634 
 1+500,000 450,875  445,965 4,910 
 1+520,000 451,161  451,488 -0,327 
 1+540,000 451,447  452,166 -0,719 
 1+560,000 451,732  451,524 0,208 
 1+580,000 452,018  450,059 1,959 
TE 1+598,732 452,286 1,4286 454,501 -2,215 
 1+600,000 452,304  454,802 -2,498 
 1+620,000 452,517  457,965 -5,448 
 1+640,000 452,601  460,202 -7,601 
 1+660,000 452,556  460,550 -7,994 
V 1+673,838 452,449 -0,9942 457,853 -5,404 
 1+680,000 452,382  456,652 -4,270 
 1+700,000 452,078  455,000 -2,922 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 1+720,000 451,646  455,000 -3,354 
 1+740,000 451,085  450,886 0,199 
TS 1+748,943 450,792 -3,4169 450,579 0,213 
 1+760,000 450,415  450,199 0,216 
 1+780,000 449,731  445,870 3,861 
 1+800,000 449,048  442,430 6,618 
 1+820,000 448,364  439,352 9,012 
 1+840,000 447,681  439,117 8,564 
 1+860,000 446,998  439,631 7,367 
 1+880,000 446,314  441,555 4,759 
 1+900,000 445,631  443,547 2,084 
 1+920,000 444,948  444,083 0,865 
TE 1+939,955 444,266 -3,4169 443,809 0,457 
 1+940,000 444,264  443,808 0,456 
 1+960,000 443,655  444,206 -0,551 
 1+980,000 443,194  443,658 -0,464 
 2+000,000 442,882  441,954 0,928 
V 2+002,838 442,849 -1,0880 441,581 1,268 
 2+020,000 442,717  439,324 3,393 
 2+040,000 442,701  440,965 1,736 
 2+060,000 442,832  441,607 1,225 
TS 2+065,720 442,897 1,2410 440,987 1,910 
 2+080,000 443,075  439,440 3,635 
 2+100,000 443,323  437,498 5,825 
 2+120,000 443,571  437,262 6,309 
 2+140,000 443,819  438,975 4,844 
 2+160,000 444,067  442,063 2,004 
 2+180,000 444,316  441,407 2,909 
 2+200,000 444,564  440,929 3,635 
 2+220,000 444,812  438,586 6,226 
 2+240,000 445,060  441,390 3,670 
TE 2+251,954 445,209 1,2410 445,095 0,114 
 2+260,000 445,298  447,588 -2,290 
 2+280,000 445,430  446,244 -0,814 
V 2+281,967 445,436 0,2729 446,083 -0,647 
 2+300,000 445,432  444,610 0,822 
TS 2+311,979 445,372 -0,6953 443,264 2,108 
 2+320,000 445,317  442,362 2,955 
 2+340,000 445,177  440,754 4,423 
 2+360,000 445,038  436,656 8,382 
 2+380,000 444,899  441,128 3,771 
 2+400,000 444,760  443,062 1,698 
 2+420,000 444,621  443,053 1,568 
 2+440,000 444,482  443,530 0,952 
 2+460,000 444,343  443,622 0,721 
 2+480,000 444,204  443,813 0,391 
TE 2+497,565 444,082 -0,6953 441,086 2,996 
 2+500,000 444,066  440,708 3,358 
 2+520,000 444,019  438,648 5,371 
 2+540,000 444,120  438,685 5,435 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 
 P.K. Cota rasante Pendiente Cota terreno 
Diferencia de 
cota 
      
 2+560,000 444,370  439,702 4,668 
 2+580,000 444,767  440,928 3,839 
 2+600,000 445,313  442,244 3,069 
 2+620,000 446,007  443,756 2,251 
V 2+622,838 446,117 3,9444 444,042 2,075 
 2+640,000 446,849  445,770 1,079 
 2+660,000 447,839  447,808 0,031 
 2+680,000 448,977  448,414 0,563 
 2+700,000 450,263  448,826 1,437 
 2+720,000 451,698  449,796 1,902 
 2+740,000 453,280  450,803 2,477 
TS 2+748,110 453,964 8,5841 451,122 2,842 
 2+760,000 454,985  451,590 3,395 
 2+780,000 456,702  453,276 3,426 
 2+800,000 458,419  455,636 2,783 
 2+820,000 460,136  457,514 2,622 
 2+840,000 461,852  459,679 2,173 
 2+860,000 463,569  460,519 3,050 
 2+880,000 465,286  462,443 2,843 
TE 2+897,349 466,775 8,5841 463,304 3,471 
 2+900,000 467,002  463,435 3,567 
 2+920,000 468,637  468,562 0,075 
 2+940,000 470,143  469,362 0,781 
 2+960,000 471,520  473,856 -2,336 
 2+980,000 472,768  476,952 -4,184 
 3+000,000 473,888  476,145 -2,257 
 3+020,000 474,878  475,838 -0,960 
V 3+038,000 475,658 4,0470 473,980 1,678 
 3+040,000 475,739  473,773 1,966 
 3+060,000 476,471  475,290 1,181 
 3+080,000 477,074  474,499 2,575 
 3+100,000 477,547  473,488 4,059 
 3+120,000 477,892  474,726 3,166 
 3+140,000 478,108  477,011 1,097 
 3+160,000 478,195  477,851 0,344 
TS 3+178,650 478,160 -0,4901 478,127 0,033 
 3+180,000 478,153  478,147 0,006 
 3+200,000 478,055  477,945 0,110 
 3+220,000 477,957  477,228 0,729 
 3+240,000 477,859  474,928 2,931 
 3+260,000 477,761  475,125 2,636 
 3+280,000 477,663  475,881 1,782 
 3+300,000 477,565  476,133 1,432 
 3+320,000 477,467  477,150 0,317 
 3+340,000 477,369  477,342 0,027 
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 TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 
 P.K. 
Peralte carril  
izquierdo 
Peralte carril  
derecho  
    
 0+000 -2,00 -2,00 
 0+020 -2,00 -2,00 
PS 0+025,330 -2,00 -2,00 
 0+040 -2,00 1,52 
PS 0+041,997 -2,00 2,00 
 0+060 -4,20 4,20 
 0+080 -6,65 6,65 
PS 0+082,894 -7,00 7,00 
 0+100 -7,00 7,00 
 0+120 -7,00 7,00 
 0+140 -7,00 7,00 
 0+160 -7,00 7,00 
 0+180 -7,00 7,00 
 0+200 -7,00 7,00 
 0+220 -7,00 7,00 
PS 0+225,084 -7,00 7,00 
 0+240 -6,06 6,06 
 0+260 -4,79 4,79 
 0+280 -3,53 3,53 
 0+300 -2,27 2,27 
PS 0+304,207 -2,00 2,00 
 0+320 0,68 -0,68 
PS 0+327,818 2,00 -2,00 
 0+340 2,71 -2,71 
 0+360 3,87 -3,87 
 0+380 5,03 -5,03 
 0+400 6,19 -6,19 
PS 0+413,885 7,00 -7,00 
 0+420 7,00 -7,00 
 0+440 7,00 -7,00 
 0+460 7,00 -7,00 
 0+480 7,00 -7,00 
 0+500 7,00 -7,00 
PS 0+504,577 7,00 -7,00 
 0+520 4,81 -4,81 
 0+540 1,96 -1,96 
PS 0+553,808 0,00 0,00 
 0+560 -1,27 1,27 
 0+580 -5,36 5,36 
PS 0+588,039 -7,00 7,00 
 0+600 -7,00 7,00 
 0+620 -7,00 7,00 
 0+640 -7,00 7,00 
PS 0+644,053 -7,00 7,00 
 0+660 -2,79 2,79 
PS 0+663,006 -2,00 2,00 
 0+680 -2,00 -0,22 
PS 0+693,562 -2,00 -2,00 
 0+700 -2,00 -2,00 
 0+720 -2,00 -2,00 
 0+740 -2,00 -2,00 
 0+760 -2,00 -2,00 
 TRAMO NORTE-A Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 
 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
 0+000 -2,00 -2,00 
 0+020 -2,00 -2,00 
 0+040 -2,00 -2,00 
 0+060 -2,00 -2,00 
 0+080 -2,00 -2,00 
 0+100 -2,00 -2,00 
 0+120 -2,00 -2,00 
 0+140 -2,00 -2,00 
PS 0+151,308 -2,00 -2,00 
 0+160 -2,00 -0,33 
PS 0+172,141 -2,00 2,00 
 0+180 -3,05 3,05 
 0+200 -5,73 5,73 
PS 0+209,445 -7,00 7,00 
 0+220 -7,00 7,00 
 0+240 -7,00 7,00 
PS 0+247,942 -7,00 7,00 
 0+260 -5,14 5,14 
 0+280 -2,06 2,06 
PS 0+280,384 -2,00 2,00 
 0+300 -2,00 -0,57 
PS 0+310,940 -2,00 -2,00 
 0+320 -1,15 -2,00 
 0+340 0,71 -2,00 
PS 0+353,798 2,00 -2,00 
 0+360 2,00 -2,00 
 0+380 2,00 -2,00 
 0+381,377 2,00 -2,00 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
 0+000 -2,00 -2,00 
 0+020 -2,00 -2,00 
 0+040 -2,00 -2,00 
 0+060 -2,00 -2,00 
 0+080 -2,00 -2,00 
 0+100 -2,00 -2,00 
 0+120 -2,00 -2,00 
 0+140 -2,00 -2,00 
 0+160 -2,00 -2,00 
 0+180 -2,00 -2,00 
 0+200 -2,00 -2,00 
 0+220 -2,00 -2,00 
 0+240 -2,00 -2,00 
 0+260 -2,00 -2,00 
 0+280 -2,00 -2,00 
 0+300 -2,00 -2,00 
 0+320 -2,00 -2,00 
PS 0+328,474 -2,00 -2,00 
 0+340 -2,00 0,55 
PS 0+346,530 -2,00 2,00 
 0+360 -3,50 3,50 
 0+380 -5,72 5,72 
PS 0+391,502 -7,00 7,00 
 0+400 -7,00 7,00 
 0+420 -7,00 7,00 
PS 0+433,875 -7,00 7,00 
 0+440 -6,21 6,21 
 0+460 -3,61 3,61 
 0+480 -1,02 1,02 
PS 0+487,875 0,00 0,00 
 0+500 1,72 -1,72 
 0+520 4,57 -4,57 
PS 0+537,105 7,00 -7,00 
 0+540 7,00 -7,00 
 0+560 7,00 -7,00 
PS 0+567,278 7,00 -7,00 
 0+580 5,13 -5,13 
 0+600 2,18 -2,18 
PS 0+601,231 2,00 -2,00 
 0+620 -0,46 -2,00 
PS 0+631,786 -2,00 -2,00 
 0+640 -2,00 -2,00 
 0+660 -2,00 -2,00 
 0+680 -2,00 -2,00 
 0+700 -2,00 -2,00 
 0+720 -2,00 -2,00 
 0+740 -2,00 -2,00 
 0+760 -2,00 -2,00 
 0+780 -2,00 -2,00 
 0+800 -2,00 -2,00 
 0+820 -2,00 -2,00 
 0+840 -2,00 -2,00 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
PS 0+844,388 -2,00 -2,00 
 0+860 1,75 -2,00 
PS 0+861,055 2,00 -2,00 
 0+880 5,66 -5,66 
PS 0+886,952 7,00 -7,00 
 0+900 7,00 -7,00 
 0+920 7,00 -7,00 
 0+940 7,00 -7,00 
PS 0+943,385 7,00 -7,00 
 0+960 6,04 -6,04 
 0+980 4,89 -4,89 
 1+000 3,74 -3,74 
 1+020 2,59 -2,59 
PS 1+030,238 2,00 -2,00 
 1+040 0,39 -0,39 
PS 1+054,544 -2,00 2,00 
 1+060 -2,24 2,24 
 1+080 -3,13 3,13 
 1+100 -4,01 4,01 
 1+120 -4,90 4,90 
 1+140 -5,79 5,79 
 1+160 -6,67 6,67 
PS 1+167,417 -7,00 7,00 
 1+180 -7,00 7,00 
 1+200 -7,00 7,00 
 1+220 -7,00 7,00 
 1+240 -7,00 7,00 
 1+260 -7,00 7,00 
 1+280 -7,00 7,00 
 1+300 -7,00 7,00 
 1+320 -7,00 7,00 
 1+340 -7,00 7,00 
 1+360 -7,00 7,00 
PS 1+374,090 -7,00 7,00 
 1+380 -6,23 6,23 
 1+400 -3,64 3,64 
 1+420 -1,05 1,05 
PS 1+428,090 0,00 0,00 
 1+440 1,19 -1,19 
PS 1+448,090 2,00 -2,00 
 1+460 2,97 -2,97 
 1+480 4,59 -4,59 
 1+500 6,21 -6,21 
PS 1+509,694 7,00 -7,00 
 1+520 7,00 -7,00 
 1+540 7,00 -7,00 
 1+560 7,00 -7,00 
 1+580 7,00 -7,00 
 1+600 7,00 -7,00 
 1+620 7,00 -7,00 
 1+640 7,00 -7,00 
 1+660 7,00 -7,00 
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
 1+680 7,00 -7,00 
 1+700 7,00 -7,00 
PS 1+719,063 7,00 -7,00 
 1+720 6,92 -6,92 
 1+740 5,30 -5,30 
 1+760 3,68 -3,68 
 1+780 2,05 -2,05 
PS 1+780,667 2,00 -2,00 
 1+800 0,07 -0,07 
PS 1+800,667 0,00 0,00 
 1+820 -2,51 2,51 
 1+840 -5,10 5,10 
PS 1+854,667 -7,00 7,00 
 1+860 -7,00 7,00 
 1+880 -7,00 7,00 
 1+900 -7,00 7,00 
 1+920 -7,00 7,00 
 1+940 -7,00 7,00 
 1+960 -7,00 7,00 
PS 1+970,751 -7,00 7,00 
 1+980 -5,80 5,80 
 2+000 -3,22 3,22 
PS 2+009,473 -2,00 2,00 
 2+020 -2,00 0,62 
 2+040 -2,00 -2,00 
PS 2+040,029 -2,00 -2,00 
 2+060 -2,00 -2,00 
 2+080 -2,00 -2,00 
 2+100 -2,00 -2,00 
 2+120 -2,00 -2,00 
 2+140 -2,00 -2,00 
 2+160 -2,00 -2,00 
 2+180 -2,00 -2,00 
PS 2+192,871 -2,00 -2,00 
 2+200 -0,42 -2,00 
PS 2+210,926 2,00 -2,00 
 2+220 3,01 -3,01 
 2+240 5,23 -5,23 
PS 2+255,898 7,00 -7,00 
 2+260 7,00 -7,00 
 2+280 7,00 -7,00 
 2+300 7,00 -7,00 
 2+320 7,00 -7,00 
 2+340 7,00 -7,00 
PS 2+341,541 7,00 -7,00 
 2+360 4,61 -4,61 
    
    
    
    
    
    
 TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
LEY DE PERALTES 
 
722-PRO-CA-5814 
 
 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
 2+380 2,01 -2,01 
PS 2+395,541 0,00 0,00 
 2+400 -0,58 0,58 
 2+420 -3,17 3,17 
 2+440 -5,76 5,76 
PS 2+449,541 -7,00 7,00 
 2+460 -7,00 7,00 
 2+480 -7,00 7,00 
 2+500 -7,00 7,00 
 2+520 -7,00 7,00 
PS 2+531,200 -7,00 7,00 
 2+540 -5,86 5,86 
 2+560 -3,27 3,27 
 2+580 -0,67 0,67 
PS 2+585,200 0,00 0,00 
 2+600 2,66 -2,66 
 2+620 6,25 -6,25 
PS 2+624,200 7,00 -7,00 
 2+640 7,00 -7,00 
 2+660 7,00 -7,00 
PS 2+670,022 7,00 -7,00 
 2+680 5,60 -5,60 
 2+700 2,81 -2,81 
PS 2+705,782 2,00 -2,00 
 2+720 0,00 -2,00 
 2+740 -2,00 
 
-2,00 
 2+760 -2,00 -2,00 
 2+780 -2,00 -2,00 
 2+800 -2,00 -2,00 
 2+820 -2,00 -2,00 
 2+840 0,00 -2,00 
PS 2+851,268 2,00 -2,00 
 2+860 3,38 -3,38 
 2+880 6,54 -6,54 
PS 2+882,939 7,00 -7,00 
 2+900 7,00 -7,00 
 2+920 7,00 -7,00 
PS 2+922,769 7,00 -7,00 
 2+940 3,48 -3,48 
PS 2+957 0,00 0,00 
 2+960 -0,43 0,43 
 2+980 -3,27 3,27 
 3+000 -6,11 6,11 
PS 3+006,230 -7,00 7,00 
 3+020 -7,00 7,00 
 3+040 -7,00 7,00 
PS 3+048,251 -7,00 7,00 
 3+060 -5,33 5,33 
 3+080 -2,48 2,48 
PS 3+097,481 0,00 0,00 
 3+100 0,36 -0,36 
 3+120 3,20 -3,20 
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 P.K. 
Peralte carril 
izquierdo 
Peralte carril 
derecho 
    
 3+140 6,04 -6,04 
PS 3+146,712 7,00 -7,00 
 3+160 7,00 -7,00 
 3+180 7,00 -7,00 
PS 3+192,771 7,00 -7,00 
 3+200 5,94 -5,94 
 3+220 2,99 -2,99 
PS 3+226,724 2,00 -2,00 
 3+240 0,26 -2,00 
PS 3+257,279 -2,00 -2,00 
 3+260 -2,00 -2,00 
 3+280 -2,00 -2,00 
 3+300 -2,00 -2,00 
 3+320 -2,00 -2,00 
 3+340 -2,00 -2,00 
 3+343,252 -2,00 -2,00 
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Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 0+764  Altura objeto 0,200 
Intervalo de cálculo 20  Dist. borde de calzada 1,500 
P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
   
0+000,000 130 64 
0+020,000 130 64 
0+040,000 110 64 
0+060,000 110 64 
0+080,000 110 64 
0+100,000 110 64 
0+120,000 110 65 
0+140,000 98 65 
0+160,000 110 65 
0+180,000 150 66 
0+200,000 230 66 
0+220,000 230 67 
0+240,000 210 67 
0+260,000 190 68 
0+280,000 170 68 
0+300,000 150 68 
0+320,000 130 68 
0+340,000 110 68 
0+360,000 110 68 
0+380,000 90 68 
0+400,000 90 68 
0+420,000 90 68 
0+440,000 90 68 
0+460,000 110 68 
0+480,000 170 68 
0+500,000 150 68 
0+520,000 130 68 
0+540,000 130 67 
0+560,000 110 67 
0+580,000 110 66 
0+600,000 160 66 
0+620,000 140 65 
0+640,000 120 65 
0+660,000 100 65 
0+680,000 80 65 
0+700,000 60 65 
0+720,000 40 65 
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Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 0+381  Altura objeto 0,200 
Intervalo de cálculo 20  Dist. borde de calzada 1,500 
P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
   
0+000,000 270 71 
0+020,000 250 71 
0+040,000 230 71 
0+060,000 230 71 
0+080,000 210 71 
0+100,000 190 71 
0+120,000 170 71 
0+140,000 150 71 
0+160,000 170 71 
0+180,000 190 71 
0+200,000 180 71 
0+220,000 160 72 
0+240,000 140 72 
0+260,000 120 72 
0+280,000 100 72 
0+300,000 80 72 
0+320,000 60 72 
0+340,000 40 72 
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Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 3+343  Altura objeto 0,200 
Intervalo de cálculo 20  Dist. borde de calzada 1,500 
P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
 
P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
       
0+000,000 430 71  0+860,000 110 69 
0+020,000 410 71  0+880,000 110 69 
0+040,000 390 71  0+900,000 150 69 
0+060,000 370 71  0+920,000 165 69 
0+080,000 350 71  0+940,000 211 69 
0+100,000 330 71  0+960,000 250 69 
0+120,000 310 71  0+980,000 230 69 
0+140,000 290 71  1+000,000 210 70 
0+160,000 270 71  1+020,000 190 70 
0+180,000 250 71  1+040,000 170 71 
0+200,000 230 70  1+060,000 150 71 
0+220,000 210 69  1+080,000 130 71 
0+240,000 190 69  1+100,000 110 71 
0+260,000 170 68  1+120,000 110 71 
0+280,000 170 67  1+140,000 110 71 
0+300,000 150 67  1+160,000 110 71 
0+320,000 130 67  1+180,000 110 71 
0+340,000 130 67  1+200,000 110 71 
0+360,000 110 67  1+220,000 110 71 
0+380,000 110 67  1+240,000 110 71 
0+400,000 138 67  1+260,000 110 71 
0+420,000 130 67  1+280,000 110 71 
0+440,000 105 67  1+300,000 110 71 
0+460,000 110 67  1+320,000 150 71 
0+480,000 110 67  1+340,000 230 71 
0+500,000 90 68  1+360,000 190 71 
0+520,000 110 68  1+380,000 170 71 
0+540,000 230 69  1+400,000 150 71 
0+560,000 370 69  1+420,000 150 70 
0+580,000 350 69  1+440,000 130 69 
0+600,000 330 69  1+460,000 130 69 
0+620,000 310 69  1+480,000 130 69 
0+640,000 290 69  1+500,000 130 69 
0+660,000 270 69  1+520,000 110 69 
0+680,000 250 69  1+540,000 90 69 
0+700,000 230 69  1+560,000 90 69 
0+720,000 210 69  1+580,000 90 69 
0+740,000 190 69  1+600,000 90 69 
0+760,000 170 69  1+620,000 90 69 
0+780,000 150 69  1+640,000 90 70 
0+800,000 130 69  1+660,000 90 71 
0+820,000 130 69  1+680,000 110 71 
0+840,000 110 69  1+700,000 210 72 
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P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
 
P.K. Visibilidad 
Distancia de 
parada 
       
1+720,000 190 73  2+760,000 170 64 
1+740,000 170 73  2+780,000 150 64 
1+760,000 150 74  2+800,000 130 64 
1+780,000 130 74  2+820,000 130 64 
1+800,000 130 74  2+840,000 110 64 
1+820,000 110 74  2+860,000 110 64 
1+840,000 110 74  2+880,000 130 64 
1+860,000 110 74  2+900,000 132 64 
1+880,000 110 74  2+920,000 130 64 
1+900,000 110 74  2+940,000 110 65 
1+920,000 130 74  2+960,000 90 65 
1+940,000 350 74  2+980,000 90 65 
1+960,000 330 73  3+000,000 90 66 
1+980,000 290 72  3+020,000 113 66 
2+000,000 270 71  3+040,000 150 67 
2+020,000 250 71  3+060,000 130 67 
2+040,000 230 70  3+080,000 110 68 
2+060,000 210 69  3+100,000 90 68 
2+080,000 190 69  3+120,000 90 69 
2+100,000 190 69  3+140,000 110 69 
2+120,000 170 69  3+160,000 150 70 
2+140,000 150 69  3+180,000 160 71 
2+160,000 130 69  3+200,000 140 71 
2+180,000 110 69  3+220,000 120 71 
2+200,000 90 69  3+240,000 100 71 
2+220,000 90 69  3+260,000 80 71 
2+240,000 90 69  3+280,000 60 71 
2+260,000 110 69  3+300,000 40 71 
2+280,000 110 70     
2+300,000 210 70     
2+320,000 190 71     
2+340,000 170 71     
2+360,000 150 71     
2+380,000 130 71     
2+400,000 110 71     
2+420,000 110 71     
2+440,000 110 71     
2+460,000 130 71     
2+480,000 210 71     
2+500,000 190 71     
2+520,000 170 70     
2+540,000 150 69     
2+560,000 130 69     
2+580,000 110 68     
2+600,000 110 67     
2+620,000 170 67     
2+640,000 270 66     
2+660,000 270 66     
2+680,000 250 65     
2+700,000 230 65     
2+720,000 210 64     
2+740,000 190 64     
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1. Introducción 
Este anejo contiene los cálculos realizados en el Proyecto con el fin de determinar el 
movimiento de tierras generado por la construcción de la carretera objeto de este proyecto. 
Estos cálculos determinarán el volumen de material necesario para constituir los terraplenes 
proyectados y el volumen de desmonte generado y el uso que haremos de él.  
A partir de estos datos, podremos estimar el volumen de tierras de aportación que nos harán 
falta. 
Por último, se aporta una serie de referencias sobre posibles fuentes de materiales necesarios 
en este capítulo de la obra. 
2. Clasificación de los materiales 
En este apartado se describe la sección de los terraplenes y desmontes de la obra, a nivel de 
clasificación de los materiales empleados. 
Como se ha explicado en el Anejo 3. Geología y geotecnia del Presente proyecto, el suelo 
presente en la zona se ha clasificado como tolerable (0). Esta característica implica que no 
puede ser usado en la última capa de la explanada, según la normativa de firmes vigente 
(norma 6.1. IC Secciones de firme). 
En el presente proyecto se ha diseñado una explanada de tipo E1, suficiente para el tipo de 
tráfico a soportar tanto en el tramo sur como en el tramo norte. Para conformar una 
explanada de tipo E1 se requieren los paquetes de tierras de la figura 6.1 en la última capa de 
explanada, teniendo en cuenta que el terraplén y el terreno existente tienen la clasificación de 
suelo tolerable (0). 
 
Figura 6.1 Paquete mínimo de tierras para conformar explanada E1 sobre suelo tolerable (0) [Instrucción 6.1 IC] 
En este proyecto se ha optado por la opción del paquete de 60 centímetros de suelo adecuado 
(1). Al no existir un material de este tipo a lo largo de la traza de la carretera, deberá ser un 
material de aportación. 
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En las secciones de la carretera en terraplén (figura 6.2), este paquete de suelo adecuado (1) 
conformará la coronación del terraplén, ya que es la última capa de la explanada y mide más 
de 50 centímetros (grueso mínimo de la coronación). En cambio, el núcleo del terraplén 
vendrá conformado por el material extraído de los desmontes (suelo tolerable (0)). 
En las secciones de la carretera en desmonte (figura 6.3), deberá disponerse igualmente una 
capa de 60 centímetros de suelo de aportación adecuado (1) sobre la explanación (desmonte). 
 
Figura 6.2 Sección tipo en terraplén 
 
Figura 6.3 Sección tipo en desmonte 
En cuanto a la excavabilidad, en el Anejo 3. Geología y geotecnia ya se han dado una serie de 
recomendaciones en función de la litología presente en la zona. 
De acuerdo con las características de los materiales presentes se determina: 
 La ejecución de la mayoría de excavaciones de los materiales presentes en la traza de la 
carretera podrá ser realizada mediante medios mecánicos convencionales, maquinaria 
de potencia media como retroexcavadora. 
 Se considera necesario la utilización de martillo hidráulico o escarificador para la 
excavación de los materiales más duros del sustrato terciario (areniscas y 
conglomerados). 
 No se prevé necesario el uso de explosivos en ningún punto de las excavaciones. 
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Con la información disponible, se estima un porcentaje de material que requiere métodos de 
excavación con martillo hidráulico de entre el 20 y el 40%. 
3. Mediciones 
En este apartado se resumen los volúmenes de tierra generados o necesarios para conformar 
la carretera. Se han medido los volúmenes de terraplén (núcleo), de la última capa de suelo de 
aportación adecuado (1) que conforma la coronación y el volumen de suelo extraído de las 
operaciones de desmonte. Aparte del movimiento de tierras calculado mediante el programa 
de trazado, es necesario considerar 2 volúmenes más no contemplados en estos listados. 
El primero hace referencia a la isleta central de la glorieta. En el programa de trazado CLIP, la 
glorieta se ha representado únicamente mediante la gorjal, los carriles, el arcén y la berma. 
Por lo tanto, hay que considerar el rellenado de la isleta central. Se realizará con el mismo 
material que el núcleo de terraplén. Este volumen aparece en la tabla 6.1 añadido a la glorieta. 
El segundo volumen a considerar es el material de la berma en las secciones en terraplén. Se 
construirá con el mismo material de la coronación. 
También, se ha calculado el volumen de tierra vegetal extraída y que luego será empleada para 
revegetar los taludes de la carretera. 
Las partidas referentes a los accesos han sido estimadas en función de mediciones en los 
planos. 
Los datos vienen expresados en la tabla 6.1. 
Tramo 
Longitud 
(m) 
Superficie 
Ocupada (m
2
) 
Vol. Terraplén 
(m
3
) 
Vol. 
Desmonte 
(m
3
) 
Vol. 
Coronación 
(m
3
) 
Vol. Tierra vegetal 
extraída* (m
3
) 
SUR 764,1 9.659 6.874 1.701 4.368 2.898 
NORTE-A 381,4 4.963 2.722 2.648 2.266 1.489 
GLORIETA 72,3 1.423 2.079 (+160) 0 523 427 
NORTE-B 3.343,3 59.580 85.504 52.610 19.731 17.874 
ACCESOS  6442 2.000 1.200 2.700 2.000 
BERMA     1.800  
TOTAL 4.561,1 82.067 99.339 58.159 31.388 24.688 
Tabla 6.1 Mediciones de los movimientos de tierra por tramos 
(*) El dato de volumen de tierra vegetal extraída está sobredimensionado, ya que el programa 
de trazado no puede descontar el área que ya está ocupada por la carretera y que, por tanto, 
no existe capa de tierra vegetal. El % de suelo que ocupa el sistema viario actual es del 16% del 
área ocupada. Por tanto, es conveniente reducir este volumen en un 16%, pasando a ser su 
volumen de 20.738 m3. 
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4. Necesidad y disponibilidad de tierras 
Haciendo un análisis de las mediciones de los movimientos de tierra generados, llegamos a las 
siguientes conclusiones en cuanto a necesidad y disponibilidad de tierras: 
 El volumen de tierras obtenido de los desmontes (58.159 m3) no cubre la necesidad 
de material tolerable (0) que se necesita en el núcleo de los terraplenes (99.339 m3). 
Por lo tanto, necesitaremos 41.180 m3 de suelo tolerable (0) de aportación. 
 El volumen de suelo adecuado (1) requerido para conformar la última capa de la 
explanada suma un total de 31.388 m3. 
 El volumen total de tierra vegetal de la que se dispone para realizar las tareas de 
revegetación y restauración ambiental es de 20.738 m3. 
5. Fuentes de suministro de materiales 
En la tabla 6.1 se presenta un listado de empresas del entorno de la obra que suministran el 
tipo de material que necesita la carretera, en cuanto al movimiento de tierras. 
Empresa Dirección Teléfono Web 
FIASA MIX, S.A. 
Carretera 55, Km. 37,5 
08250 - Sant Joan de 
Vilatorrada 
(planta) 938 764 231 
(oficinas) 938 775 105 
www.fiasa.com 
HANSON HISPANIA, 
S.A. 
Carretera Manresa a Solsona, 
Km. 5,6 
08269 - Sant Martí Torruella 
(planta) 938 764 344 
(oficinas) 932 095 166 
 
LAFARGE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES, S.A. 
Polígon Indutrial Santa Anna 
II, Parcela 10 
08251 - Santpedor 
(planta) 610 508 851 
(oficinas) 935 751 316 
www.lafarge.com.es 
HORMICONSA/COGAS 
Paratge la Rampinya, s/n 
08650 - Sallent 
(planta) 680 125 659 
(oficinas) 937 349 9 80 
www.hormiconsa.com 
HORMIGONES 
UNILAND, S.L. 
Carretera Artés-Avinyó, Km. 3 
08271 - Artes 
(planta) 938 202 091 
(oficinas) 938 903 300 
www.uniland.es 
Pavimentos 
Barcelona, S.A. 
C/ Terra, 36 Pol. Ind. Els 
Bellots 
08227 Terrassa (BARCELONA) 
93 736 36 36 http://www.pabasa.com 
Asfaltos AUGUSTA, 
S.A. 
Pl. Terrassa Industrial 4,2º 4ª 
08223 TERRASSA 
93 736 93 63 http://www.asfaltosaugusta.com/ 
Tabla 6.1 Empresas suministradoras de materiales en el entorno de la obra [ANEFHOP y otras] 
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 TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Estación Sup. Ocup. Vol. Tierra Veg. Vol. Coronación. Vol .Terraplén Vol. Desmonte    
         
0+000 0 0 0 0 0    
 216 65 115 45 4    
0+020 216 65 115 45 4    
 238 72 116 109 0    
0+040 454 136 231 153 4    
 255 76 115 186 0    
0+060 709 213 346 339 4    
 273 82 115 273 0    
0+080 981 294 462 612 4    
 277 83 115 297 0    
0+100 1.258 377 577 909 4    
 292 87 115 361 0    
0+120 1.550 465 692 1.270 4    
 316 95 115 454 0    
0+140 1.866 560 807 1.724 4    
 310 93 115 423 0    
0+160 2.176 653 923 2.147 4    
 306 92 115 425 0    
0+180 2.482 745 1.038 2.572 4    
 320 96 114 420 2    
0+200 2.801 840 1.152 2.992 6    
 290 87 111 266 21    
0+220 3.091 927 1.263 3.258 27    
 278 83 112 223 20    
0+240 3.369 1.011 1.375 3.481 48    
 316 95 115 329 1    
0+260 3.685 1.105 1.490 3.810 49    
 318 95 115 355 0    
0+280 4.003 1.201 1.605 4.165 49    
 310 93 115 353 0    
0+300 4.313 1.294 1.720 4.518 49    
 292 88 115 306 0    
0+320 4.605 1.382 1.836 4.824 49    
 266 80 115 253 0    
0+340 4.871 1.461 1.951 5.077 49    
 238 71 113 189 7    
0+360 5.109 1.533 2.064 5.266 56    
 230 69 116 71 62    
0+380 5.339 1.602 2.179 5.338 118    
 217 65 114 9 120    
0+400 5.556 1.667 2.293 5.346 238    
 232 70 116 0 257    
0+420 5.788 1.736 2.409 5.346 495    
 259 78 125 0 341    
0+440 6.047 1.814 2.535 5.346 835    
 230 69 120 0 239    
0+460 6.277 1.883 2.655 5.346 1.074    
 197 59 110 0 144    
0+480 6.474 1.942 2.765 5.346 1.218    
 233 70 110 152 54    
0+500 6.707 2.012 2.875 5.498 1.272    
 293 88 115 416 0    
0+520 7.000 2.100 2.991 5.914 1.272    
 264 79 115 281 0    
0+540 7.263 2.179 3.106 6.195 1.272    
 211 63 114 16 8    
0+560 7.474 2.242 3.220 6.211 1.281    
 196 59 111 2 36    
0+580 7.670 2.301 3.331 6.213 1.316    
 194 58 109 2 66    
0+600 7.864 2.359 3.441 6.214 1.382    
 192 58 109 0 67    
0+620 8.056 2.417 3.550 6.214 1.449    
 225 67 115 10 78    
0+640 8.281 2.484 3.665 6.224 1.527    
 242 72 117 54 49    
0+660 8.523 2.557 3.782 6.279 1.575    
 239 72 115 135 0    
0+680 8.761 2.628 3.897 6.413 1.576    
 242 73 115 220 0    
0+700 9.003 2.701 4.012 6.634 1.576    
 223 67 112 185 8    
0+720 9.226 2.768 4.124 6.818 1.584    
 208 62 113 55 22    
 TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
722-PRO-CA-5814 
MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Estación Sup. Ocup. Vol. Tierra Veg. Vol. Coronación. Vol .Terraplén Vol. Desmonte    
         
0+740 9.434 2.830 4.237 6.874 1.607    
 190 57 110 0 71    
0+760 9.623 2.887 4.347 6.874 1.678    
 36 11 22 0 24    
0+764,114 9.659 2.898 4.368 6.874 1.701    
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Estación Sup. Ocup. Vol. Tierra Veg. Vol. Coronación. Vol .Terraplén Vol. Desmonte    
         
0+000 0 0 0 0 0    
 193 58 113 0 95    
0+020 193 58 113 0 95    
 199 60 115 0 57    
0+040 393 118 228 0 152    
 205 61 115 14 30    
0+060 597 179 343 14 181    
 227 68 117 56 2    
0+080 824 247 461 70 183    
 245 73 118 90 1    
0+100 1.069 321 578 160 185    
 262 79 118 192 1    
0+120 1.330 399 696 352 186    
 295 88 118 384 0    
0+140 1.625 488 814 737 186    
 320 96 117 482 0    
0+160 1.945 583 931 1.219 186    
 322 97 117 479 0    
0+180 2.267 680 1.048 1.697 186    
 313 94 117 440 0    
0+200 2.580 774 1.165 2.137 186    
 290 87 117 337 0    
0+220 2.871 861 1.282 2.475 186    
 250 75 117 163 0    
0+240 3.121 936 1.398 2.637 187    
 235 70 121 28 153    
0+260 3.355 1.007 1.520 2.666 339    
 285 86 126 0 479    
0+280 3.640 1.092 1.646 2.666 819    
 319 96 126 0 641    
0+300 3.960 1.188 1.772 2.666 1.459    
 302 91 127 0 582    
0+320 4.262 1.278 1.899 2.666 2.042    
 261 78 126 0 400    
0+340 4.523 1.357 2.025 2.666 2.442    
 210 63 119 0 169    
0+360 4.733 1.420 2.144 2.666 2.611    
 214 64 114 49 38    
0+380 4.947 1.484 2.258 2.714 2.648    
 17 5 8 7 0    
0+381,377 4.963 1.489 2.266 2.722 2.648    
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0+000 0 0 0 0 0    
 326 98 118 508 0    
0+020 326 98 118 508 0    
 324 97 118 495 0    
0+040 650 195 235 1.003 0    
 300 90 118 381 0    
0+060 950 285 353 1.384 0    
 273 82 118 249 0    
0+080 1.223 367 471 1.632 0    
 253 76 118 165 0    
0+100 1.476 443 589 1.797 0    
 234 70 118 83 0    
0+120 1.710 513 706 1.881 0    
 229 69 118 64 0    
0+140 1.939 582 824 1.945 0    
 233 70 118 80 0    
0+160 2.172 652 942 2.025 0    
 248 74 118 138 0    
0+180 2.420 726 1.059 2.163 0    
 262 79 118 193 0    
0+200 2.682 805 1.177 2.356 0    
 275 82 118 249 0    
0+220 2.957 887 1.295 2.605 0    
 311 93 118 421 0    
0+240 3.268 980 1.412 3.026 0    
 358 107 118 665 0    
0+260 3.626 1.088 1.530 3.691 0    
 402 121 118 917 0    
0+280 4.028 1.208 1.648 4.608 0    
 442 132 118 1.126 0    
0+300 4.469 1.341 1.766 5.734 0    
 470 141 118 1.227 0    
0+320 4.939 1.482 1.883 6.962 0    
 473 142 117 1.153 0    
0+340 5.412 1.624 2.001 8.115 0    
 445 134 117 925 0    
0+360 5.858 1.757 2.118 9.040 0    
 427 128 117 828 0    
0+380 6.285 1.885 2.234 9.867 0    
 389 117 117 585 0    
0+400 6.674 2.002 2.351 10.452 0    
 298 89 116 224 0    
0+420 6.972 2.092 2.468 10.677 0    
 230 69 114 96 16    
0+440 7.202 2.161 2.581 10.773 16    
 221 66 113 24 160    
0+460 7.423 2.227 2.694 10.798 176    
 262 79 121 0 414    
0+480 7.685 2.306 2.815 10.798 590    
 292 88 126 0 543    
0+500 7.977 2.393 2.941 10.798 1.133    
 252 76 119 3 307    
0+520 8.229 2.469 3.060 10.800 1.440    
 268 80 114 239 34    
0+540 8.497 2.549 3.174 11.040 1.474    
 368 110 117 732 0    
0+560 8.865 2.659 3.291 11.772 1.474    
 435 131 117 1.139 0    
0+580 9.300 2.790 3.407 12.911 1.474    
 446 134 117 1.218 0    
0+600 9.746 2.924 3.524 14.129 1.474    
 376 113 117 806 0    
0+620 10.123 3.037 3.641 14.936 1.474    
 288 86 118 324 0    
0+640 10.411 3.123 3.759 15.260 1.474    
 248 74 118 142 0    
0+660 10.659 3.198 3.876 15.401 1.474    
 228 68 118 61 1    
0+680 10.887 3.266 3.994 15.462 1.474    
 219 66 118 28 1    
0+700 11.106 3.332 4.112 15.490 1.475    
 228 68 118 59 0    
0+720 11.333 3.400 4.229 15.549 1.476    
 225 67 117 52 4    
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0+740 11.558 3.467 4.347 15.601 1.479    
 216 65 117 24 8    
0+760 11.774 3.532 4.463 15.626 1.487    
 222 66 116 43 10    
0+780 11.996 3.599 4.579 15.668 1.498    
 242 72 117 115 6    
0+800 12.237 3.671 4.696 15.783 1.504    
 283 85 118 323 0    
0+820 12.521 3.756 4.814 16.106 1.504    
 359 108 118 698 0    
0+840 12.880 3.864 4.931 16.804 1.504    
 400 120 117 994 0    
0+860 13.280 3.984 5.049 17.798 1.504    
 391 117 117 1.080 0    
0+880 13.671 4.101 5.165 18.878 1.504    
 421 126 117 1.216 0    
0+900 14.092 4.228 5.282 20.094 1.504    
 478 143 117 1.611 0    
0+920 14.570 4.371 5.399 21.705 1.504    
 486 146 117 1.650 0    
0+940 15.056 4.517 5.515 23.355 1.504    
 374 112 117 859 0    
0+960 15.430 4.629 5.632 24.214 1.504    
 242 73 116 151 25    
0+980 15.672 4.702 5.749 24.366 1.529    
 219 66 121 0 177    
1+000 15.891 4.767 5.870 24.366 1.706    
 284 85 126 0 529    
1+020 16.176 4.853 5.996 24.366 2.235    
 342 103 126 0 806    
1+040 16.518 4.955 6.122 24.366 3.040    
 298 89 126 0 590    
1+060 16.816 5.045 6.248 24.366 3.631    
 245 73 121 59 161    
1+080 17.061 5.118 6.369 24.424 3.792    
 351 105 117 725 0    
1+100 17.412 5.224 6.486 25.149 3.792    
 452 136 117 1.289 0    
1+120 17.864 5.359 6.603 26.438 3.792    
 339 102 115 662 7    
1+140 18.203 5.461 6.718 27.100 3.799    
 229 69 112 68 22    
1+160 18.432 5.530 6.830 27.169 3.821    
 228 69 116 29 102    
1+180 18.660 5.598 6.946 27.198 3.923    
 373 112 123 0 1.107    
1+200 19.033 5.710 7.069 27.198 5.030    
 606 182 126 0 2.967    
1+220 19.639 5.892 7.195 27.198 7.997    
 731 219 126 0 4.322    
1+240 20.370 6.111 7.321 27.198 12.319    
 762 229 126 0 4.614    
1+260 21.132 6.340 7.446 27.198 16.934    
 737 221 126 0 4.299    
1+280 21.869 6.561 7.572 27.198 21.233    
 622 187 126 0 2.965    
1+300 22.491 6.747 7.698 27.198 24.198    
 461 138 126 0 1.434    
1+320 22.952 6.885 7.824 27.198 25.632    
 351 105 126 0 818    
1+340 23.303 6.991 7.950 27.198 26.450    
 284 85 121 87 292    
1+360 23.587 7.076 8.071 27.285 26.742    
 285 86 116 289 2    
1+380 23.872 7.162 8.187 27.574 26.745    
 330 99 117 502 0    
1+400 24.202 7.261 8.303 28.076 26.745    
 339 102 117 556 0    
1+420 24.541 7.362 8.420 28.632 26.745    
 273 82 114 258 39    
1+440 24.814 7.444 8.534 28.891 26.784    
 235 71 119 2 215    
1+460 25.049 7.515 8.653 28.893 26.999    
 273 82 121 132 176    
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1+480 25.322 7.597 8.774 29.025 27.174    
 377 113 117 854 0    
1+500 25.699 7.710 8.891 29.879 27.174    
 341 102 121 721 108    
1+520 26.040 7.812 9.012 30.600 27.283    
 231 69 126 0 263    
1+540 26.271 7.881 9.138 30.600 27.546    
 213 64 117 0 201    
1+560 26.484 7.945 9.256 30.600 27.746    
 230 69 113 143 46    
1+580 26.714 8.014 9.368 30.742 27.792    
 302 90 121 143 386    
1+600 27.016 8.105 9.490 30.885 28.179    
 416 125 126 0 1.491    
1+620 27.432 8.230 9.616 30.885 29.669    
 563 169 126 0 2.721    
1+640 27.996 8.399 9.742 30.885 32.390    
 646 194 126 0 3.444    
1+660 28.642 8.592 9.867 30.885 35.835    
 564 169 126 0 2.600    
1+680 29.206 8.762 9.993 30.885 38.435    
 415 124 126 0 1.264    
1+700 29.621 8.886 10.119 30.885 39.699    
 386 116 126 0 1.068    
1+720 30.007 9.002 10.245 30.885 40.767    
 299 90 118 0 624    
1+740 30.306 9.092 10.363 30.885 41.391    
 194 58 110 0 94    
1+760 30.500 9.150 10.474 30.885 41.485    
 298 89 113 489 46    
1+780 30.798 9.239 10.587 31.374 41.531    
 474 142 117 1.668 0    
1+800 31.271 9.381 10.704 33.042 41.531    
 595 179 117 2.960 0    
1+820 31.867 9.560 10.820 36.003 41.531    
 654 196 117 3.549 0    
1+840 32.520 9.756 10.937 39.551 41.531    
 663 199 117 3.282 0    
1+860 33.184 9.955 11.054 42.833 41.531    
 592 177 117 2.325 0    
1+880 33.775 10.133 11.170 45.158 41.531    
 412 124 116 1.010 1    
1+900 34.188 10.256 11.287 46.169 41.532    
 330 99 118 307 46    
1+920 34.518 10.355 11.405 46.476 41.578    
 333 100 120 155 109    
1+940 34.851 10.455 11.525 46.631 41.688    
 300 90 120 49 222    
1+960 35.151 10.545 11.645 46.680 41.910    
 277 83 120 2 304    
1+980 35.427 10.628 11.766 46.682 42.213    
 256 77 116 51 155    
2+000 35.683 10.705 11.881 46.733 42.369    
 307 92 114 452 10    
2+020 35.990 10.797 11.995 47.186 42.379    
 334 100 117 538 0    
2+040 36.324 10.897 12.113 47.723 42.379    
 334 100 120 248 78    
2+060 36.658 10.997 12.233 47.971 42.456    
 362 109 120 506 78    
2+080 37.020 11.106 12.353 48.477 42.534    
 460 138 118 1.413 0    
2+100 37.479 11.244 12.470 49.890 42.534    
 562 169 118 2.081 0    
2+120 38.041 11.412 12.588 51.970 42.534    
 540 162 118 1.809 0    
2+140 38.581 11.574 12.706 53.779 42.534    
 454 136 116 1.036 4    
2+160 39.035 11.710 12.821 54.815 42.538    
 381 114 116 665 4    
2+180 39.416 11.825 12.937 55.480 42.541    
 403 121 118 867 0    
2+200 39.819 11.946 13.054 56.347 42.541    
 489 147 117 1.552 0    
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2+220 40.308 12.092 13.171 57.900 42.541    
 472 142 117 1.508 0    
2+240 40.780 12.234 13.288 59.407 42.541    
 377 113 121 445 412    
2+260 41.157 12.347 13.409 59.852 42.953    
 312 94 121 0 589    
2+280 41.470 12.441 13.531 59.852 43.542    
 240 72 116 15 180    
2+300 41.709 12.513 13.647 59.867 43.722    
 290 87 116 344 3    
2+320 41.999 12.600 13.764 60.212 43.725    
 406 122 117 954 0    
2+340 42.404 12.721 13.880 61.165 43.725    
 536 161 117 2.210 0    
2+360 42.940 12.882 13.997 63.375 43.725    
 514 154 117 2.063 0    
2+380 43.454 13.036 14.114 65.438 43.725    
 356 107 116 634 1    
2+400 43.810 13.143 14.230 66.071 43.725    
 302 91 115 303 3    
2+420 44.112 13.234 14.346 66.374 43.729    
 279 84 113 210 16    
2+440 44.391 13.317 14.459 66.584 43.744    
 251 75 111 99 33    
2+460 44.642 13.392 14.570 66.683 43.778    
 291 87 116 109 96    
2+480 44.933 13.480 14.685 66.792 43.874    
 381 114 118 637 76    
2+500 45.313 13.594 14.804 67.429 43.950    
 431 129 117 1.330 0    
2+520 45.744 13.723 14.920 68.759 43.950    
 445 134 117 1.544 0    
2+540 46.189 13.857 15.037 70.303 43.950    
 457 137 117 1.508 0    
2+560 46.646 13.994 15.154 71.811 43.950    
 449 135 117 1.284 0    
2+580 47.095 14.129 15.271 73.095 43.950    
 373 112 117 866 0    
2+600 47.468 14.240 15.387 73.961 43.950    
 295 88 117 481 0    
2+620 47.762 14.329 15.504 74.442 43.950    
 293 88 120 203 49    
2+640 48.055 14.417 15.624 74.645 44.000    
 381 114 123 41 293    
2+660 48.436 14.531 15.747 74.686 44.293    
 404 121 122 9 355    
2+680 48.840 14.652 15.869 74.695 44.648    
 294 88 119 69 112    
2+700 49.135 14.740 15.988 74.764 44.760    
 252 76 116 200 1    
2+720 49.387 14.816 16.105 74.963 44.761    
 294 88 117 386 0    
2+740 49.681 14.904 16.221 75.349 44.761    
 330 99 117 599 0    
2+760 50.010 15.003 16.338 75.948 44.761    
 342 103 117 685 0    
2+780 50.353 15.106 16.455 76.633 44.761    
 325 98 117 596 0    
2+800 50.678 15.203 16.571 77.229 44.761    
 308 93 117 506 0    
2+820 50.986 15.296 16.688 77.735 44.761    
 298 89 116 443 0    
2+840 51.284 15.385 16.805 78.178 44.761    
 299 90 116 488 0    
2+860 51.583 15.475 16.921 78.666 44.761    
 321 96 117 601 0    
2+880 51.904 15.571 17.038 79.268 44.761    
 342 103 117 720 0    
2+900 52.245 15.674 17.154 79.988 44.761    
 384 115 120 579 223    
2+920 52.630 15.789 17.274 80.567 44.985    
 356 107 117 246 244    
2+940 52.986 15.896 17.391 80.813 45.229    
 395 118 119 80 677    
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2+960 53.380 16.014 17.510 80.893 45.907    
 541 162 126 0 2.038    
2+980 53.921 16.176 17.636 80.893 47.944    
 593 178 123 0 2.411    
3+000 54.514 16.354 17.759 80.893 50.355    
 579 174 120 80 1.394    
3+020 55.093 16.528 17.879 80.973 51.749    
 410 123 116 194 379    
3+040 55.503 16.651 17.995 81.167 52.128    
 246 74 114 176 15    
3+060 55.749 16.725 18.108 81.343 52.144    
 280 84 116 319 1    
3+080 56.029 16.809 18.225 81.661 52.144    
 362 108 117 774 0    
3+100 56.390 16.917 18.342 82.435 52.144    
 373 112 117 858 0    
3+120 56.764 17.029 18.458 83.293 52.144    
 317 95 117 432 0    
3+140 57.081 17.124 18.575 83.725 52.144    
 237 71 114 91 46    
3+160 57.317 17.195 18.689 83.817 52.190    
 183 55 108 0 107    
3+180 57.500 17.250 18.797 83.817 52.297    
 182 55 108 0 109    
3+200 57.683 17.305 18.905 83.817 52.406    
 201 60 113 8 54    
3+220 57.883 17.365 19.018 83.824 52.460    
 275 83 117 301 5    
3+240 58.159 17.448 19.135 84.125 52.465    
 331 99 117 550 0    
3+260 58.490 17.547 19.252 84.675 52.465    
 305 92 118 391 0    
3+280 58.795 17.639 19.370 85.067 52.465    
 276 83 117 236 3    
3+300 59.071 17.721 19.487 85.302 52.468    
 263 79 115 152 26    
3+320 59.334 17.800 19.603 85.454 52.494    
 217 65 110 50 93    
3+340 59.551 17.865 19.713 85.504 52.587    
 29 9 17 0 23    
3+343,252 59.580 17.874 19.731 85.504 52.610    
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0+000 0 0 0 0 0    
 369 111 145 474 0    
0+020 369 111 145 474 0    
 455 137 145 847 0    
0+040 824 247 289 1.321 0    
 388 116 145 552 0    
0+060 1.212 364 434 1.873 0    
 210 63 89 206 0    
0+072,256 1.423 427 523 2.079 0    
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1. Introducción 
Este anejo persigue varios objetivos. El primero, y que es necesario para lograr los demás 
objetivos, es estimar el tráfico y la tipología que tendrá éste una vez que la carretera entre en 
servicio y su evolución en los años que componen su vida útil. 
El segundo objetivo de este anejo es caracterizar el tráfico (pesado) dentro de una de las 
categorías que define la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”. Dicha categoría será el 
condicionante a la hora de establecer la sección de firme mínima, junto a la categoría de la 
explanada. Para establecer esta categoría, necesitamos saber la IMD (intensidad media diaria) 
del camino actual y el tanto por ciento de vehículos pesados que forma parte de este tráfico. 
Ambos datos los estimaremos a partir de aforos realizados recientemente en el camino y una 
serie de hipótesis justificadas. 
Otro objetivo es el estudio del tráfico en la actual intersección del camino en su tramo norte 
que sirve de acceso a la urbanización Les Pinedes, con el objetivo de valorar la necesidad o 
conveniencia de construir una glorieta o por el contrario, restituir la intersección actual. 
Por último, este anejo tiene también como objetivo caracterizar el nivel de servicio que ofrece 
la carretera a lo largo de su vida útil, que consideraremos de 30 años. Para realizar esta 
caracterización, emplearemos el sistema que propone el High Capacity Manual para carreteras 
convencionales, que tiene en cuenta aspectos geométricos de la carretera y características del 
tráfico. 
2. Análisis de la movilidad en el ámbito de proyecto 
Para poder realizar hipótesis sobre el comportamiento del tráfico y obtener unos datos lo más 
ajustados a la realidad, necesitamos tener un muy buen conocimiento de la movilidad en el 
ámbito de proyecto. Como se ha explicado en el Anejo 1. Razón de ser del proyecto, las 
características del camino actual entre Santpedor y Castellnou de Bages, en cuanto a movilidad 
y morfología, son bastante particulares. 
Primero, analicemos la morfología de la red vial en la zona (ver figura 7.1). 
La red básica de carreteras proporciona acceso a Santpedor mediante 2 vías, la carretera BV-
4511 y la BV-4501. La primera de ellas cruza la trama urbana del municipio en su tercio sur de 
este a oeste, conectando Santpedor con la autopista C-16 al este y con la carretera C-55 y el 
municipio de Callús al oeste. La segunda, conecta el sur de la trama de Santpedor con el norte 
de Manresa.  
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Figura 7.1 Morfología de la red vial en el entorno de la carretera [ICC] 
Los datos referentes al tráfico en estas dos carreteras son los mostrados en la tabla 7.1 
Carretera IMD (veh/día) % vehículos pesados Año aforo 
BV-4511 (al oeste) 3.688 10,93 2004 
BV-4511 (al este) 6.154 15,70 2005 
BV-4501 4.492 9,71 2011 
Tabla 7.1 Datos de tráfico de las carreteras en el entorno del camino [Diputación de Barcelona] 
El camino del que es objeto de mejora este Proyecto parte del extremo norte de la trama 
urbana de Santpedor con dirección norte. Dicho camino tiene aproximadamente un tramo 
inicial de 1,5 kilómetros hasta la urbanización El Serrat, atraviesa esta trama urbana de unos 
500 metros y tiene un tramo final de unos 3,8 kilómetros hasta llegar a la urbanización La 
Figuerola y al núcleo histórico  de Castellnou de Bages, donde se encuentra el consistorio 
municipal. 
La característica principal de este camino es que no tiene continuación más allá del núcleo 
histórico, es decir, acaba en cul-de-sac. De ese núcleo histórico parten varios caminos sin 
asfaltar hacia los municipios ubicados al norte, pero no suponen una continuación del camino, 
más bien forman parte de la red de caminos rurales de la comarca. 
Otro aspecto fundamental es que no tiene la tipología de carretera, ya que las características 
geométricas son de una calidad mucho menor a la de una carretera convencional. 
La carretera proyectada no elimina el problema del cul-de-sac, al menos por ahora, ya que no 
hay proyecto definido de darle continuación al camino. Sin embargo, el proyecto de carretera 
viene a solucionar principalmente la segunda característica. Este proyecto de mejora asegura 
la catalogación de la nueva vía como carretera, pasando a formar parte de la red básica. Estos 
aspectos están explicados de forma más detallada en el Anejo 1. Razón de ser del proyecto. 
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Por último, es interesante consultar los datos referentes a la movilidad del municipio 
(Castellnou) para acabar de caracterizar la tipología de la carretera. Dichos datos se muestran 
en la tabla 7.2. 
Tipo de 
desplazamiento 
 Trabajo Estudio Total 
INTERNOS Desplazamientos Internos 48 6 54 
EXTERNOS 
Desplazamientos a fuera 272 24 296 
Desplazamientos desde fuera 9 4 13 
Tabla 7.2 Datos de la movilidad en el municipio de Castellnou de Bages [Idescat] 
La tabla 7.2 muestra los resultados de la Enquesta de Mobilitat Obligada 2001 en el que se 
refleja la tipología de los viajes que realiza la población en el municipio diariamente por 
motivos de trabajo o estudios. Esta encuesta arroja datos más que evidentes que la mayoría de 
la población involucrada que realiza viajes habituales los realiza al exterior del municipio, y 
debido a las conexiones del municipio, es también evidente que los realiza a través del actual 
Camino rural de Santpedor a Castellnou de Bages. Además, es claramente reflejado en la 
encuesta el carácter residencial del municipio ya los desplazamientos dese fuera son residuales 
en comparación con los desplazamientos a fuera del municipio. 
En conclusión, los aspectos contemplados en este apartado, apoyado con datos reales, nos 
permite afirmar que la función del actual camino es básicamente servir como vial de conexión 
con Santpedor a los residentes en el municipio de Castellnou de Bages. Con la mejora en el 
trazado del camino y su paso a la red básica de carreteras, este carácter no se verá modificado, 
al menos durante gran parte de la vida útil de la carretera. 
El objetivo de este apartado ha sido caracterizar de forma cualitativa el camino objeto de 
reforma en este proyecto. En el siguiente apartado, se concretan estas ideas en términos 
cuantitativos. 
3. Estimación del tráfico 
En este apartado se estiman, mediante una serie de hipótesis, los parámetros referentes al 
tráfico que necesitamos saber a la hora de proyectar la carretera. Se ha dividido este apartado 
en las tres unidades básicas de las que necesitamos su caracterización del tráfico: tramo sur, 
tramo norte e intersección camino-vial de acceso a urbanización Les Pinedes (posible glorieta). 
3.1. Datos iniciales 
Loa cálculos e hipótesis descritas en este apartado sirven de base para los posteriores cálculos. 
3.1.1. Tramo sur 
Por lo que respecta al tramo sur del actual camino tenemos mediciones directas (mediante 
aforos) del  volumen de tráfico y la tipología de éste. Los documentos de dichos aforos se 
encuentran en el apéndice de este anejo. 
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Los datos de 2011 forman parte de un aforo realizado por la Diputación de Barcelona. En 
cambio, el dato de 2006 (% de vehículos pesados) está extraído de un aforo incorporado en 
POUM de Santpedor. Del primero nos interesa el dato del volumen de tráfico y el reparto. Sin 
embargo, no dispone de clasificación del tráfico. Para ese dato se ha utilizado como referencia 
el aforo del POUM de Santpedor. 
El dato del tanto por ciento de vehículos (1,49 %) data del año 2006 y por tanto, ha de ser 
tomado como orientativo, ya que el municipio ha experimentado una evolución poblacional 
bastante notable y este dato puede no ser el más preciso. Teniendo en cuenta el posible 
aumento en el tráfico de vehículos pesados debido a las obras de edificación de diferentes 
viviendas, servicios nuevos de autobús o ampliación del servicio de recogida de basuras, se ha 
considerado prudente en este Proyecto adoptar un tanto por ciento de vehículos pesados 
del 2,5%. 
Finalmente, los datos iniciales para el tramo sur a 2011 considerados son los mostrados en la 
tabla 7.3. 
IMD 3.010 veh/dia 
Reparto por sentido 
56 % Castellnou -> Santpedor 
44 % Santpedor -> Castellnou 
% de vehículos pesados 2,5 % 
Tabla 7.3 Datos del tráfico del tramo sur en 2011 [Diputación de Barcelona] 
3.1.2. Tramo norte 
Dada la morfología del municipio, en el cual la gran mayoría de la población reside en las 
urbanizaciones el Serrat y Les Pinedes, se ha considerado razonable diferenciar del 
tratamiento del tráfico ambos tramos. 
Sin embargo, del tramo norte no tenemos mediciones directas referentes al nivel de tráfico y 
debemos basarnos en hipótesis. Para que estas hipótesis tengan validez, deben basarse en 
argumentos ajustados a la realidad. A continuación, se detalla el procedimiento seguido para 
determinar dicho volumen de tráfico. 
Como se ha explicado anteriormente, el usuario de la vía será, en un porcentaje 
extremadamente alto, residente del municipio. Teniendo en cuenta esta característica, veamos 
el reparto de la población en función de las urbanizaciones. Este reparto se muestra en la tabla 
7.4. Dicho reparto se ha hecho en función de las parcelas y viviendas del municipio con datos 
del 2009. 
Parte del 
municipio 
Urbanización 
Parcelas 
edificadas 
% 
Parcelas 
edificables 
Total % 
SUR 
El Serrat 348 58 
89 
254 602 55 
86 
Les Pinedes 184 31 161 345 31 
NORTE 
La Figuerola 66 11 
11 
74 140 13 
14 Núcleo histórico  
de Castellnou 
0 0 10 10 1 
Tabla 7.4 Reparto de las viviendas y parcelas en función de la urbanización 
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El reparto expresado en la tabla 7.4, a pesar de ser viviendas y parcelas, nos permite tener en 
cuenta un reparto de la población del mismo modo. Teniendo en cuenta este reparto, 
aproximadamente el 15% de la población vive en la urbanización la Figuerola y el núcleo 
histórico de Castellnou, mientras que el 85% restante vive repartido entre El Serrat y Les 
Pinedes. 
Hay que tener en cuenta que en el sector norte se encuentran los escasos negocios y servicios 
del municipio e incluso, el Ayuntamiento. El reparto de los viajes al/desde el exterior diarios 
tendrán un reparto de 30 % sector norte y 70% sector sur, a efectos de cálculos en este anejo. 
Esta variación respecto al 15/85 inicial se ha hecho para tener en cuenta la mayor atracción de 
viajes debido a servicios. 
Una vez considerado el tráfico de vehículos debido a desplazamientos al exterior, es momento 
de calcular el debido al tráfico interior, la llamada agitación. Se ha considerado que el tráfico 
interior ha de usar el tramo norte del camino. Basándonos en la Enquesta de Mobilitat 
Obligada 2001, por cada 6 viajes al exterior, se genera uno interior aproximadamente 
((296+13)/54=5,72). Cabe recordar, que en el contexto que nos ocupa, por viajes al exterior se 
entiende la IMD en el tramo sur. 
Ya quedan caracterizados ambos tráficos. En la tabla 7.5, se muestra el cálculo definitivo del 
tráfico en el tramo norte. El cálculo se ha hecho en base a la IMD del tramo sur en 2011, por 
tanto, se asociará esta cifra también a 2011. 
IMD norte 
(viajes externos) 
= IMD sur (2011) * 30% = 3010 * 0,3 = 903 veh/día 
IMD norte 
(viajes internos) 
= IMD sur (2011) * 1/6 = 3010 * 0,01666 = 502 veh/día 
IMD norte         = 1.405 veh/día 
Tabla 7.5 Cálculo del tráfico en el tramo norte en 2011 [elaboración propia] 
Tanto el reparto por sentido, como el tanto por ciento de pesados, se consideran constantes 
en el tramo norte. 
Finalmente, los datos iniciales para el tramo norte a 2011 considerados son los mostrados en 
la tabla 7.6. 
IMD 1.405 veh/día 
Reparto por sentido 
56 % Castellnou -> Santpedor 
44 % Santpedor -> Castellnou 
% de vehículos pesados 2,5 % 
Tabla 7.6 Datos del tráfico del tramo norte en 2011 
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3.1.3. Glorieta en tramo norte 
Este apartado está dedicado al cálculo de los diferentes tráficos que confluyen en la actual 
intersección en T que conecta el camino con el vial de acceso a la urbanización Les Pinedes. En 
base a ellos, se justificará o no la adopción de la glorieta como la mejor solución a dicho nudo. 
Para la realización de este cálculo, se requiere el reparto de población ubicada en el sector sur 
(Les Pinedes y El Serrat). El reparto es el mostrado en la tabla 7.7. 
Urbanización % de población del total del sector sur 
El Serrat 65 % 
Les Pinedes 35 % 
Tabla 7.7 Reparto de la población en el sector sur del municipio de Castellnou de Bages 
INTENSIDADES EN GLORIETA SIN VARIANTE 
A continuación, se analiza el flujo que llega por cada acceso a la intersección, en el caso de NO 
construcción de la variante. 
 Acceso SUR. La IMD de viajes externos se compone de la correspondiente a Les 
Pinedes y el sector norte. La IMD de viajes internos generados en el tramo norte se ha 
repartido entre la urbanización Les Pinedes y El Serrat en función de su población. El 
cálculo está expresado en la tabla 7.8. 
IMD acceso sur 
(viajes externos) 
= 
IMD sur 
(2011) 
* 30% + 70%*35% = 3010 * 0,3+0,7*0,35 = 1.640 veh/día 
IMD acceso sur 
(viajes internos) 
= 
IMD sur 
(2011) 
* 1/6*65% = 3010 * 0,1666*0,65 = 326 veh/día 
IMD acceso sur         = 1.966 veh/día 
Tabla 7.8 Cálculo del tráfico en el acceso sur de la glorieta en la situación de NO existencia de la variante 
 Acceso OESTE. La IMD de viajes externos se compone de la correspondiente a Les 
Pinedes únicamente. La IMD de viajes internos generados en el tramo norte se ha 
repartido entre la urbanización Les Pinedes y El Serrat en función de su población. El 
cálculo está expresado en la tabla 7.9. 
IMD acceso oeste 
(viajes externos) 
= 
IMD sur 
(2011) 
* 70%*35% = 3010 * 0,7*0,35 = 737 veh/día 
IMD acceso oeste 
(viajes internos) 
= 
IMD sur 
(2011) 
* 1/6*35% = 3010 * 0,1666*0,35 = 176 veh/día 
IMD acceso oeste         = 913 veh/día 
Tabla 7.9 Cálculo del tráfico en el acceso oeste de la glorieta en la situación de NO existencia de la variante 
 Acceso NORTE. La IMD correspondiente al acceso norte es la ya calculada para el 
tramo norte. 
Por tanto, en la situación de no construcción de la variante, los flujos de vehículos en la 
glorieta (a 2011) son los resumidos en la tabla 7.10. Para este cálculo, se asume reparto 50% 
en los diferentes. 
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Acceso SUR 1.966 veh/día 
Acceso OESTE 913 veh/día 
Acceso NORTE 1.405 veh/día 
Tabla 7.10 Intensidades en la glorieta en la situación de NO existencia de la variante 
Los flujos de vehículos en los diferentes accesos varían en un orden de magnitud parecido, 
aspecto que avala la glorieta como la mejor solución al nudo. Independientemente de las 
intensidades de tráfico que llegan al nudo, la glorieta obtiene gran parte de justificación en el 
hecho de servir para calmar el tráfico en la entrada a la urbanización El Serrat por su lado 
norte. 
Para ilustrar mejor la explicación, la figura 7.2 sintetiza los flujos en la intersección, en el caso 
de NO construcción de la variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2 Intensidades en la intersección camino – vial de acceso a Les Pinedes (sin variante) 
INTENSIDADES EN GLORIETA CON VARIANTE 
A continuación, se analiza el flujo que llega por cada acceso a la intersección, en el caso de SÍ 
construcción de la variante: 
 Acceso SUR. La IMD de viajes externos ahora pasa a ser nula nula, puesto que llegan 
por la variante. IMD acceso sur = 326 veh/día. 
 Acceso OESTE. No se ve alterada. IMD acceso oeste = 913 veh/día. 
 Acceso NORTE. No se ve alterada. IMD acceso norte = 1.405 veh/día. 
 Acceso ESTE (variante). La IMD de viajes externos que antes aportaba el acceso sur, 
ahora lo aporta el acceso este. IMD acceso este = 1.640 veh/día. 
Intersección Les Pinedes 
IMD ext  903 veh/día 
IMD int  502 veh/día 
IMD total  1405 veh/día 
Núcleo 
histórico 
El Serrat 
IMD ext  1640 veh/día 
IMD int  326 veh/día 
IMD total  1966 veh/día 
IMD ext  737 veh/día 
IMD int  176 veh/día 
IMD total  913 veh/día 
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Por tanto, en la situación de SÍ construcción de la variante, los flujos de vehículos en la 
glorieta (en 2011) son los resumidos en la tabla 7.11. Para este cálculo, se asume reparto 50% 
en los diferentes. 
Acceso SUR 326 veh/día 
Acceso OESTE 913 veh/día 
Acceso NORTE 1.405 veh/día 
Acceso ESTE 1.640 veh/día 
Tabla 7.11 Intensidades en la glorieta en la situación de SÍ existencia de la variante 
En el caso de que el proyecto contemplara variante, también sería la glorieta la mejor solución 
al nudo. 
Para ilustrar mejor la explicación, la figura 7.3 sintetiza los flujos en la intersección, en el caso 
de SÍ construcción de la variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3 Intensidades en la intersección camino – vial de acceso a Les Pinedes (con variante) 
3.2. Tasa de crecimiento del tráfico 
En el apartado anterior, se han descrito, y deducido algunos de ellos, los diferentes parámetros 
que definen el nivel y tipo de tráfico que se produce en el tramo norte y el tramo sur. Sin 
embargo, estos datos son una instantánea en el tiempo, concretamente 2011. Para el cálculo 
del tráfico en el momento de puesta en servicio de la carretera o para estimar el nivel de 
servicio de la carretera necesitamos realizar una prognosis del tráfico, que consiste en estimar 
el tráfico en fechas futuras mediante un modelo. 
El modelo más empleado y que se aplicará en este anejo es el del modelo de crecimiento 
lineal. Se asume que el tráfico aumenta de forma lineal en un periodo de tiempo, según la 
fórmula 7.1. 
Intersección Les Pinedes 
IMD ext  903 veh/día 
IMD int  502 veh/día 
IMD total  1405 veh/día 
Núcleo 
histórico 
El Serrat 
IMD ext  0 veh/día 
IMD int  326 veh/día 
IMD total  326 veh/día 
IMD ext  737 veh/día 
IMD int  176 veh/día 
IMD total  913 veh/día 
Variante 
IMD ext  1640 veh/día 
IMD int  0 veh/día 
IMD total  1640 veh/día 
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   ∗ 1 
 
   formula 7.1 
La IMD0 es la IMD en el año base de los cálculos, en nuestro caso será el año 2011, puesto que 
todos los datos están referenciados a ese año. Cm es el crecimiento anual de la IMD. 
Pese a la definición, es desaconsejable calcular este incremento anual en base a diversos 
aforos ya que pude llevar a errores importantes. Es mejor basarlo en función de otros 
parámetros de tipo socioeconómico y  poblacional. 
Dado el tipo de carretera que constituye el proyecto, la evolución del tráfico irá muy ligada a la 
evolución de la población de Castellnou de Bages. La figura 7.4 constituye la previsión del 
crecimiento de la población del municipio. Esta previsión se ha extraído del POUM de 
Castellnou de Bages. 
 
Figura 7.4 Evolución y previsión de la población 1998-2020 en el municipio de Castellnou de Bages 
El POUM se redactó en 2009 y se realizó una previsión hasta 2020. El crecimiento de la 
población anual previsto era de 4,8%. Debido a la crisis, desde el año 2009 hasta la actualidad 
(2013) el crecimiento ha sido un poco menor, entorno al 4%. 
El POUM redactado en 2009 proyecta un crecimiento urbanístico de nuevas áreas muy ligero, y 
apuesta por consolidar las zonas ya urbanizadas. Teniendo en cuenta este factor, en este 
Proyecto se ha tenido en cuenta un crecimiento lineal pero decreciente en el tiempo. 
Para este anejo, se ha considerado como año de puesta en servicio de la carretera el año 2014. 
La vida útil proyectada de la carretera es de 30 años. Desde el año 2011 (año de partida en los 
datos) hasta el año 10 de servicio, se prevé un crecimiento del 4 % anual en el tráfico; para la 
segunda década de servicio se reduce a un 3 % anual y para la tercera década de servicio se 
reduce a un 2 % anual. El crecimiento de la IMD se resume en la tabla 7.12. 
Año Crecimiento anual 
2011-2024 4 % 
2024-2034 3 % 
2034-2044 2 % 
Tabla 7.12 Evolución y previsión de crecimiento del tráfico en la carretera 
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También se ha revisado la evolución del parque automovilístico en los últimos años. La media 
anual de crecimiento del parque automovilístico ha sido de 2,988 % en los últimos 20 años y de 
2,805 % en los últimos 10 años. Estas cifras son cercanas a las que se han adoptado para el 
crecimiento del tráfico y confirman la desaceleración en el crecimiento de las variables del 
tráfico. 
3.3. Categoría del tráfico 
Según la norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras, en carreteras como la considerada en el 
presente Proyecto, de dos carriles y dos sentidos de circulación, la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) es la correspondiente a uno de los carriles, y se obtiene como el 50% 
del tráfico total o bien como el porcentaje máximo del reparto existente. En nuestro caso, el 
reparto máximo es de 56 %. 
A partir de este valor se pueden distinguir ocho categorías de tráfico diferentes, en función de 
la IMDp en el año de puesta en servicio de la carretera (tabla 7.13). 
Categoría T00 T0 T1 T2 
IMDp ≥ 4.000 
< 4.000 
≥ 2.000 
< 2.000 
≥ 800 
< 800 
≥ 200 
Categoría T31 T32 T41 T42 
IMDp 
< 200 
≥ 100 
< 100 
≥ 50 
< 50 
≥ 25 
<25 
Tabla 7.13 Categoría del tráfico en función de la IMD de vehículos pesados [norma 6.1 IC] 
El cálculo de la IMDp en los tres tramos y su categoría del tráfico se muestran en la tabla 7.14. 
Tramo 
IMD 
(veh/dia) 
% 
Reparto 
% de vehículos 
pesados 
IMDp 
(veh.p./día) 
Categoría 
tráfico 
SUR 3.386 56 2,5 47,4 T32 
NORTE 1.580 56 2,5 22,1 T41 
VARIANTE 1.845 56 2,5 25,8 T41 
Tabla 7.14 Cálculo de la IMDp y de la categoría del tráfico en los tres tramos 
Finalmente, la variante no se realizará pero es necesario considerarla en el cálculo para el 
firme hipotético que tendría y realizar el estudio de rentabilidad. 
Tanto para el tramo norte como para el tramo sur, se ha considerado la categoría superior a la 
que debería tener teóricamente. Esta decisión se ha adoptado debido a la gran cercanía de los 
datos con los límites superiores y por la alta incertidumbre que se tienen sobre los datos. 
Además, en muy pocos años se alcanzará la categoría superior. 
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4. Estudio del nivel de servicio 
Este estudio tiene como objetivo caracterizar las condiciones del tráfico que circulará por la 
nueva carretera, en función de unos niveles de servicio preestablecidos. A continuación, se 
analiza qué nivel de servicio le corresponde a la vía proyectada de acuerdo con sus 
características, en todos los años de su vida útil y diferenciando entre el tramo sur y el tramo 
norte. 
El procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo este estudio es el descrito en el High 
Capacity Manual (en adelante, HCM), en su edición del año 2000, y que publica el 
(Transportation Research Board) de Estados Unidos. 
Según este manual, la carretera del presente Proyecto es una carretera convencional de clase 
II, ya que dispone de dos carriles, forma parte de las redes locales y su función principal es dar 
accesibilidad y los conductores no esperan poder circular a una velocidad alta. Siendo la 
carretera de este tipo, se ha de calcular un solo parámetro que determinará el nivel de 
servicio: el porcentaje de tiempo de demora (tiempo que los usuarios no circulan a la 
velocidad libre que desean). 
En las secciones siguientes se detalla el cálculo de los diferentes parámetros que intervienen 
en la determinación del nivel de servicio de la carretera. Este análisis consiste en 4 pasos. 
Finalmente, y como estudio complementario, se incluye la evolución del nivel de servicio a lo 
largo de toda la vida útil de la obra. 
4.1. Cálculo de la velocidad libre 
La velocidad libre (FFS en la versión original del HCM) se obtiene mediante la fórmula 7.2. 
FFS  BFFS 
 f 
 f   formula 7.2 
Siendo: 
• BFFS: Velocidad libre base, que, en condiciones ideales, se puede considerar igual a la 
velocidad de proyecto. 
• fLS: Factor de reducción por ancho de carril y distancia lateral. 
• fA: Factor de reducción por densidad de puntos de acceso. 
Considerando una velocidad de proyecto de 60 km/h, y dada la anchura de los carriles (3 m) y 
los arcenes (0,5 m), así como el número de accesos por kilómetro (promedio de 7,14 en el 
tramo sur y 6,18 en el tramo norte), de las tablas del HCM obtiene: 
BFFS  60	
km
h
; 											f  8,5	; 											f  4 
Por lo tanto, la velocidad libre (FFS) es: 
BFFS  60 
 8,5 
 4  47,5
km
h
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4.2. Cálculo de la intensidad punta equivalente 
La intensidad punta equivalente (IPE) de la carretera es la intensidad horaria que solicita la 
vía, y se define mediante la fórmula 7.3. 
IPE 
$%
&'(∗&)*∗&+
   fórmula 7.3 
Donde los diferentes términos se refieren a: 
 fHP: Factor de hora punta, que describe la uniformidad del tráfico a lo largo de una 
hora. 
 fVp: Factor de vehículos pesados, que se obtiene a partir del porcentaje de vehículos 
pesados y el coeficiente E de equivalencia de vehículos ligeros por pesados de la forma 
expresada en la fórmula 7.4. 
f,- =
.
./%,(1%,(∗2
   fórmula 7.4 
 fG: Corrección según el tipo de terreno, tabulado por HCM. 
 IP: Intensidad punta equivalente, correspondiente a la intensidad de la hora 30 (IH30), 
es decir, a aquel valor que es superado sólo por 30 horas al año. 
IP se suele calcular como se expresa en la fórmula 7.5. 
IP = IH4 = 11% − 17% ∗ IMD   fórmula 7.5 
En la mayoría de las carreteras la intensidad en la hora 30, oscila entre el 11% y el  17% de la 
IMD (siendo los valores del 13% y 14% los más habituales). Los valores más bajos de la relación 
IH30/IMD se presentan en las arterias urbanas, donde los valores  pueden llegar a ser menores 
del 8%, y los más altos en carreteras con tráfico turístico donde pueden ser del orden del 20%. 
El tráfico en la carretera del Proyecto tenderá a acumular el tráfico en las horas de inicio y final 
de la jornada laboral media. Por lo tanto, nuestro valor se encontrará más cerca de 17% que de 
11%. Se ha adoptado un 16%, como queda reflejado en la fórmula 7.6. 
IP = 16% ∗ IMD    fórmula 7.6 
El factor de corrección fG varía según si se quiere obtener la velocidad media o el tiempo de 
retraso. Dado el carácter comarcal de nuestra carretera se trabajará con este último 
parámetro. El valor de este parámetro es en función del tipo de terreno (en nuestro caso 
ondulado en ambos tramos) y de la intensidad de tráfico en el carril. 
En lo referente al factor de hora punta, fHP, este parámetro relaciona la intensidad de la hora 
con mayor volumen de tráfico con el cuarto de hora (normalmente incluido en esta hora) con 
mayor circulación. Matemáticamente, el factor se calcula mediante la fórmula 7.7. 
f7% =
$89
:∗$;<
     fórmula 7.7 
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Según el aforo disponible, el fHP es de 0,8. 
El coeficiente E de equivalencia de vehículos ligeros por pesados necesario para el cálculo de 
fVp depende del terreno (ondulado en nuestro caso) y de la intensidad del tráfico, por lo que 
variará en función del año. 
Una vez calculado IPE para cada año, hay que comprobar que su valor sea inferior a la 
capacidad del conjunto de la vía (3200 veh/h) y, según la distribución existente, a la capacidad 
de cada uno de los carriles (1700 veh/h). 
4.3.  Cálculo del porcentaje de tiempo de demora 
El porcentaje de tiempo de demora viene dado según el HCM, como la fórmula 7.8. 
%TD = 100 ∗ >1 − e/.ABC∗$%2D + fF/H-   fórmula 7.8 
Donde fd/np es un factor de corrección para la distribución del tráfico entre los dos sentidos de 
la marcha (siempre que sea diferente al 50% por sentido) y de porcentaje de zonas en las que 
está prohibido el adelantamiento. 
Se considera que el porcentaje de zonas con prohibición de adelantamiento supone el 60% del 
total del tramo de proyecto, y que la distribución por sentidos es del 60/40. 
4.4.  Determinación del nivel de servicio 
Como último paso del cálculo, y dado que al tratarse de una vía de clase II no se requiere 
determinar la velocidad media de recorrido, se obtiene el nivel de servicio que corresponde 
según el porcentaje de tiempo de demora calculado. La relación entre ambos parámetros 
queda determinada por HCM, tal como se recoge en la tabla 7.15. 
Nivel de servicio Porcentaje de tiempo de demora 
A ≤ 40 
B 40 – 55 
C 55 – 70 
D 70 – 85 
E > 85 
Tabla 7.15 Nivel de servicio de una carretera convencional clase II en función del porcentaje de tiempo de demora 
[HCM] 
4.5. Evolución temporal del nivel de servicio 
A partir del momento de la puesta en servicio, y dado el crecimiento del tráfico que se espera 
(descrito en el apartado 3.2 de este anejo), la intensidad horaria de vehículos irá aumentando 
paulatinamente, lo que puede conllevar un descenso del nivel de servicio registrado. Es por 
este motivo que resulta conveniente analizar la evolución del nivel de servicio a lo largo de 
toda la vida útil del proyecto. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 7.16 para el 
tramo sur y en la tabla 7.17 para el tramo norte. 
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Año IMD IP E fVp fG IPE fd/np % TD 
Nivel de 
servicio 
2011 3010         
2012 3130         
2013 3256         
2014 3386 541,73 1,8 0,9804 0,77 897,0 12,75 67,3 C 
2015 3521 563,40 1,8 0,9804 0,77 932,9 12,39 68,4 C 
2016 3662 585,94 1,8 0,9804 0,77 970,2 12,03 69,4 C 
2017 3809 609,38 1,5 0,9877 0,94 820,5 13,50 64,9 C 
2018 3961 633,75 1,5 0,9877 0,94 853,3 13,18 65,9 C 
2019 4119 659,10 1,5 0,9877 0,94 887,4 12,84 67,0 C 
2020 4284 685,47 1,5 0,9877 0,94 922,9 12,49 68,1 C 
2021 4456 712,89 1,5 0,9877 0,94 959,8 12,13 69,1 C 
2022 4634 741,40 1,5 0,9877 0,94 998,2 11,75 70,2 D 
2023 4819 771,06 1,5 0,9877 0,94 1038,2 11,36 71,2 D 
2024 5012 801,90 1,5 0,9877 0,94 1079,7 10,95 72,2 D 
2025 5162 825,96 1,5 0,9877 0,94 1112,1 10,63 73,0 D 
2026 5317 850,74 1,5 0,9877 0,94 1145,4 10,30 73,8 D 
2027 5477 876,26 1,5 0,9877 0,94 1179,8 9,97 74,5 D 
2028 5641 902,54 1,5 0,9877 0,94 1215,2 9,62 75,3 D 
2029 5810 929,62 1,5 0,9877 0,94 1251,7 9,26 76,0 D 
2030 5984 957,51 1,5 0,9877 0,94 1289,2 8,89 76,7 D 
2031 6164 986,24 1,5 0,9877 0,94 1327,9 8,51 77,4 D 
2032 6349 1015,82 1,5 0,9877 0,94 1367,7 8,12 78,1 D 
2033 6539 1046,30 1,5 0,9877 0,94 1408,7 7,05 78,1 D 
2034 6736 1077,69 1,5 0,9877 0,94 1451,0 6,80 78,9 D 
2035 6870 1099,24 1,5 0,9877 0,94 1480,0 6,63 79,4 D 
2036 7008 1121,22 1,5 0,9877 0,94 1509,6 6,46 79,9 D 
2037 7148 1143,65 1,5 0,9877 0,94 1539,8 6,28 80,5 D 
2038 7291 1166,52 1,5 0,9877 0,94 1570,6 6,10 81,0 D 
2039 7437 1189,85 1,5 0,9877 0,94 1602,0 5,92 81,5 D 
2040 7585 1213,65 1 1,0000 1 1517,1 6,42 80,1 D 
2041 7737 1237,92 1 1,0000 1 1547,4 6,24 80,6 D 
2042 7892 1262,68 1 1,0000 1 1578,4 6,06 81,1 D 
2043 8050 1287,93 1 1,0000 1 1609,9 5,88 81,6 D 
Tabla 7.16 Nivel de servicio del tramo sur a lo largo de su vida útil 
Como se aprecia en la tabla 7.16, en el tramo sur el nivel de servicio los primeros años es C, 
pero el resto de su vida útil es nivel D. Al final de su vida útil, el nivel de servicio se encuentra 
cerca de alcanzar el nivel E. 
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Año IMD IP E fVp fG IPE fd/np % TD 
Nivel de 
servicio 
2011 1580         
2012 1643         
2013 1709         
2014 1777 284,37 1,8 0,9804 0,77 470,9 20,06 33,9 A 
2015 1848 295,74 1,8 0,9804 0,77 489,7 19,89 35,0 A 
2016 1922 307,57 1,8 0,9804 0,77 509,3 19,72 36,1 A 
2017 1999 319,87 1,8 0,9804 0,77 529,7 19,53 37,2 A 
2018 2079 332,67 1,8 0,9804 0,77 550,8 19,34 38,4 A 
2019 2162 345,97 1,8 0,9804 0,77 572,9 19,14 39,6 A 
2020 2249 359,81 1,8 0,9804 0,77 595,8 18,94 40,8 B 
2021 2339 374,21 1,8 0,9804 0,77 619,6 18,72 42,0 B 
2022 2432 389,17 1,8 0,9804 0,77 644,4 18,50 43,2 B 
2023 2530 404,74 1,8 0,9804 0,77 670,2 18,27 44,5 B 
2024 2631 420,93 1,8 0,9804 0,77 697,0 18,03 45,8 B 
2025 2710 433,56 1,8 0,9804 0,77 717,9 17,84 46,8 B 
2026 2791 446,57 1,8 0,9804 0,77 739,4 17,65 47,8 B 
2027 2875 459,96 1,8 0,9804 0,77 761,6 17,45 48,8 B 
2028 2961 473,76 1,8 0,9804 0,77 784,5 17,24 49,8 B 
2029 3050 487,97 1,8 0,9804 0,77 808,0 12,92 50,8 B 
2030 3141 502,61 1,8 0,9804 0,77 832,2 12,68 51,9 B 
2031 3236 517,69 1,8 0,9804 0,77 857,2 12,44 52,9 B 
2032 3333 533,22 1,8 0,9804 0,77 882,9 12,18 54,0 B 
2033 3433 549,22 1,8 0,9804 0,77 909,4 11,92 55,0 B 
2034 3536 565,70 1,8 0,9804 0,77 936,7 11,66 56,1 B 
2035 3606 577,01 1,8 0,9804 0,77 955,4 11,47 56,8 B 
2036 3678 588,55 1,8 0,9804 0,77 974,5 11,28 57,5 B 
2037 3752 600,32 1,5 0,9877 0,94 808,3 12,92 50,9 B 
2038 3827 612,33 1,5 0,9877 0,94 824,4 12,76 51,6 B 
2039 3904 624,57 1,5 0,9877 0,94 840,9 12,60 52,2 B 
2040 3982 637,07 1,5 0,9877 0,94 857,8 12,43 53,0 B 
2041 4061 649,81 1,5 0,9877 0,94 874,9 12,26 53,7 B 
2042 4143 662,80 1,5 0,9877 0,94 892,4 12,09 54,4 B 
2043 4225 676,06 1,5 0,9877 0,94 910,3 11,92 55,1 C 
Tabla 7.17 Nivel de servicio del tramo norte a lo largo de su vida útil 
Como se aprecia en la tabla 7.17, en el tramo norte el nivel de servicio los primeros años es el 
mejor(A) pero el resto de su vida útil es nivel B. En el último año de su vida útil, el nivel de 
servicio baja al nivel C. 
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Contenido de este apéndice 
 
Aforo del tráfico realizado por la Diputación de Barcelona en 2011.  
El aforo fue realizado en el tramo sur del actual camino rural asfaltado de Santpedor a 
Castellnou de Bages.  
 
Codi camí:  50 
Aforaments de la Xarxa de Camins  d'Interès Territorial. 
Comarca: Bages
Ubicació aforament:  N 41° 47’ 26.67’’  E 1° 50’ 07.21’’
Amplada camí en punt aforat: 5,00 m
INTENSITATS DE TRÀNSIT DIÀRIES
Flujo Vehicular
FlujVehic-182 (Métrico) Sitio:50.0- 
Descripción: MC5xxx Factory Setup   
Hora del Filtro: 17:50 jueves, 29 de septiembre de 2011 => 15:50 lunes, 03 de octubre de 2011 
Filtro: Cls(1 2 3 ) Sentido(NESO) Vel.(10,160) Intervalo Vehicular(>0)
Esquema: Clasif icación Vehicular (ARX Agregado (0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 13 ))
< 0:00 jueves, 29 de septiembre de 2011 (Sin Alinear)
225
250
275
300
50
75
100
125
150
175
200
Fl
uj
o 
dt
=1
h
Hora
29-sep-11
00:00 jue
29-sep-11
17:08 jue
30-sep-11
10:17 vie
01-oct-11
03:25 sáb
01-oct-11
20:34 sáb
02-oct-11
13:42 dom
03-oct-11
06:51 lun
03-oct-11
23:59 lun
0
25
INTENSITATS DE TRÀNSIT
Aforaments de la Xarxa de Camins  d'Interès Territorial. 
Comarca: Bages
ANY: 2011 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des. total
DIES AFORATS
dies d'aforament 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
dl. a dv. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
dissabtes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
diumenges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
INTENSITATS MITJANES
IMD 0 0 0 0 0 0 0 0 3010 3010 0 0 3010
IMD dl. a dv. 0 0 0 0 0 0 0 0 3170 0 0 0 3170
IMD dissabtes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2715 0 0 2715
IMD diumenges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2506 0 0 2506
VOLUM PER SENTIT Figuerola Sant Pedor
Sentit AB 44,00%
Sentit BA 56,00%
Sentit AB: Sentit BA:
COMENTARIS:
ANNEX: DADES DE TRÀNSIT EN MINUTS 15 
Aforaments de la Xarxa de Camins  d'Interès Territorial. 
Comarca: Bages
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Contenido de este apéndice 
 
Clasificación vehicular de un aforo del tráfico incluido en el POUM de Santpedor. El aforo data 
del 2006. 
El aforo fue realizado en el tramo sur del actual camino rural asfaltado de Santpedor a 
Castellnou de Bages.  
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1. Introducción 
Los objetivos del presente anejo son la definición, la justificación y el dimensionado de las 
secciones y elementos que constituyen los firmes y pavimentos de los viales proyectados para 
conseguir:  
1. Proporcionar una superficie de circulación segura, cómoda y de características  
permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico durante el periodo de proyecto.  
2. Resistir las solicitaciones del tráfico previsto durante el periodo de proyecto y repartir 
las presiones verticales provocadas por las cargas, de forma que a la explanada tan 
sólo llegue una pequeña fracción de éstas, compatible con su capacidad de apoyo.  
3. Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones.  
El dimensionado de los firmes se ha hecho de acorde con la normativa 6.1. IC Secciones de 
firme del Ministerio de Fomento. 
2. Secciones tipo 
Es este apartado se describen las diferentes secciones tipo en los diferentes tramos que 
constituyen la carretera objeto del presente proyecto. 
2.1. Tronco de la carretera (tramos nuevos) 
El tronco de la carretera ha sido proyectado con una sección 6/7. Dicha sección está 
constituida por una calzada con dos carriles de circulación de 3 metros de ancho y dos arcenes 
de 0,5 metros cada uno. 
Esta configuración se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de la Diputación de 
Barcelona para este tipo de carreteras (red básica de carreteras). 
La sección tipo en terraplén dispone de bermas contiguas a los arcenes de 0,3 metros que 
servirán para colocar los sistemas de señalización y contención de los vehículos de la carretera. 
Esta berma está diseñada con una pendiente del 4%. 
La sección tipo en desmonte dispone de bermas asfaltadas contiguas al arcén de 0.2 metros, 
que sirven de transición entre el arcén y la cuneta. La cuneta es del tipo transitable TTR-15, de 
1,5 metros de ancho y 24 centímetros de profundidad. Por último, la sección dispone de 
berma a pie de talud de desmonte de 0,2 metros destinada al soporte de la señalización. 
Ambas bermas están diseñadas con una pendiente del 4%. 
Las secciones tipo en terraplén y desmonte se pueden observar  en las figuras 8.1 y 8.2, 
respectivamente.  
Los taludes del tronco de la carretera, tanto en desmonte como en terraplén, tienen una 
pendiente 3H:2V que aseguran su estabilidad para el tipo de material presente en la obra, 
como ha quedado justificado en el Anejo 3. Geología y geotecnia. 
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Figura 8.1 Sección tipo de la carretera en terraplén 
 
Figura 8.2 Sección tipo de la carretera en desmonte 
2.2. Tramo capa de rodadura extra 
Como se ha comentado en el Anejo 5. Trazado, el tramo del actual camino comprendido entre 
el final del tramo SUR y el inicio del tramo NORTE-A no sufrirá cambios geométricos en el 
trazado de la carretera. Este tramo está formado a su vez, por tres tramos, el tramo que 
sustituye a la antigua curva (Tramo CR-1), un tramo recto entre el final de esta curva (Tramo 
CR-2) y la entrada a la urbanización El Serrat y la travesía a lo largo de El Serrat (Tramo CR-3). 
En el tramo que sustituye a la antigua curva, la calzada tiene un ancho de 6 metros sin arcén. 
En el tramo recto desde el final de la curva a la travesía y la travesía la calzada tiene un ancho 
de 5 metros.  
En este tramo la actuación consistirá en la colocación de una capa de rodadura extra en el 
firme con el objetivo de reforzarlo. Esta actuación se explica de forma más detallada en el 
apartado de secciones de firmes adoptadas. 
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2.3. Accesos 
La tipología del firme y la sección tipo de los nuevos accesos se ha hecho en función de la 
anterior tipología del acceso y la importancia de éste. Por norma general, se han diseñado los 
accesos con unos anchos de entre 5 y 6 metros. 
Se ha decidido pavimentar los primeros metros de los accesos para asegurar su correcta 
funcionalidad (así se evitan problemas de erosión de base granular en el acceso que lo 
inhabilite). También, se ha adoptado esta solución por motivos de seguridad, ya que en una 
carretera de estas características los accesos constituyen uno de los principales riesgos a la 
seguridad viaria. De esta forma, se hace más segura la incorporación y la salida de los vehículos 
de la vía debido al buen agarre que proporciona el pavimento. 
Si el acceso o camino a restituir estaba asfaltado en la situación inicial, se ha adoptado en este 
proyecto el criterio de asfaltar todo el acceso o camino restituido.  
En los planos en planta de este Proyecto puede verse la solución final en cuanto a accesos. 
3. Firmes 
En este apartado se da una solución concreta a los diversos tramos de la carretera en función 
del tráfico que han de soportar. También se dimensiona el volumen de los diferentes 
componentes del firme. 
3.1. Categoría de tráfico 
La categoría del tráfico y la evolución que se prevé de él se encuentra más detallado en el 
Anejo 7. Tráfico.  
El parámetro que determina la categoría del tráfico a soportar es la Intensidad Media Diaria de 
vehículos Pesados (IMDp) en el carril más cargado. Además, se ha dimensionar en función de 
este dato en el momento de puesta en servicio de la carretera. Para el dimensionamiento del 
firme tomaremos como año de puesta en servicio de la carretera el año 2014. 
Mediante una serie de hipótesis descritas en el citado anejo, la IMDp presente en nuestra 
carretera es la presentada en la tabla 8.1. 
Tramo IMDp (veh. pesados/dia) Categoría del tráfico 
SUR 47 T32 
NORTE 22 T41 
Tabla 8.1 Categoría del  tráfico en el tramo sur y tramo norte 
La categoría de tráfico T32 comprende aquellos carriles donde se produzca un tráfico entre 50 
y 100 veh. pesados/dia. La categoría de tráfico T41 comprende aquellos carriles donde se 
produzca un tráfico entre 25 y 50 veh. pesados/dia. Sin embargo, la gran cercanía a estos 
rangos de nuestros datos y la alta incertidumbre que añaden las hipótesis realizadas, nos 
aconsejan tomar estas categorías. 
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3.2. Explanada 
Como se ha explicado en otros anejos de este proyecto, el material presente en el terreno 
natural de la zona se ha clasificado como tolerable (0). La información de la que se dispone en 
la redacción de este proyecto no aconseja conferirle mayor calidad. 
La actual normativa de firmes imposibilita la formación de explanadas empleando únicamente 
este material, por lo que se deberá conseguir material de aportación. 
Se ha diseñado una explanada de tipo E1 para la carretera, suficiente para el tipo de tráfico a 
soportar. 
Como material a utilizar en el núcleo de los terraplenes se empleará el material de los 
desmontes, que ya hemos explicado que es de categoría tolerable (0). Sim embargo, no es 
suficiente y se deberá conseguir material de aportación. 
La última capa de la explanada en terraplén, que constituye la coronación se éste, se ha 
proyectado con un grosor de 60 centímetros y con material de aportación adecuado (1). Con 
estas características, la explanada cumple los requisitos mínimos para ser clasificada como E1. 
En los tramos en desmontes también deberá ser colocada esta última capa de suelo adecuado 
(1). 
3.3. Secciones de firme adoptadas 
3.3.1. Tronco de la carretera (tramos nuevos) 
La normativa de firmes obliga a unos paquetes mínimos de firmes en función de la categoría 
de la explanada y la categoría del tráfico. 
Para el tramo SUR (E1, T32) las secciones mínimas son las mostradas en la figura 8.3. Para el 
tramo NORTE (E1, T41) las secciones mínimas son las mostradas en la figura 8.4. 
 
Figura 8.3 Secciones mínimas de firme con 
explanada E1 y tráfico T32 [norma 6.1 IC] 
Figura 8.4 Secciones mínimas de firme con explanada 
E1 y tráfico T41 [norma 6.1 IC] 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 8. Firmes y pavimentos 
5 
 
La normativa permite 3 tipos diferentes de firmes: 
1. Firme flexible. Formado por mezcla bituminosa sobre capa granular. 
2. Firme semirrígido. Formado por mezcla bituminosa sobre capa tratada con 
conglomerante hidráulico. 
3. Firme rígido. Formado por pavimento de hormigón sobre capa granular. 
En este proyecto se ha optado por la segunda opción, firmes semirrígidos. 
El firme del tramo SUR es el firme 3212. El paquete de firme detallado se desglosa a 
continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC16 surf S de 5 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m
2
. 
3. Capa intermedia. Capa de mezcla bituminosa AC22 bin S de 7 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 40 kg/tonelada. 
4. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m
2
. 
5. Riego de curado. ECR-1. Dotación de 1,1 kg/m
2
. 
6. Base de suelocemento. Capa de 30 centímetros de grosor. 
El firme del tramo NORTE es el firme 4112. El paquete de firme detallado se desglosa a 
continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC22 surf S de 8 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m
2
. 
3. Riego de curado. ECR-1. Dotación de 1,1 kg/m
2
. 
4. Base de suelocemento. Capa de 30 centímetros de grosor. 
Las capas de rodadura tienen un grosor máximo permitido de 5 centímetros, pero la normativa 
hace una excepción para la categoría de tráfico T41.Permite una sola capa de rodadura de 8 
centímetros, siempre que se pueda garantizar una adecuada regularidad durante la puesta en 
obra. 
El tipo de betún empleado en la totalidad de la carretera es del tipo BC50/70. 
La sección de firme de los arcenes será la misma que la de la calzada. 
3.3.2. Tramo capa de rodadura extra (tramo CR) 
En la actualidad, el firme en este tramo se encuentra en buen estado y no requerirá 
actuaciones de gran importancia. Se han detectado pequeñas zonas donde el firme presenta 
algunas fisuras. Una vez localizadas estas zonas, la actuación a realizar será fresar el firme 
actual y reemplazarlo por un nuevo paquete. En el apartado de mediciones se tiene en cuenta 
esta actuación.  
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El paquete de firme presente se ha supuesto que tiene un grosor de 5 centímetros. Se 
destinará un 8% más de las partidas correspondientes a estos tramos para corregir estas zonas 
con deficiencias. 
Sin embargo, no se han localizado zonas con blandones, por lo que no hará falta actuar en la 
explanada. Esta alta resistencia de la explanada es debida a la antigüedad de este camino y el 
tráfico que ha soportado durante tanto tiempo. Esta característica ha conformado una 
explanada de alta resistencia a pesar de que es bastante probable que en el momento de su 
construcción no se empleara un suelo de alta calidad. Sin embargo, en la actualidad es un 
suelo sobreconsolidado. 
En cuanto al tramo en travesía, se deberá fresar parte del actual firme para que al colocar el 
nuevo paquete no se creen escalones y discontinuidades en la rasante. Se fresarán dos bandas 
de 1 metro en los extremos del pavimento actual. Posteriormente, se colocará la capa de 
rodadura extra de 5 centímetros de grosor con el correspondiente riego de adherencia previo. 
Esta operación se puede observar en la figura 8.5. 
El paquete de firme detallado se desglosa a continuación: 
1. Capa de rodadura. Capa de mezcla bituminosa AC16 surf S de 5 centímetros de grosor. 
Dotación de betún de 45 kg/tonelada. 
2. Riego de adherencia. ECR-1. Dotación de betún de 500 gr/m
2
. 
 
Figura 8.5 Fresado y extendido de la capa de rodadura extra en el tramo en travesía por la urbanización El Serrat 
[elaboración propia] 
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3.3.3. Accesos 
Los accesos tendrán la misma sección de firme que tenga el tronco de carretera al que 
conecten. 
En aquellos tramos de los accesos que no se pavimenten, se colocará subbase granular de 20 
centímetros de relleno todo-uno. 
3.4. Mediciones 
En este apartado se hace un resumen de las necesidades de los distintos materiales para la 
construcción del firme.  
3.4.1. Tronco de la carretera (tramos nuevos) 
El tramo SUR requiere las partidas de materiales mostradas en la tabla 8.2.  En negrita, la 
unidad de medición que se necesita para el presupuesto. Estas partidas han sido calculadas 
con el programa de trazado CLIP. 
Capa 
Medición 
(m
3
 o m
2
) 
Densidad 
(ton/m
3
) 
Medición 
(ton) 
Dotación de ligante 
(kg/ton) o (kg/m
2
) 
Ligante 
(betún) (kg) 
MB Rodadura AC16 
surf S 
267,439 2,4 641,853 45 28.883,412 
Riego de adherencia 
ECR-1 
5.488,765     
MB Intermedia 
AC22 bin S 
389,542 2,4 934,901 40 37.396,032 
Riego de adherencia 
ECR-1 
5.564,880     
Riego de curado 
ECR-1 
5.564,880     
Base Suelo cemento 1.669,464     
Tabla 8.2 Partida de firmes para el tramo SUR 
Con respecto al tramo NORTE se dan todas las mediciones de los 3 tramos juntos. Para mayor 
detalle, ver apéndices de este anejo. El tramo NORTE requiere las partidas de materiales 
mostradas en la tabla 8.3.  En negrita, la unidad de medición que se necesita para el 
presupuesto. 
Capa 
Medición 
(m
3
 o m
2
) 
Densidad 
(ton/m
3
) 
Medición 
(ton) 
Dotación de ligante 
(kg/ton) o (kg/m
2
) 
Ligante 
(betún) (kg) 
MB Rodadura AC22 
surf S 
2.173,43 2,4 5216,2248 45 234730,116 
Riego de adherencia 
ECR-1 
27.625,54     
Riego de curado 
ECR-1 
27.625,54     
Base Suelo cemento 8.802,57     
Tabla 8.3 Partida de firmes para el tramo NORTE 
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3.4.2. Tramo capa de rodadura extra (tramo CR) 
En este tramo debemos calcular primero el área y el volumen de las partidas involucradas. 
Estos cálculos se pueden ver en la tabla 8.4. 
 
Longitud 
tramo (m) 
Ancho 
calzada (m) 
Superficie 
(m
2
) 
Grosor 
(cm) 
Volumen 
(m
3
) 
Tramo CR 1 592,4 6 3.554,4 5 177,7 
Tramo CR 2 261,6 5 1.308 5 65,4 
Tramo CR 3 578,2 5 2.891 5 144,6 
Total 1.432,2  7.753,4  387,7 
Tabla 8.4 Mediciones las partidas de firmes para el tramo CR 
Como se ha explicado en el apartado 3.3.2. de este anejo, se estima en un 8% el firme 
existente a sustituir debido a fisuras. Por tanto, esos volúmenes y superficies se han de 
multiplicar por 1,08. 
La tabla 8.5 resume las partidas correspondientes a este tramo. Incluyen la partida extra. 
Capa 
Medición 
(m
3
 o m
2
) 
Densidad 
(ton/m
3
) 
Medición 
(ton) 
Dotación de ligante 
(kg/ton) o (kg/m
2
) 
Ligante 
(betún) (kg) 
MB Rodadura AC16 
surf S 
387,7 2,4 930,48 45 41.871,6 
Riego de adherencia 
ECR-1 
7.753,4     
Tabla 8.5 Partida de firmes para el tramo CR 
3.4.3. Accesos 
La metodología para estimar las mediciones de firme de los accesos será medir el área de los 
accesos separando en superficie pavimentada y no pavimentada. A partir de estos datos 
podemos deducir las superficies de riego y multiplicando por los grosores obtenemos los 
volúmenes de las capas de firme. 
Los cálculos detallados por accesos se pueden ver en el apéndice de este anejo. La tabla 8.6 
muestra la superficie pavimentada y no pavimentada que tienen los accesos proyectados. Se 
ha separado según tramo SUR o tramo NORTE, ya que la sección de firme es diferente. 
Los accesos que forman parte del tramo al que se dispondrá capa de rodadura extra (accesos 
04, 05 y 06) actualmente están sin pavimentar. Por tanto, no se le hará el mismo tratamiento 
que al tramo al que pertenecen. La sección de firme que se ha adoptado para estos accesos es 
la misma que en el tramo SUR. En la tabla 8.6 se ha contabilizado conjuntamente con las 
partidas de los accesos del tramo SUR. 
 Sup. pavimentada (m
2
) Sup. no pavimentada (m
2
) 
Accesos SUR 856,17 359,42 
Accesos NORTE 3707,91 1520,1 
Tabla 8.6 Superficies de los accesos 
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En las tablas 8.7 y 8.8 están calculadas las partidas de material que hacen falta para la 
construcción de los accesos en el tramo SUR y tramo NORTE respectivamente. Se han 
calculado en base a las superficies medidas. 
Capa 
Medición 
(m
3
 o m
2
) 
Densidad 
(ton/m
3
) 
Medición 
(ton) 
Dotación de ligante 
(kg/ton) o (kg/m
2
) 
Ligante 
(betún) (kg) 
MB Rodadura AC16 
surf S 
42,8085 2,4 102,7404 45 4623,318 
Riego de adherencia 
ECR-1 
856,17     
MB Intermedia 
AC22 bin S 
59,9319 2,4 143,83656 40 5753,4624 
Riego de adherencia 
ECR-1 
856,17     
Riego de curado 
ECR-1 
856,17     
Base Suelo cemento 256,85     
Sub-base granular 
(Todo-uno) 
71,88     
Tabla 8.7 Partida de firmes para los accesos en el tramo SUR 
Capa 
Medición 
(m
3
 o m
2
) 
Densidad 
(ton/m
3
) 
Medición 
(ton) 
Dotación de ligante 
(kg/ton) o (kg/m
2
) 
Ligante 
(betún) (kg) 
MB Rodadura AC22 
surf S 
296,63 2,4 711,91872 45 32036,3424 
Riego de adherencia 
ECR-1 
3.707,91     
Riego de curado 
ECR-1 
3.707,91     
Base Suelo cemento 1.112,37     
Sub-base granular 
(Todo-uno) 
304,02     
Tabla 8.8 Partida de firmes para los accesos en el tramo NORTE 
 
3.4.4. Medición total 
La tabla 8.9 sintetiza todas las necesidades de partidas de firme de la obra.  
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Partida Tramo Medición 
MB Rodadura AC16 surf S Tramo SUR 641,9 ton 
 Tramo CR 930,5 ton 
 Accesos SUR 102,7 ton 
 TOTAL 1670,9 ton 
MB Rodadura AC22 surf S Tramo NORTE 5.216,2 ton 
 Accesos NORTE 711,9 ton 
 TOTAL 5.928,1 ton 
MB Intermedia AC22 bin S Tramo SUR 934,9 ton 
 Accesos SUR 143,8 ton 
 TOTAL 1.078,7 ton 
Riego de adherencia ECR-1 Tramo SUR 11.053,7 m
2
 
 Tramo CR 7.753,4 m
2
 
 Tramo NORTE 27.625,5 m
2
 
 Accesos SUR 2 x 856,2 m
2
 
 Accesos NORTE 3.707,9 m
2
 
 TOTAL 51.818,3 m
2
 
Riego de curado ECR-1 Tramo SUR 5.564,9 m
2
 
 Tramo NORTE 27.625,5 m
2
 
 Accesos SUR 856,2 m
2
 
 Accesos NORTE 3.707,9 m
2
 
 TOTAL 37.754,5 m
2
 
Suelo cemento Tramo SUR 1.669,5 m
3
 
 Tramo NORTE 8.802,6 m
3
 
 Accesos SUR 256,9 m
3
 
 Accesos NORTE 1.112,4 m
3
 
 TOTAL 11.841,4 m
3
 
Sub-base granular (Todo-uno) Accesos SUR 71,9 m
3
 
 Accesos NORTE 304,0 m
3
 
 TOTAL 375,9 m
3
 
Tabla 8.9 Partida de firmes para el conjunto de tramos 
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Contenido de este apéndice 
 
Listado Medición Firmes y riegos tramo sur 
Listado Medición Firmes y riegos tramo norte-A 
Listado Medición Firmes y riegos tramo norte-B 
Listado Medición Firmes y riegos tramo glorieta 
 
 722-PRO-CA-5814 
CUBICACIÓN DE FIRMES 
 
TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+764 
Intervalo 20 
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
     
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120,00 10,00 10,00 62,15 
0+020 120,00 10,00 10,00 62,15 
 120,00 9,99 10,01 62,07 
0+040 240,00 19,99 20,01 124,22 
 120,00 9,92 10,08 61,94 
0+060 360,00 29,91 30,09 186,15 
 120,00 9,82 10,18 61,84 
0+080 480,00 39,72 40,28 248,00 
 120,00 9,75 10,25 61,81 
0+100 600,00 49,48 50,52 309,81 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+120 720,00 59,23 60,77 371,63 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+140 840,00 68,98 71,02 433,44 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+160 960,00 78,73 81,27 495,26 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+180 1.080,00 88,48 91,52 557,08 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+200 1.200,00 98,23 101,77 618,90 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
0+220 1.320,00 107,98 112,02 680,72 
 120,00 9,78 10,22 61,82 
0+240 1.440,00 117,76 122,24 742,54 
 120,00 9,88 10,12 61,89 
0+260 1.560,00 127,64 132,36 804,42 
 120,00 9,97 10,03 61,94 
0+280 1.680,00 137,61 142,39 866,36 
 120,00 10,00 10,00 61,90 
0+300 1.800,00 147,61 152,39 928,27 
 120,00 10,00 10,00 61,85 
0+320 1.920,00 157,61 162,39 990,12 
 120,00 10,00 10,00 61,95 
0+340 2.040,00 167,61 172,39 1.052,07 
 120,00 10,00 10,00 61,89 
0+360 2.160,00 177,61 182,39 1.113,96 
 120,00 10,03 9,97 61,72 
0+380 2.280,00 187,64 192,36 1.175,68 
 120,00 10,13 9,87 61,75 
0+400 2.400,00 197,77 202,23 1.237,43 
 120,00 10,22 9,78 60,80 
0+420 2.520,00 207,99 212,01 1.298,24 
 120,00 10,25 9,75 60,46 
0+440 2.640,00 218,24 221,76 1.358,69 
 120,00 10,25 9,75 61,01 
0+460 2.760,00 228,49 231,51 1.419,70 
 120,00 10,25 9,75 61,66 
0+480 2.880,00 238,74 241,26 1.481,36 
 120,00 10,25 9,75 61,82 
0+500 3.000,00 248,99 251,01 1.543,18 
 120,00 10,22 9,78 61,84 
0+520 3.120,00 259,21 260,79 1.605,02 
 120,00 10,12 9,88 61,87 
0+540 3.240,00 269,33 270,67 1.666,89 
 120,00 10,02 9,98 61,89 
0+560 3.360,00 279,35 280,65 1.728,78 
 120,00 9,92 10,08 61,88 
0+580 3.480,00 289,27 290,73 1.790,66 
 120,00 9,82 10,18 61,83 
0+600 3.600,00 299,08 300,92 1.852,49 
 120,00 9,75 10,25 61,82 
 722-PRO-CA-5814 
CUBICACIÓN DE FIRMES 
 
TRAMO SUR Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
     
0+620 3.720,00 308,84 311,16 1.914,31 
 120,00 9,77 10,23 61,26 
0+640 3.840,00 318,60 321,40 1.975,57 
 120,00 9,86 10,14 61,68 
0+660 3.960,00 328,46 331,54 2.037,25 
 120,00 9,96 10,04 61,94 
0+680 4.080,00 338,41 341,59 2.099,19 
 120,00 10,00 10,00 62,08 
0+700 4.200,00 348,41 351,59 2.161,27 
 120,00 10,00 10,00 62,04 
0+720 4.320,00 358,41 361,59 2.223,30 
 120,00 10,00 10,00 61,88 
0+740 4.440,00 368,41 371,59 2.285,19 
 120,00 10,00 10,00 61,75 
0+760 4.560,00 378,41 381,59 2.346,94 
 24,68 2,06 2,06 12,70 
0+764,114 4.584,68 380,47 383,64 2.359,64 
 
AC16 surf S 267,439m³ 
Riego de adherencia 5.455,765m² 
AC22 bin S 389,542m³ 
Riego de adherencia 5.564,880m² 
Riego de curado 5.564,880m² 
Suelo cemento 1.669,464m³ 
Material berma 33,195m³ 
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TRAMO NORTE-A Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+381 
Intervalo 20 
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
     
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+020 120,00 10,00 10,00 69,21 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+040 240,00 20,00 20,00 138,42 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+060 360,00 30,00 30,00 207,62 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+080 480,00 40,00 40,00 276,83 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+100 600,00 50,00 50,00 346,04 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+120 720,00 60,00 60,00 415,25 
 120,00 10,00 10,00 69,21 
0+140 840,00 70,00 70,00 484,46 
 120,00 10,00 10,00 69,17 
0+160 960,00 80,00 80,00 553,63 
 120,00 9,98 10,02 68,95 
0+180 1.080,00 89,98 90,02 622,58 
 120,00 9,93 10,07 68,91 
0+200 1.200,00 99,90 100,10 691,49 
 120,00 9,87 10,13 68,86 
0+220 1.320,00 109,78 110,22 760,35 
 120,00 9,84 10,16 68,84 
0+240 1.440,00 119,62 120,38 829,19 
 120,00 9,88 10,12 68,50 
0+260 1.560,00 129,51 130,49 897,69 
 120,00 9,93 10,07 67,37 
0+280 1.680,00 139,44 140,56 965,05 
 120,00 9,98 10,02 67,44 
0+300 1.800,00 149,42 150,58 1.032,49 
 120,00 10,00 10,00 67,53 
0+320 1.920,00 159,42 160,58 1.100,02 
 120,00 10,00 10,00 67,45 
0+340 2.040,00 169,42 170,58 1.167,47 
 120,00 10,00 10,00 68,57 
0+360 2.160,00 179,42 180,58 1.236,04 
 120,00 10,00 10,00 68,90 
0+380 2.280,00 189,42 190,58 1.304,94 
 8,26 0,69 0,69 4,74 
0+381,377 2.288,26 190,11 191,27 1.309,68 
 
AC22 surf S 217,232m³ 
Riego de adherencia 2.761,169m² 
Riego de curado 2.761,169m² 
Suelo cemento 879,837m³ 
Material berma 212,614m³ 
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TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
 
Estación inicial 0+000
Estación final 3+343
Intervalo 20
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
  
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+020 120,00 10,00 10,00 69,21 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+040 240,00 20,00 20,00 138,42 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+060 360,00 30,00 30,00 207,62 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+080 480,00 40,00 40,00 276,83 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+100 600,00 50,00 50,00 346,04 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+120 720,00 60,00 60,00 415,25 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+140 840,00 70,00 70,00 484,46 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+160 960,00 80,00 80,00 553,66 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+180 1.080,00 90,00 90,00 622,87 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+200 1.200,00 100,00 100,00 692,08 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+220 1.320,00 110,00 110,00 761,29 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+240 1.440,00 120,00 120,00 830,50 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+260 1.560,00 130,00 130,00 899,70 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+280 1.680,00 140,00 140,00 968,91 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+300 1.800,00 150,00 150,00 1.038,12 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+320 1.920,00 160,00 160,00 1.107,33 
120,00 10,00 10,00 69,14 
0+340 2.040,00 170,00 170,00 1.176,47 
120,00 9,95 10,05 68,96 
0+360 2.160,00 179,95 180,05 1.245,43 
120,00 9,87 10,13 68,89 
0+380 2.280,00 189,82 190,18 1.314,32 
120,00 9,80 10,20 68,84 
0+400 2.400,00 199,61 200,39 1.383,15 
120,00 9,78 10,22 68,83 
0+420 2.520,00 209,40 210,60 1.451,98 
120,00 9,79 10,21 68,84 
0+440 2.640,00 219,19 220,81 1.520,82 
120,00 9,85 10,15 68,27 
0+460 2.760,00 229,04 230,96 1.589,09 
120,00 9,93 10,07 67,59 
0+480 2.880,00 238,96 241,04 1.656,68 
120,00 10,01 9,99 67,35 
0+500 3.000,00 248,98 251,02 1.724,03 
120,00 10,11 9,89 67,73 
0+520 3.120,00 259,09 260,91 1.791,75 
120,00 10,21 9,79 68,86 
0+540 3.240,00 269,30 270,70 1.860,61 
120,00 10,25 9,75 68,83 
0+560 3.360,00 279,55 280,45 1.929,44 
120,00 10,23 9,77 68,80 
0+580 3.480,00 289,78 290,22 1.998,24 
120,00 10,13 9,87 68,89 
0+600 3.600,00 299,91 300,09 2.067,13 
120,00 10,04 9,96 69,02 
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0+620 3.720,00 309,95 310,05 2.136,15 
120,00 10,00 10,00 69,16 
0+640 3.840,00 319,95 320,05 2.205,31 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+660 3.960,00 329,95 330,05 2.274,52 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+680 4.080,00 339,95 340,05 2.343,73 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+700 4.200,00 349,95 350,05 2.412,94 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+720 4.320,00 359,95 360,05 2.482,15 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+740 4.440,00 369,95 370,05 2.551,35 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+760 4.560,00 379,95 380,05 2.620,56 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+780 4.680,00 389,95 390,05 2.689,77 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+800 4.800,00 399,95 400,05 2.758,98 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+820 4.920,00 409,95 410,05 2.828,19 
120,00 10,00 10,00 69,21 
0+840 5.040,00 419,95 420,05 2.897,39 
120,00 10,01 9,99 69,07 
0+860 5.160,00 429,96 430,04 2.966,46 
120,00 10,09 9,91 68,89 
0+880 5.280,00 440,05 439,95 3.035,35 
120,00 10,19 9,81 68,83 
0+900 5.400,00 450,23 449,77 3.104,17 
120,00 10,25 9,75 68,83 
0+920 5.520,00 460,48 459,52 3.173,00 
120,00 10,23 9,77 68,83 
0+940 5.640,00 470,71 469,29 3.241,83 
120,00 10,14 9,86 68,82 
0+960 5.760,00 480,85 479,15 3.310,65 
120,00 10,04 9,96 68,88 
0+980 5.880,00 490,90 489,10 3.379,53 
120,00 10,00 10,00 68,56 
1+000 6.000,00 500,90 499,10 3.448,09 
120,00 10,00 10,00 67,35 
1+020 6.120,00 510,90 509,10 3.515,44 
120,00 10,00 10,00 67,39 
1+040 6.240,00 520,90 519,10 3.582,82 
120,00 10,00 10,00 67,40 
1+060 6.360,00 530,90 529,10 3.650,23 
120,00 10,00 10,00 68,51 
1+080 6.480,00 540,90 539,10 3.718,74 
120,00 10,00 10,00 68,92 
1+100 6.600,00 550,90 549,10 3.787,67 
120,00 9,99 10,01 68,89 
1+120 6.720,00 560,89 559,11 3.856,55 
120,00 9,93 10,07 68,89 
1+140 6.840,00 570,82 569,18 3.925,44 
120,00 9,85 10,15 68,86 
1+160 6.960,00 580,68 579,32 3.994,30 
120,00 9,79 10,21 68,64 
1+180 7.080,00 590,47 589,53 4.062,94 
120,00 9,78 10,22 67,50 
1+200 7.200,00 600,25 599,75 4.130,44 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+220 7.320,00 610,03 609,97 4.197,76 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+240 7.440,00 619,82 620,18 4.265,09 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+260 7.560,00 629,60 630,40 4.332,41 
 722-PRO-CA-5814
CUBICACIÓN DE FIRMES 
 
TRAMO NORTE-B Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages  
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
  
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+280 7.680,00 639,38 640,62 4.399,74 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+300 7.800,00 649,17 650,83 4.467,06 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+320 7.920,00 658,95 661,05 4.534,39 
120,00 9,78 10,22 67,33 
1+340 8.040,00 668,73 671,27 4.601,71 
120,00 9,78 10,22 68,05 
1+360 8.160,00 678,52 681,48 4.669,76 
120,00 9,79 10,21 68,84 
1+380 8.280,00 688,31 691,69 4.738,60 
120,00 9,85 10,15 68,90 
1+400 8.400,00 698,15 701,85 4.807,49 
120,00 9,93 10,07 68,90 
1+420 8.520,00 708,08 711,92 4.876,39 
120,00 10,00 10,00 68,89 
1+440 8.640,00 718,08 721,92 4.945,28 
120,00 10,04 9,96 68,09 
1+460 8.760,00 728,12 731,88 5.013,38 
120,00 10,07 9,93 68,20 
1+480 8.880,00 738,19 741,81 5.081,58 
120,00 10,11 9,89 68,89 
1+500 9.000,00 748,29 751,71 5.150,46 
120,00 10,14 9,86 68,46 
1+520 9.120,00 758,43 761,57 5.218,92 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+540 9.240,00 768,57 771,43 5.286,25 
120,00 10,14 9,86 68,12 
1+560 9.360,00 778,71 781,29 5.354,38 
120,00 10,14 9,86 68,84 
1+580 9.480,00 788,86 791,14 5.423,22 
120,00 10,14 9,86 68,46 
1+600 9.600,00 799,00 801,00 5.491,68 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+620 9.720,00 809,14 810,86 5.559,02 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+640 9.840,00 819,28 820,72 5.626,35 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+660 9.960,00 829,42 830,58 5.693,68 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+680 10.080,00 839,56 840,44 5.761,02 
120,00 10,14 9,86 67,33 
1+700 10.200,00 849,70 850,30 5.828,35 
120,00 10,14 9,86 67,31 
1+720 10.320,00 859,84 860,16 5.895,66 
120,00 10,12 9,88 67,72 
1+740 10.440,00 869,97 870,03 5.963,38 
120,00 10,09 9,91 68,85 
1+760 10.560,00 880,05 879,95 6.032,23 
120,00 10,05 9,95 68,91 
1+780 10.680,00 890,11 889,89 6.101,15 
120,00 10,02 9,98 68,90 
1+800 10.800,00 900,13 899,87 6.170,04 
120,00 9,96 10,04 68,87 
1+820 10.920,00 910,09 909,91 6.238,92 
120,00 9,88 10,12 68,90 
1+840 11.040,00 919,97 920,03 6.307,82 
120,00 9,81 10,19 68,85 
1+860 11.160,00 929,78 930,22 6.376,67 
120,00 9,78 10,22 68,83 
1+880 11.280,00 939,56 940,44 6.445,50 
120,00 9,78 10,22 68,83 
1+900 11.400,00 949,34 950,66 6.514,33 
120,00 9,78 10,22 68,63 
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1+920 11.520,00 959,13 960,87 6.582,96 
120,00 9,78 10,22 68,01 
1+940 11.640,00 968,91 971,09 6.650,97 
120,00 9,78 10,22 68,01 
1+960 11.760,00 978,69 981,31 6.718,99 
120,00 9,79 10,21 68,00 
1+980 11.880,00 988,49 991,51 6.786,99 
120,00 9,86 10,14 68,26 
2+000 12.000,00 998,35 1.001,65 6.855,25 
120,00 9,94 10,06 68,93 
2+020 12.120,00 1.008,29 1.011,71 6.924,18 
120,00 10,00 10,00 69,09 
2+040 12.240,00 1.018,28 1.021,72 6.993,27 
120,00 10,00 10,00 69,01 
2+060 12.360,00 1.028,28 1.031,72 7.062,27 
120,00 10,00 10,00 69,01 
2+080 12.480,00 1.038,28 1.041,72 7.131,28 
120,00 10,00 10,00 69,21 
2+100 12.600,00 1.048,28 1.051,72 7.200,49 
120,00 10,00 10,00 69,21 
2+120 12.720,00 1.058,28 1.061,72 7.269,70 
120,00 10,00 10,00 69,21 
2+140 12.840,00 1.068,28 1.071,72 7.338,90 
120,00 10,00 10,00 69,21 
2+160 12.960,00 1.078,28 1.081,72 7.408,11 
120,00 10,00 10,00 69,21 
2+180 13.080,00 1.088,28 1.091,72 7.477,32 
120,00 10,00 10,00 69,18 
2+200 13.200,00 1.098,28 1.101,72 7.546,50 
120,00 10,03 9,97 68,98 
2+220 13.320,00 1.108,32 1.111,68 7.615,48 
120,00 10,11 9,89 68,92 
2+240 13.440,00 1.118,43 1.121,57 7.684,40 
120,00 10,19 9,81 68,44 
2+260 13.560,00 1.128,62 1.131,38 7.752,84 
120,00 10,22 9,78 67,33 
2+280 13.680,00 1.138,84 1.141,16 7.820,17 
120,00 10,22 9,78 68,11 
2+300 13.800,00 1.149,05 1.150,95 7.888,28 
120,00 10,22 9,78 68,83 
2+320 13.920,00 1.159,27 1.160,73 7.957,11 
120,00 10,22 9,78 68,83 
2+340 14.040,00 1.169,49 1.170,51 8.025,94 
120,00 10,18 9,82 68,89 
2+360 14.160,00 1.179,67 1.180,33 8.094,83 
120,00 10,10 9,90 68,92 
2+380 14.280,00 1.189,77 1.190,23 8.163,75 
120,00 10,02 9,98 68,89 
2+400 14.400,00 1.199,79 1.200,21 8.232,64 
120,00 9,94 10,06 68,92 
2+420 14.520,00 1.209,73 1.210,27 8.301,56 
120,00 9,86 10,14 68,90 
2+440 14.640,00 1.219,60 1.220,40 8.370,47 
120,00 9,79 10,21 68,83 
2+460 14.760,00 1.229,39 1.230,61 8.439,30 
120,00 9,78 10,22 68,22 
2+480 14.880,00 1.239,17 1.240,83 8.507,52 
120,00 9,78 10,22 68,63 
2+500 15.000,00 1.248,96 1.251,04 8.576,14 
120,00 9,78 10,22 68,83 
2+520 15.120,00 1.258,74 1.261,26 8.644,98 
120,00 9,79 10,21 68,84 
2+540 15.240,00 1.268,53 1.271,47 8.713,82 
120,00 9,86 10,14 68,91 
2+560 15.360,00 1.278,39 1.281,61 8.782,73 
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120,00 9,94 10,06 68,92 
2+580 15.480,00 1.288,33 1.291,67 8.851,65 
120,00 10,02 9,98 68,91 
2+600 15.600,00 1.298,35 1.301,65 8.920,57 
120,00 10,10 9,90 68,93 
2+620 15.720,00 1.308,45 1.311,55 8.989,49 
120,00 10,18 9,82 68,85 
2+640 15.840,00 1.318,63 1.321,37 9.058,35 
120,00 10,21 9,79 68,32 
2+660 15.960,00 1.328,84 1.331,16 9.126,66 
120,00 10,16 9,84 68,17 
2+680 16.080,00 1.338,99 1.341,01 9.194,84 
120,00 10,08 9,92 68,74 
2+700 16.200,00 1.349,07 1.350,93 9.263,57 
120,00 10,01 9,99 68,90 
2+720 16.320,00 1.359,08 1.360,92 9.332,47 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+740 16.440,00 1.369,08 1.370,92 9.401,38 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+760 16.560,00 1.379,08 1.380,92 9.470,28 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+780 16.680,00 1.389,08 1.390,92 9.539,18 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+800 16.800,00 1.399,08 1.400,92 9.608,09 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+820 16.920,00 1.409,08 1.410,92 9.676,99 
120,00 10,00 10,00 68,90 
2+840 17.040,00 1.419,08 1.420,92 9.745,89 
120,00 10,02 9,98 68,90 
2+860 17.160,00 1.429,10 1.430,90 9.814,79 
120,00 10,11 9,89 68,90 
2+880 17.280,00 1.439,21 1.440,79 9.883,70 
120,00 10,21 9,79 68,82 
2+900 17.400,00 1.449,41 1.450,59 9.952,52 
120,00 10,23 9,77 68,66 
2+920 17.520,00 1.459,64 1.460,36 10.021,17 
120,00 10,14 9,86 68,32 
2+940 17.640,00 1.469,78 1.470,22 10.089,49 
120,00 10,04 9,96 68,12 
2+960 17.760,00 1.479,81 1.480,19 10.157,62 
120,00 9,93 10,07 67,35 
2+980 17.880,00 1.489,75 1.490,25 10.224,97 
120,00 9,83 10,17 67,48 
3+000 18.000,00 1.499,58 1.500,42 10.292,45 
120,00 9,76 10,24 68,01 
3+020 18.120,00 1.509,34 1.510,66 10.360,46 
120,00 9,75 10,25 68,22 
3+040 18.240,00 1.519,09 1.520,91 10.428,67 
120,00 9,77 10,23 68,85 
3+060 18.360,00 1.528,86 1.531,14 10.497,52 
120,00 9,86 10,14 68,88 
3+080 18.480,00 1.538,72 1.541,28 10.566,40 
120,00 9,96 10,04 68,90 
3+100 18.600,00 1.548,68 1.551,32 10.635,30 
120,00 10,06 9,94 68,90 
3+120 18.720,00 1.558,74 1.561,26 10.704,20 
120,00 10,17 9,83 68,83 
3+140 18.840,00 1.568,91 1.571,09 10.773,03 
120,00 10,24 9,76 68,81 
3+160 18.960,00 1.579,15 1.580,85 10.841,84 
120,00 10,25 9,75 68,83 
3+180 19.080,00 1.589,40 1.590,60 10.910,67 
120,00 10,24 9,76 68,83 
3+200 19.200,00 1.599,64 1.600,36 10.979,49 
120,00 10,16 9,84 68,85 
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3+220 19.320,00 1.609,80 1.610,20 11.048,34 
120,00 10,06 9,94 68,95 
3+240 19.440,00 1.619,86 1.620,14 11.117,30 
120,00 10,00 10,00 69,10 
3+260 19.560,00 1.629,87 1.630,13 11.186,39 
120,00 10,00 10,00 69,22 
3+280 19.680,00 1.639,87 1.640,13 11.255,62 
120,00 10,00 10,00 69,26 
3+300 19.800,00 1.649,87 1.650,13 11.324,87 
120,00 10,00 10,00 69,21 
3+320 19.920,00 1.659,87 1.660,13 11.394,09 
120,00 10,00 10,00 69,21 
3+340 20.040,00 1.669,87 1.670,13 11.463,29 
19,51 1,63 1,63 11,26 
3+343,252 20.059,51 1.671,49 1.671,76 11.474,55 
 
AC22 surf S 1.904,316m³
Riego de adherencia 24.205,144m²
Riego de curado 24.205,144m²
Suelo cemento 7.712,882m³
Material berma 1.857,353m³
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Estación inicial 0+000 
Estación final 0+072 
Intervalo 20 
 
Estación Sup. calzada Sup. arc. izq. Sup .arc. der. Vol.tot. 
     
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 
 161,09 15,43 0,00 84,86 
0+020 161,09 15,43 0,00 84,86 
 161,09 15,43 0,00 84,86 
0+040 322,17 30,87 0,00 169,72 
 161,09 15,43 0,00 84,86 
0+060 483,26 46,30 0,00 254,58 
 98,71 9,46 0,00 52,00 
0+072,256 581,97 55,76 0,00 306,58 
 
AC22 surf S 51,879m³ 
Riego de adherencia 659,226m² 
Riego de curado 659,226m² 
Suelo cemento 209,855m³ 
Material berma 44,846m³ 
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1. Introducción 
El primer objetivo de este anejo es caracterizar la climatología de la zona de proyecto. La 
climatología tiene una influencia en el medio físico y natural muy importante. Entre otros 
aspectos, determina la geomorfología y tipología del suelo, la flora y fauna del entorno y 
condiciona los asentamientos humanos y los usos del suelo. 
Por otra parte, es de vital importancia tener conocimiento de la hidrología de la zona. Este 
anejo caracteriza el régimen de lluvias en la región donde se ubica el proyecto y delimita las 
cuencas hidrográficas que intercepta la carretera proyectada. Con el objetivo de poder diseñar 
un sistema de drenaje que permita la correcta evacuación de las aguas superficiales, se 
calculan los caudales de avenida de estas cuencas de diferentes periodos de retorno. 
Por último, se detallarán los elementos que conjuntamente forman el sistema de drenaje de 
aguas superficiales de la carretera. Este sistema tiene la función de evacuar las aguas 
superficiales que afectan, directa o indirectamente, a la carretera de forma que se asegure la 
funcionalidad de ésta ante episodios de lluvia. 
2. Normativa existente 
Tanto el cálculo de los caudales de avenida como el diseño de la red de drenaje están sujetos a 
una serie de recomendaciones o normativas que regulan estos aspectos. Las normativas que 
están vigentes y se han empleado en este anejo son las siguientes: 
 “Instrucción 5.2.I.C. Drenaje superficial”, de la Dirección general de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 “Máximas lluvias diarias en la España Penínsular (1999)”. Con esta publicación, la 
Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa y para toda la península, 
los datos de precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno dado. De 
esta forma, se simplifica el tratamiento de largas series de caudales medios 
proporcionados por estaciones de aforo en cada cuenca, y la utilización de métodos 
hidrometeorológicos que precisan conocer la ley “precipitación*duración” y la 
determinación de la cual exige un trabajo considerable. 
 “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de la Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 
 “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
l’espai fluvial”, Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  
3. Climatología 
En la comarca del Bages predomina un clima mediterráneo continental de baja altitud, 
caracterizado por una notable oscilación térmica. Más concretamente en la zona donde se 
encuentran los dos municipios se puede describir como un clima mediterráneo subhúmedo de 
tendencia continental. Dentro de la comarca se pueden encontrar características propias de 
cada lugar o climas locales debidos a factores como el relieve, la distancia al mar o la altitud. 
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En el Bages, la influencia marítima es poco importante debido a las cadenas montañosas que la 
separan de la costa. 
En general, el clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos. Dentro de la misma 
estación, también hay diferencias entre las temperaturas de la planicie del Bages y las 
temperaturas de las sierras del entorno, como es la zona del municipio de Castellnou de Bages. 
En la planicie suelen ser más frecuentes las heladas y mayores las temperaturas en verano. 
Según el Atlas Climático de Catalunya (ver figura 9.1), las temperaturas medias en invierno 
oscilan entre 4 y 6 grados y 22 y 24 grados en verano. Esto significa una oscilación térmica 
anual de aproximadamente 19 grados Celsius. 
 
Figura 9.1 Temperaturas medias en enero y en julio en Catalunya [Atlas climático de Catalunya] 
En cuanto a las lluvias son bastantes irregulares dentro de la comarca pero se suelen registrar 
entre 600 y 700 mm de lluvia anual en la zona de proyecto (ver figura 9.2). Las máximas lluvias 
se registran en otoño y primavera. Las de otoño pueden provocar, de tanto en tanto, 
inundaciones importantes. En invierno y verano las precipitaciones son menores pero el riesgo 
de formación de tormentas locales es mayor. Estas tormentas pueden ir acompañadas de 
granizo, que pueden provocar daños en los cultivos. 
En invierno, en condiciones de tiempo anticiclónico e inversión térmica, las nieblas son 
frecuentes en el llano, aunque poco persistentes. 
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Figura 9.2 Precipitaciones medias en Catalunya [Atlas climático de Catalunya] 
En el término municipal de Castellnou, el Servei Meteorològic de Catalunya dispone de una 
estación meteorológica automática, la estación U4. El resumen de los datos recopilados en el 
año 2011 es el descrito en la tabla 9.1. 
Precipitación acumulada (PPT) 718,8 mm 
Temperatura media (TMm) 14,2 
0
C 
Temperatura máxima media (TXm) 21,0 
0
C 
Temperatura mínima media (TNm) 9,0 
0
C 
Temperatura máxima absoluta (TXx) 37,6 
0
C (21/08/2011) 
Temperatura mínima absoluta (TNn) -6,9 
0
C (23/01/2011) 
Velocidad media del viento (a 10 m) 2,0 m/s 
Dirección dominante (a 10 m) S 
Humedad relativa media 69 % 
Media de la irradiación solar global diaria: 16,4 MJ/m
2
 
Tabla 9.1 Datos recopilados por la estación meteorológica automática en Castellnou de Bages [Meteocat] 
4. Hidrología 
En este apartado primero se determinará la precipitación máxima en 24 horas, que es un dato 
básico a partir del cual estimar los caudales de avenida. Posteriormente, una vez delimitadas 
las cuencas hidrográficas que interceptan nuestra obra lineal, se calculan los caudales de 
avenida de estas cuencas en función de su orografía, superficie y tipo de vegetación. 
4.1. Precipitaciones máximas en 24 horas 
En este apartado se calcula las precipitaciones máximas diarias y la torrencialidad de la zona de 
proyecto, con el objetivo de poder caracterizar los episodios extremos de lluvia para diversos 
periodos de retorno. 
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Para hacer el cálculo de estos valores se va a emplear el método propuesto en el documento 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” emitido en 1999 por el Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España. 
El primer paso de este método es determinar el valor medio  de la máxima precipitación 
diaria anual y el coeficiente de variación Cv del punto geográfico. Para encontrar el valor en 
nuestra zona, hemos de consultar el plano de estos valores, en concreto la hoja 5-2 Barcelona 
– Ceret (figura 9.3). 
 
Figura 9.3 Hoja 5-2 [“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”] 
Como se aprecia en la figura 9.3, los valores que buscamos son los mostrados en la tabla 9.2. 
 58 mm/día 
Cv 0,42 
Tabla 9.2 Valor de  y Cv en la zona de proyecto 
A continuación, para los diferentes periodos de retorno y en función del valor de Cv obtenemos 
el llamado factor de ampliación Kt (tabla 9.3).  
 Periodo de retorno (años) 
 2 5 10 25 50 100 200 500 
Cv = 0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 
Tabla 9.3 Valor del factor de ampliación para los diferentes periodos de retorno, dado que Cv = 0,42 
 [“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”] 
Multiplicando este factor de ampliación por el valor medio  de la máxima precipitación diaria 
anual (fórmula 9.1) se obtiene la precipitación diaria máxima Pt para el periodo de retorno 
deseado (ver tabla 9.4). 
 =  ∗   fórmula 9.1 
 Periodo de retorno (años) 
 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pt 52,4 73,0 87,8 109,3 126,1 143,8 162,4 188,5 
Tabla 9.4 Valores de Pt para los diferentes periodos de retorno  
[“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”] 
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4.2. Determinación de las cuencas hidrográficas 
La delimitación de las cuencas hidrográficas, de los cursos naturales de agua y de los puntos 
bajos interceptados por la carretera proyectada se han realizado en base a la cartografía a 
escala 1/5000 del ICC y a un mapa de cuencas hidrográficas que incluía el POUM de Castellnou 
de Bages en sus planos informativos. 
Los perfiles longitudinales del terreno generados por el programa de trazado también han sido 
muy útiles a la hora de diseñar la red de drenaje. 
Se han determinado 19 cuencas, 2 que afectan al tramo sur y 17 que afectan al tramo norte. 
El plano de las cuencas hidrográficas calculadas se puede encontrar en el apéndice de este 
anejo. 
4.3. Método hidrometeorológico 
El cálculo de caudales para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal y 
longitudinal se realiza siguiendo el método hidrometeorológico expuesto en el documento 
“Recomanacions tècniques per als estudis de inundabilitat de àmbit local” publicado por la 
Agencia Catalana del Agua (ACA) en marzo de 2003. 
Este método se basa en la aplicación de la fórmula racional con la cual se obtiene el caudal 
máximo posible que puede producirse en la cuenca en función de la intensidad de la lluvia, su 
área y orografía y el tipo de uso del suelo. 
Cabe decir que este método es representativo en cuencas con una gran regularidad espacial y 
temporal de las lluvias, hipótesis que se puede aceptar si se trata de cuencas pequeñas y 
tiempos de concentración pequeños. También es recomendable aplicarlo en cuencas rurales. 
La fórmula del método racional es la fórmula 9.2. 
	 = 
 ∗ ∗∗,    fórmula 9.2 
Donde Q es el caudal punta (m
3
/s), C es el coeficiente de escorrentía (adimensional), A es la 
superficie (km
2
), I es la intensidad de precipitación (mm/h) y K es el coeficiente de uniformidad 
(adimensional). 
A continuación, se detallan los cálculos realizados para conseguir cada parámetro. 
4.3.1. Coeficiente de uniformidad (k) 
La hipótesis de intensidad de lluvia neta constante no es real y en la práctica existen 
variaciones en su distribución temporal que aumentan los caudales punta. Por tanto, es 
necesario aplicar un coeficiente de mayoración K del caudal punta calculado en el método 
racional para corregir este error mencionado. Este coeficiente se llama coeficiente de 
uniformidad. 
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Témez, el autor que diseñó esta metodología, dedujo la fórmula 9.3 para el cálculo del 
coeficiente de uniformidad. 

 = 1 + ,,   fórmula 9.3 
Donde Tc es el tiempo de concentración en horas. 
El tiempo de concentración de una determinada cuenca hidrográfica es el tiempo necesario 
para que el caudal saliente se estabilice, cuando la precipitación se produce con intensidad 
constante. Dicho de otra manera, es el tiempo que tarda en salir de la cuenca la gota que está 
más alejada hidraulicamente del punto de desague desde el momento que ésta toca el suelo. 
Para cuencas rurales, que es nuestro caso, el tiempo de concentración Tc se puede calcular 
como figura en la fórmula 9.4. 
 = 0,3 ∗   !",#
$,%
   fórmula 9.4 
Donde L es la longitud recorrida por la gota que hace el recorrido hidráulico más largo 
expresado en kilómetros y j es la pendiente media del curso principal en tanto por uno. 
Los datos para cada cuenca se encuentran en el apéndice de este anejo. 
4.3.2. Coeficiente de escorrentía (C) 
El coeficiente de escorrentía define la proporción entre la escorrentía superficial y la lluvia 
caída. Se calcula conforme a la fórmula 9.5. 
& = '(
)*+),+ -./∗'(
)*+),+ -0/
'()*+),+ -./
    fórmula 9.5 
Donde 12  es el volumen de precipitación diaria corregido por el factor de simultaneidad (en 
milímetros) y 32 es el umbral de escorrentía corregido por el factor regional (en milímetros). 
 12  se obtiene de corregir Pd mediante el llamado coeficiente de simultaneidad (KA) (formula 
9.6). 
12 =  ∗ 1   fórmula 9.6 
KA es adimensional. La aplicación de este coeficiente de simultaneidad está motivado por el 
hecho de que los valores de precipitación diaria utilizados en la construcción de los mapas de 
isomáximas, o en el tratamiento estadístico de sus series históricas, son obtenidas para puntos 
concretos (estaciones meteorológicas) en vez de áreas extensas, que es lo que se considera en 
los cálculos. Con este coeficiente se tiene en cuenta el hecho de que estas estaciones a veces 
se encuentran cerca del centro de la tormenta, otras veces en los bordes exteriores y otras en 
posiciones intermedias. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 9. Climatología, hidrología y drenaje 
7 
 
En el caso de que la cuenca sea menor a 1 km
2
, KA es 1. Este es el caso de todas las cuencas del 
proyecto. 
P0 es el umbral de escorrentía. Este parámetro refleja el volumen de precipitación a partir del 
cual el terreno ya no puede infiltrar más agua y el agua comienza a discurrir por la superficie 
del terreno. Este valor depende del uso del suelo, del grupo del suelo, de la pendiente y de las 
características hidrológicas. Los valores de P0 empleados en este anejo están extraídos de la 
normativa de drenaje 5.2. IC. 
La recomendación del ACA obliga a corregir este valor de Po mediante un factor de corrección 
regional de 1,3 (formula 9.7). 
32 = 3 ∗ 1,3   fórmula 9.7 
La caracterización de la capacidad de escorrentía de cada cuenca se puede ver en la tabla 9.5. 
Dado que la vegetación y las condiciones de escorrentía no son homogéneas dentro de la 
cuenca, se han tenido en cuenta subcuencas de características homogéneas. 
Cuenca Subcuenca % Uso de la tierra 4 42  C subcuencas C cuenca 
 1.1 60 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = N) 
19 24,7 0,491219  
 
1.2 40 
Praderas 
(P ≥ 3%) (CH = Media) 
23 29,9 0,42395  
1 
 
  
 
  0,464312 
 2.1 33 
Masas forestales 
(CH = Muy clara) 
17 22,1 0,530258  
 2.2 66 
Cereales de invierno 
(P < 3%) (CH = R/N) 
21 27,3 0,455938  
2 
 
  
 
  0,475904 
3 
 
 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1  0,530258 
4 
 
 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
5.1 25 
Cereales de invierno 
(P < 3%) (CH = R/N) 
21 27,3 0,455938  
 
5.2 75 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
5 
 
  
 
  0,332449 
 
6.1 50 
Barbecho 
(P ≥ 3%) (CH = N) 
11 14,3 0,675288  
 
6.2 50 
Masas forestales 
(CH = Clara) 
24 31,2 0,409061  
6 
 
  
 
  0,542175 
 
7.1 20 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
7.2 80 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
7 
 
  
 
  0,260072 
 
8.1 50 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
 
8.2 50 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
8 
 
  
 
  0,241906 
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9.1 50 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
9.2 25 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
 
9.3 25 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
9 
 
  
 
  0,386082 
 
10.1 30 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
 
10.2 70 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = N) 
19 24,7 0,491219  
10 
 
  
 
  0,401611 
 
11.1 30 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
11.2 50 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
 
11.3 20 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
11 
 
  
 
  0,343226 
 
12.1 25 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
12.2 75 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
12 
 
  
 
  0,276959 
 
13.1 15 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
 
13.2 85 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
13 
 
  
 
  0,479598 
 
14.1 50 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
 
14.2 50 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
14    
 
  0,361392 
 
15.1 40 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
15.2 60 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
15    
 
  0,327619 
 
16.1 40 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
 
16.2 60 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
16    
 
  0,327619 
 
17.1 40 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
 
17.2 60 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
17    
 
  0,23203 
 
18.1 20 
Masas forestales 
(CH = Espesa) 
47 61,1 0,192526  
 
18.2 80 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
18    
 
  0,462711 
 
19.1 20 
Masas forestales 
(CH = Media) 
34 44,2 0,291286  
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19.2 80 
Cereales de invierno 
(P ≥ 3%) (CH = R) 
17 22,1 0,530258  
19    
 
  0,482463 
Tabla 9.5 Cálculo del coeficiente de escorrentía para cada cuenca y subcuenca 
Cuando se hace referencia al uso de la tierra, P significa pendiente y CH condiciones 
hidráulicas, donde N denota cultivo según las curvas de nivel y R denota cultivo según la línea 
de máxima pendiente. 
El grupo del suelo de nuestro proyecto es el grupo B ya que el grupo de las margas y las rocas 
calcáreas se encuentra en esta clasificación. 
4.3.3. Intensidad media de precipitación (It) 
La intensidad media de precipitación ha de corresponder a una duración efectiva de la lluvia 
igual al tiempo de concentración.  La expresión mediante la cual se calcula es la fórmula 9.8. 
5 = 50 ∗  6#
7",89",
7",8
   fórmula 9.8 
Donde I24 (mm/h) es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado, e igual a 12 /24; I1 (mm/h) es la intensidad horaria de precipitación 
correspondiente a este periodo de retorno y t(h) es la duración del intervalo al que se refiere la 
intensidad, que se tomará igual al tiempo de concentración. 
El cociente I1/I24 es característico de la zona de estudio y en Catalunya se puede considerar con 
un valor medio de 11. 
4.4. Caudales de avenida 
Una vez tenemos calculados todos los parámetros que intervienen en la fórmula del método 
racional, ya podemos calcular los caudales de avenida de las diferentes cuencas. En la tabla 9.6 
se muestra el caudal de avenida de las cuencas para diferentes periodos de retorno. En el 
apéndice se pueden encontrar los cálculos más detallados. 
 Periodo de retorno 
Cuenca 
2 
años 
5 
años 
10 
años 
25 
años 
50 
años 
100 
años 
200 
años 
500 
años 
1 0,06 0,14 0,20 0,32 0,42 0,53 0,65 0,83 
2 0,39 0,87 1,29 1,99 2,60 3,28 4,03 5,14 
3 0,27 0,57 0,83 1,25 1,61 2,01 2,44 3,09 
4 0,13 0,27 0,39 0,59 0,76 0,95 1,15 1,45 
5 0,02 0,07 0,11 0,19 0,26 0,34 0,43 0,56 
6 0,05 0,10 0,14 0,21 0,27 0,33 0,40 0,50 
7 0,01 0,03 0,06 0,11 0,15 0,20 0,26 0,35 
8 0,00 0,10 0,19 0,36 0,52 0,71 0,93 1,26 
9 0,06 0,16 0,24 0,39 0,52 0,66 0,82 1,07 
10 0,05 0,13 0,20 0,32 0,42 0,54 0,67 0,86 
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11 0,07 0,21 0,34 0,56 0,76 0,99 1,24 1,63 
12 0,07 0,29 0,51 0,89 1,24 1,64 2,10 2,80 
13 0,07 0,16 0,24 0,37 0,48 0,60 0,74 0,94 
14 0,09 0,24 0,37 0,60 0,80 1,03 1,29 1,67 
15 0,06 0,19 0,30 0,50 0,68 0,88 1,11 1,45 
16 0,15 0,46 0,74 1,22 1,66 2,15 2,71 3,56 
17 -0,01 0,49 0,99 1,90 2,76 3,77 4,94 6,76 
18 0,20 0,44 0,66 1,01 1,32 1,66 2,04 2,60 
19 0,29 0,65 0,96 1,47 1,92 2,41 2,96 3,76 
Tabla 9.6 Caudal de avenida de las cuencas en función del periodo de retorno considerado 
5. Drenaje 
Una vez obtenido el caudal asociado a cada una de las cuencas existentes en el ámbito de 
actuación, el siguiente paso es el dimensionamiento y comprobación de la viabilidad de 
ejecución y seguridad de las obras de drenaje. 
Las cuencas que se han identificado y que afecta el presente proyecto son un total de 19.  Se 
han colocado las obras de drenaje transversal allí donde la configuración topográfica del 
terreno favorece la concentración de los caudales de avenida, de tal forma que el agua de 
escorrentía pueda ser evacuado en las mejores condiciones de seguridad.  
Es condición necesaria que estas obras funcionen adecuadamente, es decir, que el desagüe de 
las cuencas sea posible para que la carretera existente no se convierta en una barrera en caso 
de avenida, lo que acabaría mermando la funcionalidad de la carretera claramente. 
Por otra parte, el sistema también cuenta con obras de drenaje longitudinal, cuya función es 
recoger las aguas de escorrentía de la plataforma y los taludes de desmonte y evacuarlas de 
una forma adecuada. 
5.1. Drenaje transversal 
El sistema de drenaje transversal consiste en canalizaciones que atraviesan transversalmente 
la carretera por debajo de la rasante de ésta. 
Las diferentes obras de drenaje se han calculado teniendo en cuenta un periodo de retorno de 
500, como recomienda la norma catalana. 
A continuación, se explica el método empleado para calcular las condiciones en las que se 
desagua los caudales de avenida a través de las obras de drenaje transversal prevista. En 
dichos cálculos se ha comprobado que la lámina de agua tenga un margen de espacio 
suficiente con la parte superior del intradós del colector. Esta condición se ha de tener en 
cuenta para no obstaculizar el transporte de materiales que va asociado al flujo del agua. 
También se ha calculado la velocidad de la corriente para evitar daños en las paredes del 
colector. 
Para la comprobación y el dimensionado de las obras de drenaje transversal se ha empleado la 
fórmula de Manning-Strickler (fórmula 9.8). 
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:;<=>?6/AB;C∗DE     F  G
B
∗ H)I#
6/A  fórmula 9.9 
Donde: 
 Q es el caudal en m
3
/s. 
 n es el coeficiente de rugosidad de Manning (K=1/n, en m
1/3
/s), dado por la tabla 4.1 
de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 
 Rh es el radio hidráulico en m, igual al cociente entre el área del flujo y el perímetro 
mojado. 
 i es la pendiente en tanto por uno, de la línea de energía. Si el régimen puede 
considerarse uniforme, se toma igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
 A es el área del flujo, en m
2
. 
 Pm es el perímetro mojado, en m. 
 v es la velocidad media de la corriente, en m/s. 
De dicha fórmula, conocemos el caudal a evacuar (Q) que viene detallado en la tabla 9.6. 
También podemos decidir i, que será la pendiente con la que diseñaremos el elemento. Por 
último, los colectores diseñados serán de hormigón, con lo que n adquiere un valor de 
0,01666.  
Los colectores proyectados son de sección circular y de hormigón. La norma 5.2-IC obliga a que 
éstos sean de un diámetro mínimo, impuesto en función de la longitud del colector. El 
diámetro mínimo teniendo en cuenta la longitud de los colectores proyectados es de 1,8 
metros. En este proyecto, se han contemplado colectores de 2 metros de diámetro. 
Por tanto, las únicas incógnitas de la fórmula de Manning-Strickler son el área A y el perímetro 
mojado Pm del flujo, de acuerdo con el caudal de proyecto Q. Ambos datos vienen 
caracterizados por la altura de la lámina de agua y (ver figura 9.3a y 9.3b y fórmula 9.10, 9.11, 
9.12 y 9.13). 
 
 
 
 
 
 
 
J  K0 ∗ LM N cosM ∗ sin MT fórmula 9.10 J  K0 ∗ LU N M  cos M ∗ sin MT      fórmula 9.12  
V  2 ∗ M ∗ K     fórmula 9.11 V  2 ∗ K ∗ LU N MT      fórmula 9.13 
Figura 9.3a Parámetros para el 
cálculo del área del flujo (I) 
Figura 9.3b Parámetros para el 
cálculo del área del flujo (II) 
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Los resultados de los cálculos se pueden observar en la tabla 9.7. 
O.D.T 
Longitud 
(m) 
P.K. 
Pendiente 
(%) 
Radio 
(m) 
Calado 
(y) 
Velocidad 
(m/s) 
Caudal 
(m3/s) 
01 11 0+058 (S) 1 1 0,36 2,17 0,83 
02 18 0+512 (S) 1 1 0,92 3,64 5,14 
03 13 0+196 (N-A) 1 1 0,70 3,18 3,09 
04 13 0+038 (N-B) 1 1 0,47 2,56 1,45 
05 15 0+259 (N-B) 2 1 0,25 2,47 0,56 
06 18 0+587 (N-B) 2 1 0,24 2,38 0,50 
07 16 0+839 (N-B) 2 1 0,20 2,17 0,35 
08 21 0+920 (N-B) 2 1 0,37 3,14 1,26 
09 19 1+118 (N-B) 2 1 0,34 3,00 1,07 
10 14 1+413 (N-B) 2 1 0,31 2,81 0,86 
11 20 1+499 (N-B) 2 1 0,42 3,39 1,63 
12 54 1+815 (N-B) 2 1 0,55 3,96 2,80 
13 15 2+016 (N-B) 2 1 0,32 2,88 0,94 
14 30 2+111 (N-B) 2 1 0,43 3,41 1,67 
15 27 2+225 (N-B) 2 1 0,40 3,27 1,45 
16 29 2+361 (N-B) 1 1 0,75 3,30 3,56 
17 20 2+563 (N-B) 1 1 1,08 3,90 6,76 
18 18 3+098 (N-B) 2 1 0,53 3,88 2,60 
19 14 3+247 (N-B) 1 1 0,77 3,35 3,76 
aux 01 15 (O.D.T 12) 2 1    
aux 02 9 (O.D.T 13) 2 1    
aux 03 10 (O.D.T 13) 2 1    
Tabla 9.7 Cálculo hidráulico de las condiciones de desagüe de las O.D.T 
Se ha colocado un colector en cada cuenca, el número de cada O.D.T (obra de drenaje 
transversal) hace referencia al número de la cuenca que desagua. Las O.D.T auxiliares se 
encuentran en “serie” con las O.D.T 12 y 13 y por tanto, el cálculo de las condiciones de 
desagüe no es necesario. 
El periodo de retorno de los caudales de proyecto es de 500 años. 
Como se aprecia en la tabla 9.7, la mayoría de colectores no llega a trabajar a media sección. 
Solamente en la O.D.T 17, la lámina de agua supera la media sección del colector (1 metro), 
pero sigue habiendo margen suficiente para no obstruir el colector si la corriente va cargada 
de materiales arrastrados. En toda sección, se garantiza un resguardo de 80 centímetros. 
Por otra parte, la velocidad máxima admisible en un colector de hormigón es de 6 m/s, 
velocidad no superada en ninguno de los colectores. Por tanto, es difícil que se produzcan 
episodios de erosión o cavitación. 
5.2. Drenaje longitudinal 
En este apartado se estudian los elementos longitudinales que recogen el agua procedente 
tanto del terreno natural como de la plataforma y sus márgenes, y la conducen a los puntos de 
evacuación. 
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En términos generales, se ha procurado diseñar una red que permita evacuar la escorrentía 
superficial de la plataforma y de los márgenes mediante un sistema de cunetas. Para el diseño 
de la red se han tenido en cuenta los criterios respecto a la tipología de elementos y 
características de los mismos que se definen en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial”. 
La solución definida para el drenaje se adapta en la medida de lo posible a los siguientes 
condicionantes: 
 Orografía del terreno. 
 Definición de las cuencas de desagüe estudiadas. 
 Tipos de secciones propuestas. 
 Características del trazado proyectado. 
Con esta finalidad se han definido las cunetas que constituyen el sistema de drenaje 
longitudinal de la carretera. 
El periodo de retorno utilizado para el diseño del drenaje longitudinal (según la normativa 
vigente) es de 10 años. 
Se disponen los siguientes dispositivos de drenaje longitudinal: 
 Cunetas de pie de desmonte o de plataforma. Esta cuneta recoge las aguas de una de 
las calzadas y los taludes en desmonte existentes. El modelo de cuneta adoptado es la 
cuneta transitable TTR-15, de 1,5 metros de ancho y 24 cm de profundidad (ver figura 
9.4). El grosor de la cuneta es de 15 cm. Se ejecutará enrasada con la capa de firmes, 
dejando a continuación de la base del talud de desmonte una banqueta de 20 
centímetros. 
 Cunetas de pie de terraplén. En las zonas donde no existe cuneta de pie de desmonte 
por el hecho de no discurrir en tramo de desmonte, pero dada la configuración del 
terreno hay peligro de que la escorrentía superficial provoque problemas en la 
calzada, se ha adoptado la construcción de cuneta de pie de terraplén para dar una 
correcta evacuación a las aguas. El modelo adoptado es la cuneta triangular revestida 
de hormigón de 1 metro de ancho y 33 cm de profundidad (ver figura 9.5). El grosor de 
la cuneta es de 10 cm. 
 
Figura 9.4 Cuneta TTR-15 a pie de desmonte 
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Figura 9.5 Cuneta triangular revestida de hormigón a pie de terraplén 
No es necesaria la ejecución de bajantes, puesto que los taludes no son de gran altura, y la 
pendiente no es muy pronunciada. Esto favorece una escorrentía superficial laminar por los 
taludes de la obra sin poder erosivo. 
La longitud de la cuneta se calcula en función de su pendiente y de la superficie de aportación 
con el condicionante que la altura de la lámina de agua sea menor al 80% de su profundidad. 
La descarga de las cunetas de pie de desmonte sobre el terreno natural se efectua mediante 
un sistema difusor de la corriente, que evita la erosión localizada en los puntos de desague 
(ver figura 9.6). 
 
Figura 9.6 Descarga de la cuneta sobre terreno natural 
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Apéndice 1: Resultados detallados del estudio de drenaje 
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Tabla 9A.1. Características geométricas de las cuencas 
Cuenca Tipo L (m) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Pendiente 
j (m) 
Tc 
(horas) 
A (m
2
) KA 
1 Rural 370 360 335 0,07 0,2351 27.074 1 
2 Rural 1037 485 355 0,13 0,4576 232.302 1 
3 Rural 346 460 437,5 0,07 0,2251 88.225 1 
4 Rural 237 451,5 434 0,07 0,1648 35.542 1 
5 Rural 220 455 434,5 0,09 0,1490 19.250 1 
6 Rural 271 452 442 0,04 0,2082 13.700 1 
7 Rural 139 465 447,5 0,13 0,0993 12.000 1 
8 Rural 431 561 445,5 0,27 0,2032 64.920 1 
9 Rural 302 520 447,5 0,24 0,1584 33.450 1 
10 Rural 245 500 447,5 0,21 0,1380 24.506 1 
11 Rural 379 561 446 0,30 0,1800 59.784 1 
12 Rural 528 557 440 0,22 0,2458 144.400 1 
13 Rural 283 495 440 0,19 0,1569 24.418 1 
14 Rural 496 540 437,5 0,21 0,2376 68.278 1 
15 Rural 477 540 438 0,21 0,2291 63.134 1 
16 Rural 746 560 437,5 0,16 0,3384 189.160 1 
17 Rural 1630 575 440 0,08 0,6981 686.293 1 
18 Rural 520 545 472,5 0,14 0,2654 91.100 1 
19 Rural 647 560 475 0,13 0,3169 139.000 1 
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Tabla 9A.2 Cálculo del caudal de avenida mediante método racional 
Cuenca k A (m
2
) I (mm/h) Q500 (m
3
/h) 
1 1,01156 27.074 195,62 0,83 
2 1,02618 232.302 136,31 5,14 
3 1,01095 88.225 200,14 3,09 
4 1,00744 35.542 234,94 1,45 
5 1,00657 19.250 247,18 0,56 
6 1,00994 13.700 208,43 0,50 
7 1,00396 12.000 301,75 0,35 
8 1,00965 64.920 211,05 1,26 
9 1,00709 33.450 239,72 1,07 
10 1,00597 24.506 256,79 0,86 
11 1,00831 59.784 224,63 1,63 
12 1,01221 144.400 191,08 2,80 
13 1,00700 24.418 240,84 0,94 
14 1,01171 68.278 194,56 1,67 
15 1,01120 63.134 198,28 1,45 
16 1,01810 189.160 161,02 3,56 
17 1,04359 686.293 107,01 6,76 
18 1,01342 91.100 183,51 2,60 
19 1,01670 139.000 166,88 3,76 
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Apéndice 2: Ficha de la Estación Meteorológica de Castellnou de Bages 
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Apéndice 3: Plano de las cuencas 
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1. Introducción 
En cumplimiento de la Orden Circular n. 223/69 P-CV de noviembre de 1969 se incluyen en el 
presente Proyecto Constructivo todos los elementos complementarios necesarios para la 
correcta puesta en servicio de las obras definidas. 
El objetivo del presente Proyecto Constructivo es detallar la construcción de una carretera que 
sustituya el actual camino rural asfaltado existente entre Santpedor y el núcleo histórico de 
Castellnou de Bages. 
La señalización que es necesario disponer debe corresponder a la de una carretera 
convencional 1+1 con arcenes de medio metro. Se trata de una carretera con calzada única, 
con carriles de 3 m de anchura y 0,5 metros de arcén. La velocidad de proyecto es de 60 km/h 
en todo el recorrido, y no existen curvas de radio menor a 130 m. 
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la señalización y sistemas de contención de 
vehículos descritos en el presente Proyecto Constructivo son las siguientes: 
 Disposición de la nueva señalización horizontal (marcas viales). 
 Colocación de nuevas barreras de contención de vehículos. 
 Disposición de la nueva señalización vertical 
Los planos de señalización y sistemas de contención de vehículos (Documento núm. 2. Planos, 
planos núm. 10 y 11), se representan las diferentes marcas viales y señales verticales así como 
los diferentes tipos. 
2. Marcas viales 
2.1. Normativa aplicable 
La disposición de las marcas viales se ha proyectado según lo establecido en la Norma 8.2IC 
Marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (BOE del 4 de Agosto y 
29 de Septiembre). Otra normativa aplicable es la contenida en la Orden Circular 325/97T, del 
30 de Diciembre, sobre Señalización, balizamiento y defensa en lo referente a sus materiales 
constituyentes. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento de la carretera, que tienen 
por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
1. Delimitar carriles de circulación.  
2. Separar sentidos de circulación.  
3. Indicar los bordes de la calzada. 
4. Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.  
5. Reglamentar la circulación (avance, parada, estacionamiento).  
6. Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos.  
7. Repetir o recordar una señal vertical. 
8. Permitir los movimientos indicados. 
9. Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
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Las marcas viales serán, generalmente, de color blanco (referencia B-118 de Norma UNE 
48.103). 
En los Planos correspondientes a este proyecto se incluyen los planos en planta de 
Señalización y los detalles de la misma, así como las dimensiones de cada una marcas viales 
empleadas: longitudinales, transversales, flechas, etc. 
Las características de todos los materiales a emplear y de la ejecución de los diversos tipos de 
marcas viales son objeto de definición en los apartados correspondientes del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto de Construcción.  
A continuación, se realiza una descripción general de las diversas marcas viales que aparecen 
en este proyecto. Todas ellas son reflectoras y sus colores, sus anchos y sus formas son los que 
se indican a continuación. 
2.2. Tipología de las marcas viales 
2.2.1.  Marcas longitudinales 
Las marcas longitudinales se pueden clasificar en tres tipos: 
• Líneas longitudinales discontinuas. 
• Líneas longitudinales continuas. 
• Líneas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
LÍNEAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
Se consideran los siguientes tipos: 
Línea de separación de carriles con posibilidad de adelantamiento. Su función es la 
separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento. En los tramos con velocidad de proyecto 60 km/h se utiliza la 
Marca M-1.2, segmentos de 10 cm de ancho y 3,5 m de longitud separados 9 metros) (ver 
figura 10.1). 
 
Figura 10.1 Marca vial M-1.2 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
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Línea de separación de carriles de entrada y salida. Su función es la separación entre el carril 
principal y el de entrada, salida o trenzado, en los que normalmente está prevista una 
aceleración o deceleración de vehículos. No se encuentra ningún carril de aceleración o 
desaceleran en el presente proyecto. En los tramos con velocidad de proyecto 60 km/h se 
utiliza la Marca M-1.7, segmentos de 30 cm de ancho y 1 m de longitud separados 1 metros) 
(ver figura 10.2). 
 
Figura 10.2 Marca vial M-1.7 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
LÍNEAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
Se consideran los siguientes tipos: 
Línea de separación de carriles sin posibilidad de adelantamiento. Su función es la separación 
de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación sin posibilidad de 
adelantamiento. En los tramos con velocidad de proyecto 60 km/h se utiliza la Marca M-2.2, 
línea de 10 cm de ancho (ver figura 10.3). 
 
Figura 10.3 Marca vial M-2.2 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
Línea de delimitación del borde de la calzada. Su función es la limitación del borde de la 
calzada, indicando la zona por la cual está permitida la circulación. En los tramos con velocidad 
de proyecto 60 km/h se utiliza la Marca M-2.6, línea de 10 cm de ancho (ver figura 10.4). 
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Figura 10.4 Marca vial M-2.6 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
LÍNEAS CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS 
Línea de anticipo de zona de adelantamiento. Además de separar los carriles de diferente 
sentido de circulación, permite el adelantamiento a los vehículos del carril adosado a la línea 
discontinua y lo prohíbe a los del sentido contrario. En los tramos con velocidad de proyecto 
60 km/h se utiliza la Marca M-3.3. Línea continua de 10 cm de ancho separada esta distancia 
de las trazas discontinuas también de 10 cm de ancho, 2 m de longitud, separadas 5,5 m (ver 
figura 10.5). 
 
Figura 10.5 Marca vial M-3.3 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
2.2.2. Marcas transversales 
Pueden ser continuas o discontinuas. 
Línea de detención. (Marca M-4.1): Una línea continua de 40 cm de ancho, dispuesta a todo lo 
ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo debe franquearse 
la, en cumplimiento de la obligación impuesta por: una señal de detención obligatoria, una 
marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, una señal de paso a nivel, 
etc (ver figura 10.6). 
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Figura 10.6 Marca vial M-4.1 [Norma 8.2IC Marcas viales] 
Línea de ceda el paso. (Marca M-4.2). Línea blanca discontinua de 40 cm de ancho, tramos de 
0,80 m separados 0,40 m. Una línea discontinua dispuesta a todo lo ancho de uno o varios 
carriles indica que, en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo de 
franquearla cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por 
una señal de CEDA EL PASO, por una flecha verde de giro en un semáforo, o cuando no haya 
señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen la misma (ver figura 10.7). 
 
Figura 10.7 Marca vial M-4.2  [Norma 8.2IC Marcas viales] 
2.2.3. Otras marcas 
Flecha de retorno (Marca M-5.5): Se trata de una flecha aproximadamente en el eje de una 
calzada de doble sentido de circulación y apuntando hacia la derecha (ver figura 10.8). Anuncia 
la proximidad de una línea continua que implique la prohibición de circular por su izquierda y, 
por tanto, que todo conductor debe circular con su vehículo por el carril a la derecha de la 
flecha. 
Señal horizontal de STOP (Marca M-6.4): Indican al conductor la obligación de detener su 
vehículo ante una próxima línea de detención o, si ésta no existiera, inmediatamente antes de 
la calzada a la que se aproxima, y de ceder al paso a los vehículos que circulen por esa calzada. 
Dicha marca es la mostrada en la figura 10.9. 
Señal horizontal de CEDA EL PASO (Marca M-6.5): Indican al conductor la obligación que tiene 
de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de 
detenerse si es preciso ante la línea de CEDA EL PASO. Dicha marca es la mostrada en la figura 
10.10. 
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Figura 10.10 Marca vial M-6.5 
3. Señalización vertical 
3.1.  Normativa aplicable 
Se ha proyectado siguiendo la "Instrucción de Carreteras 8.1.-IC Señalización vertical", de junio 
de 1998. De igual manera se han adoptado las prescripciones contempladas en las tres 
publicaciones oficiales: 
 "Catálogo de Señales de Circulación", publicado en noviembre de 1986. 
 "Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales " publicado en 
marzo de 1992.  
 "Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales" 
publicado en junio de 1992. 
La situación de las señales está fijada en los planos del Proyecto (Documento núm. 2). A pesar 
de esto, la Dirección de Obra podrá modificar su orientación o situación cuando las 
circunstancias locales lo aconsejen. 
Figura 10.8 Marca vial M-5.5 Figura 10.9 Marca vial M-6.4 
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En los planos de detalle se indican inscripciones, dimensiones, colores, texto y características. 
Se trata de la señalización vertical correspondiente a una carretera convencional con un carril 
por sentido de circulación de 3 m y arcén de 0,5 m. 
Dado el gran número de señales, las figuras de dichas señales se han incorporado en un 
apéndice de este anejo. 
3.2.  Características de los elementos de señalización vertical 
A continuación, se detallan una serie de características que deberán cumplir los elementos de 
señalización vertical que se instalen en la carretera proyectada. 
3.2.1. Dimensiones 
Las dimensiones de las señales serán las siguientes: 
 Señal triangular tipo P: 90 cm de lado 
 Señal circular tipo R: 90 cm de diámetro 
 Señal octogonal tipo R: 90 cm entre lados opuestos 
3.2.2. Colores 
Los colores de los carteles, flechas y los carteles de orientación, en el caso en que nos 
encontramos de carretera convencional con arcenes, serán de fondo blanco con caracteres, 
orlas y flechas de color negro. 
3.2.3. Inscripciones y texto 
Todas las palabras que figuran en los diferentes carteles y señales laterales estarán formadas 
por letras del abecedario CCRIGE y con las separaciones indicadas en la Instrucción 8.1-IC. En la 
parte posterior de las señales y carteles se colocará la fecha de instalación y el escudo de la 
Generalitat de Catalunya. 
Las características de los materiales a emplear se especifican en los correspondientes artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
3.2.4. Reflectancia 
La reflectancia a emplear para los carteles y señales será del tipo "alta intensidad", aunque 
éstos se encuentren en zona iluminada. 
3.2.5. Implantación 
VISIBILIDAD 
La distancia de colocación no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 
circule a la velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o el cartel, interpretar el 
mensaje, decidir la maniobra y ejecutarla parcial o totalmente. 
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POSICIÓN LONGITUDINAL 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de la sección 
donde se encuentre el peligro que anuncian. Las señales de reglamentación se situarán en la 
sección donde comienza su aplicación, reiterando a intervalos correspondientes a un tiempo 
de recorrido del orden de un minuto. 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los casos: 
• Carteles flecha: al principio de islotes tipo "lágrima" o encauzamiento (no divisorias) y, 
excepcionalmente, al margen opuesto a aquel por el que se accede a la carretera. 
• Carteles de localización de poblado: se situarán al principio de la travesía. 
POSICIÓN TRANSVERSAL 
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma y se duplicará a la izquierda la 
señal R-305. Las señales y los carteles situados en los márgenes de la plataforma se situarán de 
forma que su borde más próximo esté al menos a 2,5 m del borde exterior de la calzada y a 0,5 
m del borde exterior del arcén. 
ALTURA 
En las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles 
flecha) la diferencia de cota entre la parte inferior de la señal o cartel y la rasante de la 
carretera será 1,5 m como mínimo. Los carteles flecha en intersecciones deberán dejar libre la 
altura incluida entre 0,9 m y 1,2 m sobre la rasante de la carretera. 
ORIENTACIÓN 
En las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles 
flecha) se girarán ligeramente hacia fuera con un ángulo de 3 º respecto de la normal a la línea 
que une el borde de la calzada delante de ellos. Los carteles flecha orientarán perpendiculares 
a la visual del conductor al que vaya destinado el mensaje. 
3.3.  Tipo de señalización 
A lo largo del siguiente apartado se especificará las señales verticales empleadas y su función. 
Para ver la imagen gráfica que corresponde a cada una, ver el apéndice de este anejo. 
3.3.1. Señales de advertencia de peligro 
Las señales que tienen el objetivo de señalizar un peligro próximo en la vía empleadas en este 
proyecto son: 
Intersección con circulación giratoria (P-4). Peligro por la proximidad de una intersección  
donde la circulación se efectúa de forma giratoria  en el sentido de las flechas. 
Curva peligrosa hacia la derecha (P-13a). Peligro de proximidad de una curva peligrosa hacia la 
derecha. 
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Curva peligrosa hacia la izquierda (P-13b). Peligro de proximidad de una curva peligrosa hacia 
la izquierda. 
Curvas peligrosas hacia la derecha (P-14a). Peligro de proximidad de una sucesión de curvas 
peligrosas próximas entre sí; la primera, hacia la derecha. 
Resalto (P-15a). Peligro de proximidad de un resalto en la vía. 
Bajada peligrosa (P-16a). Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente 
descendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje. 
Subida con fuerte pendiente (P-16b). Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte 
pendiente ascendente. La cifra indica la pendiente en porcentaje. 
Estrechamiento de calzada (P-17). Peligro por la existencia de una zona de la vía en la que se 
estrecha la calzada. 
Niños (P-21). Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuela, 
zona de juegos, etc. 
3.3.2. Señales de prioridad 
Las señales que tienen el objetivo de señalizar una prioridad sobre los vehículos empleadas en 
este proyecto son: 
Ceda el paso (R-1). Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección 
a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Provisionalmente, esta señal puede 
llevar en su interior la leyenda “Ceda el paso”. 
Detención obligatoria (R-2). Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la 
próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el 
paso en la misma a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. 
3.3.3. Señales de prohibición de entrada 
Las señales que tienen el objetivo de señalizar una prohibición de entrada o de paso 
empleadas en este proyecto son: 
Entrada prohibida (R-101). Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. 
Velocidad máxima (R-301). Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por 
hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal 
de “Fin de la limitación de la velocidad”, de “fin de prohibiciones” u otra de “Velocidad 
máxima”, salvo que esté colocada bajo una señal de advertencia de peligro, en cuyo caso la 
prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja 
de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Se han empleado en 
ese proyecto con velocidades de 30, 40, 50, 60, 70 y 80 km/h. 
Giro a la izquierda prohibido (R-303). Prohibición de cambiar de dirección a la izquierda. 
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Adelantamiento prohibido (R-305). Prohibición de adelantar a los vehículos de motor que 
circulen por los carriles principales de la calzada y que no sean motocicletas de dos ruedas sin 
sidecar, a partir del lugar en que esté situada la señal y hasta la próxima señal de “Fin de 
prohibición de adelantamiento” o “Fin de prohibiciones”. 
3.3.4. Señales de obligación 
Las señales que tienen el objetivo de señalizar una obligación en la circulación empleadas en 
este proyecto son: 
Sentido obligatorio (R-400a). La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la 
obligación de seguir. 
Paso obligatorio (R-401a). La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por 
el que los vehículos han de pasar obligatoriamente. 
Intersección de sentido giratorio obligatorio (R-402). Las flechas señalan la dirección y sentido 
del movimiento giratorio que los vehículos deben seguir. 
3.3.5. Señales de fin de prohibición o restricción 
Las señales que tienen el objetivo de señalizar el fin de una prohibición empleadas en este 
proyecto son: 
Fin de la limitación del velocidad (R-501). Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable 
una anterior señal de “Velocidad máxima”. 
3.3.6. Señales de orientación 
Las señales que tienen el objetivo de orientar al conductor empleadas en este proyecto son: 
Orientación en glorietas (S-200). Indica las salidas de las que dispone la glorieta y sus 
direcciones. 
4. Balizamiento 
El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarias de la 
carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, aumentando 
la seguridad y comodidad en la conducción. Para el dimensionamiento de los elementos de 
balizamiento se ha utilizado la "Propuesta de criterios de balizamiento" de junio de 2004 
editada por el Servicio Territorial de Carreteras. 
Se han considerado dentro de este concepto captafaros en barreras de seguridad. 
Se ha previsto la disposición de placas reflectoras adosadas en el seno de la parte metálica de 
la barrera de seguridad, de acuerdo con las recomendaciones publicadas al respeto por la 
Dirección General de Carreteras del MOPTMA Se pondrán en el primer soporte del tramo de 
barrera y a partir de éste, cada cinco soportes, disponiendo uno también en el último apoyo 
del tramo. 
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El reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad simple, de modo 
que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura o sobre la banda inferior, en el 
caso de doble barrera, quedando por tanto a cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de altura. 
Las características de los materiales y forma de colocación se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
5. Sistemas de contención de vehículos 
La finalidad de una barrera de protección es proporcionar un cierto nivel de contención de un 
vehículo fuera de control, de forma que se limiten los daños y lesiones tanto por sus ocupantes 
como para el resto de los usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en las 
proximidades. 
5.1.  Normativa aplicable 
La normativa a aplicar en el ámbito de las barreras de seguridad es la siguiente: 
1. Orden circular 229/71CV de Febrero de 1971, mediante normas provisionales sobre 
barreras de seguridad.  
2. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de Vehículos ". Orden Circular 321/95 
T y P. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
3. Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 
publicada el mayo de 1986.  
4. Notas de servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, de 30 de 
enero de 1989 y 15 de Enero y 18 de julio de 1990. 
5. Orden Circular 319/91 T y P, de 13 de mayo de 1991, sobre tolerancias de espesor en 
barandillas metálicas para barandillas de seguridad continuas. 
6. Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero utilizados en el equipamiento viario. 
5.2. Barreras de seguridad 
La selección del tipo de barrera de seguridad ha llevado a cabo atendiendo a las ventajas o 
inconvenientes recogidos en la orden circular 321/95 T y P, "Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de Vehículos" con las modificaciones del orden circular 6 / 2001. Se tendrá en 
cuenta, especialmente: 
 El funcionamiento y comportamiento de cada sistema con los diferentes usuarios de la 
vía. 
 El coste de implantación y conservación. 
 Las condiciones del terreno para la cimentación y, en su caso del anclaje. 
 El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema. 
 Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, etc. 
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En función de las anteriores consideraciones se ha previsto la colocación de barreras de 
seguridad tipo BMSNA4/120b donde sean necesarias. En algunos tramos la barrera de 
seguridad a disponer ha de ser doble. 
Barrera metálica simple (BMSNA4/120b). La valla es una doble onda de acero galvanizado en 
caliente. Los soportes los conforman perfiles tubulares de 120 mm cada 4 m. 
Los extremos irán todos empotrados o abatidos, en función de la disponibilidad de espacio. 
El lado superior de la banda se encontrará a 70 cm por encima de la rasante del extremo de la 
calzada o acera. 
En los márgenes el plano tangente de la doble onda coincide con la línea exterior del arcén. 
Un esquema de la barrera de seguridad puede verse en el documento núm. 2 de este 
Proyecto. 
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En este apéndice se muestran las figuras correspondientes con las señales verticales que se 
han descrito en el Anejo 10. Señalización. 
Señales de advertencia de peligro 
 
Señales de prioridad 
 
 
 
 
 
 
 
   
P-4 P-13a P13b 
   
P-14a P-15a P-16a 
   
P-16b P-17 P-21 
  
R-1 R-2 
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Señales de prohibición de entrada 
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1. Introducción 
De acuerdo con las “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del 
Ministerio de Fomento” de 1999, debe realizarse una selección entre los posibles tramos de 
carreteras al objeto de fijar cuáles de ellos deben ser dotados de alumbrado público, lo que  
exige el establecimiento de factores y criterios que determinen la implantación de dichas 
instalaciones.  
Los factores a considerar para la implantación de alumbrado público son los siguientes:  
1. El tipo de vía: autopista, autovía, vía rápida o carretera convencional, su situación y 
trazado.  
2. Los  tramos  especiales: intersecciones,  glorietas,  enlaces  complicados  y  tramos  o 
puntos singulares.  
3. La intensidad de tráfico.  
4. La composición del tráfico.  
En la carretera proyectada se establece la glorieta situada en el tramo norte como tramos 
especiales para la implantación de alumbrado público. Se ha concluido que el resto de la 
carretera  no necesita de alumbrado público. Los tramos CR-2 y CR-3 (en travesía) ya disponen 
del alumbrado necesario. 
2. Alumbrado de la glorieta 
A continuación, se determina el tipo de alumbrado público a implantar en la glorieta 
proyectada en el tramo norte de la carretera.  En el Anejo 5. Trazado se definen las 
características geométricas de esta glorieta al detalle. 
Para la glorieta, se proyecta un tipo de alumbrado muy empleado en glorietas y que suele 
cumplir los requerimientos de alumbrado con creces. 
Esta disposición consiste en la implantación de: 
 Un soporte de gran altura en el centro de la glorieta dotado de cuatro brazos de 2 
metros con una luminaria en cada uno. Estos brazos formarán 90
O
 entre ellos. 
 Un soporte en cada isleta deflectora dotado de dos brazos de dos metros con una 
luminaria cada uno. Estos brazos formarán 120
O
. 
Es imprescindible evitar el deslumbramiento de los vehículos en la glorieta. Por este motivo, la 
altura del soporte a implantar en el centro de la glorieta ha de ser mayor que el obtenido 
mediante la fórmula 11.1. 
ℎ ≥ 0,75 ∗    fórmula 11.1 
Donde h es la altura del soporte y R es el radio medio de la glorieta o distancia entre el centro 
y la línea central de la calzada. 
En el caso que nos ocupa, R es 14,5 m. Por lo tanto, la altura del báculo o soporte deberá ser 
mayor que 10,85 m. El báculo previsto en este proyecto será de 12 m. 
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Los báculos correspondientes a las isletas deflectoras serán de 10 metros de altura. 
Además de la iluminación de la glorieta, el alumbrado debe extenderse a las vías de acceso a la 
misma, en una longitud determinada que permita a los conductores el tiempo suficiente para 
identificar la glorieta y, en sentido contrario, facilitar a los conductores que se alejen de la 
misma acostumbrarse a la oscuridad. 
Teniendo en cuenta la distancia de seguridad o parada que requiere un vehículo que circula a 
la velocidad autorizada en las vías que van a parar a los accesos a la glorieta, deberían 
iluminarse de la siguiente forma: 
 Acceso Norte (tramo norte-B, con dirección al núcleo de Castellnou): 400 metros. 
 Acceso Oeste (vial de acceso a Les Pinedes): 50 metros. 
 Acceso Sur (tramo norte-A, con dirección a El Serrat): 150 metros. 
La separación entre los puntos de luz en dichos tramos es de 50 metros y el lado de colocación 
de la luminaria será al tresbolillo. El báculo de estos puntos de luz será de 10 metros de altura 
y el brazo de 1,5 metros de luz con una luminaria en el extremo. 
La luminaria será con difusor cubeta de plástico, lámpara de vapor de sodio a alta presión de 
250 W, cerrada y acoplada al soporte. 
Una vez descritos los elementos que componen el alumbrado, las mediciones de este capítulo 
totales son: 
 1 báculo de 12 metros altura con 4 brazos de 2 metros de longitud. 
 3 báculos de 10 metros altura con 2 brazos de 2 metros de longitud. 
 8 báculos de 10 metros altura con un brazo de 1,5 metros de longitud. 
 18 luminarias. 
 900 metros de prisma para la canalización (estimado). 
La disposición del alumbrado descrita en este anejo cumple los requerimientos de alumbrado 
de una glorieta del tipo descrito en este proyecto. Dado que este documento es de tipo 
académico, no se ha realizado el cálculo de iluminación. Sin embargo, si se realizase el 
presente proyecto sería necesario realizar la comprobación de que se cumplen los límites 
fijados por la normativa.  
El Documento nº2 Planos del  presente proyecto incluye un plano (plano núm. 15) con la 
precisa ubicación de los puntos de luz a colocar. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objetivo detectar y valorar económicamente de una forma 
aproximada las obras necesarias para las reposiciones y/o traslados de los servicios que se ven 
afectados por la construcción de la carretera objeto de este proyecto. 
2. Descripción y generalidades 
En este capítulo se describe el estudio sobre las instalaciones y servicios, sean públicos o 
privados, que las obras del presente proyecto obligarían a modificar o bien a restituir a la hora 
de ejecutar la obra. 
La investigación realizada para obtener la información necesaria para la redacción de este 
anejo se ha basado en las visitas de campo y en los mapas de servicios obtenidos de los 
POUM’s de los municipios y demás fuentes. 
Con los datos obtenidos, se ha confeccionado este anejo con la indicación del servicio 
afectado, su situación aproximada respecto al tronco principal y la valoración aproximada del 
coste de restitución. 
3. Servicios afectados 
Se han detectado los siguientes servicios que se pueden ver afectados: 
 Línea eléctrica de baja tensión 
 Línea eléctrica de media tensión 
 Línea telefónica 
 Canalización de agua en alta 
3.1. Relación de entidades o empresas afectadas 
Las entidades o empresas que disponen de servicios que se pueden ver afectados por la 
construcción de la carretera son: 
 Líneas eléctricas: FECSA-ENDESA S.A. 
 Línea telefónica: TELEFÓNICA S.A. 
 Suministro de agua potable: AIGÜES DE MANRESA S.A. 
3.2. Relación de instalaciones afectadas 
Este apartado enumera las instalaciones que forman parte de los servicios ya mencionados 
que pueden verse afectadas con la construcción de la carretera. Cada una de estas afecciones 
deberá ser solucionada antes del inicio de las obras referentes a los trabajos previos y el 
movimiento de tierras del tramo de carretera afectado, para evitar los posibles accidentes de 
la maquinaria durante los trabajos. 
De esta forma, en caso de afectarse algún servicio durante la ejecución de las obras, se 
procederá al traslado o reposición del mismo de acuerdo con la compañía correspondiente. 
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A continuación, se indican las afectaciones del trazado. Se detalla, para cada servicio afectado, 
el tipo de instalación, la compañía propietaria del mismo, el tramo de la carretera en cuestión, 
la longitud del servicio afectado y se da una breve descripción de la solución propuesta. 
Dentro del capítulo de planos (Plano núm. 13) de este proyecto se encuentran los planos en 
planta que permiten la ubicación en el espacio de los diferentes servicios afectados que se 
comentan en este anejo. 
3.2.1. Líneas eléctricas de baja tensión 
La numeración de las instalaciones de esta tipología afectadas por la obra comienza en 100. 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 101 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea con soportes de madera y hormigón. La línea discurre 
paralela al camino actual y en un punto sobrevuela la calzada. 
• Tramo afectado: Tramo SUR del PK 0+000 al PK 0+100 
• Longitud: 160 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 102 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea con soportes de hormigón. La carretera intercepta un 
poste de hormigón que hace llegar el suministro directamente al grupo de 
viviendas aledañas al camino actual. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B en el PK 1+890 
• Longitud: 177 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 103 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea con soportes de madera y hormigón. La línea discurre 
paralela al actual camino pero a bastante distancia. El nuevo trazado 
intercepta esta línea en un tramo bastante largo. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 2+150 al PK 2+600 
• Longitud: 461 metros 
La solución propuesta se basa en alejar de la traza de la carretera las líneas que discurren en 
paralelo y soterrar los tramos donde tenga que cruzar la carretera. 
3.2.2. Líneas eléctricas de media tensión 
La numeración de las instalaciones de esta tipología afectadas por la obra comienza en 200. 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 201 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Poste de hormigón que constituye la transición entre un tramo de 
línea aérea y otro soterrado de la línea eléctrica de media tensión. Conviene 
alejarlo de la traza de la carretera por el peligro que ocasiona su cercanía a la 
calzada. 
• Tramo afectado: Tramo SUR en el PK 0+013 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 12. Servicios afectados 
3 
 
• Longitud: 30 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 202 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea de media tensión apoyada en torres metálicas que 
sobrevuela la calzada. Debido a que es un punto de la carretera en terraplén, y 
por tanto la rasante gana cota, es conveniente reponerla cumpliendo los 
gálibos adecuados. 
• Tramo afectado: Tramo SUR en el PK 0+150 
• Longitud: 68 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 203 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea de media tensión apoyada en torres metálicas y 
postes de madera que discurre paralela al camino actual pero a una distancia 
prudente (15 metros). En cambio, la nueva traza de la carretera intercepta un 
tramo bastante largo. 
• Tramo afectado: Tramo SUR del PK 0+300 al PK 0+600 
• Longitud: 307 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 204 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea de media tensión apoyada en postes de madera que 
discurre prácticamente anexo a un acceso de la carretera. 
• Tramo afectado: Tramo SUR en el PK 0+784 
• Longitud: 50 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 205 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea de media tensión apoyada en postes de madera que 
discurre paralela al camino actual pero que la nueva carretera intercepta en un 
tramo largo. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 1+550 al PK 1+750 
• Longitud: 240 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 206 
• Compañía propietaria: FECSA-ENDESA S.A. 
• Descripción: Línea aérea de media tensión apoyada en postes de madera y 
torres metálicas que sobrevuela la calzada. Debido a que es un punto de la 
carretera en terraplén, y por tanto la rasante gana cota, es conveniente 
reponerla cumpliendo los gálibos adecuados. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B en el PK 2+050 
• Longitud: 131 metros 
La solución propuesta se basa en alejar de la traza de la carretera las líneas que discurren en 
paralelo y comprobar él gálibo y si es necesario elevar la cota de las líneas en los tramos donde 
tenga que cruzar la carretera. 
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3.2.3. Líneas telefónicas 
La numeración de las instalaciones de esta tipología afectadas por la obra comienza en 300. 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 301 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que discurre paralela al 
camino actual y que intercepta la nueva carretera en un tramo bastante largo. 
Hay dos tramos que sobrevuelan la carretera. 
• Tramo afectado: Desde el tramo NORTE-A PK 0+000 al tramo NORTE-B PK 
0+450. 
• Longitud: 1096 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 302 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que discurre paralela al 
camino actual y que la nueva carretera intercepta y cruza. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 0+820 al PK 1+100. 
• Longitud: 305 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 303 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que la nueva traza de 
la carretera en ese punto intercepta. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B en el PK 1+525. 
• Longitud: 127 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 304 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que discurre 
paralelamente y a muy poca distancia del camino actual. La nueva traza de la 
carretera intercepta un tramo bastante largo. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 1+525 al PK 1+880. 
• Longitud: 350 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 305 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que discurre 
paralelamente y a muy poca distancia del camino actual. La nueva traza de la 
carretera intercepta un tramo. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 1+930 al PK 2+150. 
• Longitud: 280 metros 
 SERVICIO AFECTADO NUM. 306 
• Compañía propietaria: TELEFÓNICA S.A. 
• Descripción: Línea aérea apoyada en postes de madera que discurre 
paralelamente y a muy poca distancia del camino actual. La nueva traza de la 
carretera intercepta un tramo bastante largo. 
• Tramo afectado: Tramo NORTE-B del PK 2+450 al PK 2+750. 
• Longitud: 314 metros 
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La solución propuesta se basa en alejar de la traza de la carretera las líneas que discurren en 
paralelo y soterrar los tramos donde tenga que cruzar la carretera. 
3.2.4. Conducción de agua potable en alta 
Paralelamente a la traza de la carretera discurre una conducción de agua potable en alta. En el 
tramo sur su existencia está asegurada. En cambio en el tramo norte está proyectada y no ha 
sido posible identificar si ya está construida. 
En un caso o en otro, la afectación a este servicio la hemos solucionado con la instalación de 
un prisma con 4 canalizaciones de PVC en un dado de hormigón a lo largo de toda la carretera. 
Una de estas canalizaciones está pensada sustituir a la conducción de agua en alta si ésta se ve 
afectada. Esta canalización consiste en un tubo de PVC de 20 centímetros de diámetro. El 
prisma de hormigón consta de otros 3 tubos de PVC de 5 centímetros de diámetro cada uno, 
que se pueden utilizar para soterrar futuros servicios. El prisma es de hormigón y mide 35 
centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. La figura 12.1 representa la sección 
transversal de este prisma. 
 
Figura 12.1 Sección transversal del prisma 
La instalación de servicios bajo la calzada está prohibida y por lo tanto, este prisma discurrirá 
bajo cuneta en los tramos en desmonte y a pie de talud en los tramos en terraplén. 
La longitud de este prima será de aproximadamente 5000 metros. El coste de un prisma de 
estas características es de 25 euros/metro de canalización. 
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4. Valoración económica 
Los costes unitarios aproximados de realizar las diferentes obras de reposición necesarias son 
las mostradas en la tabla 12.1. Estos datos están extraídos de otros proyectos y avalados por la 
experiencia. 
Servicio afectado Coste unitario (€/metro) 
Línea eléctrica de baja tensión 65,81 
Línea eléctrica de media tensión 233,29 
Línea telefónica 60,78 
Canalización de agua en alta 25 
Tabla 12.1 Coste unitario de la restitución de servicios 
La medición total de los servicios afectados descritos en este anejo y su coste de reposición es 
el mostrado en la tabla 12.2. 
Servicio afectado Longitud afectada Coste reposición 
Línea eléctrica de baja tensión 798 m 52.516,38 € 
Línea eléctrica de media tensión 826 m 192.697,54 € 
Línea telefónica 2471 m 150.187,38 € 
Canalización de agua en alta 5000 m 125.000 € 
Tabla 12.2 Coste total de la reposición de servicios afectados 
En total, el coste de reposición de los servicios alcanza los 520.401,30 €. Es un coste elevado 
teniendo en cuenta la envergadura de la obra, pero se explica debido a la presencia de estos 
servicios de forma paralela en buena parte de la carretera.  
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1. Introducción 
Este anejo tiene por objeto estudiar, definir y valorar las expropiaciones y ocupaciones 
temporales que son necesarias para la realización del presente Proyecto de carretera entre 
Santpedor y Castellnou de Bages. 
2. Descripción y generalidades 
La Llei de Carreteres 7/1993, vigente en Catalunya, obliga a realizar el estudio y la definición de 
los bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de carreteras. 
Este trabajo comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y real de 
los terrenos y su propiedad, hasta la valoración de los bienes y derechos afectados por el 
nuevo trazado de la carretera, pasando por la definición geométrica de la franja a expropiar. 
Para la realización de este proyecto no se dispone de los medios necesarios para hacer un 
análisis exhaustivo de los terrenos que se han de expropiar. Un estudio completo presentaría 
un cuadro con toda la información necesaria correspondiente al nombre de los titulares de las 
fincas, las calificaciones de las mismas, la denominación de las parcelas, la utilización que se 
hace (tipo de cultivo en cuestión o si se trata de una finca improductiva, caso en el que la 
compensación es bastante menor), y afectación de que es objeto (si se trata de una ocupación 
temporal para el desarrollo de la obra o bien si se trata de una expropiación definitiva). 
En este caso, delante de la complejidad y dificultad de conocer el nombre de los propietarios y 
otros datos de interés, se ha hecho una separación del terreno afectado en tres categorías: 
suelo agrícola, suelo forestal y suelo destinado a infraestructuras (el actual camino rural que 
conecta Santpedor con Castellnou de Bages). Para su determinación se han empleado mapas 
de la zona e imágenes de satélites, además de la visita de campo. 
3. Criterios adoptados: Límite de expropiación 
Según el título IV, Art. 24, de la Llei 7/1993 de carreteras, se define como zona de dominio 
público y, por tanto, como zona a expropiar, la franja de terreno a ambos lados de la vía, de 8 
metros de anchura en autopistas y vías preferentes y de 3 metros de anchura en las carreteras 
convencionales, medida esta distancia desde la arista exterior de la explanación. En los casos 
en que se hayan proyectado cunetas de guardia en desmonte o de pie de talud en terraplén, la 
arista será la intersección del talud exterior de la cuneta. 
Tomando la consideración de carretera convencional a la carretera objeto de este estudio, la 
zona de dominio público se establece a una distancia de 3 metros desde la arista de la 
explanación. En el caso de que la zona a expropiar afecte a los límites perimetrales de una 
finca, y siempre que no disminuya la seguridad de la vía, se expropiará únicamente hasta el 
límite que delimite la valla. 
La línea de expropiación se define como la envolvente de todas las líneas de expropiación así 
definidas. 
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4. Características de los terrenos afectados 
En la ejecución del “Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages” se afectan 
únicamente a los términos municipales de Santpedor y Castellnou de Bages. 
El terreno que afecta el trazado de la carretera tiene tres distintas categorías: suelo rústico, 
suelo forestal o suelo de infraestructuras. Los terrenos afectados por las expropiaciones se 
pueden consultar en el Documento nº2 de este proyecto (plano núm. 12). Se ha intentado que 
la carretera transcurra lo más cerca posible del trazado del actual camino con el objetivo de 
afectar a las menores propiedades posibles y disminuir el área a expropiar. 
El suelo que ya está destinado al actual camino (suelo de infraestructuras) no se ha de 
expropiar, puesto que ya es de titularidad pública y se expropió en su momento. 
La superficie a expropiar está compuesta mayoritariamente por suelo rústico, que constituye 
el 86% del suelo a expropiar y el 72% del total de suelo afectado. El tipo de cultivo presente en 
este suelo es cultivo de secano. 
Otro criterio importante a la hora de realizar este anejo y determinar las superficies afectadas 
ha sido el hecho de aislar terrenos que no podrían tener un aprovechamiento agrícola. En 
estos casos, se ha optado por expropiar estos terrenos. 
5. Superficie afectada 
La superficie total afectada por las expropiaciones de la obra en función de la categoría del 
terreno se puede ver en la tabla 13.1. 
Tipo de suelo 
Superficie 
(m
2
) 
% sobre el total del suelo a 
expropiar 
% sobre el total del 
suelo 
Suelo agrícola  
(de secano) 
86.924,24 85,8 71,8 
Suelo forestal 14.398,59 14,2 11,9 
Suelo de 
infraestructuras 
19.676,42  16,3 
Tabla 13.1 Superficie afectada por las expropiaciones 
La superficie total a expropiar es la suma del suelo agrícola y el forestal, 101.322,83 m2. 
6. Valoración económica 
El criterio de valoración que se ha seguido ha sido el de la Diputación de Barcelona. Este 
organismo valora económicamente la superficie a expropiar en 3,5 €/m
2
 en el caso del suelo 
rústico y 1 €/m
2
 en el caso del suelo forestal. 
Siguiendo este criterio, el importe total referente a las expropiaciones se calcula de acuerdo a 
la fórmula 13.1. 
86.924,24	m
 ∗ 3,5	
€

+ 14.398,59m
 ∗ 1	
€

= 318.633,43	€ fórmula 13.1 
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Por lo tanto, el coste total de las expropiaciones asciende al importe de . , 	€. 
7. Ocupaciones temporales 
Las ocupaciones temporales se componen de dos terrenos en suelo rústico. Se puede consultar 
su ubicación en el plano núm. 1 del Estudio de Seguridad y Salud. 
Terreno 1 (SUR) = 11.698 m2 
Terreno 2 (NORTE) = 15.464 m2 
El coste de la cesión temporal se ha estimado en un 10% de lo que supondría la expropiación. 
Siguiendo este criterio, el importe total referente a las ocupaciones temporales se calcula de 
acuerdo a la fórmula 13.2. 
11.698	m
 + 15.464	m
 ∗ 0,35	
€

= 9.506,70	€  fórmula 13.2 
Por lo tanto, el coste total de las ocupaciones temporales asciende al importe de . , 	€. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene por objeto realizar un estudio previo de la organización y desarrollo de 
las obras, cuya ejecución se prevé en este Proyecto. De esta forma se pretende conseguir que 
las afectaciones al tráfico y al medio ambiente sean las mínimas posibles, con la previsión de 
alternativas para la circulación de vehículos en aquellos tramos donde sea necesario. 
En primer lugar, en este anejo se listan las operaciones de mayor importancia a ejecutar 
contempladas en el proyecto. A continuación, se describen las afectaciones al tráfico 
producidas por las obras. Finalmente, se plantean soluciones a estas afectaciones mediante 
rutas alternativas y medidas para paliar sus efectos. 
2. Organización de las obras 
La amplia mayoría de las obras necesarias para la ejecución de este Proyecto ocupan tramos 
del camino actual. En consecuencia, la afección al tráfico será importante en el tramo 
considerado. Asimismo, el Proyecto también afecta a varios caminos, los cuales se convierten, 
en buena parte de los casos, los únicos viales de acceso a casas y masías de la zona. 
Trabajos previos y demoliciones 
La obra, teniendo en cuenta el conjunto de fases que se expondrá más adelante, se iniciará con 
la ejecución de los trabajos previos y demoliciones. En esta parte se procederá a disponer de 
casetas de obra, con oficinas de topografía, despachos por el Jefe de Obra y Sala de Reuniones 
en previsión de reuniones con la Dirección de Obra. También se colocarán instalaciones para el 
personal (comedor, vestuarios, servicios) y los almacenes de herramientas, así como el parque 
de maquinaria. 
A continuación, se procederá a realizar el replanteo de la obra necesario para iniciar los 
trabajos de movimiento de tierras con la localización de los vertederos y de las canteras por los 
materiales de préstamo, según su idoneidad. Hay que decir, sin embargo, que las operaciones 
de construcción de los rellenos irán condicionadas a la obtención de tierras procedentes de la 
propia obra. 
En lo referente a los accesos a los tramos de obra, se emplearán como caminos de acceso el 
trazado actual de la carretera, los tramos de la nueva vía que no se correspondan con la actual 
y los viales o caminos rurales ya existentes.  
Movimientos de tierras 
Las operaciones de extendido del material para formar la explanada dependerán, como ya se 
ha comentado, los movimientos de tierras generales. 
El transcurso de esta operación condicionará el inicio de las obras referentes al drenaje de la 
carretera, ya que éstas se inician antes de la finalización de la explanada para acortar la 
duración de la obra. 
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Drenaje 
Los trabajos de construcción de los dispositivos de drenaje, tanto longitudinal como 
transversal, se verán condicionados al ritmo de ejecución de la plataforma. 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, las obras de drenaje transversal se ejecutarán 
durante la fase de terraplenado, en el momento en que la cota del terraplén se sitúe 
ligeramente por encima de la de la cota máxima del conducto, de modo que sea necesario 
excavar una zanja para la obra de drenaje en cada PK correspondiente. 
En lo referente al drenaje longitudinal, las cunetas TTR-15 se iniciarán cuando las obras 
referentes a la explanada estén bastante avanzadas. 
En cambio, las cunetas de pie de terraplén se iniciarán una vez acabados los trabajos 
referentes al extendido de tierra vegetal en los taludes, que se explicará posteriormente. 
Firmes 
Con la explanada avanzada y dejando días de margen respecto a la construcción de las 
cunetas, se inician las obras referentes al paquete de firme de la carretera. 
La primera capa a disponer es la capa de suelo cemento. Después se van incorporando los 
riegos y las capas de aglomerado asfáltico. 
Una vez estén dispuestos los paquetes de firmes, se pueden abrir tramos a la circulación en 
unas condiciones restringidas y con señalización provisional. 
En el anejo Plan de Obra de este Proyecto, se establece una secuencia a seguir para la 
ejecución de los firmes orientativa que puede ser modificada si con ello se consigue unas 
condiciones de tráfico provisional más ventajosas. 
Medidas correctoras del impacto ambiental 
Las operaciones destinadas a corregir el impacto ambiental de la obra se llevarán a cabo una 
vez hayan finalizado los primeros tramos completos con firmes.  
Dadas las características del tráfico, el extendido de la tierra vegetal sobre los tramos a 
recuperar del antiguo trazado no afectará a la circulación por la carretera, ya que el tráfico 
rodará por la nueva explanada a partir del momento en que ésta haya sido finalizada, aunque 
todavía no se haya ejecutado completamente la caja de firmes. En el caso pero, de taludes, 
tanto en desmonte como en terraplén, sí será necesario afectar a la circulación. 
En este último caso, se trabajará a media sección, habilitando el paso alternativo de los 
vehículos por carril contrario. La zona ocupada permitirá el trabajo de las máquinas 
retroexcavadoras y los operarios necesarios. Sin embargo, sí se producirán cortes temporales 
de la circulación, de duración no superior a pocos minutos, para permitir las maniobras de 
entrada y salida a las zonas de trabajo de los camiones que transporten la tierra vegetal desde 
el lugar de almacenamiento. 
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En lo referente a los trabajos de hidrosiembra, estos se ejecutarán mediante un camión que se 
desplazará a lo largo de la explanada a baja velocidad. En consecuencia, será necesario dar 
paso alternativo a los vehículos para mantener la continuidad en la circulación. Esta afectación 
no se dará, en cambio, en las operaciones de plantación, ya que tendrán lugar íntegramente 
fuera del nuevo trazado, sobre la antigua carretera o zonas cercanas a la misma. 
Señalización y protecciones 
La instalación de los elementos de protección y señalización del trazado es el último grupo de 
trabajos que habrá que realizar en la obra. Dado el uso de una maquinaria más sencilla y de 
tamaños más reducidas, se podrá trabajar a media sección sin dificultades para realizar las 
operaciones. 
Habrá que tener, sin embargo, especial cuidado en el pintado de las marcas viales. Esta 
operación se llevará a cabo también a media sección, y se delimitará la línea de separación de 
carriles con conos. El objetivo de estos elementos es evitar que los vehículos puedan pisar la 
línea, dañando la pintura y el trazado cuando ésta aún se encuentra fresca. 
3. Afectación de la circulación en fase de obras 
El presente Proyecto, tal y como ya se ha comentado, consiste en la construcción de una 
carretera en sustitución de un camino rural asfaltado existente. Esto hace que la carretera 
proyectada coincida con el camino actual en la mayoría de tramos, lo que se traduce, a su vez, 
en una gran dificultad para derivar el tráfico durante las actividades de la obra incompatibles 
con el tráfico. Esta incompatibilidad se produce al tener que realizar movimientos de tierras 
importantes que imposibilitan el trabajo a media sección en dicha fase. 
La red de caminos rurales en la zona permite derivar el tráfico en los tramos que se ven 
afectados por cortes de tráfico inevitables. 
A continuación, se procede a explicar la situación durante la obra describiendo los tramos 
afectados y en qué fases de la obra quedan inutilizados tales tramos. Posteriormente, se 
proponen una serie de rutas alternativas y medidas a acompañar a estas derivaciones del 
tráfico. 
3.1. Tramos afectados y duración de los cortes 
El tramo afectado por los cortes en la circulación es prácticamente la totalidad del tramo del 
camino que sustituye la carretera proyectada. Tanto el tramo SUR como los tramos NORTE-A y 
NORTE-B implican tal movimiento de tierras y su traza coincide tanto con el camino actual que 
no compensa el establecimiento de un régimen de obras a media sección para todas sus fases. 
Sin embargo, se establecerán procedimientos para que la afectación sea la menor posible. 
Esta medida genera un perjuicio grande al tener que tomar rutas alternativas los conductores 
afectados, pero por otra parte, las fases de la obra que comportan cortes serán realizadas con 
mayor rapidez. 
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Los tramos afectados por las obras empiezan a ser cortados y el tráfico derivado en el 
momento en que dicho tramo comienza a ser demolido. El proceso de demolición del 
pavimento será iniciado en el extremo norte del tramo norte, para mantener la circulación en 
el tramo sur (desde la urbanización el Serrat hasta Santpedor) el máximo tiempo posible, ya 
que es el tramo que soporta más tráfico. 
Durante las fases de demoliciones, movimiento de tierras, drenaje y ejecución de los firmes, 
los tramos afectados se mantendrán cerrados a la circulación y serán habilitadas y señalizadas 
otras rutas para los conductores afectados. 
Una vez el paquete de firmes se haya colocado en algún tramo, dicho tramo podrá ser abierto 
a la circulación de forma provisional y con señalización de tramo en obras. 
A partir de ese momento, las fases de obra restantes se irán combinando con el tráfico 
provisional y se habilitará el paso alternativo de vehículos en las zonas de trabajo. Dichas fases 
de obra son las medidas correctoras del impacto ambiental y la instalación de la señalización y 
las protecciones. 
La duración prevista de estos cortes totales de la circulación es de aproximadamente 6 meses. 
La duración de las últimas fases de la obra, que se pueden realizar a media sección, es de 2 a 3 
meses. 
3.2. Rutas alternativas 
Como se ha explicado anteriormente, dadas las características de la obra a realizar, se ha 
optado por el corte al tráfico de los tramos afectados por las obras de forma temporal y para 
determinadas fases de la obra. 
Sin embargo, no podemos dejar a los residentes del camino actual y a los posibles usuarios de 
la vía sin una solución alternativa de trayecto. La red vial en la zona de proyecto tiene una serie 
de particularidades muy concretas, que la alejan de la típica red de carreteras. Primeramente, 
el camino rural asfaltado conocido como “Camino de Santpedor a Castellnou de Bages” 
conecta el norte de la trama urbana de Santpedor con el núcleo antiguo de Castellnou de 
Bages, acabando en este punto en formación cul-de-sac, es decir , sin continuación en su 
recorrido. Esta condición es muy importante a la hora de valorar los desvíos, ya que casi la 
totalidad de usuarios del camino son residentes del municipio o usuarios cotidianos de la vía, 
como puedan ser los servicios de recogida de basuras. 
Sin embargo, la red de caminos rurales (no asfaltados) en la zona donde se encuentran los 
asentamientos urbanos es bastante completa y ramificada. Haremos uso de esta red de 
caminos para derivar el tráfico, y lo haremos mediante los caminos más cortos y en mejores 
condiciones. Esta red de caminos explica el número significativo de masías aisladas dispersadas 
por la zona. 
En primer lugar, en este anejo se han buscado caminos que puedan ser sustitutos de los 
diversos tramos afectados. En el apéndice de este anejo se pueden observar el mapa de 
conjunto de la obra marcando los caminos que han sido determinados en este proyecto como 
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los más adecuados para derivar el tráfico. A continuación, se comentan las principales 
características de tales caminos. 
El desvío 01 (ver figura 14.1) está pensado especialmente para los residentes o conductores 
con destino a la urbanización el Serrat y/o a la urbanización Les Pinedes (éstos también han de 
tomar el desvío 02 descrito posteriormente). Este camino parte también el norte de la trama 
urbana de Santpedor y toma dirección la urbanización El Mirador de Montserrat, pero no entra 
en su trama, sino que de ese punto parte otro camino con dirección norte que acaba 
conectando con el actual camino de Santpedor. El punto donde conectan forma parte del 
tramo de carretera, cuya intervención prevista es la colocación de una capa de rodadura extra 
(conocido como tramo CR); concretamente el acceso a la carretera se produce al final de la 
curva que fue objeto de la mejora de trazado hace unos años. 
 
Figura 14.1 Desvío 01 
Este camino dispone de una plataforma de aproximadamente 5 metros, con lo que la 
velocidad permitida estará limitada a unos márgenes de seguridad adecuados. 
El desvío 02 (ver figura 14.2) conecta el norte de la urbanización El Serrat con el camino de 
acceso a la urbanización Les Pinedes. El camino se encuentra semi-asfaltado en la mitad de su 
recorrido y tiene un ancho de aproximadamente 5 metros. Este camino junto el desvío 01 es la 
vía de conexión de la urbanización Les Pinedes con Santpedor. 
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Figura 14.2 Desvío 02 
Finalmente, el desvío 03 (ver figura 14.3) discurre de forma paralela a la totalidad del camino 
de Santpedor a Castellnou de Bages. En su tramo medio tiene dos derivaciones que permiten 
su utilización combinando estos diferentes accesos y adaptándolos al progreso de la obra. Este 
camino es el acceso alternativo al núcleo histórico de Castellnou de Bages partiendo desde 
Santpedor. 
 
Figura 14.3 Desvío 03 
Estos desvíos comentados en este apartado se completan con las diferentes ramificaciones 
que tiene la red de caminos en la zona. 
Los cortes en la carretera y los desvíos provisionales han de ser anunciados con anterioridad a 
los residentes en el área, ya que son los principales usuarios de esta vía. 
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Además, es necesario recordar a los usuarios de la vía que el núcleo histórico de Castellnou de 
Bages dispone de dos accesos no asfaltados, pero en buenas condiciones, por el norte del 
municipio. Uno de ellos conecta la urbanización La Figuerola con el municipio de Balsareny (ver 
figura 14.4) y el otro, la misma urbanización con la carretera BP-4313 a la altura del núcleo 
urbano de Argençola (ver figura 14.5). 
 
Figura 14.4 Vía alternativa de acceso al núcleo histórico de Castellnou (I) [Google Earth] 
 
Figura 14.5 Vía alternativa de acceso al núcleo histórico de Castellnou (II) [Google Earth] 
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4. Señalización provisional durante las obras 
Los desvíos que se deriven de los trabajos de ejecución de las obras, así como la señalización, 
el balizamiento y las defensas a establecer con carácter provisional, se regirán por lo dictado 
en la Instrucción de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras, aprobada por la Orden Ministerial 
de 31 de agosto de 1987. Asimismo, también serán de aplicación las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en las monografías del Ministerio de Fomento de 1998 sobre 
"Señalización Móvil de Obras" y "Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas". 
Los objetivos que se persiguen en todos los casos son, básicamente: 
 Informar al usuario de la presencia de las obras. 
 Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 
 Modificar el comportamiento de los usuarios para que se adapten a la situación no 
habitual que suponen las obras. 
 Señalizar la ruta alternativa en caso de que el corte de circulación sea total. 
 Dar seguridad a los trabajadores y las tareas que se realicen en las obras. 
A modo de ejemplo, y sin intención limitante, la señalización incluirá los siguientes elementos: 
 Señales de peligro 
 Señales de reglamentación y prioridad 
 Señales de indicación 
 Señales manuales 
 Elementos de balizamiento reflectores 
 Elementos luminosos 
 Elementos de defensa 
A tal fin, el Presupuesto del Proyecto incluirá una partida alzada de cobro íntegro dedicada a la 
seguridad vial, en el que se incluirán todos los elementos de señalización y balizamiento, así 
como los desvíos provisionales necesarios para todo el periodo de ejecución de las obras. 
La ejecución del proyecto determina la definición de una señalización provisional para cada de 
ellas. A continuación se especifican los diferentes elementos adoptados. 
4.1.  Señalización horizontal 
En todo el tramo afectado por las obras, y siempre que sea necesario para la correcta 
señalización de éstas, se procederá a pintar con pintura negra la señalización horizontal 
preexistente. Una vez oculta, se sustituirá por una nueva señalización, de color amarillo, que 
delimite los nuevos carriles de circulación provisionales a las diferentes fases, así como las 
marcas viales necesarias para garantizar la seguridad en la conducción. 
4.2. Señalización vertical 
Según establece la norma 8.3-IC Señalización de Obras, las señales verticales provisionales a 
emplear los tramos de obra son, entre otros de menor importancia, los siguientes: 
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 TP-18. Señalización de aviso de obras 
 TR-301. Limitación de la velocidad 
 TR-305. Prohibición de adelantamiento 
 TR-500. Final de prohibiciones y limitaciones 
Aparte de los anteriores, que se colocarán en todos los tramos de obra siempre a ambos lados 
de la calzada, la señalización vertical contempla también la disposición de otras señales de 
indicación o reglamentación que sirvan para guiar la conducción de los vehículos que 
atraviesen la zona de obras. 
Todos ellos se encuentran recogidos en la citada instrucción de carreteras 8.3-IC. 
4.3. Vallas de seguridad 
En lo referente a las medidas de contención de vehículos y la separación de carriles en fase de 
obras, de acuerdo con lo que establece la Orden Circular 321/95 Typ sobre Sistemas de 
Contención de Vehículos, se colocarán barreras de seguridad tipo BMSNA4/100a en todos los 
puntos donde sea necesario. De esta forma, se garantizará la seguridad de los trabajadores y 
los usuarios de la vía que atraviesan el tramo afectado. 
5. Duración de las actividades 
La duración prevista de las actividades y del conjunto de la obra es de 8 meses. Es 
recomendable consultar el Anejo 15. Plan de obra de este Proyecto para ver el progreso 
detallado de las diferentes unidades de obra. 
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Apéndice 1: Planos de los desvíos del tráfico 
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1. Introducción 
Para hacer el estudio del Plan de trabajos, al cual responde la ejecución del presente Proyecto, 
se parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada actividad principal y el 
número de días trabajados en cada una de las actividades. 
A partir de estos datos se obtendrá el número de días que requiere la realización de cada una 
de las actividades básicas y el número de equipos de trabajo necesarios según su rendimiento 
medio. 
Aunque se han realizado una serie de propuestas y cálculos aproximados de los trabajos que se 
encuentran dentro del ámbito de este proyecto, esto no permite realizar un estudio detallado 
del tiempo o del número de trabajadores necesarios. Por este motivo se establecerá, mediante 
un cálculo aproximado, tanto la duración de las mismas como el número de obreros según las 
características de cada uno. 
2. Unidades básicas 
Se tendrán en cuenta como unidades básicas medibles aquellas que a continuación se indican: 
• Superficies a demoler y trabajos previos 
• m
3
 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, tierra vegetal, coronación) 
• toneladas de mezcla bituminosa en las diversas capas y diversos tramos 
• unidades de colectores (obras de drenaje transversal) 
• ml de cuneta 
• ml de barrera de seguridad 
• ml de marca vial 
• m
2
 de hidrosiembra 
3. Días útiles de trabajo 
De la publicación de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, 
denominada “Datos climáticos para carreteras”, se han obtenido los coeficientes medio 
anuales a aplicar al rendimiento de las actividades en función del campo al que pertenezcan. 
Estos coeficientes corrigen la duración teórica de las actividades por inclemencias climáticas. 
Se han considerado las siguientes: 
 Hormigones  0,936 
 Explanaciones  0,887 
 Riegos   0,660 
 Mezclas bituminosas 0,811 
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4. Duración de las actividades 
A continuación, se determinará cual es el tiempo necesario para realizar cada una de las 
actividades contempladas para la ejecución del presente Proyecto. 
Para la determinación de estos tiempos, se ha tenido en cuenta el rendimiento de los equipos 
y el volumen de obra a construir. Con esto último, se ha calculado la duración en días 
(suponiendo que se trabajan 8 horas diarias) de cada parte de las obras y, posteriormente, se 
han aplicado los coeficientes correctores presentados anteriormente para compensar las 
pérdidas por condiciones climatológicas adversas e imprevistas. 
La ejecución de la carretera comienza simbólicamente con la firma del Acta de Replanteo. 
4.1. Demoliciones y trabajos previos 
Una vez firmada el Acta de Replanteo, se pueden iniciar las obras referentes a la construcción 
de la nueva carretera. 
Las obras se iniciaran con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de las 
instalaciones y casetas de obra (oficinas, vestuarios, lavabos, etc) y con el condicionamiento de 
los terrenos destinados al acopio, almacenado y al parque de maquinaria. Estas tareas tendrán 
una duración de 7 días. En este plazo también se señalizará las rutas alternativas que derivarán 
el tráfico. 
A continuación, la primera de las tareas a realizar una vez están los equipos y maquinaria 
instalados es el desbroce. Hay que desbrozar 101.323 m2 y cada equipo tiene un rendimiento 
de 500 m
2
/h. Usaremos 3 equipos, por lo que la duración de esta operación será de 9 días. Esta 
operación también incluye la retirada de la capa vegetal de 30 centímetros de grosor. 
La siguiente tarea consiste en la demolición del pavimento bituminoso actual. El rendimiento 
de un equipo es de 21 m
2
/h y se emplearán 4 equipos. La superficie a demoler es de 28.540 m
2
 
y se puede realizar la tarea en 43 días. Los colectores de hormigón son demolidos a medida 
que se va demoliendo el pavimento. 
De forma conjunta a la demolición del pavimento, se procederá a la retirada de las barreras de 
seguridad. Esta tarea durará 8 días. 
Por último en este apartado, se ha de contar también las labores de restitución de los servicios 
afectados. Dada la gran interferencia que tiene la obra con los servicios en la zona, se ha 
estimado esta labor en 30 días. 
En la tabla 15.1 se resumen las actividades de este capítulo. 
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Resumen de las tareas de Trabajos previos 
Unidad de obra Duración 
Preparaciones de la obra e instalaciones auxiliares 7 días 
Desbroce 9 días 
Demolición del firme existente y colectores 43 días 
Desmontaje de barreras de seguridad y señalización vertical 8 días 
Desviación de los servicios afectados 30 días 
Tabla 15.1 Duración de las tareas de Trabajos Previos 
El conjunto de las operaciones de Trabajos previos tiene una duración de 44 días hábiles. 
4.2. Movimiento de tierras 
Una vez la traza de la carretera se encuentra libre de vegetación y del pavimento del camino 
actual, se puede proceder a las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras. Para 
agilizar estas tareas y dada la longitud de la carretera, podemos comenzar las labores de 
movimiento de tierras 8 días antes de que acabe la demolición del pavimento. Se empezará a 
demoler el pavimento allí en las zonas donde se han de efectuar las labores de desmonte. 
La excavación en las zonas de desmonte se realizará con medios mecánicos dado el material 
que hay presente. Un equipo de excavación tiene un rendimiento de 132 m
3
/h, en nuestra 
obra emplearemos 3. Hemos de aplicar a esta labor el coeficiente por factor climático, que en 
el caso de explanaciones es de 0,887. La totalidad de la operación durará 31 días. Como se ha 
explicado en el párrafo anterior, esta labor se empezará 8 días antes de finalizar las labores de 
demolición. 
La siguiente operación será la preparación de la base del terraplén, que supondrá unos 8 días 
de trabajo. Esta operación empezará 3 días antes del inicio de la ejecución del terraplén, para 
tener un margen suficiente. 
Se han de ejecutar 99.339 m
3
 de terraplén. El rendimiento de los equipos es de 171 m
3
/h y 
usaremos 3. Esto nos permitirá ejecutar esta actividad en 28 días. 
La última actividad de este apartado es la ejecución de la explanada. Esta operación consiste 
en extender la capa de suelo adecuado (1) de coronación. El volumen de esta capa es de 
31.388 m
3
. El equipo del que se dispone es de 120 m
3
/h y usaremos 2 de estos equipos. 
Significará una duración de 19 días. Esta operación se hará a medida que se vaya ejecutando el 
terraplén y se fijará su fin 8 días después del final de las operaciones de ejecución del 
terraplén. 
En la tabla 15.2 se resumen las actividades de este capítulo. 
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Resumen de las tareas de Movimiento de tierras 
Unidad de obra Duración 
Excavación en zonas de desmonte 31 días 
Preparación de la base del terraplén 8 días 
Ejecución del terraplén 28 días 
Ejecución de la explanada 19 días 
Tabla 15.2 Duración de las tareas de Movimientos de tierras 
El conjunto de las operaciones de Movimientos de tierras tiene una duración de 51 días 
hábiles. 
4.3. Drenaje 
El drenaje transversal se iniciará una vez están avanzadas las operaciones de ejecución del 
terraplén. En el presente Proyecto, se prevén que se inicien 10 días antes de acabar la 
ejecución del terraplén. El número de colectores a colocar es elevado, por lo que se ha 
contado con 15 días para la ejecución de esta partida. 
En cuanto al drenaje longitudinal, este se iniciará una vez estén casi finalizadas las operaciones 
de ejecución de la coronación y explanada. Se han de construir 1.855 metros de cuneta TTR-
15. El rendimiento del equipo disponible es 30 m/h. Además se ha de contar con la 
penalización por las condiciones climáticas, en el caso del hormigón es de 0,936. Con esta 
configuración, las obras de ejecución de la cuneta TTR-15 durarán 9 días. Estas obras se 
iniciarán a 5 días de acabar la explanada. 
Otra operación de este capítulo son las canalizaciones que forman parte del drenaje 
longitudinal en los accesos. Se calcula que esta operación requiere 3 días para ser ejecutada. 
Su inicio coincidirá con el final de la ejecución de la explanada. 
La última operación de este capítulo es la construcción de la cuneta a pie de terraplén. Esta 
operación se inicia una vez se ha extendido la capa de tierra vegetal, por lo que queda 
bastante distanciada en el tiempo respecto a las demás tareas de drenaje. Su duración es de 3 
días. 
En la tabla 15.3 se resumen las actividades de este capítulo. 
Resumen de las tareas de Drenaje 
Unidad de obra Duración 
Ejecución colectores de drenaje transversal 15 días 
Ejecución canalizaciones bajo accesos 3 días 
Ejecución cuneta TTR-15 9 días 
Ejecución cuneta a pie de terraplén 3 días 
Tabla 15.3 Duración de las tareas de Drenaje 
El conjunto de las operaciones de Drenaje tiene una duración de 65 días hábiles. 
Es importante remarcar que sin contar la operación de ejecución de cuneta a pie de terraplén, 
esta operación estaría realizada en el tercio de tiempo. 
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4.4. Firmes 
En este capítulo las operaciones se han tratado de fraccionar lo máximo posible para acortar el 
tiempo total de ejecución de los firmes. 
La primera operación en este capítulo es el extendido de la capa de suelo cemento. El volumen 
total de suelo cemento a disponer es de 11.547,3 m
3
. Disponemos de un equipo con un 
rendimiento de 120 m
3
/h. El factor debido al clima es el de la categoría de los hormigones, ya 
que se usa un ligante hidráulico, como es el cemento. La duración de esta operación es de 13 
días y empezará 6 días después de haber comenzado la cuneta. 
También se han de ejecutar las operaciones de disposición de la capa de sub-base granular en 
los tramos de los accesos que están sin pavimentar. Esta operación solo requiere un día debido 
al volumen tan bajo a colocar (375,9 m
3
). Su colocación se hará el mismo día de inicio de la 
disposición de capa de suelo cemento. 
La siguiente operación es el riego de curado. Recordamos que esta operación se ha de ejecutar 
en toda la carretera, a excepción de los tramos que no van a sufrir cambios en su geometría (el 
llamado tramo CR (capa de rodadura)). Hay que añadir que en estos tramos, se incluyen sus 
accesos. Esta superficie que recibirá el riego de curado es de 36.774,3 m
2
. El rendimiento del 
equipo es de 600 m
2
/h y el factor clima es de 0,660. Esta configuración implica 12 días de 
duración y será iniciada 10 días después de la finalización de la cuneta TTR-15, para que dé 
tiempo suficiente al fraguado del hormigón. 
A continuación, se ejecutará el siguiente riego, el riego de adherencia en el tramo SUR y en el 
tramo NORTE, es decir en la misma superficie que el riego de curado. Para el tramo SUR 
supondrá el primer riego de adherencia, ya que después requerirá otro. El equipo para esta 
actividad es el mismo que para el riego de curado, por lo que significarán otros 12 días de 
trabajo. Esta actividad empezará inmediatamente después de finalizar el riego de curado. 
Por otra parte, cuando ya esté finalizado el riego de adherencia en el tramo SUR, se ejecutará 
la capa intermedia de mezcla bituminosa en dicho tramo. Se han de disponer 914 toneladas. El 
rendimiento de la maquinaria es de 122 ton/h y el factor clima 0,811. Esto permite realizar la 
obra en 2 días. Se ha estimado la fecha adecuada de inicio 4 días después de haber empezado 
el riego de adherencia en el tramo SUR y el tramo NORTE. 
Una vez hayan acabado las labores del riego de adherencia, se iniciará la ejecución de la capa 
de rodadura en el tramo NORTE. Esta tarea supone el extendido de 5.928 toneladas de mezcla 
bituminosa. Esta tarea se puede realizar en 8 días.  
De la misma forma, una vez acabado el riego de adherencia en ambos tramos, se iniciará el 
segundo riego de adherencia en el tramo SUR (sobre la capa intermedia de mezcla 
bituminosa). La superficie donde se ha de ejecutar el riego es de 5.440 m
2
. La duración 
estimada es de 2 días. 
Después de la ejecución de la capa de rodadura en el tramo NORTE, se ejecutará la capa de 
rodadura en el tramo SUR. El riego de adherencia ya estará ejecutado y permitirá realizar esta 
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tarea, cuya duración es de un día. La cantidad de mezcla bituminosa a ejecutar es de 676 
toneladas. 
Una vez realizadas estas tareas descritas, será el turno de las actuaciones en el tramo donde 
únicamente se va a extender una capa de rodadura (el llamado tramo CR, que se encuentra 
entre el tramo SUR y el tramo NORTE). La superficie del riego es de 7.718 m
2
 y el volumen de 
mezcla bituminosa es de 926 toneladas. El riego se ejecutará en 3 días y la capa de rodadura 
en 2 días. 
En la tabla 15.4 se resumen las actividades de este capítulo. 
Resumen de las tareas de Firmes 
Unidad de obra Duración 
Ejecución capa de suelo cemento 13 días 
Ejecución sub-base granular (para caminos) 1 día 
Ejecución riego de curado (tramo SUR y tramo NORTE) 12 días 
Ejecución riego de adherencia (tramo SUR (1o) y tramo NORTE) 12 días 
Ejecución capa intermedia (tramo SUR) 2 días 
Ejecución capa de rodadura (tramo NORTE) 8 días 
Ejecución riego de adherencia (tramo SUR (2o)) 2 días 
Ejecución capa de rodadura (tramo SUR) 1 día 
Ejecución riego de adherencia (tramo CR) 3 días 
Ejecución capa de rodadura (tramo CR) 2 día 
Tabla 15.4 Duración de las tareas de Firmes 
El conjunto de las operaciones de Firmes tiene una duración de 39 días hábiles. 
4.5. Medidas correctoras 
Las obras de este capítulo no condicionan al resto, como se desprende del diagrama de Gantt 
al no pertenecer al camino crítico. 
La primera tarea de este capítulo es el extendido de tierra vegetal y su mejora. Se han de 
extender 11.806 m
3
. El rendimiento de un equipo es de 81,4 m
3
/h, en esta obra se emplearán 
dos. La duración de la tarea con este equipamiento es de 11 días. Se iniciará 4 días después de 
haber empezado la capa de rodadura en el tramo NORTE. 
La siguiente tarea es la hidrosiembra. La superficie a cubrir es de 59.030 m
2
. El rendimiento de 
un equipo es de 220 m
2
/h. En esta obra se emplearán 2, con lo que la duración de esta tarea 
será de 17 días. Se comenzará 2 días después del fin del extendido de tierra vegetal. 
La última tarea de este capítulo es la plantación de arbustos, cuya duración prevista es de 6 
días. Su plantación se realizará para la adecuación de las obras de drenaje transversal y para la 
restauración de zonas demolidas. Esta tarea se iniciará 2 días después del fin de la 
hidrosiembra. 
En la tabla 15.5 se resumen las actividades de este capítulo. 
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Resumen de las tareas de Medidas correctoras 
Unidad de obra Duración 
Extendido de capa de tierra vegetal y su mejora 11 días 
Hidrosiembra 17 días 
Plantación de arbustos 6 días 
Tabla 15.5 Duración de las tareas de Medidas correctoras 
El conjunto de las operaciones de Medidas correctoras tiene una duración de 38 días hábiles. 
4.6. Señalización 
El último capítulo de tareas a realizar es la señalización. 
La primera tarea de este capítulo es la instalación de las barreras de seguridad. Se han de 
instalar 7.200 metros de bionda. El rendimiento de instalación es de 28,75 m/h. Con este 
rendimiento, la duración de la instalación es de 32 días. 
La instalación de la señalización vertical está condicionada a la instalación de las barreras de 
seguridad. Una vez finalice la instalación de barreras de seguridad, se iniciará la instalación de 
señalización vertical. Su duración prevista es de 5 días. 
Otra tarea importante de este capítulo es el pintado de las marcas viales. En su conjunto, la 
longitud a pintar es de 18.000 metros. El rendimiento del equipo es de 600 m/h. La duración 
prevista es de 3 días. 
Una vez finalizado el pintado de las marcas viales, se iniciará el pintado de la señalización 
horizontal, cuya duración es de 5 días. 
En la tabla 15.6 se resumen las actividades de este capítulo. 
Resumen de las tareas de Señalización 
Unidad de obra Duración 
Barreras de seguridad 32 días 
Señalización vertical 5 días 
Marcas viales 3 días 
Señalización horizontal 5 días 
Tabla 15.6 Duración de las tareas de Señalización 
El conjunto de las operaciones de Señalización tiene una duración de 37 días hábiles. 
5. Diagrama de Gantt 
Partiendo de los tiempos requeridos que figuran en los diferentes apartados anteriores, se ha 
realizado el diagrama de barras que se incluye al final del presente anejo, en el cual se han 
representado las actividades principales de las obras. 
Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho más exhaustiva, y 
en algunos casos las necesidades de la obra pueden implicar modificaciones en los tiempo 
requeridos. 
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También, se consideran suficientemente aproximadas las hipótesis realizadas para que el fin 
que se propone, que es establecer el Plan de obra orientativo que establece el Artículo 63 del 
Reglamento General de Contratistas del Estado y que pueda servir de base al que ha de 
presentar el Contratista. 
En el diagrama, las actividades críticas aparecen en rojo. Estas actividades son aquellas que en 
el caso de demora implica directamente una demora en la ejecución final de la obra. 
Teniendo en cuenta todas estas hipótesis, el plazo de ejecución de la obra es de 8 meses 
aproximadamente (166 días hábiles). 
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Apéndice 1: Diagrama de Gantt 
 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO DE CARRETERA ENTRE SANTPEDOR Y 
CASTELLNOU DE BAGES
166 días
2 Firma del Acta de Replanteo 1 día
3 Trabajos previos 44 días
4 Preparaciones de la obra e instalaciones auxiliares 7 días
5 Desbroce 9 días
6 Demolición del firme existente y colectores 43 días
7 Desmontaje de barreras de seguridad y señalización 
vertical
8 días
8 Desviación de los servicios afectados 30 días
9 Movimiento de tierras 51 días
10 Excavación en zonas de desmonte (con medios mecanicos) 31 días
11 Preparación de la base del terraplén 8 días
12 Ejecución del terraplen 28 días
13 Ejecucion de la explanada (coronación con suelo 
adecuado)
19 días
14 Drenaje 65 días
15 Ejecución de los colectores de drenaje transversal 15 días
16 Ejecución canalizaciones bajo accesos (D = 40 cm) 3 días
17 Ejecución cuneta TTR-15 9 días
18 Ejecución cuneta a pie de terraplén 3 días
19 Firmes 39 días
20 Suelo cemento 13 días
21 Sub-base granular (todo uno) (para caminos) 1 día
22 Riego de curado ECR-1 12 días
23 Riego de adherencia ECR-1 (tramo SUR (1o) y NORTE) 12 días
24 Mezcla bituminosa (capa intermedia tramo SUR) 2 días
25 Mezcla bituminosa (capa de rodadura tramo NORTE) 8 días
26 Riego de adherencia ECR-1 (tramo SUR (2o)) 2 días
27 Mezcla bituminosa (capa de rodadura tramo SUR) 1 día
28 Riego de adherencia ECR-1 (tramo CR) 3 días
29 Mezcla bituminosa (capa de rodadura tramo CR) 2 días
30 Medidas correctoras 38 días
31 Extendido de tierra vegetal (y mejora) 11 días
32 Hidrosiembra 17 días
33 Plantación arbustos (adecuación pasos de fauna y zonas 
demolidas)
6 días
34 Señalización 37 días
35 Barreras de seguridad 32 días
36 Señalización vertical 5 días
37 Marcas viales 3 días
38 Señalización horizontal 5 días
39 Fin de obra 1 día
PROYECTO DE CARRETERA ENTRE SANTPEDOR Y CASTELLNOU DE BAGES
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01 febrero 01 marzo 01 abril 01 mayo 01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 
  
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
DOCUMENTO NÚMERO 1 
 
MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Memoria 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
Índice Memoria Estudio de Seguridad y Salud 
 
1. Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud .......................................................................... 1 
2. Antecedentes ..................................................................................................................... 1 
2.1. Evitar los riesgos ......................................................................................................... 1 
2.2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar ................................................................ 1 
2.2.1. Por parte de la empresa ...................................................................................... 1 
2.2.2. Por parte del/los Contratista/s ............................................................................ 2 
2.3. Combatir los riesgos en su origen ................................................................................ 2 
2.3.1. Fase de diseño o concepción ............................................................................... 2 
2.3.2. Fase de organización o planificación de la obra ................................................... 2 
2.3.3. Fase de ejecución material de la obra ................................................................. 3 
2.4. Adaptación del trabajo a la persona ............................................................................ 3 
2.5. Considerar la evolución de la técnica........................................................................... 4 
2.5.1. Superar (Planteamiento conservador) ................................................................. 4 
2.5.2. Potenciar (Planteamiento innovador).................................................................. 4 
2.6. Sustitución de los elementos peligrosos ...................................................................... 4 
2.7. Planificar la prevención ............................................................................................... 5 
2.7.1. Planificación de la administración ....................................................................... 5 
2.7.2. Planificación del autor del proyecto y el/los contratista/s ................................... 5 
2.8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual .................... 5 
2.9. Dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores ..................................................... 6 
2.9.1. Instrucción por parte de la administración .......................................................... 6 
2.9.2. Instrucción por parte del/los contratistas ............................................................ 6 
3. Promotor-Propietario ......................................................................................................... 6 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
4. Autor del Estudio de Seguridad y Salud ............................................................................... 6 
5. Datos del proyecto ............................................................................................................. 6 
5.1. Autor del Proyecto ...................................................................................................... 6 
5.2. Tipología de la obra ..................................................................................................... 6 
5.3. Situación ..................................................................................................................... 6 
5.4. Comunicaciones .......................................................................................................... 7 
5.5. Presupuesto de ejecución material del Proyecto ......................................................... 7 
5.6. Plazo de ejecución....................................................................................................... 7 
5.7. Mano de obra prevista ................................................................................................ 7 
5.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra ...................................................... 7 
5.9. Tipología de los materiales a utilizar en la obra ........................................................... 7 
5.10. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra .............................................. 8 
6. Instalaciones provisionales ................................................................................................. 9 
6.1. Instalación eléctrica provisional de obra...................................................................... 9 
6.2. Instalación de agua provisional de obra..................................................................... 11 
6.3. Instalación de saneamiento provisional de obra ........................................................ 11 
6.4. Prevención y protección contra incendios ................................................................. 12 
6.4.1. Precauciones generales..................................................................................... 12 
6.4.2. Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra ................................ 13 
7. Servicios de salubridad y confort del personal .................................................................. 14 
7.1. Servicios higiénicos ................................................................................................... 14 
7.1.1. Aseos ................................................................................................................ 14 
7.1.2. Cabinas de ducha .............................................................................................. 14 
7.2. Vestuarios ................................................................................................................. 14 
7.3. Comedor ................................................................................................................... 15 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
7.4. Local de descanso ..................................................................................................... 15 
7.5. Local de asistencia en caso de accidente ................................................................... 15 
8. Áreas auxiliares ................................................................................................................ 17 
8.1. Zonas de acopio y almacenes .................................................................................... 17 
9. Tratamiento de residuos ................................................................................................... 17 
10. Tratamiento de materiales y/o sustancias peligrosas ........................................................ 18 
10.1. Manipulación ................................................................................................. 18 
10.2. Delimitación y/o acondicionamiento de las zonas de acopio ........................... 19 
10.2.1. Productos comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente 
inflamables. ....................................................................................................... 19 
10.2.2. reproducción .................................................................................................. 19 
10.2.3. Productos corrosivos, irritantes, sensibilizantes .............................................. 20 
11. Condiciones del entorno ................................................................................................... 20 
11.1. Ocupación del vallado de la obra .................................................................... 20 
11.2. Situación de casetas y contenedores .............................................................. 20 
11.3. Servicios afectados ......................................................................................... 20 
11.4. Servidumbres ................................................................................................. 21 
11.5. Características meteorológicas ....................................................................... 21 
12. Unidades constructivas ..................................................................................................... 21 
13. Determinación del proceso constructivo ........................................................................... 21 
13.1. Procedimientos de ejecución .......................................................................... 22 
13.1.1. Orden de ejecución de los trabajos ................................................................. 22 
13.1.2. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución ................ 22 
14. Sistemas y/o elementos de seguridad y salud inherentes o incorporados al mismo proceso 
constructivo ..................................................................................................................... 23 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
15. Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP) ............................................................. 23 
16. Sistemas de protección colectiva (SPC) ............................................................................. 24 
17. Condiciones de los equipos de protección individual (EPI) ................................................ 24 
18. Señalización y balizamiento .............................................................................................. 25 
19. Condiciones de acceso y afectación de la vía pública ........................................................ 26 
19.1. Ámbito de ocupación de la vía pública ............................................................ 27 
19.1.1. Ocupación del vallado de la obra (zona de casetas, contenedores y 
apilamientos) ..................................................................................................... 27 
19.1.2. Situación de casetas y contenedores .............................................................. 27 
19.1.3. Cambios de la zona ocupada........................................................................... 27 
19.2. Vallado de la obra que afectan al ámbito público............................................ 27 
19.2.1. Vallas.............................................................................................................. 27 
19.2.2. Acceso a la obra ............................................................................................. 27 
19.3. Operaciones que afectan al ámbito público .................................................... 28 
19.3.1. Entradas y salidas de vehículos y maquinaria .................................................. 28 
19.3.2. Carga y descarga general ................................................................................ 28 
19.3.3. Carga y descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros ....................... 28 
19.4. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afecta al ámbito público ............ 28 
19.4.1. Limpieza ......................................................................................................... 28 
19.4.2. Ruido y horario de trabajo .............................................................................. 29 
19.4.3. Polvo .............................................................................................................. 29 
19.5. Circulación de vehículos y peatones que afectan al ámbito público ................ 29 
19.5.1. Señalización y protección  .............................................................................. 29 
19.5.2. Balizamiento y defensa ................................................................................... 29 
19.5.3. Mantenimiento  ............................................................................................. 30 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
 
19.5.4. Retirada de señalización y balizamiento ......................................................... 30 
20. Riesgos de daños a terceros y medidas de protección  ...................................................... 30 
20.1. Riesgos de daños a terceros ........................................................................... 30 
20.2. Medidas de protección a terceros .................................................................. 31 
21. Prevención de riesgos catastróficos  ................................................................................. 31 
22. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  ................................................................. 31 
23. Documentos del Estudio de Seguridad y Salud .................................................................. 31 
24. Firma del autor  ................................................................................................................ 32 
 
APÉNDICE 1. FICHAS DE ACTIVIDAD. RIESGOS, EVALUACIÓN Y MEDIDAS 
APÉNDICE 2. PLANOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN OBRA 
APÉNDICE 3. PLANOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
APÉNDICE 4. PLANOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
APÉNDICE 5. PLANOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ZANJAS 
APÉNDICE 6. PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUXILIARES 
APÉNDICE 7. PLANOS DE INSTALACIONES DE PERSONAL PROVISIONAL  
APÉNDICE 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud - Memoria 
1 
 
1. Objetivo del Estudio de Seguridad y Salud 
El presente Estudio de Seguridad y Salud (en adelante, ESS) tiene como objetivo establecer 
unas bases técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante 
la realización de los trabajos de ejecución de las obras del proyecto "Proyecto de carretera 
entre Santpedor y Castellnou de Bages", así como el cumplimiento con las obligaciones que se 
desprenden de la Ley 31 / 1995 y del Real Decreto 1627/1997, con el fin de facilitar el control y 
seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte del o los contratistas. 
De esta forma, se integra al Proyecto Constructivo las premisas básicas para las que los 
contratistas y constructores puedan prever y planificar aquellos recursos técnicos y humanos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad a su Plan de Acción Preventiva, propio de la empresa, su organización funcional y 
los medios a utilizar. Todo debe quedar recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá 
ser presentado al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, con antelación al 
inicio de las obras, para llevar a cabo su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de 
Apertura ante la Autoridad Laboral. 
2. Antecedentes 
De conformidad con Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), 
se parte del principio de que el Director de Proyecto (asesorado por el Coordinador de 
Seguridad designado por el Promotor, en caso de que haya más de un proyectista), en base a 
sus capacidades y atribuciones profesionales, integra la prevención en cada una de sus 
decisiones constructivas de conformidad con los siguientes Principios de la Acción Preventiva 
en materia de Seguridad y Salud (Artículo 15 de la Ley 31/1995): 
2.1. Evitar los riesgos 
Entenderá como riesgo aquella "probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se 
actualice de forma inminente de tal manera que, de no realizar alguna actuación externa (ej. 
Supresión del riesgo o sustitución del peligro en origen, o si esto no es posible, utilizando un 
Sistema de Protección Colectiva, etc.), pueda desencadenarse con toda probabilidad un 
accidente". 
Por otra parte, se entenderá por accidente todo "hecho anormal no querido ni deseado, que 
obedece a fenómenos naturales y que, rompiendo la continuidad del trabajo, da como 
resultado un daño físico a las personas o un daño material al patrimonio de la empresa o de 
terceros". 
2.2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
2.2.1. Por parte de la empresa 
El/los Contratista/s, en su Plan de Acción Preventiva interno de la empresa, deberá/n haber 
realizado la evaluación de los riesgos referentes a las instalaciones fijas y los lugares 
establecidos (oficinas, parque de maquinaria, talleres, etc.), en los mismos términos, alcance, 
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participación social, etc., que cualquier empresa industrial o del sector de servicios de 
conformidad a la normativa vigente de aplicación general. 
Entenderá como evaluación de los riesgos aquel proceso de valoración de las "causas 
principales" (o "básicas"), que explican la aparición de "riesgos" que puedan comportar la 
posibilidad de que se actualicen, con potencialidad real de causar pérdidas, humanas y / o 
materiales, en el lugar de trabajo. 
Como causas se entenderá el conjunto de "condiciones inseguras" y "Actos Inseguros", que 
intervienen en un accidente, siendo: 
 Condición Insegura: Circunstancia física peligrosa de carácter ambiental que, 
influyendo en las condiciones de trabajo, puede permitir directamente que se 
produzca un accidente. Es dependiendo de factores técnicos. 
 Acto Inseguro: Es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, que 
permite directamente que se produzca un accidente. Depende directamente del factor 
humano. 
Finalmente, se entenderá por "riesgos que no se pueden evitar" todas aquellas "energías físicas 
naturales" fuera de control que, en fase de Planificación de la Acción Preventiva, no se han 
podido eliminar (ej. la fuerza de la gravedad, energía eólica, etc.). 
2.2.2. Por parte del/los Contratista/s 
El Plan de Seguridad y Salud de la obra se constituye como instrumento básico de ordenación 
de la actividad de identificación, evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva, limitado a la obra como centro de trabajo. 
2.3. Combatir los riesgos en su origen 
2.3.1. Fase de diseño o concepción 
Esta primera fase del proyecto es el origen del 35% de las "causas principales" de accidentes. 
Estos pueden ser tener su razón de ser en: 
 Diseño constructivo: Supone la adaptación del proyecto a los medios y al ámbito 
social, cultural e industrial del sector, como requisito previo al resultado final previsto. 
En esta hay que limitar las "audacias arquitectónicas" a la verdadera disponibilidad de 
los recursos necesarios, humanos y técnicos, para conseguir el producto constructivo 
proyectado. 
 Diseño de equipos: Supone la fabricación, el aseguramiento preventivo del producto y 
su comercialización. Hay que garantizar en todo momento su uso en condiciones de 
seguridad para los usuarios y terceros circundantes, en aquellas condiciones de trabajo 
que hayan sido previstas por el proyectista y el fabricante del equipo. 
2.3.2. Fase de organización o planificación de la obra 
Esta segunda etapa supone el origen del 28% de las "causas principales" de accidente. Tienen 
su razón de ser en: 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud - Memoria 
3 
 
 Concepción artesanal: Conduce a una escasa integración de los procesos industriales 
en la mayoría de actividades constructivas a realizar. 
 Manutención: El 100% de la actividad constructiva es manutención. Hay que limitar la 
manutención manual y mecánica de materiales y productos constructivos de forma 
poco evolucionada y planificada muy precariamente. 
 Zonas de circulación: Es necesario planificar de forma adecuada las zonas de paso y las 
de apilamientos. 
 Orden y limpieza: Su ausencia y falta de planificación interviene como una de las 
causas básicas de accidentes, más habituales. 
 Interferencias: Hay que considerar que ciertos trabajos simultáneos son incompatibles. 
 Trabajadores: Hay que evitar niveles de empleo de personal irregulares, espasmódicos 
y de gran simultaneidad puntual. 
 Desvertebración: Las instrucciones emitidas y las decisiones adoptadas por diferentes 
actores del hecho constructivo (e incluso, ajenos a él), sin una colegiada toma de 
decisiones suficientemente coordinadas entre sí, es un motivo claro de riesgo en la 
obra. 
2.3.3. Fase de ejecución material de la obra 
Esta última fase de la obra es el origen del 37% de las "causas básicas" de los accidentes. Se 
pueden originar en: 
 Calificación: Las deficiencias o malos hábitos en la calificación empresarial y/o 
preventiva de Promotores, Direcciones Facultativas, Contratistas, Subcontratistas, 
Trabajadores Autónomos, técnicos y trabajadores de oficio, traducidas en forma de 
defectos en la ejecución material de los trabajos, dan como resultado: 
1.  Realización tradicional e inercial de las tareas. 
2. Utilización precaria de maquinaria, medios auxiliares, equipos y 
herramientas. 
3. Formación inadecuada o insuficiente de los mandos intermedios y del 
personal de producción. 
4. Fracaso en la aplicación de nuevas técnicas como consecuencia de los 
puntos anteriores. 
 Gestión inadecuada: Una incompleta acción gerencial de la Línea de Mando puede dar 
lugar a defectos críticos en parte/s de alguna/s de las cuatro funciones tradicionales de 
la gestión: 
1. Planificación 
2. Organización 
3. Dirección / Ejecución 
4. Control 
2.4. Adaptación del trabajo a la persona 
En los diferentes oficios pero particularmente en las tareas constructivas es necesario llevar a 
cabo una adaptación al trabajo a la persona. En particular, esta adaptación es importante en 
cuanto a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los 
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métodos de trabajo y de producción, con miras, concretamente, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.  
Una actuación especial es potenciar el proyecto y la planificación de los trabajos de 
construcción con criterios "ergonómicos". En cualquier caso se entenderá por ergonomía la 
aplicación de esa "técnica no Médica "de lucha ante la fatiga y el envejecimiento prematuro 
que intenta conseguir el confort en el trabajo, mediante la adaptación del trabajo al hombre, 
el diseño del ambiente y de los útiles de trabajo ajustándose a las condiciones óptimas de 
utilización para el hombre, según sus limitaciones anatómicas y fisiológicas. 
2.5. Considerar la evolución de la técnica 
2.5.1. Superar (Planteamiento conservador) 
La construcción lleva consigo un espíritu gremial y artesanal de las tareas. Sin embargo, el 
Proyecto y la Planificación que mantengan procedimientos de trabajo, medios humanos (ej. 
reparadores-escaladores de fachadas) y materiales (ej. encofrados de madera realizados "in 
situ") tradicionalmente arriesgados, basados exclusivamente en la artesanía y recursos 
comunes existentes en la obra, tienen una alta probabilidad de mantener los índices de 
siniestralidad actuales. 
2.5.2. Potenciar (Planteamiento innovador) 
En oposición al planteamiento anterior, es preferible consolidar una definición "industrial" de 
la construcción. Este proceso gradual de industrialización (ej. puesta en obra de prefabricados, 
encofrados y estribados metálicos modulares, etc.), y el uso de medios humanos 
especializados (ej. montadores de andamios, colocadores de Sistemas de Protección Colectiva, 
etc.), así como el aprovisionamiento de medios auxiliares, herramientas, máquinas y equipos 
adecuados al estudio científico de cada tipo de trabajo (ej. tronzadora manual portátil como 
alternativa a la tronzadora de mesa para encofrador, ... en definitiva, aquellos que respondan a 
necesidades específicas de cada oficio, equipados en origen con las protecciones y resguardos 
más sencillos y eficaces de entre los existentes en el mercado), influyen en un radical descenso 
de las tasas históricas de accidentes, así como en unas mejoras notables de la rentabilidad 
económica (Especialmente en lo que se refiere a la reducción de costes indirectos y no 
asegurados), todo contribuyendo a la Investigación y Desarrollo (I + D) de la construcción como 
sector industrial evolucionado. 
2.6. Sustitución de los elementos peligrosos 
Se entenderá por peligro la propiedad o aptitud intrínseca de algún elemento (ej. huecos 
horizontales en descubierto sobre forjados unidos a la fuerza de la gravedad) para ocasionar 
daños. Es conveniente y necesario sustituir estos elementos por otra solución 
económicamente accesible y de probada eficacia que "entrañe poco o ningún peligro" (ej. 
Condena física de huecos horizontales, de Ø inferior a 5 m, con malla electrosoldada y tela de 
gallinero superpuesta, embebidos en el zuncho perimetral de hormigón. En otro orden de 
tareas, la ejecución de zancas definitivas en hormigón, en lugar de escaleras manuales 
portátiles, etc.). 
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2.7. Planificar la prevención 
En las tareas constructivas es necesario planificar la prevención. En este proceso, hay que 
buscar un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 
2.7.1. Planificación de la administración 
Para que el proyecto constructivo pueda contemplar la inclusión del concepto de Seguridad 
como factor decisivo del Proyecto y Planificación Industrial inicial de las obras, es necesario 
que la Administración competente ejerza las funciones de coordinación que le son propias 
respecto al control institucional de ordenación del sector y la calificación de los diferentes 
actores del hecho constructivo, aumentando el rigor preventivo de los proyectos y su 
materialización, el control de la eficacia del diseño y la comercialización de Medios Auxiliares 
de Utilidad Preventiva (MAUP), Protecciones y Resguardos de máquinas equipos y 
herramientas, Sistemas de Protección Colectiva (SPC) (ej. laboratorios de ensayos, certificados 
de idoneidad, etc.), Así como Equipos de Protección Individual (EPI), como criterios de 
estructura sectorial y de comercialización que ya le ha de venir dada al Proyectista de 
construcción, coadyuvando a la integración de la seguridad en el Proyecto. 
2.7.2. Planificación del autor del proyecto constructivo y el/los contratista/s 
Está centrada en la planificación, programación, ejecución y control de los métodos de trabajo, 
los procedimientos operativos de seguridad y el análisis del trabajo por descomposición de 
tareas, así como los métodos de trabajo y protocolos de puesta en obra. Todos ellos deben ser 
concebidos ergonómicamente, así como las instalaciones y los equipos, por el autor del 
proyecto constructivo, formado en seguridad como disciplina prevencionista aplicada a la 
construcción (es decir, en el conocimiento de las Técnicas Analíticas y Operativas de 
Seguridad). 
2.8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual 
En lo referente a los equipos de protección básica, se distingue entre: 
 Equipo de protección individual (EPI): Es la pieza o utillaje de protección que actúa 
como "escudo portátil" ante la energía que se encuentra fuera de control y que entra 
en contacto con el usuario portador (ej. casco). Es necesaria la colaboración activa del 
beneficiario para poder asegurar su eficacia. 
 Sistema de protección colectiva (SPC): Es la protección o resguardo que trabaja como 
"pantalla interpuesta" entre la energía fuera de control y los posibles beneficiarios de 
su eficacia (ej. marquesina rígida). Salvo su mantenimiento y el aseguramiento de su 
solidez, no requiere la colaboración activa de ninguno de los beneficiarios para 
asegurar su eficacia. 
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2.9. Dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
2.9.1. Instrucción por parte de la administración 
Las administraciones competentes son las encargadas de garantizar: 
 Instrucción académico-preventiva de los Técnicos y Profesionales de la construcción. 
 Cartilla Profesional de los trabajadores de la construcción. 
Aparte de las anteriores, es conveniente una instrucción preventiva general de los futuros 
trabajadores, iniciada desde la enseñanza básica. 
2.9.2.  Instrucción por parte del/los contratista/s 
El/los contratista/s de la obra son los encargados de garantizar: 
 Formación e información de nuevos métodos de trabajo y prevención de los 
empleados con respecto a sus mandos intermedios, trabajadores y autónomos. 
 Control de la formación preventiva y profesional recibida por los trabajadores a 
contratar, centrada en la exigencia de la Cartilla Profesional, expedida por la 
Administración del Estado. 
3. Promotor-Propietario 
El promotor y propietario de este Proyecto Constructivo es la Escola Tècnica Superior de 
Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, en la calidad de Proyecto Final de Carrera. 
4. Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
El redactor del presente Estudio de Seguridad y Salud es Oliver Alcalde Fernández, con la 
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
5. Datos del proyecto 
5.1. Autor del Proyecto 
Autor del Proyecto: Oliver Alcalde Fernández 
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
5.2. Tipología de la obra 
Clase de obra: Construcción. 
Subclase de obra: Carretera en sustitución de camino rural. 
5.3. Situación 
Comarca: Bages 
Municipios: Castellnou de Bages y Santpedor 
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5.4. Comunicaciones 
Las únicas carreteras del entorno son las que conectan el municipio de Santpedor, la carretera 
BV-4511 que atraviesa de este a oeste el municipio y la carretera BV-4501 que conecta el sur 
de Santpedor con el norte de Manresa. 
5.5. Presupuesto de ejecución material del Proyecto 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 
excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, es de 
3.751.426,34 € (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON TRENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
5.6. Plazo de ejecución 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es aproximadamente de 
8 meses. 
5.7. Mano de obra prevista 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 36 personas. Este valor se ha 
obtenido teniendo en cuenta el plan de trabajo realizado en el Anejo 15. Plan de obra del 
presente Proyecto. 
5.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
De acuerdo con las unidades de obra y el plan de trabajo del proyecto, se involucrará la 
participación de: 
 Encargado 
 Jefe de grupo 
 Oficial 1 ª 
 Oficial 1 ª jardinero 
 Oficial 1 ª electricista 
 Ayudante 
 Albañil 
 Albañil especialista 
 Peón 
 Operadores de maquinaria de movimiento de tierras 
 Consolidadores de terrenos 
 Colocadores de asfalto 
5.9.  Tipología de los materiales a utilizar en la obra 
 Agua 
 Zahorra 
 Tierras 
 Cementos 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud - Memoria 
8 
 
 Ligantes hidrocarbonados 
 Hormigones sin aditivos 
 Morteros 
 Alambres 
 Claves 
 Puntales 
 Tableros 
 Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 
 Geotextiles 
 Materiales para la formación de juntas 
 Sellantes 
 Pinturas para señalización horizontal 
 Piezas de hormigón para bordillos 
 Mezclas bituminosas en caliente 
 Barandillas de protección 
 Paneles direccionales, hitos y captafaros 
 Señales y carteles de tráfico 
 Vallas de seguridad 
 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 
 Tubos de PEAD para drenajes 
 Materiales auxiliares para drenajes 
 Tubos de hormigón armado prefabricados 
 Elementos de montaje para tubos de hormigón 
 Báculos y luminarias para farolas 
 Cable de cobre para instalación eléctrica 
5.10. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 3 Tractores sobre orugas de 300 CV 
 3 Excavadoras-cargadoras sobre neumáticos de 2 m3 
 2 Motoniveladoras de 150 CV 
 2 Camiones basculantes de 20 t 
 2 Compactadores vibratorios de 25 t 
 2 Camiones regadores de agua 
 2 Pala cargadora de 80 CV 
 1 Extendedora autopropulsada 
 1 Rodillo de neumáticos 
 2 compactadores estáticos de llantas lisas 
 1 Máquina pintabandas, con pintura termoplástica 
 1 Máquina para clavar montantes metálico 
 1 Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales 
 1 Camión hormigonera de 200 l 
 1 Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 
 4 Fresadoras de pavimento 
 1 Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 
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6. Instalaciones provisionales 
6.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
Antes de iniciar las tareas constructivas, habrá que realizar los trámites necesarios para que la 
compañía suministradora de electricidad, o bien una empresa acreditada, haga la conexión 
desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se instalará la caja general de 
protección y los contadores desde los que el/los contratista/s procederá/n a montar el resto 
de la instalación eléctrica de suministro provisional a la obra, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 
En caso de que no sea posible la conexión mediante una compañía suministradora, o bien que 
ésta dé lugar a retrasos que desde la Dirección de Obra se juzguen comprometedores respecto 
del plazo de ejecución de las obras, el/los contratista/s deberá/n de instalar uno o más grupos 
electrógenos con la potencia necesaria. 
Se realizará una distribución por sectores de la energía eléctrica, que garantice un adecuado 
suministro a todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor del tipo V-750 de 
cobre de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su 
recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehículos y el 
tránsito normal de una obra. 
La instalación eléctrica dispondrá de una red de protección a tierra mediante cable de cobre 
desnudo conectado a una jabalina, o bien placas de conexión a tierra, según el cálculo del 
proyectista y la comprobación posterior del instalador. 
Las medidas generales de seguridad que hay que incluir en la instalación eléctrica son las 
siguientes: 
 Acometida 
1. Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
2. La sección vendrá determinada por la potencia total instalada. 
3. Incluirá un módulo de protección, bien mediante fusibles o limitadores de 
potencia. 
4. Se encontrará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de 
elevación y de aquellas zonas sin paso de vehículos. 
 Cuadro General 
1. Dispondrá de protección frente a contactos indirectos mediante un 
diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y 
herramientas eléctricas de doble aislamiento su sensibilidad se establecerá 
en 30 mA. 
2. Dispondrá de protección hacia los contactos directos con el fin de no dejar 
partes en tensión al descubierto, como bien sumideros, tornillos de 
conexión, terminales automáticos, etc. 
3. Dispondrá de interruptores de corte magneto-térmicos para cada uno de 
los circuitos independientes. Los interruptores de los aparatos de 
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elevación deberán ser de corte omnipolar, de lo que cortarán todos los 
conductores incluyendo el neutro. 
4. Se conectará a tierra, con una resistencia máxima de 78 Ω. Al iniciar la obra 
se realizará una conexión a tierra provisional que deberá estar conectada 
al anillo de tierras al finalizar las obras de cimientos. 
5. Estará protegido de la intemperie. 
6. Es recomendable el uso de una llave especial para su apertura. 
7. Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico, 
según establece el Real Decreto 485/97. 
 Conductores 
1. Dispondrán de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que podrá 
ser reconocido por su impresión sobre el mismo aislamiento. 
2. Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o 
techos alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. 
3. Los ensambles deberán ser realizados mediante "juegos" de enchufes, 
nunca con regletas de conexión, retorcimientos o vendajes. 
 Cuadros secundarios 
1. Seguirán las mismas especificaciones establecidas para los cuadros 
generales y deberán disponer de doble aislamiento. 
2. Ningún punto de consumo puede estar situado a más de 25 m de uno de 
estos cuadros. 
3. Aunque su composición variará según las necesidades, la aparamenta más 
convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
1 magneto-térmico general de 4P: 30 A 
2 1 diferencial de 30 A: 30 mA 
3 1 magneto-térmico 3P: 20 mA 
4 4 magneto-térmicos 2P: 16 A 
5 1 conexión de corriente 3P + T: 25 A 
6 1 conexión de corriente 2P + T: 16 A 
7 2 conexión de corriente 2P: 16 A 
8 1 transformador de seguridad: 220 V / 24 V 
9 1 conexión de corriente 2P: 16  
 Conexiones de corriente 
1. Irán provistas de sumideros de conexión a tierra, con la excepción para la 
conexión de equipos de doble aislamiento. 
2. Se ampararán mediante un magneto-térmico que facilite su desconexión. 
3. Se utilizarán los siguientes colores: 
1 Conexión de 24 V: Violeta 
2 Conexión de 220 V: Azul 
3 Conexión de 380 V: Rojo 
4.  No se emplearán conexiones tipo "ladrón". 
 Maquinaria eléctrica 
1. Dispondrá de conexión a tierra. 
2. Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
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3. Se conectarán a tierra el guiado de los elevadores y los carriles de grúa o 
de otros aparatos de elevación fijos. 
4. El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre 
con clavija normalizada. 
 Alumbrado provisional 
1. El circuito dispondrá de una protección diferencial de alta sensibilidad de 
30 mA. 
2. Los portalámparas deberán ser de tipo aislante. 
3. Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al 
punto lateral más próximo al trompo. 
4. Allí donde sea necesario, los puntos de luz en las zonas de paso se 
instalarán en los techos con el fin de garantizar la inaccesibilidad a las 
personas. 
 Alumbrado portátil 
1. La tensión de suministro no sobrepasará los 24 V o, alternativamente, 
dispondrá de doble aislamiento de Clase II, con una protección intrínseca 
en previsión de contactos indirectos. 
2. Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con 
capacidad de resistencia a los golpes y soporte de sustentación. 
6.2. Instalación de agua provisional de obra 
El contratista principal realizará las gestiones oportunas ante la compañía suministradora de 
agua para que se instale una derivación desde la tubería general el punto donde deberá 
colocar el correspondiente contador y poder continuar, a continuación, el resto de la 
canalización provisional por el interior de la obra. 
Los depósitos de agua potable deberán estar herméticamente cerrados y debidamente 
señalizados como "agua potable", al tiempo que mantenidos en todo momento en condiciones 
sanitarias aceptables. No se emplearán vasos o recipientes comunes para beber agua. 
La distribución del agua en el interior de la obra se realizará con tubería de PVC flexible con los 
correspondientes ronzales de distribución y con caña galvanizada o de cobre, dimensionada 
según las Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo. En 
todo momento se debe garantizar una total estanqueidad y un aislamiento dieléctrico en 
aquellos puntos donde sea necesario. 
6.3.  Instalación de saneamiento provisional de obra 
Desde que se inicien las obras, se conectarán a la red pública de alcantarillado las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
Si por diversos motivos se produjera un retraso en la obtención del permiso municipal de 
conexión, se realizará, a cargo del/los contratista/s, una fosa séptica o un pozo negro tratado 
con agentes bactericidas. 
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6.4. Prevención y protección contra incendios 
En aquellas tareas que comporten la introducción de llama o de equipos productores de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, la operación deberá disponer de un 
permiso explícito expedido por una persona responsable, donde, junto a las fechas inicial y 
final, la naturaleza y localización del trabajo y el equipo de uso, se indicarán las precauciones a 
adoptar en referencia a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores o polvo). 
Al mismo tiempo, habrá que realizar una limpieza previa de la zona y garantizar la presencia de 
medios adicionales de extinción, así como una vigilancia y ventilación adecuadas. 
6.4.1. Precauciones generales 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios son las 
siguientes: 
 La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales con 
categoría de riesgo de incendio o explosiones. 
 Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo a las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El 
resto se guardará en locales diferentes al de trabajo y, en caso de que esto no fuera 
posible, se hará en recintos aislados y debidamente acondicionados. En todos los 
casos, los locales y los recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica 
"MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del 
Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 
 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en el que se 
deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 
 Se colocarán válvulas antirretorno de llama al soplete o las mangueras del equipo de 
soldadura oxiacetilénica. 
 El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirá con lo establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del servicio y 
las condiciones particulares de gases inflamables. 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 
 Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos 
han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica deberá tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se le deberá 
proveer de aislamiento en el suelo. Todos los desperdicios que se produzcan por el 
trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 
 Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilación, 
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse también las 
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consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que habrá que tener 
a mano, tierra o arena. 
 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
 Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos deberá detenerse los 
motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
 Cuando se hagan regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben de 
obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
otro, evitando así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicado en 
paredes cortafuegos o en techos, la dicha obturación deberá realizarse de forma 
inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y llamas. 
 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras en 
que se manipule una fuente de ignición deberá colocar extintores, la carga y capacidad 
de los esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 
volumen, así como arena y tierra donde se manipulen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de acopios, 
almacenamiento o concentración de embalajes o avalanchas, deben completarse los 
medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 
6.4.2. Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
Los principios básicos que hay que considerar para el emplazamiento de los extintores son: 
 Los extintores manuales se colocarán, debidamente señalizados, sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del 
extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
 En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo no excederá de 25 m. 
 En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo no será superior a los 15 m. 
 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que 
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a 
las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o 
cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará 
convenientemente su ubicación. 
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7. Servicios de salubridad y confort del personal 
Todas las instalaciones provisionales de obra deberán ser adaptadas a las características que 
especifican en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, relativo 
a las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Para la limpieza de estas instalaciones higiénicas, se hará responsable a una persona o equipo, 
el cual podrá alternar este trabajo con otras tareas propias en la obra. 
En cuanto a la ejecución de este Proyecto constructivo concreto, se dispondrá de las 
instalaciones de personal que se definen y especifican a continuación: 
7.1. Servicios higiénicos 
Los servicios higiénicos instalados deberán disponer, como mínimo, de aseo, lavamanos y 
duchas con agua fría y caliente. En caso de que en la obra trabajen hombres y mujeres, se 
deberán instalar servicios higiénicos separados, los cuales deben mantenerse siempre en buen 
estado de limpieza.  
Estas instalaciones deberán estar situadas a una distancia no superior a los 75 metros del 
ámbito de trabajo.  
Toda la basura deberá recogerse en un contenedor metálico con cierre hermético. Como 
mínimo, deberá ser vaciado dos veces por semana. 
7.1.1. Aseos 
Como mínimo, se dispondrá de dos instalaciones prefabricadas de 4 lavabos situadas en la 
base, así como 4 cabinas individuales de 1,5 m2 x 2,3 m de altura cada una, situadas a lo largo 
de la obra. 
7.1.2. Cabinas de ducha 
Como mínimo, se dispondrá de ocho cabinas de ducha de dimensiones mínimas 1,5 m2 x 2,3 m 
de altura. Todas ellas deberán estar dotadas de agua fría y caliente, así como suelo 
antideslizante para evitar los accidentes. 
7.2. Vestuarios 
Dada la necesidad de cambio de ropa para las actividades en la obra, ésta deberá disponer de 
vestuarios para los trabajadores. En caso de que el personal esté formado por hombres y 
mujeres, los recintos deberán estar separados. Cada trabajador dispondrá de un guardarropa 
personal, debidamente ventilado. 
Si los trabajadores se encuentran expuestos durante la actividad a sustancias tóxicas o 
infecciosas, dispondrán de dos guardarropas separados e independientes, uno para la ropa de 
trabajo y el segundo para la ropa personal habitual. 
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7.3. Comedor 
El comedor será un local diferente de la habilidad como vestuario. A efectos de cálculo, su 
medida se considerará a partir de 1,5 a 2 m2 por trabajador que coma en la obra. 
La instalación dispondrá de un banco alargado o bien sillas, y se encontrará situado próximo a 
un punto de suministro de agua, con 1 grifo y pica lavaplatos por cada 10 comensales. 
Dispondrá también de medios para calentar la comida (1 microondas por cada 10 comensales) 
y un cubo con cierre hermético, de 60 litros de capacidad, para depositar la basura. 
7.4.  Local de descanso 
En las obras donde se ocupen simultáneamente más de 50 trabajadores durante más de 3 
meses es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al descanso 
del personal. Este espacio deberá estar situado lo más próximo posible al comedor y los 
servicios. 
A efectos de cálculo, su dimensionamiento se realizará considerando un espacio de 3 m2 por 
cada usuario habitual. 
7.5. Local de asistencia en caso de accidente 
En los centros de trabajo que ocupen de forma simultánea a más de 50 trabajadores durante 
un período superior a 1 mes, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a los 
cuidados del personal de obra. 
Este local de primeros auxilios dispondrá, como mínimo, de: 
 1 botiquín 
 1 litera 
 1 fuente de agua potable 
Tanto el local como los materiales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados y 
situados a una distancia razonable del lugar de trabajo. 
El suelo y las paredes del local de asistencia deberán ser impermeables y pintados 
preferiblemente con colores claros. El espacio deberá ser luminoso, con calefacción para la 
estación fría y ventilado, si fuera necesario, de manera forzada en caso de dependencias 
subterráneas. En todo momento deberá estar a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de 
los centros de asistencia médica más cercanos, así como parques de ambulancias y bomberos. 
En el caso de obras donde el nivel de empleo simultáneo se encuentre entre los 25 y los 50 
trabajadores, el local de asistencia en caso de accidentes podrá ser sustituido por un botiquín 
emplazado en las oficinas de obra. 
Este armario botiquín, que se encontrará bajo la custodia del socorrista de obra, deberá estar 
dotado, como mínimo, de: 
 Alcohol 
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 Agua oxigenada 
 Pomada antiséptica 
 Gasas 
 Vendas sanitarias de diferentes tamaños 
 Vendas elásticas compresivas autoadherentes 
 Esparadrapo 
 Tiritas 
 Mercurocromo o antiséptico equivalente 
 Analgésicos 
 Bicarbonato 
 Pomada para picaduras de insectos 
 Pomada para quemaduras 
 Tijeras 
 Pinzas 
 Ducha portátil para ojos 
 Termómetro clínico 
 Caja de guantes esterilizados 
 Torniquete 
En el caso de contrataciones inferiores a 25 trabajadores podrá ser suficiente disponer de un 
botiquín de bolsillo o portátil, custodiada por el encargado de la obra. 
El Servicio de Prevención de la/s empresa/s contratista/s establecerá los medios humanos y 
materiales adicionales para efectuar la Vigilancia de Salud, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 31/95. 
En cualquier caso, se dispondrá de un botiquín portátil con el siguiente contenido: 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas 
 Guantes de un solo uso 
Todo el material de primeros auxilios deberá ser revisado periódicamente y se repondrá de 
manera inmediata el material utilizado o caducado. 
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8. Áreas auxiliares 
8.1. Zonas de acopio y almacenes 
Todos los materiales almacenados en la obra deberán ser los comprendidos entre los valores 
"mínimo-máximo" establecidos, según una adecuada planificación, para evitar 
estacionamientos de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva que resulten necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados deberán estar previstos con 
anticipación a la planificación de los trabajos. 
Todas las zonas de acopio provisional se encontrarán balizadas, señalizadas e iluminadas de 
forma adecuada. 
En general, el personal de la obra (tanto propio como subcontratado) deberá recibir la 
formación adecuada en lo que se refiere a los principios de manipulación manual de los 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de 
maniobras con medios mecánicos tendrán una formación cualificada de sus tareas y 
responsabilidades durante las todas las fases de las maniobras. 
9. Tratamiento de residuos 
El/los contratista/s es el responsable de gestionar los materiales sobrantes de la obra, tal como 
establecen las directrices del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y 
otros residuos de la construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de la 
construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso. Este, se ha 
de considerar globalmente desde la fase de proyecto hasta la de ejecución material de la obra 
y/o derribo o deconstrucción. 
En el proyecto se han de evaluar el volumen y las características de los residuos que, 
previsiblemente, se originarán, así como describir las instalaciones de reciclaje más cercanas, 
para que el/los contratista/s elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
Estos residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el/los contratista/as los 
costes que conlleve la operación, una vez hayan sido estos debidamente contabilizados en el 
presupuesto. 
Si en las excavaciones o vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectadas previamente, y que puedan contener productos tóxicos o contaminantes, se 
vaciarán de forma previa a su desmontaje y aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y entregados a un gestor 
autorizado. 
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10. Tratamiento de materiales y/o sustancias peligrosas 
El/los contratista/s es responsable de asegurarse, mediante el Área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, de la gestión y control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales empleados en la obra que puedan generar potencialmente patologías 
profesionales o enfermedades a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o 
manipulación. 
La Asesoría de Higiene Industrial llevará a cabo la identificación, cuantificación, valoración y 
redacción de propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las 
posibilidades de adaptación de la mayoría (prácticamente la totalidad) de los trabajadores y/o 
terceros expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medición se 
establecerán mediante los valores límite TLV (Threshold Limits Values) fijados, que hacen 
referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los 
cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El valor TLV se 
expresa con un nivel de contaminación media en el tiempo, en términos de 8 h/día y 40 
h/semana. 
10.1. Manipulación 
En función del agente contaminante, de su índice TLV, los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el/los contratista/s deberá/n reflejar en la 
redacción de su Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes con el objetivo 
de establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal 
expuesto de forma singular a: 
 Amianto 
 Metales pesados (plomo, cromo, mercurio, níquel, etc.) 
 Sílice 
 Vinilo 
 Urea formol 
 Cemento 
 Ruido 
 Radiaciones 
 Productos tixotrópicos (bentonita) 
 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxy, grasas, aceites 
 Gases licuados del petróleo 
 Bajos niveles de oxígeno respirable 
 Animales 
 Entorno de drogodependencia habitual 
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10.2. Delimitación y/o acondicionamiento de las zonas de acopio 
Las sustancias y/o preparados serán recibidos en la obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y, como mínimo, con el texto escrito en idioma español. 
La etiqueta de los productos debe contener: 
 Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o, en su defecto, la 
nomenclatura de la IUPAC. Si se trata de un preparado, la denominación o nombre 
comercial. 
 Nombre común, en su caso. 
 Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 
 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 
o preparado peligroso. 
 Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
 Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
 Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
 El número CEE, si tiene. 
 La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
El fabricante, el importador o el distribuidor del producto deberá facilitar al/los contratista/s 
destinatario/s, la ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, ya sea antes o en el 
mismo momento de la primera entrega. 
Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos materiales 
y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad 
redactado por contratista. En todo caso se deberá partir de las siguientes premisas: 
10.2.1. Productos comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente 
inflamables 
El almacenamiento se llevará a cabo en un lugar bien ventilado. Estará adecuadamente 
señalizada la presencia de comburentes y la prohibición de fumar. 
Los productos inflamables se situarán separados de los productos comburentes. 
El posible punto de ignición más próximo se encontrará suficientemente alejado de la zona de 
apilamiento. 
10.2.2. Productos tóxicos, muy tóxicos, nocivos, cancerígenos, mutagénicos o 
tóxicos para la reproducción 
La presencia de estos productos estará adecuadamente señalizada, y la zona donde se realice 
el almacenamiento dispondrá de una ventilación eficaz. 
Los productos se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados, de manera que 
aseguren la estanqueidad del usuario en previsión de posibles contactos con la piel. 
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10.2.3.  Productos corrosivos, irritantes, sensibilizantes 
La presencia de estos productos se encontrará adecuadamente señalizada. 
Todos los productos se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados 
(especialmente guantes, gafas y mascarillas de respiración), que aseguren la estanqueidad del 
usuario en previsión de posibles contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
11. Condiciones del entorno 
11.1. Ocupación del vallado de la obra 
Se define el ámbito de empleo el terreno realmente afectado por la obra, que incluye las 
vallas, los elementos de protección, las barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Debe tenerse en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de todo el plazo de ejecución de la obra, o bien puede ser necesario distinguir entre el ámbito 
de la obra (el fijado por proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de 
permitir sin interrupción la circulación del tráfico. 
En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se definirá claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
ejecución. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente representados en planos 
por fases y vinculados al proceso constructivo. 
11.2. Situación de casetas y contenedores 
Se han habilitado 2 zonas para la ubicación de casetas, contenedores y terrenos de 
almacenado de materiales. Se han ubicado 2, una en el tramo SUR y otra en el tramo NORTE, 
para reducir las molestias de transporte de maquinaria, etc, a la urbanización El Serrat. 
La primera se sitúa en los últimos metros del tramo SUR y la segunda, en las cercanías de la 
glorieta proyectada. 
Para su ubicación se ha tenido en cuenta la afectación a servicios y al patrimonio cultural de la 
zona. Las diferentes instalaciones (casetas, contenedores y el aparcamiento de vehículos de 
obra) se dispondrán según lo indicado en el apartado "Vallado de la obra que afectan al ámbito 
público". 
11.3. Servicios afectados 
Los planos y la documentación restante que el Proyecto incorpora en relación a la existencia y 
la situación de líneas de servicios, cableados, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y, en 
general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen carácter informativo 
y no pueden garantizar la exhaustividad ni la exactitud de la documentación expuesta. Por lo 
tanto, no serán objeto de reclamaciones por carencias y/u omisiones. 
El/los contratista/s está/n obligado/s a su propia investigación de los servicios afectados. Para 
este trabajo solicitará, de los titulares de obras y servicios, los planos de situación necesarios y 
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localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas por medio del detector de 
conducciones o mediante la ejecución de calas. 
Las adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos por causa de los 
servicios afectados se considerarán incluidos en los precios y, en consecuencia, no serán 
objeto de abonos independientes. 
11.4. Servidumbres 
En la documentación del Proyecto se incorporan los aspectos relativos a la existencia de 
posibles servidumbres en materia de aguas de paso, de medianera de luces y vistas, de 
desagüe de las parcelas o de las distancias y las obras intermedias para ciertas construcciones 
y plantaciones. Esta información tiene carácter puramente informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud de los datos. Es por este motivo que estos informes no podrán ser 
objeto de reclamaciones por carencias y/u omisiones. 
Como se ha indicado en referencia a los servicios afectados, el/los contratista/s está/n 
obligado/s a consultar en el Registro de la Propiedad dichos extremos. Los gastos generados, 
las medidas suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos de obra se 
considerarán, en todo caso, incluidos los precios y, por tanto, no serán objeto de abono 
independiente. 
11.5. Características meteorológicas 
Según queda detallado en el Anejo 9. Climatología, hidrología y drenaje, la meteorología de la 
zona de estudio queda caracterizada como: 
 Temperatura media anual: 14,2 0C 
 Temperatura media de las mínimas anual: 9,0 0C 
 Temperatura media de las máximas anual: 21,0 0C 
 Precipitación media anual: 718,8 mm 
12. Unidades constructivas 
Las unidades constructivas que forman parte del presente Proyecto de carretera son: 
 Demoliciones y trabajos previos 
 Movimiento de tierras 
 Drenaje 
 Firmes y pavimentos 
 Señalización y protecciones 
 Medidas correctoras de impacto ambiental 
13. Determinación del proceso constructivo 
El contratista, con antelación suficiente al comienzo de todas y cada una de las actividades 
constructivas críticas (definidas como aquellas tales que su presupuesto supere el 10% del 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra), deberá perfilar el análisis de cada tarea con 
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criterio científico y profesional, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de 
improvisación de acuerdo pero, con lo que establezcan los "Principios de la Acción Preventiva" 
(Artículo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios aplicables durante la 
ejecución de las obras" (Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). 
13.1.  Procedimientos de ejecución 
Los aspectos que hay que examinar para configurar cada uno de los procedimientos de 
ejecución, que deben ser desarrollados por el contratista y descritos en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra, podrán ser, de forma orientativa, los siguientes: 
13.1.1. Orden de ejecución de los trabajos 
De manera complementaria a los planeamientos previos realizados en el mismo sentido por el 
autor del proyecto, partiendo de las hipótesis teóricas en fase de proyecto, el/los contratista/s 
deberán ajustar durante la ejecución material de la obra la organización y planificación de los 
trabajos en sus especiales características de gestión empresarial. 
De esta forma, quedará garantizada la ejecución profesional del proyecto con criterios de 
calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en función del 
lugar, la sucesión de tareas, las personas o los medios a utilizar. 
13.1.2. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
Para confeccionar la programación del tiempo material necesario para el desarrollo de los 
diferentes cortes de la obra, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:  
1. Lista de actividades 
Formada por las diferentes unidades constructivas identificadas en el proyecto: 
 Demoliciones y trabajos previos 
 Movimiento de tierras 
 Drenaje 
 Firmes y pavimentos 
 Señalización y protecciones 
 Medidas correctoras de impacto ambiental 
2. Relaciones de dependencia 
Las relaciones de dependencia entre actividades quedan explicitadas en el Plan de 
Obra, el cual se incluye en el Proyecto como anejo de la memoria (Anejo 15. Plan de 
obra). 
3. Duración de las actividades 
La duración de las actividades se explicita de forma clara en el Plan de Obra, que se 
incluye en la documentación del Proyecto como anejo de la memoria (Anejo 15. Plan 
de obra). 
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Con los datos obtenidos se ha establecido, en la fase de proyecto, un programa general de 
carácter orientativo, al que se ha tenido en cuenta únicamente las grandes unidades o 
actividades significativas. Una vez conocida la duración del plazo de ejecución, se ha realizado 
la programación previsible, que se refleja mediante un cronograma de desarrollo. 
El/los contratista/s, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá/n reflejar las variaciones 
introducidas respecto al proceso constructivo previsto inicialmente en el Proyecto constructivo 
y al presente Estudio de Seguridad y Salud. 
14. Sistemas y/o elementos de seguridad y salud 
inherentes o incorporados al mismo proceso constructivo  
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta que se 
utilice en la obra y sea objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará al 
proceso constructivo de acuerdo con los criterios especificados en los "Principios de la acción 
preventiva" (Artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre), los "Principios Aplicables 
durante la ejecución de las obras" (Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre), 
las "Reglas generales de seguridad para máquinas "(Artículo 18 del Real Decreto 1495/1986, 
de 26 de mayo) y las "Normas básicas de la edificación", entre otros reglamentos conexos. 
También se atenderá a los criterios expuestos en las Normas tecnológicas de la edificación, las 
Instrucciones técnicas complementarias y diferentes Normas UNE o Normas Europeas de 
aplicación obligatoria y/o aconsejable. 
15. Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP) 
Tal como se ha indicado con anterioridad, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud tendrán la consideración de medios auxiliares de utilidad preventiva (MAUP) todo medio 
auxiliar dotado de protección, resguardo, dispositivo de seguridad, operación secuencial, 
seguridad positiva o sistema de protección colectiva que, originariamente, viene integrado, de 
fábrica, al equipo, máquina o sistema de forma solidaria e indisociable, con el objetivo de 
interponerse o hacer de pantalla entre los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía 
fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, 
equipos o herramientas próximas a su área de influencia, de tal forma que se anulen o 
reduzcan las consecuencias del accidente. 
La operatividad de los MAUP queda garantizada por el/los fabricante/s o distribuidor/es de 
cada uno de los componentes, en sus condiciones de uso y mantenimiento para él/ellos 
prescritas. En todo caso, el/los contratista/s está obligado a su adecuada elección, seguimiento 
y control de uso. 
La necesidad de dar preferencia a la incorporación de los MAUP en relación a los Sistemas de 
Protección Colectiva y el uso de los Equipos de Protección Individual viene dada por la 
obligación legal de integrar la seguridad en las fases de proyecto y planificación de los trabajos, 
en cumplimiento de lo disponen los "Principios de acción preventiva" (Artículo 15 de la Ley 
31/1995). 
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La prevención de accidentes y la aplicación de las técnicas de seguridad no resultan opcionales, 
sino que son de obligado cumplimiento. Por este motivo, los MAUP, como equipamientos de 
seguridad integrada, no tendrán la consideración de protección añadida al proyecto, sino que 
formará parte de su ejecución material. En consecuencia, su presencia no tiene una 
correspondencia a la valoración presupuestaria incluida en este Estudio de Seguridad y Salud y 
en el subsiguiente Plan de Seguridad y Salud previsto para esta obra, ya que se entiende 
contemplada en el desglose unitario de las partidas de obra del Proyecto Constructivo. 
16. Sistemas de protección colectiva (SPC) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de Protección Colectiva (SPC) el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de una protección integrada más 
eficaz (la dada por MAUP). Estos sistemas están destinados a crear una pantalla o condonar la 
posibilidad de coincidencia temporal entre cualquier energía fuera de control, presente en el 
ambiente laboral, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, 
equipos o herramientas próximas a su área de influencia, de forma que se anulen o reduzcan 
las consecuencias de un posible accidente. 
La operatividad de los SPC permite garantizar la integridad de las personas u objetos 
protegidos sin necesidad de una participación activa para asegurar su eficacia. Este aspecto es 
el que establece, precisamente, la diferencia con respecto a los Equipos de Protección 
Individual (EPI). 
En ausencia de homologación o certificación previa de eficacia preventiva del conjunto de 
sistemas SPC instalados, el/los contratista/s será el encargado de fijar en su Plan de Seguridad 
y Salud la referencia y relación de los protocolos de ensayo, certificados u homologaciones 
adoptadas y/o exigidas los instaladores, fabricantes y/o proveedores de los referidos SPC. 
Los sistemas SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados en el anejo de esta memoria, con las correspondientes fichas de Riesgo-Evaluación-
Medidas. 
17. Condiciones de los equipos de protección individual 
(EPI) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos 
de Protección Individual aquellas piezas de trabajo que actúan bien como cubierta o como 
pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las posibles 
consecuencias derivadas del contacto de la zona protegida del cuerpo con una energía fuera 
de control, de intensidad inferior a la resistencia física prevista del EPI. 
Su uso deberá quedar restringido a aquellos ámbitos donde se produzca una ausencia de 
garantías preventivas adecuadas, ya sea por inexistencia de MAUP o, en su defecto, de 
sistemas SPC de eficacia equivalente. 
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Todos los Equipos de Protección Individual estarán debidamente certificados según los 
criterios fijados por normas armonizadas CE, siempre en conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 1407/92, el Real Decreto 159/95 y el Real Decreto 773/97. 
El contratista principal llevará un control documental de su entrega individualizado a cada 
miembro del personal (propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo 
firmado por el beneficiario. 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los Equipos de Protección 
Individual serán normalizados por el constructor para su uso únicamente a la obra, elegidos de 
entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a sus prestaciones. 
Para esta normalización interna deberá contar con el visto bueno del técnico que supervise el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de obra o la Dirección 
facultativa o de ejecución. 
El almacén de la obra dispondrá permanentemente de una reserva de los equipos de 
protección, de manera que se pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 
produzca, de forma razonable, ninguna carencia. En esta previsión se tendrá en cuenta la 
rotación del personal, la vida útil de los equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de 
facilitar a las visitas de obra, etc. 
Los Equipos de Protección Individual más relevantes previstos para la ejecución del presente 
Proyecto constructivo son los indicados en el anejo de esta memoria, que contendrá las 
respectivas fichas con Riesgo-Evaluación-Medidas. 
18. Señalización y balizamiento 
Aunque los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la señalización y balizamiento se 
ha asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección Colectiva (SPC) a pesar de 
no serlo en términos estrictos, es necesario indicar al presente apartado aquellos aspectos 
singulares de estos elementos entendidos como Sistema de Protección potenciador de la 
eficacia de los sistemas más tradicionales (EPI, SPC y MAUP). 
En el presente Proyecto constructivo tendrá la consideración de elemento o sistema de 
Señalización y Balizamiento toda aquella indicación de que, mediante un conjunto de 
estímulos percibidos a través de los sentidos, condicionan la actuación de la persona que los 
recibe frente a unas circunstancias de riesgo que se quieren resaltar. 
El objetivo de la Señalización y Balizamiento es llamar de forma rápida la atención de la 
persona sobre la circunstancia de riesgo que se quiere resaltar, facilitando una inmediata 
identificación por parte del destinatario. Su finalidad es la indicación de las relaciones 
causa/efecto entre el medio y la persona. 
Las condiciones de eficacia de los sistemas de Señalización y Balizamiento son las siguientes: 
 Atraer la atención del destinatario. 
 Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación. 
 Ser clara y de interpretación única e inequívoca. 
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 Facilitar la información suficiente para poder actuar correctamente en cada situación 
concreta. 
 Permitir la puesta en práctica en condiciones de seguridad de lo indicado. 
En general, la señalización deberá ser percibida, interpretada y comprendida en un tiempo 
inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro indicado. 
Los principios básicos de la Señalización y Balizamiento en materia de Seguridad son los 
siguientes: 
1. La Señalización no elimina nunca el riesgo, sino que sólo advierte. 
2. Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de prevención y 
protección por parte de los proyectistas y responsables de seguridad de la obra. 
Los destinatarios de la Señalización deberán tener un conocimiento adecuado de la simbología 
del Sistema de Señalización y Balizamiento previsto para el centro de trabajo. 
A pesar de su funcionalidad y eficacia, el uso indiscriminado puede provocar confusión o 
despreocupación en las personas destinatarias, perdiendo así, en consecuencia, su función. 
19. Condiciones de acceso y afectación de la vía pública 
En la documentación del Plan de Seguridad y Salud, el/los contratista/s definirán las 
desviaciones y pasos provisionales para vehículos, los circuitos y tramos de señalización, la 
propia señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, así 
como las modificaciones que conlleve la implantación de la obra y su proceso de ejecución, 
diferenciado, si es necesario, entre las diversas de la ejecución. 
Cuando resulte necesario, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las diferentes 
unidades de obra, se diferenciará con claridad y para cada una de las fases de obra los ámbitos 
de trabajo y los espacios destinados a la circulación de vehículos. Asimismo, se definirá las 
medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de estas fases. 
En todo caso, es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y los Bomberos o la Autoridad 
adecuada el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la 
circulación de vehículos que sean provocadas por las obras. 
En ningún caso se podrá dar inicio a la ejecución de las obras sin haber llevado a cabo la 
implantación de los elementos de señalización y protección correspondientes, que habrán sido 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 
El/los contratista/s de la obra será el responsable del mantenimiento de los sistemas de 
protección y la señalización implantados. 
Los accesos de vehículos a la obra deberán estar claramente definidos y señalizados. 
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19.1. Ámbito de ocupación de la vía pública 
19.1.1. Ocupación del vallado de la obra (zona de casetas, contenedores y 
apilamientos) 
Se define como Ámbito de Empleo la superficie realmente ocupada y que incluye elementos de 
protección, vallas, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra se especificará de forma clara la 
delimitación del ámbito de empleo y los posibles cambios entre diferentes fases de obra. El 
ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente definidos y representados en los planos 
por fases y vinculados al proceso constructivo. 
19.1.2. Situación de casetas y contenedores 
El Plan de Seguridad y Salud indicará las áreas previstas para tal fin. 
En cualquier caso, las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamientos de 
vehículos de obra se encontrarán situados en una zona cercana a la obra. 
19.1.3. Cambios de la zona ocupada 
Cualquier modificación en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 
considerará como modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, se 
deberá documentar y tramitarse de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97. 
19.2. Vallado de la obra que afectan al ámbito público 
19.2.1.  Vallas 
 Situación: Permitirán delimitar el perímetro del ámbito ocupado por casetas, 
contenedores y apilamientos. 
 Tipo de vallas: Estarán formadas con chapa metálica opaca. 
 Complementos: Todas las vallas dispondrán de balizamiento luminoso y elementos 
reflectantes a lo largo de todo su perímetro. 
 Mantenimiento: El/los contratista/s velará por el correcto estado de la valla, 
eliminando grafitis, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado 
original. 
19.2.2.  Acceso a la obra 
 Puertas: Las vallas de protección estarán dotadas de puertas de acceso 
independientes para los vehículos y el personal de la obra. No se admite como 
solución permanente de acceso la retirada parcial del vallado. 
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19.3. Operaciones que afectan al ámbito público 
19.3.1. Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 
 Vigilancia: El personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones 
de entrada y salida, mediante el aviso a los peatones y vehículos a fin de evitar los 
accidentes. 
 Aparcamiento: Situado fuera del ámbito del vallado de la obra, no se permitirá el 
estacionamiento de vehículos o maquinaria de la obra, excepto para la carga y 
descarga de la obra cuando se disponga de zona de aparcamiento en la calzada. 
 Camiones en espera: Si no se dispone de espacio suficiente dentro del ámbito del 
vallado de obra para acoger los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un 
espacio adecuado a esta finalidad en el exterior del mismo. El Plan de Seguridad y 
Salud contemplará esta necesidad, de acuerdo con la programación de los trabajos y 
los medios de carga y descarga y transporte interior de la obra. 
19.3.2. Carga y descarga general 
Todas las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo dentro del ámbito de vallado la 
obra o de la zona de trabajos. 
19.3.3.  Carga y descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 
 Acopio: No se permite la acumulación de tierras, escombros y desechos en el ámbito 
de dominio público, excepto si se para un plazo corto de tiempo y se ha obtenido un 
permiso especial del Ayuntamiento. En este caso, la acumulación se realizará siempre 
dentro de tolvas o contenedores homologados. Si no se dispone de esta autorización 
ni de espacios adecuados para este fin, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación de forma inmediata. En todo caso se evitará que haya 
productos que sobresalgan los contenedores. Diariamente se procederá a la limpieza 
de la zona afectada, así como después de retirar el contenedor. Los contenedores, en 
el momento que dejen de utilizarse, deberán ser retirados. 
 Evacuación: Si las tierras o escombros se cargan sobre camiones, estos deberán llevar 
la caja tapada y protegida con una lona o un plástico opaco, a fin de evitar la 
producción de polvo. El transporte tendrá como destino un vertedero autorizado. 
Habrá que seguir el mismo procedimiento en el transporte de contenedores. 
19.4. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afecta al ámbito 
público 
19.4.1. Limpieza 
El/los contratista/s serán los encargados de limpiar y regar diariamente el espacio público 
afectado por la actividad de la obra, especialmente después de haber efectuado operaciones 
carga, descarga u otras operaciones productoras de polvo o desechos. 
En todo caso, se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud - Memoria 
29 
 
Será necesario tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red 
viaria a la salida de los camiones de la obra. Con este fin, se dispondrá, antes de la salida del 
vallado de obra, una solera de hormigón o planchas de "religa" de 2 x 1 m como mínimo, sobre 
la que se detendrán los camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de 
ruedas. 
En cualquier caso queda prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras enviando el residuo a 
la red de alcantarillado público. 
19.4.2. Ruido y horario de trabajo 
Las operaciones de obra se realizarán en días laborables entre las 8:00 y las 20:00 horas. 
Fuera de este horario sólo se permiten realizar actividades que no produzcan ruidos más allá 
de los límites establecidos en las normas OCAF. Toda operación que se realice fuera de este 
horario requerirá, además, la autorización específica del Ayuntamiento. 
Excepcionalmente, y con el objetivo de minimizar las molestias que determinadas operaciones 
pueden producir sobre el ámbito público, la circulación o por motivos de seguridad, el 
Ayuntamiento podrá obligar al/a los contratista/s en que ciertos trabajos sean ejecutados en 
días no laborables o bien en un horario específico. 
19.4.3. Polvo 
Para evitar la producción de polvo por las actividades propias de la obra, se seguirá los criterios 
siguientes: 
 Se procederá al riego de las pistas de circulación de vehículos. 
 Se regarán los elementos que se proceda a demoler con anterioridad a la operación, 
así como los escombros y todos los materiales que puedan producir polvo. 
 En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 
 Los silos de cemento estarán dotadas de un filtro de retención de polvo. 
19.5. Circulación de vehículos y peatones que afectan al ámbito 
público 
19.5.1. Señalización y protección 
Serán de aplicación todas las medidas previstas y definidas en la Norma de Señalización de 
Obras 8.3-IC, perteneciente a la Instrucción de Carreteras. 
19.5.2. Balizamiento y defensa 
Los elementos de balizamiento y defensa a utilizar en los pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de Señalización de Obras 8.3-IC. 
Los criterios de ubicación de estos elementos de balizamiento y defensa serán los siguientes: 
 En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al vallado de 
la obra. 
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 En la delimitación de los bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 
 Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 
por varios carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de 
carriles. 
 En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, a 
fin de salvar el obstáculo de las obras. 
 En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales 
o bien para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de la que 
había antes de las obras. 
 Se colocarán elementos de defensa TD-1 cuando, en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc, la posible desviación de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores 
(desplazamiento o derribo del vallado de la obra o de barandillas de protección de 
paso de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de 
desniveles, etc). 
 Cuando el espacio disponible para la colocación de las defensas sea mínimo, se 
admitirá la instalación de elementos de defensa TD-2. 
19.5.3. Mantenimiento 
Los elementos de señalización y balizamiento se fijarán correctamente, de tal forma que se vea 
impedido su desplazamiento y se dificulte su sustracción. 
La señalización, el balizamiento, el pavimento, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante todo su tiempo de vigencia. De esta manera, se evitará la pérdida de las condiciones 
perceptivas o de seguridad para las cuales son definidos. 
19.5.4. Retirada de señalización y balizamiento 
Una vez terminado la ejecución de las obras, se procederá a retirar todas las señales, 
elementos, dispositivos y balizamientos implantados. 
20. Riesgos de daños a terceros y medidas de protección  
20.1.  Riesgos de daños a terceros 
Los riesgos que, durante las sucesivas fases de ejecución de la obra, podrían afectar y causar 
daños a personas ajenas a la obra u objetos anexos a la misma son los siguientes: 
 Atropello de peatones ajenos a la obra. 
 Choques entre vehículos de la obra y vehículos ajenos a la misma. 
 Colisiones de vehículos ajenos a la obra con maquinaria, acopios provisionales o 
personal de la obra que se encuentren situados en la zona de trabajos. 
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20.2. Medidas de protección a terceros 
Para evitar los riesgos sobre las personas que transitan por los alrededores de la obra, 
enumerados con anterioridad, se considerarán las siguientes medidas de protección: 
 Cierre y vigilancia (control de accesos) de la zona de casetas, encuentros y 
contenedores. 
 Balizamiento, protección y vigilancia (control de accesos) de la zona de trabajos. 
21. Prevención de riesgos catastróficos 
Los principales riesgos catastróficos identificados y considerados como remotamente 
previsibles para esta obra son: 
 Incendio, explosión y/o deflagración 
 Inundación 
 Atentado patrimonial contra la propiedad y/o el/los contratista/s. 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el/los contratista/s redactará e incluirá como un 
Anejo de su Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior". Este documento 
deberá de cubrir las siguientes medidas mínimas: 
 Orden y limpieza general 
 Accesos y vías de circulación internas a la obra 
 Situación de los extintores y otros agentes de extinción 
 Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención 
 Puntos de encuentro 
 Asistencia de Primeros Auxilios 
22. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 60.820,62 € (SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
23. Documentos del Estudio de Seguridad y Salud 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está formado por los siguientes documentos: 
 Documento número 1: Memoria  
 Documento número 2 :Planos 
 Documento número 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 Documento número 4: Presupuesto 
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24. Firma del autor 
El autor del proyecto “Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages”, así como 
de su Estudio de Seguridad y Salud firma el presente documento. 
Barcelona, enero de 2013, 
El autor del Estudio: 
 
Oliver Alcalde Fernández 
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1. Valoración del riesgo 
La valoración del riesgo, en función de la gravedad del daño y la probabilidad del mismo, se 
obtiene como consecuencia de la tabla 1A.1: 
 Gravedad del daño 
Probabilidad del riesgo 1 (Baja) 2 (Media) 3 (Alta) 
1 (Baja) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 
2 (Media) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 4 (Importante) 
3 (Alta) 3 (Moderado) 4 (Importante) 5 (Intolerable) 
Tabla 1A.1 Valoración del riesgo 
La definición concreta de cada uno de los grados expuestos (trivial, tolerable, moderado, 
importante e intolerable) es la que se indica a continuación: 
 1 (Trivial): El riesgo es anulado por las medidas preventivas propuestas. 
 2 (Tolerable): El riesgo se encuentra bastante disminuido con las medidas propuestas. 
 3 (Moderado), 4 (Importante) y 5 (Intolerable): El riesgo se encuentra 
insuficientemente disminuido con las medidas de prevención propuestas. El 
contratista debe establecer, necesariamente, al Plan de Seguridad y Salud, medidas 
complementarias o supletorias a las indicadas. 
A continuación se listan los elementos que constituyen la evaluación de riesgos, los sistemas 
de protección individual y colectiva, y las medidas preventivas, para cada partida de obra. 
1.1. Demoliciones y trabajos previos 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Sobre elemento a demoler o dificultad en los accesos 
2 2 3 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Terreno irregular, material mal acopiado 
2 1 2 
4 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
Situación: Manipulación y mantenimiento de materiales y herramientas 
2 2 3 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Materiales mal almacenados 
2 1 2 
9 
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
Situación: Con herramientas manuales o mecánicas 
3 1 3 
10 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
Situación: Con destrozo de material, corte oxiacetilénico o corte por radial 
2 2 3 
12 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 
Situación: Terreno irregular 
2 3 4 
13 
SOBREESFUERZOS 
Situación: Manipulación manual 
2 2 3 
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14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
1 2 2 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo 
2 1 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Transporte de materiales derruidos 
2 2 3 
26 
EXPOSICIÓN A RUIDOS 
Situación: Maquinaria 
3 1 3 
27 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
Situación: Maquinaria 
2 1 2 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de 
polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 
812:98) 
2/4/6/9/14/25 
 
H1431101 U 
Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE 
EN 458:94)  
26 
H1432012 U 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza 
con arnés y orejeras antirruido (UNE EN 352-1:94 y 
UNE EN 458:94) 
26 
 
H1445003 U 
Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 
+1 m:92) 
17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos 
mecánicos comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 
420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
2/9/10 
 
H1461110 U 
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin 
plantilla 
metálica, con suela antideslizante y forradas de nylon 
lavable (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + 
a1:97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE 
EN 345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96) 
14 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para 
trabajos de construcción en general, sin plantilla 
metálica,  resistentes a la humedad, piel rectificada 
con envolvente del tobillo y empeine acolchados, 
puntera metálica, suela antideslizante y cuña 
amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 
344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 
344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96)  
2/4/6/9/10/14/25 
 
H146J364 U 
Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 
mm de espesor, de 120 kg de perforación para punzón 
superior a 1.100 n, pintadas con pinturas epoxi y 
forradas (UNE EN 344-2:96 y UNE EN 12568:98) 
6 
H147N000 U Faja de protección dorso-lumbar  13 
H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de 2/4/6/9 
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obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 e ISO 3758:91 / / 
UNE EN 340:94) 
/ 10/14/25 
 
H1485140 U 
Chaleco de trabajo de poliéster acolchada con material 
aislante  
14 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la 
cintura, el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 + 
erratum: 96) 
4/25 
H1487350 U 
Traje impermeable para trabajos de edificación con 
chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de 
PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 U 
Maquinaria con cabina de operario con sistema de 
resguardo y protección integrado 
4/9 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 
2/6/9/14/25 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás  25 
HX11X059 M2 
Lona de polietileno con malla de refuerzo para 
recubrimiento de carga de caja de camión 
4/17 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas  9 
HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 
HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y 
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 
45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 
desmontaje incluido 
2/4/6/9/10/13/ 
14/17/25/26/27 
 
HBBAB115 U 
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 
sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 
para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 
incluido 
2/4/6/9/10/13/ 
14/17/25/26/27 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con 
cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada 
y con el desmontaje incluido 
2/4/6/9/10/13/ 
14/17/25/26/27 
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Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 
Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 
protecciones 
1 
 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura  1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6/17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2/6 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento  4 
I0000028 
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas 
4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas  4 
I0000033 
Solicitar habilitación profesional del personal encargado del 
mantenimiento de la obra 
4 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9/10 
I0000039 
Planificación de compra y programa de mantenimiento de 
herramientas  
9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 
I0000045 Formación 10/12 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria  12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/26/27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000108 Eliminar el ruido en origen  26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen  27 
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1.2. Movimientos de tierras 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Acceso al fondo de excavación, circulación perimetral de la zanja 
2 3 4 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Irregularidad de la zona de trabajo, acopio de material 
2 2 3 
3 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBE 
Situación: Estabilidad de la excavación 
2 3 4 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Irregularidad superficie de trabajo 
2 1 2 
9 
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
Situación: Con herramientas manuales o mecánicas 
2 2 3 
12 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 
Situación: Estabilidad de la maquinaria, zonas de paso delimitadas 
1 3 3 
13 
SOBREESFUERZOS 
Situación: Trabajos manuales de excavación y extracción de tierras 
1 2 2 
14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
1 2 2 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo y tierras 
2 1 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Circulación interior de obras 
1 3 3 
26 
EXPOSICIÓN A RUIDOS 
Situación: Maquinaria 
2 1 2 
27 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
Situación: Maquinaria 
2 1 2 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, 
de polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE 
EN 812:98) 
1/2/3/6/9/12/14/25 
H1431101 U 
Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y 
UNE EN 458:94)  
26 
H1432012 U 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza 
con arnés y orejeras antirruido (UNE EN 352-1:94 y 
UNE EN 458:94) 
26 
 
H1445003 U 
Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 
+1 m:92) 
17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos 
mecánicos comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 
420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1/2/3/6/9 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para 
trabajos de construcción en general, sin plantilla 
metálica,  resistentes a la humedad, piel rectificada 
con envolvente del tobillo y empeine acolchados, 
1/2/3/6/9/ 
12/14/25 
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puntera metálica, suela antideslizante y cuña 
amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 
344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 
344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96)  
H147N000 U Faja de protección dorso-lumbar  13 
H1485140 U 
Chaleco de trabajo de poliéster acolchada con 
material aislante  
14 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la 
cintura, el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 + 
erratum: 96) 
3/9/25 
 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 U 
Maquinaria con cabina de operario con sistema de 
resguardo y protección integrado 
9/12 
HX11X036 U 
Estribos de zanjas con escudos y apuntalamiento interior 
con 
codales interiores hidráulicos o roscados 
3 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 
1/2/6/12/14/25 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás  25 
HX11X059 M2 
Lona de polietileno con malla de refuerzo para 
recubrimiento de carga de caja de camión 
17 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y 
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 
45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 
desmontaje incluido 
1/2/3/6/9/12/ 
17/25/26/27 
HBBAB115 U 
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 
sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 
para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 
incluido 
1/2/3/6/9/ 
12/17/25/26/27 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con 
cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada 
y con el desmontaje incluido 
1/2/3/6/9/12/ 
17/25/26/27 
Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 1 
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protecciones  
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano  1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6/17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2/6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical  3 
I0000021 
Establecer puntos de referencia para controlar los movimientos de 
la estructura 
3 
 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos  3 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 12 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 
Planificación de compra y programa de mantenimiento de 
herramientas  
9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  9/12/13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria  12 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/26/27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo  25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria  25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas  25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos  25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen  26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen  27 
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1.3. Drenaje longitudinal 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Caída en zanjas abiertas 
2 1 2 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Irregularidad de la zona de trabajo, acopio de material de 
excavación 
2 1 2 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Sobre materiales mal acopiados 
2 1 2 
9 
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
Situación: Manipulación de herramientas 
2 2 3 
14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
2 2 3 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo 
1 2 2 
18 
CONTACTOS CON SUSTANCIAS CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS 
Situación: Contacto con cementos 
1 2 2 
24 
ATROPELLOS CAUSADOS POR SERES VIVOS 
Situación: Múridos 
1 2 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Maquinaria propia de la obra y vehículos de otras actividades 
2 3 4 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de 
polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 
812:98) 
1/2/6/9/ 
14/24/25 
H1421110 U 
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura 
universal, con visor transparente y tratamiento contra el 
empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con 
arnés y orejeras antirruido (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 
458:94) 
14 
 
H1445003 U 
Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 
m:92) 
17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE 
EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1/2/6/9/24/25 
H1461110 U 
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 
metálica, con suela antideslizante y forradas de nylon 
lavable (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + 
a1:97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 
14 
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345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE 
EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96) 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para 
trabajos de construcción en general, sin plantilla metálica,  
resistentes a la humedad, piel rectificada con envolvente 
del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela 
antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el 
talón (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + a1: 
97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE 
EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96)  
1/2/6/9/14/ 
18/24/25 
 
H1481343 U 
Mono de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE 
EN 340:94 
1/2/6/9/ 
14/18/24/25 
H1482320 U 
Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 
340:94) 
1/2/6/9/ 
14/18/24/25 
H1483344 U 
Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción 
de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% 
-35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE 
EN 340:94) 
1/2/6/9/ 
14/18/24/25 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, 
el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 + erratum: 96) 
25 
H1487350 U 
Traje impermeable para trabajos de edificación con 
chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 
1/2/6/9/14 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás  25 
HX11X059 M2 
Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento 
de carga de caja de camión 
17 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas  9 
HX11X074 U Detector de gases portátil  17 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda 
transversal descendente de izquierda a derecha a 45 º, en 
color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/6/9/14/ 
17/18/24/25 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 1/2/6/9/14 
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sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
17/18/24/25 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo amarillo, de forma triangular con cantos 
negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y 
con el desmontaje incluido 
1/2/6/9/14 
17/18/24/25 
Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 
Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 
protecciones 
1 
 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1/2 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC  1 
I0000010 
Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé 
acceso 
25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano  1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 25 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas  9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  9 
I0000045 Formación 18 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto  17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo  17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo  17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas  17/18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización  24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo  24 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria  25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas  25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos  25 
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1.4. Drenaje transversal 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Caída en zanjas y pozos 
2 3 4 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Irregularidad de la zona de trabajo 
2 1 2 
3 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBE 
Situación: Caída de tierra cercana a la zanja o pozo, inestabilidad del talud 
2 3 4 
4 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
Situación: Manutención y colocación de materiales en obra 
2 2 3 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Acopio de materiales, irregularidad de la zona de trabajo 
1 1 1 
10 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
Situación: Trabajos de colocación y ajuste de materiales 
1 2 2 
11 
ATRAPAMIENTO ENTRE O POR OBJETOS 
Situación: Trabajos de colocación y ajuste de materiales 
2 2 3 
13 
SOBREESFUERZOS 
Situación: Manipulación de materiales pesados 
2 2 3 
14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
2 2 3 
15 
CONTACTOS TÉRMICOS 
Situación: Contactos directos o indirectos 
1 2 2 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo, gases desprendidos de procesos de colocación 
1 2 2 
18 
CONTACTOS CON SUSTANCIAS CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS 
Situación: Contacto con cementos 
1 2 2 
24 
ATROPELLOS CAUSADOS POR SERES VIVOS 
Situación: Múridos 
1 2 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Vehículos propios y ajenos a la obra 
2 3 4 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de 
polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 
812:98) 
1/2/3/4/10/11 
14/15/24/25 
H1421110 U 
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con 
montura 
universal, con visor transparente y tratamiento contra 
el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 
10/14/18 
H1431101 U 
Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE 
EN 458:94)  
14 
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H1432012 U 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza 
con arnés y orejeras antirruido (UNE EN 352-1:94 y 
UNE EN 458:94) 
14 
 
H1445003 U 
Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 
m:92) 
17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos 
mecánicos comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 
420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1/2/3/4/6 
10/11/24 
H1461110 U 
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin 
plantilla 
metálica, con suela antideslizante y forradas de nylon 
lavable (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + 
a1:97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE 
EN 345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-
2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96) 
14 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para 
trabajos de construcción en general, sin plantilla 
metálica,  resistentes a la humedad, piel rectificada con 
envolvente del tobillo y empeine acolchados, puntera 
metálica, suela antideslizante y cuña amortiguadora de 
impactos en el talón (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + 
erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 
+ a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 
347 -: 96)  
1/2/3/4/6/10/11 
14/15/18/24/25 
 
H147N000 U Faja de protección dorso-lumbar  13 
H1481343 U 
Mono de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE 
EN 340:94 
1/2/3/4/6/10/11/ 
14/15/18/24/25 
H1482320 U 
Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 
340:94) 
1/2/3/4/6/10/11 
14/15/18/24/25 
H1483344 U 
Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción 
de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón 
(65% -35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE 
EN 340:94) 
1/2/3/4/6/10/11 
14/15/18/24/25 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la 
cintura, el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 
+erratum: 96) 
11/25 
H1487350 U 
Traje impermeable para trabajos de edificación con 
chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de 
PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16.  Apéndice 1 
HX11X028 U Grúa móvil de accionamiento manual  13 
HX11X036 U 
estriba de zanjas con escudos y apuntalamiento interior con 
codales interiores hidráulicos o roscados 
3 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 
1/2/4/6/14 
HX11X059 M2 
Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento 
de carga de caja de camión 
3/17 
HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 3/11 
HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 11 
HX11X068 U 
Soporte para soplete en reposo de equipo de corte 
oxiacetilénico 
15 
HX11X074 U Detector de gases portátil  17 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo blanco, de forma circular con 
bordes y banda transversal descendente de 
izquierda a derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, 
con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/3/4/6/10/11/14/ 
15/17/18/24/25 
HBBAB115 U 
Señal de obligación, normalizada con pictograma 
blanco sobre fondo azul, de forma circular con 
bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, 
fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/3/4/6/10/11/13 
14/15/17/18/24/25 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular 
con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 
de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/3/4/6/10/11/13 
14/15/17/18/24/25 
Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 
Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 
protecciones 
1 
 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC  1/3/25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano  1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 1/2/6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2/6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical  3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas para equipos  3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 1/3/4/25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3/4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
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I0000028 
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas 
4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas  4 
I0000030 
Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 
originales 
4 
I0000031 
Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar 
un procedimiento de trabajo específico 
 
4 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 
Planificación de compra y programa de mantenimiento de 
herramientas  
9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra  10 
I0000045 Formación 18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra  10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales  11 
I0000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (<48 h)  11 
I0000050 No trabajar ni estar al radio de acción de las cargas suspendidas  11 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas  13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables  13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos  15 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas  15 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta  15 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 15 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra  15 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas  15 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios  15 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo  17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco  17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo  17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas  17/18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización  24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo  24 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria  25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas  25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos  25 
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1.5. Firmes y pavimentos 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Trabajos al borde del talud 
1 3 3 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Itinerario de obra, acopios de material 
2 2 3 
4 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
Situación: Transporte de betunes 
1 2 2 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Pisadas sobre elementos calientes 
2 1 2 
9 
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
Situación: Uso de herramientas manuales, golpes y maquinaria 
1 2 2 
10 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
Situación: Trabajos de colocación y extendido de betún 
2 1 2 
11 
ATRAPAMIENTO ENTRE O POR OBJETOS 
Situación: Maquinaria propia de la obra 
1 2 2 
12 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 
Situación: Maquinaria de compactación en el borde del talud 
1 3 3 
13 
SOBREESFUERZOS 
Situación: Uso de herramientas manuales 
2 2 3 
14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
1 2 2 
15 
CONTACTOS TÉRMICOS 
Situación: Colocación de betunes 
2 2 3 
16 
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 
Situación: Contactos directos e indiirectos 
1 2 2 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo de la circulación de vehículos 
2 1 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Vehículos propios y ajenos a la obra 
1 3 3 
27 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
Situación: Maquinaria 
1 2 2 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de 
polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1/2/4/6/9/10 
11/12/15/25 
H1421110 U 
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura 
universal, con visor transparente y tratamiento contra el 
empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 
14 
H1432012 U 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con 
arnés y orejeras antirruido (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 
14 
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458:94) 
H1445003 U 
Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 
m:92) 
17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE 
EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1/2/4/6/9 
10/11/12 
H1461110 U 
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 
metálica, con suela antideslizante y forradas de nylon 
lavable (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + 
a1:97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 
345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE 
EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96) 
14 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos 
de construcción en general, sin plantilla metálica,  
resistentes a la humedad, piel rectificada con envolvente 
del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela 
antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el 
talón (UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + a1: 97, 
UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-
2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96)  
1/2/4/6/9/10 
11/12/15/25 
 
H147N000 U Faja de protección dorso-lumbar  13 
H1481343 U 
Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 
lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -35%), 
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 
340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94 
1/2/4/6/9/10 
11/14/16/25 
H1482320 U 
Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 
340:94) 
14 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, 
el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 +erratum: 96) 
12/25 
H1487350 U 
Traje impermeable para trabajos de edificación con 
chaqueta, capucha y pantalones para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
H1489790 U 
Chaqueta de trabajo, color amarillo para construcción de 
obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -
35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes 
(EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94) 
14 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X012 U 
Sierra circular reglamentaria con certificado ce, equipada con  
sistema integrado de seguridad con protector de disco 
inferior fijo, superior abatible, parada de emergencia con 
freno motor, cuchillo divisor, regla guía longitudinal y 
transversal 
 
9/10 
HX11X013 U 
Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo 
y protección integrado 
12 
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HX11X014 U 
Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento 
integrado  
16 
HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 
HX11X025 U 
Sierra de taladrar con agua con sistema de seguridad 
integrado 
13 
HX11X048 U 
Conexión y cableado provisional de la instalación eléctrica de 
la obra con sistema de protección integrado 
16 
HX11X049 U 
Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema 
de protección integrado 
16 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 
1/2/4/6/14 
HX11X054 U 
Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y 
electrodo conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas 
metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección 
16 
HX11X055 U 
Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A 
de intensidad nominal 
16 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás  12/25 
HX11X059 M2 
Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento 
de carga de caja de camión 
4/10 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 U 
Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 
desmontaje incluido 
16 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo blanco, de forma circular con 
bordes y banda transversal descendente de 
izquierda a derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, 
con cartel explicativo rectangular, para ser vista 
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/4/6/9/10/11/12 
13/14/15/16/17/27 
HBBAB115 U 
Señal de obligación, normalizada con pictograma 
blanco sobre fondo azul, de forma circular con 
bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, 
fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/4/6/9/10/11/12 
13/14/15/16/17/27 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma 
negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con 
cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de 
distancia, fijada y con el desmontaje incluido 
1/2/4/6/9/10/11/12 
13/14/15/16/17/27 
Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 
Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 
protecciones 
1 
 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC  1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6/17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 
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I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2/6 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas 
4 
I0000031 
Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar 
un procedimiento de trabajo específico 
4 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9/10/15 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas  9 
I0000040 
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  
 
9/11/12 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra  9 
I0000045 Formación 10/13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria  12/15 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 27 
I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos  16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas  16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta  16 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra  16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios  16 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo  17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas  17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria  25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas  25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos  25 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen  27 
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1.6. Señalización y protecciones 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 
CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
Situación: Trabajos de colocación de elementos cercanos a desniveles 
1 3 3 
2 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Situación: Itinerario de obra, irregularidad de la superficie de trabajo 
2 1 2 
4 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
Situación: Transporte y manipulación de materiales 
1 3 3 
6 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
Situación: Superficie de trabajo y acopios de materiales 
1 2 2 
9 
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
Situación: Uso de herramientas manuales, colocación de elementos 
2 2 3 
13 
SOBREESFUERZOS 
Situación: Acarreo de materiales pesados 
2 1 2 
14 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
Situación: Trabajos en el exterior 
1 2 2 
16 
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 
Situación: Contactos directos e indirectos, contactos en soldadura eléctrica 
1 3 3 
17 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
Situación: Polvo y partículas generadas en cortes 
1 2 2 
25 
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
Situación: Vehículos propios y ajenos a la obra 
1 3 3 
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
Equipos de protección individual 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 U 
Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de 
polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1/2/4/6 
9/16/25 
H1431101 U 
Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 
458:94)  
14 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m:92) 17 
H145C002 U 
Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 
388:95 y UNE EN 420:95) 
1/2/4/6 
14/25 
H1461110 U 
Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 
metálica, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable 
(UNE EN 344:93 + erratum: 94 + erratum: 95 + a1:97, UNE EN 
344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y 
UNE EN 347 -: 96) 
14 
H1465275 U 
Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 
construcción en general, sin plantilla metálica,  resistentes a la 
humedad, piel rectificada con envolvente del tobillo y empeine 
acolchados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 
amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + 
erratum: 94 + erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 
345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97, 
1/2/4 
6/9/25 
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UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 96)  
H147N000 U Faja de protección dorso-lumbar  13 
H1481343 U 
Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 
lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -35%), trama 
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, 
ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94 
1/2/4/6/9 
14/16/25 
H1482320 U 
Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 
lineales en servicio, de poliéster y algodón (65% -35%), (EN 
340:93, ENV 343 y ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94) 
14 
H1485800 U 
Armilla, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el 
pecho y la espalda (UNE EN 471:95 +erratum: 96) 
4/25 
H1487350 U 
Traje impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, 
capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 
mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
Medios auxiliares de utilidad preventiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 U 
Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 
protección integrado 
4 
HX11X014 U 
Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento 
integrado  
16 
HX11X024  U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X048 U 
Conexión y cableado provisional de la instalación eléctrica de la 
obra con sistema de protección integrado 
16 
HX11X049 U 
Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 
protección integrado 
16 
HX11X050 U 
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo 
de 250 lux 
1/2/6 
9/14/25 
HX11X054 U 
Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 
conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 
cuadros eléctricos, conductores de protección 
16 
HX11X055 U 
Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A 
de intensidad nominal 
16 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás  25 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas  4/9 
HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas  4 
HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 U 
Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 
desmontaje incluido 
16 
Sistemas de protección colectiva 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAA005 U 
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda 
transversal descendente de izquierda a derecha a 45 º, en 
color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 
para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 
incluido 
1/2/4/6/9/13 
14/16/17/25 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 1/2/4/6/9/13 
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sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
14/16/17/25 
HBBAF004 U 
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo amarillo, de forma triangular con cantos 
negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y 
con el desmontaje incluido 
1/2/4/6/9/13 
14/16/17/25 
Medidas preventivas 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 
Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 
protecciones 
1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC  1 
I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico  1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza  2/6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento  2/6 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas 
4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales  4 
I0000031 
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 
procedimiento de trabajo específico 
4 
I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas  9 
I0000040 
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas  
 
9/13 
I0000041 Sustituir la fabricación a obra para la prefabricación en taller  9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra  9 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas  13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas  14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas  14 
I0000063 
En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 
inestables  
14 
I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos  16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas  16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta  16 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra  16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas  16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios  16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
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I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas  17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria  25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar junto a máquinas paradas  25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos  25 
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Apéndice 2: Planos de la señalización en obra 
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Apéndice 3: Planos de las medidas preventivas 
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Apéndice 4: Planos de equipos de protección individual 
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Apéndice 5: Planos de medidas de seguridad en zanjas 
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Apéndice 6: Planos de instalaciones eléctricas auxiliares 
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Apéndice 7: Planos de instalaciones de personal provisional 
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Apéndice 8: Justificación de precios 
 
 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1
MANO DE OBRA
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 21,42000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 17,90000 €
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2
MATERIALES
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,38000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,40000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,21000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
17,18000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,45000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,14000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàllica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàllica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
21,19000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,17000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,40000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
54,83000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
5,71000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
10,23000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,31000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,84000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
4,08000 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
12,79000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
5,50000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
5,50000 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut
7,24000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
11,99000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,17000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
7,24000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
8,80000 €
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BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
221,66000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
154,60000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
144,74000 €
BQU22303 u Armari metàllic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
48,81000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
398,10000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
82,67000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 95,98000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 82,02000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 47,67000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
107,41000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,03000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 183,80000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 5,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,38000 = 5,38000
Subtotal: 5,38000 5,38000
COSTE DIRECTO 5,38000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,38000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,40000 = 5,40000
Subtotal: 5,40000 5,40000
COSTE DIRECTO 5,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,40000
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,21 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,21000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COSTE DIRECTO 0,21000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,21000
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 17,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
1,000      x 17,18000 = 17,18000
Subtotal: 17,18000 17,18000
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COSTE DIRECTO 17,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,18000
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,47000 = 1,47000
Subtotal: 1,47000 1,47000
COSTE DIRECTO 1,47000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,47000
P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,45 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,45000 = 5,45000
Subtotal: 5,45000 5,45000
COSTE DIRECTO 5,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,45000
P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 5,14000 = 5,14000
Subtotal: 5,14000 5,14000
COSTE DIRECTO 5,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,14000
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàllica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàllica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
Rend.: 1,000 21,19 €
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ISO 20347
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàllica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàllica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000      x 21,19000 = 21,19000
Subtotal: 21,19000 21,19000
COSTE DIRECTO 21,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,19000
P-9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,17000 = 2,17000
Subtotal: 2,17000 2,17000
COSTE DIRECTO 2,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,17000
P-10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 20,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 20,40000 = 20,40000
Subtotal: 20,40000 20,40000
COSTE DIRECTO 20,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,40000
P-11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 54,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
1,000      x 54,83000 = 54,83000
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trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 54,83000 54,83000
COSTE DIRECTO 54,83000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,83000
P-12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 5,71000 = 5,71000
Subtotal: 5,71000 5,71000
COSTE DIRECTO 5,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,71000
P-13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 10,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 10,23000 = 10,23000
Subtotal: 10,23000 10,23000
COSTE DIRECTO 10,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,23000
P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Rend.: 1,000 12,31 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant
1,000      x 12,31000 = 12,31000
Subtotal: 12,31000 12,31000
COSTE DIRECTO 12,31000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,31000
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P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 16,84 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 16,84000 = 16,84000
Subtotal: 16,84000 16,84000
COSTE DIRECTO 16,84000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,84000
P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 4,08 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 4,08000 = 4,08000
Subtotal: 4,08000 4,08000
COSTE DIRECTO 4,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,08000
P-17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 12,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 12,79000 = 12,79000
Subtotal: 12,79000 12,79000
COSTE DIRECTO 12,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,79000
P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 39,71 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,42000 = 21,42000
Subtotal: 39,32000 39,32000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,39320
COSTE DIRECTO 39,71320
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,71320
P-19 H15ZOA01 p.a Reunió mensual del comité de Seguretat i Salud
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 145,38 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-20 H15ZOA02 p.a Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 20,25 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 17,90000 17,90000
Materiales
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 8,17000 = 8,17000
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 5,50000 = 5,50000
Subtotal: 13,67000 13,67000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17900
COSTE DIRECTO 31,74900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,74900
P-22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 17,90000 17,90000
Materiales
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
1,000      x 7,24000 = 7,24000
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per a seguretat i salut
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 5,50000 = 5,50000
Subtotal: 12,74000 12,74000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17900
COSTE DIRECTO 30,81900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,81900
P-23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 25,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 17,90000 17,90000
Materiales
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut
1,000      x 7,24000 = 7,24000
Subtotal: 7,24000 7,24000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17900
COSTE DIRECTO 25,31900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,31900
P-24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 38,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 17,90000 17,90000
Materiales
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 8,80000 = 8,80000
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 11,99000 = 11,99000
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Subtotal: 20,79000 20,79000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17900
COSTE DIRECTO 38,86900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,86900
P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo
collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 221,66 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo
collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 221,66000 = 221,66000
Subtotal: 221,66000 221,66000
COSTE DIRECTO 221,66000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 221,66000
P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb installació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 154,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb installació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 154,60000 = 154,60000
Subtotal: 154,60000 154,60000
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COSTE DIRECTO 154,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 154,60000
P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
installació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 144,74 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
installació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 144,74000 = 144,74000
Subtotal: 144,74000 144,74000
COSTE DIRECTO 144,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,74000
P-28 HQU22301 u Armari metàllic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 53,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 17,90000 = 4,47500
Subtotal: 4,47500 4,47500
Materiales
BQU22303 u Armari metàllic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 48,81000 = 48,81000
Subtotal: 48,81000 48,81000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,11188
COSTE DIRECTO 53,39688
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,39688
P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, collocat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 102,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 17,90000 = 2,68500
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Subtotal: 2,68500 2,68500
Materiales
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
0,250      x 398,10000 = 99,52500
Subtotal: 99,52500 99,52500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,06713
COSTE DIRECTO 102,27713
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,27713
P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, collocada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 27,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 17,90000 = 6,26500
Subtotal: 6,26500 6,26500
Materiales
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 82,67000 = 20,66750
Subtotal: 20,66750 20,66750
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15663
COSTE DIRECTO 27,08913
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,08913
P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, collocada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 102,40 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 17,90000 = 6,26500
Subtotal: 6,26500 6,26500
Materiales
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 95,98000 = 95,98000
Subtotal: 95,98000 95,98000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15663
COSTE DIRECTO 102,40163
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,40163
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P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 82,94 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 17,90000 = 0,89500
Subtotal: 0,89500 0,89500
Materiales
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 82,02000 = 82,02000
Subtotal: 82,02000 82,02000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02238
COSTE DIRECTO 82,93738
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,93738
P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, collocat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 49,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 17,90000 = 1,79000
Subtotal: 1,79000 1,79000
Materiales
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 47,67000 = 47,67000
Subtotal: 47,67000 47,67000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04475
COSTE DIRECTO 49,50475
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,50475
P-34 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 107,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 107,41000 = 107,41000
Subtotal: 107,41000 107,41000
COSTE DIRECTO 107,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,41000
P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 32,03 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,03000 = 32,03000
Subtotal: 32,03000 32,03000
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COSTE DIRECTO 32,03000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,03000
P-36 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 183,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 183,80000 = 183,80000
Subtotal: 183,80000 183,80000
COSTE DIRECTO 183,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 183,80000
P-37 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
installacions
Rend.: 1,000 18,08 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 17,90000 17,90000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17900
COSTE DIRECTO 18,07900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,07900
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1. Definición y alcance del pliego 
1.1.  Identificación de las obras 
El presente Proyecto constructivo determina los procesos y unidades de construcción 
correspondientes a las obras de "Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de 
Bages". 
1.2. Objeto 
El presente Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud recoge el conjunto de 
especificaciones que debe cumplir el Plan de Seguridad y Salud del contratista como 
documento básico de Gestión Preventiva (incluye la planificación, organización, ejecución y 
control de la obra), los sistemas y protecciones a utilizar para la reducción de riesgos (MAUP, 
SPC y EPI), implantaciones provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así 
como las técnicas de su implementación en la obra y las que deberán ordenar la ejecución de 
cualquier otro tipo de instalaciones y obras accesorias. 
Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego, se tendrán en cuenta los 
criterios y las condiciones técnicas que se deriven de entender como normas de aplicación: 
 Todas aquellas que estén contenidas en el "Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado", adaptado, en el caso de obras 
públicas, en sus obras por la "Dirección de Política Territorial y Obras Públicas". 
 Las contenidas en el "Reglamento General de Contratación del Estado", publicadas en 
primer lugar por el Ministerio de Vivienda y, posteriormente, por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Actual Ministerio de Fomento). 
 La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condiciones fijadas por 
las compañías suministradoras de servicios públicos vigentes en el momento de la 
oferta. 
1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
Según establece la normativa legal vigente, en el artículo 5.2 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, sobre "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción", el Estudio de Seguridad y Salud deberá formar parte del Proyecto de Ejecución 
de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra. Este Estudio debe ser coherente con el 
contenido del Proyecto y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva 
la realización de la obra. 
El Estudio de Seguridad y Salud deberá estar formado, como mínimo, los siguientes 
documentos: 
1.3.1. Memoria 
La memoria se convierte en una descripción de los diferentes procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares cuyo uso haya sido previsto en el proyecto. También en este 
documento, por otra parte, se lleva a cabo una identificación de los riesgos laborales que 
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puedan ser evitados, indicando a tal fin las medidas técnicas necesarias para hacerlo. Recoge, 
por otra parte, los riesgos laborales que no se puedan eliminarse conforme a los aspectos 
señalados anteriormente, y en este caso, se especifica qué medidas preventivas y protecciones 
técnicas son destinadas a controlar y reducir los dichos riesgos, valorando su eficacia 
especialmente cuando también se propongan medidas alternativas. 
1.3.2.  Pliego de condiciones 
El Pliego de Condiciones Particulares tiene en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que 
deberán cumplir en relación a las características, el uso y la conservación de máquinas, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
1.3.3.  Planos 
Los planos son los documentos donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para 
una mejor definición y comprensión de las medidas preventivas que han sido definidas en la 
Memoria, acompañadas con la expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
1.3.4.  Mediciones 
Relación de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados en la documentación del Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto 
Constructivo. 
1.3.5. Presupuesto 
El presupuesto es el documento que realiza la cuantificación y valoración del conjunto de 
gastos previstos para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 
1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte, como anejo, del Proyecto de Ejecución de Obra o, 
en el su caso, del Proyecto de Obra. Cada uno de los documentos que integra el Estudio debe 
ser coherente con el contenido del resto del Proyecto, así como recoger las medidas 
preventivas, de carácter paliativo, que sean adecuadas a los diferentes riesgos que conlleve la 
realización de la obra y que no hayan sido eliminados o reducidos a la fase de diseño. Estos 
riesgos afectan a los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma obra deba 
materializar. 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados al Contrato y que, por tanto, 
son de obligado cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas. 
El resto de los documentos o datos que forman el Estudio de Seguridad y Salud, como son la 
Memoria Descriptiva con sus Anejos, los Detalles Gráficos de Interpretación, el Cuadro de 
Mediciones y los Presupuestos Parciales, tendrán únicamente carácter informativo. Dichos 
documentos representan sólo una opinión fundamentada del autor del Estudio de Seguridad y 
Salud, sin que este hecho suponga asumir la responsabilidad de la certeza de los datos que se 
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suministran. Estos datos deben ser considerados, únicamente, como complementos de 
información que el/los contratista/s debe adquirir directamente con sus propios medios. 
Únicamente los documentos contractuales constituyen la base del Contrato. En consecuencia, 
el/los contratista/s no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud modificación 
de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los documentos 
informativos, salvo que estos datos aparezcan también en algún documento contractual. 
El/los contratista/s será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de la no 
obtención de suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 
En caso de que aparezcan contradicciones entre las Prescripciones Técnicas Particulares y los 
Planos, entendidas las primeras como documento complementario del Pliego de Condiciones 
Generales del Proyecto, tiene prevalencia lo establecido por las Prescripciones Técnicas 
Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones 
Técnicas Generales.  
Aquello mencionado únicamente en el Pliego de Condiciones o los Planos, o al revés, deberá 
ser ejecutado como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio 
del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de 
Seguridad y Salud correspondientes y éstas tengan precio fijado en el Contrato. 
2. Definiciones y competencias de los agentes del hecho 
constructivo 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del hecho 
constructivo es obligado a tomar decisiones de acuerdo a los "Principios generales de la acción 
preventiva" (Artículo 15 de la Ley 31/1995): 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo referente a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como también a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo ya reducir los efectos sobre la salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir los elementos peligrosos para los que comporten poco peligro o no 
comporten ningún. 
 Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la individual. 
 Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
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2.1. Promotor 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud será considerado como Promotor 
cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, 
impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción para sí 
mismo o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2.1.1.  Competencias en materia de seguridad y salud del promotor 
El promotor de la obra es el encargado de: 
 Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud 
en la fase de Proyecto, cuando sea necesario o conveniente. 
 Contratar, en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
efecto tanto al Proyectista como al Coordinador, respectivamente, la documentación e 
información previa necesaria para la elaboración del Proyecto y la redacción del 
Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones 
pertinentes. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en 
todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 
 Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al 
inicio de las obras. Este coordinador será el encargado de coordinar la Seguridad y 
Salud en la fase de ejecución material de las mismas. 
 NOTA: La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime 
al Promotor de sus responsabilidades. 
 Gestionar el Aviso Previo ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 
licencias y autorizaciones administrativas. 
 El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan 
en cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente 
justificadas, o bien propongan unas medidas de una eficacia, como mínimo, 
equivalente. 
2.2. Project Manager y Contractor Manager 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado como "Project 
Manager" y/o "Contractor Manager" cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, por su solvencia, estructura y capacidad técnica acreditada, de forma individual o 
colectiva, y en representación delegada, expresa y directa del Promotor, realice la gestión 
ejecutiva, técnica, económica y financiera del Proyecto ("Project Manager") o de la Ejecución 
Material de la obra ("Contractor Manager"), administrando los recursos, propios o ajenos, de 
la promoción por cuenta de éste. 
2.2.1.  Competencias en materia de seguridad y salud del "Project / Contractor 
Manager" 
En función de la capacidad de decisión dentro de la estructura de la obra, se establece la 
responsabilidad de las facultades delegadas y confiadas por el Promotor, bien durante la fase 
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de Proyecto ("Project Manager") o la de Ejecución Material de la obra ("Contractor Manager"), 
en materia de prevención de la siniestralidad laboral. 
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud será, a efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
toda persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que cuente con 
una titulación académica propia del sector de la Construcción. 
Este coordinador es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: 
a) En fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, o 
b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud forma parte de la Dirección de Obra o de la Dirección 
Facultativa o Dirección de Ejecución. 
2.3.1.  Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de 
seguridad del proyecto 
 Velar porque durante la fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 
proyectista tenga en consideración los "Principios Generales de la Prevención en 
materia de Seguridad y Salud "(Artículo 15 de la Ley 31/1995). En particular, deberá 
velar por que: 
1. Se tomen las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases del trabajo que se desarrollen de forma 
simultánea o sucesiva. 
2. Estimar la duración exigida por la ejecución de las diferentes tareas o fases de 
trabajo. 
 Trasladar al Proyectista toda la información preventiva que le sea necesaria para poder 
integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y  
elaboración del Proyecto de Obra. 
 Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
2.3.2.  Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad y Salud de Obra 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores 
autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, 
según establece el Real Decreto 1627/1997, son las siguientes: 
 Coordinar la aplicación de los "Principios Generales de la Acción Preventiva" (Artículo 
15 de la Ley 31/1995): 
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1. En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que sea necesario desarrollar 
de forma simultánea o sucesiva. 
2. Durante la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 
trabajos o fases de trabajo. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el/los Contratista/as y, en su 
caso, el/los Subcontratista/as y trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los "Principios de la Acción Preventiva" que recoge el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
durante la ejecución de la obra. En particular, se quiere garantizar su aplicación en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción: 
1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
2. La elección del emplazamiento de los espacios y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
3. La manipulación de los distintos materiales y el uso de los medios auxiliares. 
4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con el fin de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
5. La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 
6. La recogida de los materiales peligrosos ya utilizados. 
7. El almacenamiento y eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 
8. La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
9. La cooperación entre el/los contratista/s, subcontratista/as y trabajadores 
autónomos. 
10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 
actividad que se realice la obra o cerca del lugar de obra. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso, 
aquellas modificaciones que se hayan introducido. La Dirección Facultativa tomará 
esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista por el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control para la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de Obra responderá ante el 
Promotor del cumplimiento de su función como "staff" asesor especializado en la Prevención 
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de la Siniestralidad Laboral, trabajando en colaboración estricta con los diferentes agentes que 
puedan intervenir en la ejecución material de la obra. 
Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la 
gestión constructiva de la promoción, a fin de que éste tome, en función de su autoridad, la 
decisión ejecutiva que sea necesario. 
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, dirección de obra 
o dirección facultativa, contratista/s, subcontratista/as, trabajadores autónomos y 
trabajadores. 
2.4. Proyectista 
A efectos del Estudio de Seguridad y Salud, el Proyectista es el técnico habilitado 
profesionalmente que, por encargo del Promotor y sujeto a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el Proyecto constructivo de la obra. 
Diferentes proyectos parciales u otras partes que complementen el Proyecto constructivo 
podrán ser redactados por otros técnicos, de forma coordinada con el Proyectista. En este 
caso, los autores contarán con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado 
por el Promotor.  
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos, cada autor proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
2.4.1.  Competencias en materia de Seguridad y Salud del proyectista 
• Considerar las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto 
para Con el fin de integrar los "Principios de la Acción Preventiva" (Artículo 15 de la Ley 
31/1995), y tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan 
afectar a la planificación los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las 
obras. 
• Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
2.5. Director de obra 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Director de obra se define como el 
técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos de carácter técnico, estético, 
urbanístico y medioambiental, de conformidad con el Proyecto que la definen, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del Contrato, con el objetivo 
de asegurar la adecuación de las tareas a la finalidad propuesta. 
En caso de que el Director de Obra dirija también la ejecución material de la misma, asumirá la 
función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y 
de su calidad técnica. 
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Podrán dirigir las obras de proyectos parciales otros técnicos diferentes al Director de Obra, 
bajo la coordinación del mismo Director de Obra. Para esta tarea, el Director de Obra contará 
con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra nombrado por el 
Promotor. 
2.5.1.  Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra 
 Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, la estabilidad de los terrenos 
y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas. 
Deberá comprobar también los niveles, caídas, influencia de las condiciones 
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones y los Medios Auxiliares 
de Utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
Proyecto y los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, así como las soluciones de 
Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo. 
 Elaborar, a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra y 
que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se 
adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y 
del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Suscribir el Acta de Replanteo o Comienzo de la obra, colindante previamente con el 
Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud del contratista. 
 Certificar el final de la obra simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los 
visados que sean preceptivos. 
 Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y 
de Seguridad y Salud ejecutadas simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 
 Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa serán 
normalmente verbales y tendrán fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud serán anotados por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Libro de incidencias. 
 Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Coordinador de Seguridad y Salud, la 
Memoria de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con 
los visados que fueron perceptivos. 
2.6. Contratista o constructor (empresario principal) y 
subcontratistas 
2.6.1.  Definición del contratista 
A efectos de este estudio, se entenderá como Contratista cualquier persona, física o jurídica, 
que individual o colectivamente, asume contractualmente ante el promotor el compromiso de 
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ejecutar, en condiciones de solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios 
o ajenos, las obras o parte de las mismas sujetas al Contrato, el Proyecto y su Estudio de 
Seguridad y Salud. 
2.6.2.  Definición del subcontratista 
A efectos de este estudio, se entenderá como Subcontratista cualquier persona, física o 
jurídica, que asume contractualmente ante el Contratista, o empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, sujetos al Contrato, el 
Proyecto y el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, en lo que se refiere a su ejecución. 
2.6.3.  Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o 
Subcontratista 
 El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, las directrices del 
Estudio de Seguridad y Salud y los compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la 
legislación aplicable ya las instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de 
Seguridad y Salud. La finalidad de esta ejecución será llevar a cabo las condiciones 
preventivas de la siniestralidad laboral y el aseguramiento de la calidad, comprendidas 
en el Plan de Seguridad y Salud y exigidas al Proyecto. 
 Tener acreditación empresarial y solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de Seguridad 
y Salud. 
 Designar al Jefe de Obra, que asumirá la representación técnica del Constructor (y/o 
del subcontratista, en su caso), a la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 
obra. 
 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro los límites establecidos en el Contrato. 
 Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora 
correspondientes a su especialización en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, y 
presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 
 El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
 Firmar el Acta de Replanteo o Comienzo y el Acta de Recepción de la Obra. 
 Aplicará los "Principios de la Acción Preventiva" que recoge el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. En particular, se desarrollará las tareas o actividades 
indicadas en el mencionado artículo 10 del Real Decreto 1627/1997: 
1. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
2. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, si caso, las obligaciones que se refieren a la coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones 
10 
 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 
3. Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que deban adoptarse en lo que respecta a la 
seguridad y salud en la obra. 
4. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y, en su caso, de 
la Dirección Facultativa. 
 Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las 
obligaciones que les corresponden directamente a ellos o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos que hayan contratado. 
 Los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos 
del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y al Subcontratistas. 
 El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros 
(Seguridad Integrada), para asegurar la integridad de las personas, los materiales y los 
medios auxiliares empleados en la obra.  
 El Constructor facilitará por escrito al iniciar la obra el nombre del Director Técnico, 
que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El 
Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien 
delegará dicha función a otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y 
suficientes de construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia el Jefe 
de Obra o el Encargado General, ostentarán sucesivamente la prelación de 
representación del Contratista a la obra. 
 El representante del Contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en 
el Libro de Incidencias. 
 Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o 
Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas a la obra y el 
entorno material de conformidad a la normativa legal vigente. 
 El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del 
personal propio como subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de 
carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, 
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los 
trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivas (SPC) y, 
en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras 
y estabilidad de los escalones, orden y limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y 
ventilación de los puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, 
encuentros y almacenes de material, orden de ejecución de los trabajos constructivos, 
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seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos 
de trabajo en general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de 
obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del sector y 
que pueda afectar a este centro de trabajo. 
 El Director Técnico (o Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una cadencia 
diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que deberá 
ser una persona de probada capacidad para el cargo, deberá estar presente en la obra 
durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Siempre que sea preceptivo y 
no exista otra designada el efecto, se entenderá que el Encargado General es al mismo 
tiempo el Supervisor General Seguridad y Salud del Centro de Trabajo por parte del 
Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 
 La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 
emplazamiento del terreno, comunicaciones, accesos, afectación de servicios,  
características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar en 
el futuro ignorancia de estas circunstancias. 
 El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir las 
responsabilidades que puedan convertirse por motivos de la obra y su entorno, y será 
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a 
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia 
profesional, del personal a su cargo, así como del/los Subcontratista/as, industriales 
y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 
 Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, serán anotados por el 
Coordinador de Seguridad y Salud el Libro de Incidencias. 
 En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), el Coordinador y los Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor de 
Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes del Servicio de 
Prevención (propio o concertado) del Contratista y/o el/los Subcontratista/as, tienen 
el derecho de hacer constar en el Libro de Incidencias, todo aquello que considere de 
interés para reconducir la situación en los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 
 Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y en los 
desplazamientos a/o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los 
Contratistas y / o Subcontratistas así como de los propios trabajadores Autónomos. 
 También será responsabilidad del Contratista el vallado perimetral del recinto de obra 
y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía a la entrada, para 
evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la protección de 
accesos y la organización de zonas de paso con destino a los visitantes de las oficinas 
de obra. 
 El Contratista deberá disponer de un sencillo pero efectivo Plan de Emergencia para la 
obra en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que puedan poner en 
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situación de riesgo al personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de la 
propia obra o limítrofes. 
 El Contratista y / o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 
explosivos sin la autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa. 
 El uso de grúas, elevadores u otras máquinas especiales lo realizarán operarios 
especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos responsables 
técnicos superiores bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a 
cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación 
firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la 
habilitación avalando la idoneidad de aquél para realizar su trabajo, en esta obra en 
concreto. 
2.7. Trabajadores autónomos 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Trabajador autónomo es la persona 
física, diferente al Contratista y/o Subcontratista, que realizará personalmente y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente 
ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de llevar a cabo 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
2.7.1.  Competencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores 
autónomos 
 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, ya desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece 
para los trabajadores el artículo 29.1,2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales fijados en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 
establecido. 
 Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
 Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a 
la utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, si hay. 
 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS): 
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1. La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la obra deben 
responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, los 
equipos de trabajo que el empresario Contratista pone a disposición de sus 
trabajadores. 
2. Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en 
la obra han de utilizar equipamiento de protección individual apropiado y 
respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes 
sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que hay 
que prevenir y el entorno del trabajo. 
2.8. Trabajadores 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por Trabajador en la persona 
física, diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo, que realizará de 
forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción 
a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el compromiso de 
desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad 
profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 
2.8.1.  Competencias en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores 
 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a Seguridad y 
Salud. 
 El deber de indicar los peligros potenciales. 
 Tiene responsabilidad de los actos personales 
 Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya formular 
propuestas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS). 
 Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18.2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
 Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su 
propia integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
 Tiene el derecho de hacer uso y fruto de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y Confort, previstas especialmente para el personal de la obra, suficientes, 
adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en la obra. 
3. Documentación preventiva de carácter contractual 
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes 
Excepto en el caso concreto que la escritura del Contrato o Documento de Convenio 
Contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los 
Documentos contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el siguiente: 
 Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
 Bases del Concurso. 
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 Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 
Coordinación de Seguridad y Salud en fases de Proyecto y/o de Obra. 
 Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o procedimientos de control 
administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y / o 
durante la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad. 
 Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
 Plan de Seguridad y Salud, de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud, del 
Contratista para la obra en cuestión. 
 Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud internas del 
Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 
Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos. En el caso pero, de ambigüedades o 
discrepancias de interpretación de temas relacionados con la Seguridad, éstas serán aclaradas 
y corregidas por el Director de Obra, el cual, tras consultar con el Coordinador de Seguridad y 
Salud, hará el uso de su facultad de aclarar al Contratista las interpretaciones pertinentes. 
Si, en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones deberá notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra, el cual, tras 
consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, 
notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de Seguridad 
y Salud que hubiera sido ejecutado por el Contratista sin previa autorización del Director de 
Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, quedando el 
Director de Obra y el Coordinador de Seguridad eximidos de cualquier responsabilidad 
derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que 
hayan podido adoptar el Contratista por su cuenta. 
En caso de que el Contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, este hecho no exime al Contratista de la obligación de aplicar 
las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los 
usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el 
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud. Además, las medidas deberán ser materializadas 
como si hubieran estado completas y correctamente especificadas en el Proyecto y el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, de forma que cualquier 
trabajo requerido en un único documento, aunque no esté mencionado en ningún otro, tendrá 
el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
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3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su 
propia "Cultura preventiva interna de empresa", el desarrollo de los contenidos del Proyecto y 
el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar al Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos 
que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad 
como ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista. 
Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad que pudiera redactar el 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 
siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 
3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes de iniciar sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este 
Estudio de Seguridad y Salud en sus medios, métodos de ejecución y al "Plan de Acción 
Preventiva Interna de Empresa", realizado de conformidad al Real Decreto 39/1997 de 
Prevención de Riesgos Laborales (Artículos 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 
El Contratista, a su Plan de Seguridad y Salud, está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997. Sin embargo, el Contratista tiene 
plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
3.4. El "Libro de Incidencias" 
En la obra existirá, con el protocolo adecuado, el documento oficial "Libro de Incidencias", 
facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente (Orden del Departamento de Trabajo, de 22 Enero de 1998, DOGC 2565-27 de 
enero de 1998). 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, este libro deberá estar 
permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud ya disposición 
de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 
(Supervisor) de Seguridad o, en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales 
podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
Estas anotaciones deberán ser notificadas por el Contratista a la Autoridad Laboral en un plazo 
inferior a 24 horas. 
 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones 
16 
 
3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del "Convenio de 
Prevención y Coordinación "y documentación anexa en materia 
de seguridad 
El Convenio de Prevención y Coordinación, suscrito entre el Promotor (o su representante), el 
Contratista, el Proyectista, el Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección de Obra o la 
Dirección Facultativa y el Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a 
escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo. Los gastos notariales y 
fiscales que se deriven de este proceso serán a cuenta exclusiva del Contratista. 
El Promotor podrá, mediante la previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte 
de sus facultades asumidas contractualmente a la persona física, jurídica o corporación que 
tuviera a bien designar al efecto, en calidad de "Project Manager" o de "Contractor Manager" 
según proceda. 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1 del 
presente Pliego, de manera conjunta con los plazos y provisiones de todos los documentos que 
se han incorporado aquí como referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes 
y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor 
hará ninguna endoso o representaciones al Contratista, excepto las que se establezcan 
expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá ninguna 
validez, fuerza o efecto. 
El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos ya sus sucesores, representantes legales 
y/o concesionarios, respecto a lo pactado en la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, de 
forma que éste no será responsable en ninguna forma de las obligaciones o responsabilidades 
en que incurra o asuma el Contratista. 
No se considerará que ninguna de las partes haya renunciado a ningún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de 
Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que dicha renuncia haya sido debidamente 
expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas. 
Todos los recursos o remedios dados por la documentación contractual vinculante en materia 
de Seguridad deberán ser interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a cualquier 
otro recurso prescrito por la ley. 
Las controversias que puedan surgir entre las partes en referencia a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad será competencia de la 
jurisdicción civil. Sin embargo, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en 
relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la 
normativa reguladora de dicha jurisdicción. 
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4. Normativa legal de aplicación 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el momento de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 
A título orientativo, y sin carácter limitante, se adjunta una relación de normativas aplicables. 
El Contratista, sin embargo, añadirá al listado general de la normativa aplicable a su obra las 
enmiendas de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar a su 
Plan de Seguridad y Salud. 
4.1. Textos generales 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial de 31 de enero de 
1940. BOE de 3 de febrero de 1940. En vigor hoy en día el capítulo VII. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. Real Decreto 
486, de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio de 1958. 
 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden Ministerial de 28 de 
agosto de 1970. BOE de 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970. En vigor actualmente los 
capítulos VI y XVI. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial de 9 de 
marzo de 1971. BOE de 16 de marzo de 1971. En vigor partes del título II. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre. BOE de 7 de diciembre de 1961. 
 Orden de Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de construcción. 
Orden Ministerial de 12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998. 
 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. Real Decreto 
2001/1983 de 28 de julio. BOE de 3 de agosto de 1983. 
 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. Orden 
Ministerial de 16 de diciembre de 1987. BOE de 29 de diciembre de 1987.  
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de noviembre. BOE de 10 de 
noviembre de 1995. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. BOE 
de 31 de enero de 1997. 
 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 
de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril. BOE de 23 de abril de 1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real 
Decreto 487/1997, de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo que incluyen pantallas 
de visualización. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 
1997. 
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 Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
Orden de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. BOE de 
24 de mayo de 1997. 
 Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo. BOE de 12 de junio de 1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 
1997. 
 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. 
BOE de 7 de octubre de 1997.  
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Modificaciones a la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 
 Resolución de Acuerdo de la Mesa de Seguridad y Salud Laboral de la Construcción en 
Cataluña, TR1/1128/2004 de 21 de enero. 
 Criterio Técnico 39/2004, sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de 
la inspección de trabajo y seguridad social. 
4.2. Condiciones ambientales 
 Iluminación en los Centros de Trabajo. Orden Ministerial de 26 de agosto de 1940. BOE 
de 29 de agosto de 1940. 
 Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. BOE de 2 de noviembre 
de 1989. 
4.3. Incendios 
 Norma Básica Edificaciones, NBE-CPI / 96. 
 Ordenanzas Municipales. 
4.4. Instalaciones eléctricas 
 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre. BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE de 8 de marzo de 1969. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/1973, de 20 de 
septiembre. BOE de 9 de octubre de 1973. 
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 Instrucciones Técnicas Complementarias. 
4.5. Equipos y maquinaria 
 Reglamento de Recipientes a Presión. Decreto de 16 de agosto de 1969. BOE de 28 de 
octubre de 1969. Modificaciones: BOE de 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 
1972. 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre. BOE de 11 de diciembre de 1985. 
 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. Orden Ministerial de 23 de mayo de 
1977. BOE de 14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE de 7 de marzo de 1981 y 16 de 
noviembre de 1981. 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 
BOE 21 de julio de 1986. Correcciones: BOE de 4 de octubre de 1986. 
 Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 
 Real Decreto 1435/1992, de Seguridad en las Máquinas. 
 Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 
 ITC-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. Orden de 19 de diciembre de 1985. BOE 
14 de enero de 1986. Corrección BOE de 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 1988. 
Actualización: Orden de 11 de octubre de 1988. De BOE 21 de noviembre de 1988. 
 ITC-MIE-AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. Orden de 28 de junio de 1988. 
BOE de 7 de julio de 1988. Modificación: Orden de 16 de abril de 1990. BOE de 24 de 
abril de 1990. 
 ITC-MIE-AEM3: Carretes automotrices de manutención. Orden de 26 de mayo de 1989. 
BOE de 9 de junio de 1989. 
 ITC-MIE-MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizados. 
Orden de 8 de abril de 1991. BOE de 11 de abril de 1991. 
4.6. Equipos de protección individual 
 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. BOE de 28 de diciembre de 
1992. Modificación por la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1994 y por el Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero. BOE de 8 de marzo de 1995. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo de 1997. 
 Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual. Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311, de 28 de diciembre, modificado por 
Real Decreto 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57, de 8 de marzo, y por la Orden 
de 20 de febrero de 1997. BOE núm. 56, de 6 de marzo. 
 Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE núm. 151, de 25 de junio de 1999. 
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4.7. Señalización 
 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Real Decreto 485/1997. BOE de 14 de abril de 1997. 
 Normas sobre señalización de obras en carreteras, 8.3-IC de la Instrucción de 
Carreteras. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (actual Ministerio de Fomento). 
4.8. Varios elementos 
• Cuadro de Enfermedades Profesionales. Real Decreto 1403/1978. BOE de 25 de agosto 
de 1978. 
• Convenios Colectivos. 
5. Condiciones económicas 
5.1. Criterios de aplicación 
El artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la 
construcción la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste 
"añadido" al Estudio de Seguridad y Salud y, por consiguiente, incorporado al Proyecto. 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 
cuantificar el conjunto de "gastos" previstos, tanto en lo referente a la suma total como a la 
valoración unitaria de los elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 
calcula. Únicamente podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones 
de difícil previsión.  
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en su 
Plan de Seguridad y Salud previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello 
no suponga la disminución del montante total ni de los niveles de protección contenidos en el 
Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (igualar a 0 el presupuesto de Seguridad y Salud), 
se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos especializados. Este criterio es 
el aplicado en el presente Estudio de Seguridad y Salud en el apartado relativo a Medios 
Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de "Seguridad Integrada", debería estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, en las obras de construcción, se 
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requiere el establecimiento de un criterio en lo referente a la certificación de las partidas 
contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista por cada obra. 
El sistema de aprobación y abono de las certificaciones mensuales se podrá convenir con 
antelación al inicio de los trabajos, siempre en función del efectivo cumplimiento de los 
compromisos contemplados en el Plan de Seguridad y Salud. En este caso, el sistema 
propuesto es de un pago fijo mensual a cuenta de un importe correspondiente al presupuesto 
de Seguridad y Salud dividido entre el número de meses estimados de duración. 
5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista se mantendrán durante la totalidad de la ejecución material 
de las obras. Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y haya 
transcurrido, como mínimo, un año desde su adjudicación, se podrá contemplar la posibilidad 
de revisión de precios del presupuesto de Seguridad y Salud mediante los índices o fórmulas 
de carácter oficial que determine el órgano de contratación y dentro de los plazos 
contemplados en el Título III de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, por la que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos por el Plan 
de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción u omisión 
del personal propio y/o de los Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, 
llevarán aparejadas, de forma consecuente por el Contratista, las siguientes Penalizaciones: 
1. Muy leve: 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
2. Leve: 20% del beneficio industrial de la obra contratada 
3. Grave: 75% del beneficio industrial de la obra contratada 
4. Muy grave: 75% del beneficio industrial de la obra contratada 
5. Gravísimo: Paralización de los trabajadores. 100% del beneficio industrial de la obra 
contratada. Pérdida de homologación como Contratista, para la misma propiedad, 
durante 2 años. 
6. Condiciones técnicas generales de seguridad 
6.1. Previsiones del Contratista para la aplicación de las Técnicas de 
Seguridad 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral pretende conseguir unos objetivos concretos, que en 
el caso de este Proyecto son detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 
El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta en 
que desarrolla generalmente las Técnicas de Seguridad y Salud y cómo las aplicará en esta obra 
concretamente. 
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A continuación se llaman, a título orientativo, una serie de descripciones de diferentes técnicas 
Analíticas y Operativas de Seguridad. 
6.1.1.  Técnicas analíticas de seguridad 
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de 
riesgos y la búsqueda de las causas. 
1. Previas a los accidentes 
 Inspecciones de seguridad 
 Análisis de trabajo 
 Análisis Estadístico de la siniestralidad 
 Análisis del entorno de trabajo 
2. Posteriores a los accidentes 
 Notificación de accidentes 
 Registro de accidentes 
 Investigación Técnica de Accidentes 
6.1.2.  Técnicas operativas de seguridad 
A efectos de este Estudio de Seguridad y Salud, las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud se 
definen como aquellos métodos destinados a eliminar las causas y, a través de éstas, corregir 
el Riesgo. 
Según que el objetivo de la acción correctora deba operar sobre la conducta humana o sobre 
los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su Plan de Seguridad, Salud 
e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre: 
1. El Factor Técnico 
 Sistemas de Seguridad 
 Protecciones colectivas y Resguardos 
 Mantenimiento Preventivo 
 Protecciones Personales 
 Normas 
 Señalización 
2. El Factor Humano 
 Test de Selección pre-laboral del personal 
 Reconocimientos Médicos pre-laborales 
 Formación 
 Aprendizaje 
 Propaganda 
 Acción de grupo 
 Disciplina 
 Incentivos 
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6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
El Contratista deberá incluir a las empresas subcontratadas y los trabajadores Autónomos, 
vinculados contractualmente con él, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud. En este 
Plan deberá incluir los documentos tipo en su formato real, así como aquellos procedimientos 
de complementación empleados en su estructura empresarial, para controlar la calidad de la 
Prevención de la Siniestralidad Laboral. 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud aporta, a título de guía indicativa, el enunciado de 
los documentos más importantes: 
 Programa de Calidad Total implantado en la empresa o, en su lugar, el reglamentario 
Plan de Acción Preventiva. 
 Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista Principal. 
 Formatos documentales y procedimientos de complementación, integrados en la 
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención. 
 Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención. 
 Documentos vinculantes, actos y/o memorandos. 
 Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa. 
 Control de Calidad de Seguridad del Producto. 
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista 
competentes en materia de Seguridad y Salud 
El Comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad 
y Salud en la obra, serán, como mínimo, los mínimos establecidos por la normativa vigente 
para el caso concreto de la obra de referencia. En todo caso, deberá señalar específicamente al 
Plan de Seguridad y Salud su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la 
empresa adjudicataria de las obras. 
El Contratista deberá acreditar la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (bien 
propio o bien concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la 
Empresa Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria conforme al Real 
Decreto 39/1997 en la que se desarrolla el "Reglamento de los Servicios de Prevención". En 
todo caso, el constructor contará con la ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida la póliza. 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vetar la participación en la obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, según su criterio, la capacitación técnica preventiva para 
el correcto cumplimiento de su importante misión. 
El empresario Contratista, como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, 
deberá fijar los ámbitos concretos de competencia funcional de los diferentes Delegados 
Sindicales de Prevención en esta obra. 
La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad y Salud (bien propio o bien concertado) a 
tiempo parcial, que asesorará a los responsables técnicos (y, consecuentemente, de seguridad) 
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pertenecientes a la empresa constructora en materia preventiva. También dispondrá de una 
Brigada de mantenimiento y reposición de las protecciones de seguridad, con indicación de su 
composición y el tiempo de dedicación a estas funciones. 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia 
de Medicina del Trabajo 
El Servicio de Medicina del Trabajo, integrado en el Servicio de Prevención o, en su caso, el 
Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de 
velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo. 
En referencia a las instalaciones médicas en la obra, se dispondrá como mínimo de un botiquín 
de urgencia, que estará debidamente señalado, contendrá lo dispuesto en la normativa 
vigente y se revisará periódicamente en el control de existencias. 
En el Plan de Seguridad, Salud e Higiene, el contratista principal desarrollará el organigrama y 
las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva. 
Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia del plazo 
de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá pasar un 
reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones 
psicofísicas. 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los trabajadores 
del centro de Trabajo (propios y subcontratados), según se señala en la vigente 
reglamentación, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 
Paralelamente, el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (propio, 
mancomunado o asistido por una Mutua de Accidentes) deberá establecer el Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica a las materias de su competencia, 
como son: 
 Higiene y Prevención al trabajo 
 Medicina preventiva de los trabajadores  
 Asistencia Médica 
 Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores 
 Participación en el Comité de Seguridad y Salud 
 Organización y puesta al día del fichero y el archivo de medicina de Empresa 
6.5. Competencias de los Colaboradores de Prevención en la obra 
De acuerdo con la necesidad de disponer de un interlocutor alternativo en la ausencia del Jefe 
de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad). En principio, se considerará al Encargado General de la Obra como la persona más 
adecuada para cumplir esta función, en ausencia de otro trabajador más cualificado en este 
trabajo a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y será notificado 
al Coordinador de Seguridad. 
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En paralelo, se llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, 
con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 
centros asistenciales que corresponda. Además, será el Socorrista la persona encargada del 
control de la dotación del botiquín. 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de 
la obra lo aconseja se constituirá a pie de obra una "Comisión Técnica Inter-empresarial de 
Responsables de Seguridad ", integrada por los máximos Responsables Técnicos de las 
Empresas que participen en cada fase de la obra. Esta comisión se reunirá, como mínimo, con 
periodicidad mensual y será presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento 
de su Servicio de Prevención (propio o concertado). 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
El Contratista será el encargado de establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de 
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico para todos los trabajadores 
nuevos. El mismo criterio se seguirá si el personal es trasladado a un nuevo puesto de trabajo 
o ingresa como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de elevación. 
Además, se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso 
de los medios puestos a su alcance, con el objetivo de mejorar su rendimiento, la calidad y la 
seguridad de su trabajo. 
7. Pliego de condiciones técnicas específicas de seguridad de 
los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas  
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y / o 
Máquinas-Herramientas 
7.1.1.  Definición 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí de los cuales, como mínimo, uno es móvil y, 
en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc. asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, destinada en particular a la transformación, 
el tratamiento, el desplazamiento y el accionamiento de un material. 
El término equipo y/o máquina también cubre: 
 Un conjunto de máquinas dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente. 
 Un mismo equipo intercambiable que modifique la función de una máquina y que se 
comercialice en condiciones tales que permitan al propio operador acoplarlo a una 
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza 
de recambio o una herramienta. 
Cuando el equipo, máquina y/o máquina-herramienta disponga de componentes de seguridad 
que se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, 
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estos elementos adquirirán los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la 
consideración de Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
7.1.2.  Características 
Los equipos de trabajo y las máquinas irán acompañados de unas instrucciones de uso 
extendidas por fabricante o el importador, en las que figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que, de manera específica, sea exigida en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC). En estas citadas Instrucciones se incluirán los planos y 
esquemas necesarios para el mantenimiento y la verificación técnica, estando ajustadas a las 
normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán, además, una placa de material durable y 
fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 
 Nombre del fabricante 
 Año de fabricación, importación y/o suministro 
 Tipo y número de fabricación 
 Potencia en kW 
 Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso expedido por una 
entidad acreditada, si procede 
7.2. Condiciones de elección, uso, almacenamiento y 
mantenimiento de los equipos, máquinas y/o máquinas-
herramientas 
7.2.1.  Elección de un Equipo 
Los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas deberán ser seleccionados en base a 
criterios que establezcan las garantías de seguridad para sus operadores, así como el respeto 
al Medio Ambiente del Trabajo. 
7.2.2.  Condiciones de uso de los equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 
Las condiciones de utilización aplicables en el presente Estudio de Seguridad y Salud son las 
que contempla el Anexo II del Real Decreto 1215, de 18 de julio, sobre "Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo". 
7.2.3.  Almacenamiento y mantenimiento 
En todo momento, se seguirán de forma escrupulosa las recomendaciones de almacenamiento 
que fije el fabricante, y que quedarán contenidas en su "Guía de mantenimiento preventivo". 
En lo referente al mantenimiento, se reemplazará, limpiará, engrasará, pintará, ajustará y 
colocará los diferentes elementos en el lugar y condiciones asignadas, siguiendo las 
instrucciones que fije el fabricante. 
El almacenamiento se realizará en espacios adecuados, formados por compartimentos amplios 
y secos, con una temperatura comprendida entre los 15 y los 25 º C. 
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Todo aquello que haga referencia al almacenamiento, control de estado y de utilización, así 
como las entregas de Equipos, estará documentado y custodiado, con el correspondiente 
justificante de recepción de conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico 
delegado por el usuario. 
7.3. Normativa de aplicación 
7.3.1.  Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, 
transposiciones y fechas de entrada en vigor 
Se trata de directivas que se refieren a la comercialización y/o puesta en servicio dentro del 
territorio de la Unión Europea. Se distingue entre: 
1. Directiva fundamental 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14 de junio, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los diferentes Estados miembros sobre máquinas (DOCE núm. L-183, de 29 
de junio de 1989).  
Fue modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio (DOCE núm. L-
198, de 22 de julio de 1991), 93/44/CEE, de 14 de junio (DOCE núm. L-175, de 19 de julio 
de 1993) y 93/68/CEE, de 22 de julio (DOCE núm. L-220, de 30 de agosto de 1993). 
Estas cuatro directivas han sido codificadas en un único texto mediante la Directiva 
98/37/CE (DOCE núm. L-207, de 23 de julio de 1998). Por lo que se refiere a su entrada en 
vigor en el territorio español: 
 Transposición mediante el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 
11 de diciembre de 1992), modificada por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 
(BOE de 8 de febrero de 1995). 
 Entrada en vigor del Real Decreto 1435/1992 el 1 de enero de 1993, con un 
período transitorio hasta el 1 de enero de 1995. 
 Entrada en vigor del Real Decreto 56/1995 a partir del 9 de febrero de 1995. 
Las excepciones a esta directiva son dadas por: 
 Carretillas automotores de manutención: el 1 de julio de 1995, con periodo 
transitorio hasta el 1 de enero de 1996. 
 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9 de febrero de 1995, 
con un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 1997. 
 Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, según muestra la Comunicación 
de la Comisión 94/C-253/03 publicada en el DOCE ISP C-253, de 10 de septiembre 
de 1994): el 9 de febrero de 1995, con un período transitorio hasta el 1 de enero 
de 1997. 
 Marcado: el 9 de febrero de 1995, con un período transitorio hasta el 1 de enero 
de 1997. 
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2. Otros Directivas 
a) Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19 de febrero, relativa a la aproximación de la 
legislación delos Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a ser 
utilizado con determinados límites de tensión (DOCE núm. L-77, de 26 de marzo de 
1973). Fue modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
 Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14 de enero de 
1988), modificada por el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE de 3 de 
marzo de 1995). 
 Entrada en vigor del Real Decreto 7/1988 a partir del 1 de diciembre de 1988. 
 Entrada en vigor del Real Decreto 154/1995 a partir del 4 de marzo de 1995, 
con un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 1997. 
 En este ámbito, hay que ver también la Resolución de 11 de junio de 1998 de 
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13 de julio 
de 1998). 
b) Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25 de junio de 1987, relativa a la 
aproximación de la legislación de los Estados miembros sobre recipientes a presión 
simple (DOCE núm. L-270 de 8 de agosto de 1987). Ha sido modificada por las 
Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17 de septiembre de 1990 (DOCE N º. L-270 
de 02.10.90) y 93/68/CEE. 
 Transpuesta por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15 de 
octubre de 1991), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de 
diciembre (BOE de 24 de enero de 1995). 
 Entrada en vigor del Real Decreto 1495/1991 a partir del 16 de octubre de 
1991. 
 Entrada en vigor del Real Decreto 2486/1994 a partir del 1 de enero de 1995 
con un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 1997. 
c) Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3 de mayo, relativa a la aproximación de la 
legislación de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE 
núm. L-139, de 23 de mayo de 1989). Fue modificada por las Directivas del Consejo 
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29 de octubre (DOCE núm. L-290, de 24 de noviembre 
de 1993); 92/31/CEE, de 28 de abril (DOCE núm. L-126, de 12 de mayo de 1992), y 
99/5/CE, de 9 de marzo (DOCE núm. L-091, de 7 de abril de 1999). 
 Transpuesta por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1 de abril 
de 1994), modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE 
de 28 de diciembre de 1995) y Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 (BOE 
de 3 de abril de 1996). 
 Entrada en vigor del Real Decreto 444/1994 a partir del 2 de abril de 1994, con 
un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 1996. 
 Entrada en vigor del Real Decreto 1950/1995 a partir del 29 de diciembre de 
1995. 
 Entrada en vigor de la Orden de 26 de marzo de 1996 a partir del 4 de abril de 
1996. 
d) Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de la 
legislación de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE núm. L-196, de 
26 de julio de 1990). Fue modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
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 Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 5 de 
diciembre de 1992), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de 
febrero (BOE de 27 de marzo de 1995). 
 Entrada en vigor del Real Decreto 1428/1992 a partir del 25 de diciembre de 
1992 con un período transitorio hasta el 1 de enero de 1996. 
 Entrada en vigor del Real Decreto 276/1995 a partir del 28 de marzo de 1995. 
e) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23 de marzo, relativa 
a la aproximación de la legislación de los Estados miembros sobre aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE 
núm. L-100, de 19 de abril de 1994). 
 Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 8 de abril 
de 1996). 
 Entrada en vigor a partir del 1 de marzo de 1996, con un período transitorio 
hasta el 1 de julio de 2003. 
f) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29 de mayo, relativa 
a la aproximación de la legislación de los Estados miembros sobre equipos a 
presión (DOCE núm. L-181, de 9 de julio de 1997). 
 Entrada en vigor a partir del 29 de noviembre de 1999, con un periodo 
transitorio hasta el 30 de mayo de 2002. 
g) Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 
progreso técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados 
miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción. 
 Transpuesta por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE de 1 de 
marzo de 2002); Orden Ministerial de 18 de julio de 1991 (BOE de 26 de julio 
de 1991), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6 de febrero de 1992) 
y Orden Ministerial de 29 de marzo de 1996 (BOE de 12 de abril de 1996). 
 Entrada en vigor: En función de cada directiva. 
En lo referente a la utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
h) Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30 de noviembre, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de los equipos de trabajo (DOCE núm. L-393, de 30 de diciembre de 1989). 
Fue modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5 de diciembre (DOCE 
núm. L-335/28, de 30 de diciembre de 1995). 
 Transpuesta por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto 
de 1997). 
 Entrada en vigor a partir del 27 de agosto de 1997, excepto para el apartado 2 
del Anexo del y los apartados 2 y 3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 5 de 
diciembre de 1998. 
7.3.2.  Normativa de aplicación restringida 
Incluye legislación diversa sobre campos y elementos de trabajo concretos. 
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1. Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000), y Orden Ministerial de 8 de abril de 
1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del 
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección empleados (BOE de 11 de mayo de 1991). 
2. Orden Ministerial de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretillas automotoras de manutención (BOE de 9 de 
junio de 1989). 
3. Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977). Fue modificada por dos 
Órdenes de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981) y complementada 
por la Orden de 31 de marzo de 1981 (BOE de 20 de abril de 1981). 
4. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17 de 
julio de 2003). 
5. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Grúas móviles 
autopropulsadas usadas (BOE de 17 de julio de 2003). 
6. Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000). 
7. Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16 de marzo de 1971; BOE 
de 17 de marzo de 1971 y BOE de 6 de abril de 1971). Anulada parcialmente por el 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE de 21 de junio de 2001). 
8. Pliego de condiciones técnicas particulares de partidas 
de seguridad y salud 
8.1. Protecciones individuales y colectivas en el trabajo 
8.1.1.  Protecciones individuales 
8.1.1.1.  Definición y condiciones de uso 
Las protecciones individuales y colectivas se definen como los equipos destinados a ser 
llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
esta finalidad. Se consideran equipos de protección individual y colectiva los siguientes tipos: 
 Protecciones de la cabeza 
 Protecciones para el aparato ocular y la cara 
 Protecciones para el aparato auditivo 
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 Protecciones para el aparato respiratorio 
 Protecciones de las extremidades superiores 
 Protecciones de las extremidades inferiores 
 Protecciones del cuerpo 
 Protección del tronco 
 Protección para trabajo a la intemperie 
 Ropa y prendas de señalización 
 Protección personal contra contactos eléctricos 
Quedan expresamente excluidos de esta categoría: 
 La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados 
a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 
 Se equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
 Los Equipos de Protección Individual de los militares, los policías y de las personas de 
los servicios de mantenimiento del orden. 
 Los Equipos de Protección Individual de los medios de transporte por carretera. 
 El material de deporte. 
 El material de autodefensa o de disuasión. 
 Los aparatos portátiles para detección y señalización de riesgos y factores de molestia. 
Las condiciones de utilización de estos equipos son tales que: 
a) Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que 
motivan su uso, sin ser o dar lugar, por sí mismos, a riesgos adicionales y molestias 
innecesarias. Con este objetivo, deberán: 
 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado 
de salud de cada trabajador. 
 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
b) En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI, estos 
deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o 
riesgos correspondientes. 
c) Los EPI únicamente pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante. El 
empresario queda obligado a informar e instruir de su uso adecuado a los 
trabajadores, organizando, si es necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente 
cuando se requiera el uso simultáneo de varios EPI, con los siguientes contenidos: 
 Conocimiento de cómo poner y quitar la EPI. 
 Condiciones y requerimientos de almacenamiento y mantenimiento por parte 
del usuario. 
 Referencia a los accesorios y piezas de repuesta. 
 Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado 
proporcionado por fabricante. 
d) Las condiciones en que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
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 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las condiciones del lugar de trabajo. 
 Las prestaciones del propio EPI. 
 Los riesgos adicionales derivados del propio uso del EPI que no hayan podido 
evitarse. 
e) El uso de los EPI es, en principio, personal y únicamente son transferibles algunos de 
ellos, previo tratamiento o descubrimientos recambiables, en condiciones que 
garanticen la higiene y salud los siguientes usuarios. 
f) El EPI debe colocarse y ajustarse correctamente, siguiendo las instrucciones del 
fabricante y aplicando la formación e información que a tal fin habrá recibido el 
usuario. 
g) El usuario, con antelación al uso del EPI, deberá comprobar el entorno de trabajo en 
el que irá a utilizarlo. 
h) La EPI se utilizará sin rebasar las limitaciones previstas por el fabricante. Las 
adaptaciones artesanales y / o decorativas que reduzcan las características físicas del 
EPI anulan o reducen su eficacia, de forma que dejan al usuario sin protección física ni 
legal en caso de accidente. 
i) Mientras subsista el riesgo, el EPI deberá ser utilizado correctamente por el 
beneficiario. 
1. Protecciones de la cabeza 
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
 Obras de construcción y, especialmente, actividades debajo o cerca de 
andamios, puestos de trabajo situados en altura, obras con encofrados, 
montaje e instalación de andamios y obras de demolición. 
 Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran 
altura, postes, torres, obras y montajes metálicos, de calderería y 
conducciones tubulares. 
 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
 Movimientos de tierra y obras en roca. 
 Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo 
abierto y desplazamiento de escombros. 
 Uso de pistolas fija-clavos. 
 Trabajos con explosivos. 
 Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de 
transporte. 
 Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 
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Las protecciones de la cabeza comprenderán la defensa del cráneo, cara y cuello, y se 
completará su uso con la protección específica de ojos y oídos. 
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por la proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, o bien cuando se produzca acumulación 
permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los 
cabellos u otros medios adecuados, eliminando lazos, cintas y adornos salientes. 
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve será obligatorio el 
uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo "manga elástica de punto", adaptables 
sobre el casco (nunca en su interior). 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la cabeza, 
será preceptiva la utilización de casco protector. 
2. Protecciones para el aparato ocular 
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades a realizar: 
 Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 
 Acción de polvo y humos. 
 Proyección o salpicada de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 
 Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
 Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
 Deslumbramiento. 
La protección del aparato ocular se efectuará mediante el uso de gafas, pantallas 
transparentes o viseras: 
 Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser 
completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-
empañado. 
 En caso de ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, serán cerradas y 
ajustadas como en el caso anterior, pero llevarán incorporadas botones de 
ventilación indirecta o tamiz antiestático. 
 En el resto de casos, serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales, 
que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
 Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas 
de protección de tipo "panorámicas", con armadura de vinilo flexible y con el visor 
de policarbonato o acetato transparente. 
 En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá 
ser de rejilla metálica (tipo cantero) para impedir el empañamiento. 
 Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y 
se protegerán adecuadamente contra el rozamiento. Serán de uso individual y no 
podrán ser utilizados por diferentes personas. 
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3. Protecciones para la cara 
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 
 Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte. 
 Trabajos de perforación y Borines. 
 Corta y tratamiento de piedras. 
 Manipulación de pistolas fija-clavos de impacto. 
 Uso de maquinaria que genera virutas cortos. 
 Recogida y fragmentación de vidrio y / o cerámica. 
 Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares. 
 Manipulación o uso de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
 Manipulación o uso de dispositivos con chorro líquido. 
 Actividades en un entorno de calor radiante. 
 Trabajos que desprenden radiaciones. 
 Trabajos eléctricos en alta, media o baja tensión. 
En trabajos eléctricos realizados en proximidad de zonas de tensión, el aparato de la pantalla 
deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente 
oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico. 
Las protecciones que se utilicen en previsión de calor deberán ser de Kevlar o de tejido 
aluminizado reflectante (el amianto y tejidos asbesticos son totalmente prohibidos), con un 
visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar. 
En trabajos de soldadura eléctrica se utilizará el equipo de pantalla de mano llamado "Cajón de 
soldador ", dotado con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo 
retráctil el oscuro para facilitar la picadura de la escoria y fácilmente recambiables ambos. En 
los lugares de soldadura eléctrica que se necesite y los de soldadura con gas inerte (Nertal) se 
harán utilizar las pantallas de cabeza con tallaje graduable para poder ajustarlas. 
Las protecciones que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte 
metálica en su exterior, con el objetivo de evitar contactos accidentales con la pinza de soldar. 
En lo referente a los cristales de protección: 
 Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color 
o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
 En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilitando el rallado y el 
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz suele ser el de rejilla metálica 
de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de cantero. 
4. Protecciones para el aparato auditivo 
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
 Trabajos con empleo de dispositivos de aire comprimido. 
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 Trabajos de percusión. 
 Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados. 
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de elementos 
o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de 
aislamiento e insonorización que sea necesario adoptar. 
Por ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que tengan que soportarlos 
de auriculares con filtro, orejas de almohadilla, casquillos anti-ruidos o dispositivos similares. 
Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 
La protección de los pabellones del oído puede combinarse con la del cráneo y la cara a través 
los medios previstos en este estudio. 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
5. Protecciones para el aparato respiratorio 
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de la 
existencia los siguientes riesgos: 
 Polvo, humos y nieblas 
 Vapores metálicos y orgánicos 
 Gases tóxicos industriales 
 Monóxido de carbono 
 Baja concentración de oxígeno respirable 
Los medios de protección del aparato respiratorio podrán ser de tipos diversos, en función del 
riesgo a minimizar en las siguientes actividades: 
 Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando pueda haber riesgo de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 
 Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas, y calderas, cuando se 
pueda desprender polvo. 
 Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 
 Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 
 Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido 
frigorífico. 
El uso de caretas con filtro autorizará únicamente cuando esté garantizada al ambiente una 
concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo donde 
exista poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
Los filtros mecánicos deberán cambiar siempre que su uso y nivel de saturación dificulte 
notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y, si 
no llegan a usar, a intervalos que no sobrepasen el año de duración. 
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Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria adecuada al riesgo por 
ingestión de leche o cualquier otra solución empírica equivalente, que ocasionalmente aún 
cuenta con adeptos en el sector de la construcción. 
6. Protecciones de las extremidades superiores 
Los medios de protección de las extremidades superiores, normalmente mediante el uso de 
guantes, se seleccionarán en función de las siguientes actividades: 
 Trabajos de soldadura 
 Manipulación de objetos con aristas cortantes 
 Manipulación o uso de productos ácidos y alcalinos 
 Trabajos con riesgo eléctrico 
La protección de manos, antebrazo y brazo se realizará mediante guantes, mangueras, 
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar 
dificultad de movimientos al trabajador. 
En determinadas circunstancias la protección se limitará a dichos o palmas de las manos, 
haciendo servir a estos efectos dedales o manoplas.  
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o materias 
plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el que han sido 
fabricados. Queda prohibiendo el uso de cualquier otro tipo de guantes que no cumplan este 
requerimiento indispensable. 
Como complemento, si es necesario, se podrán utilizar cremas protectoras y guantes de tipo 
cirujano. 
7. Protecciones de las extremidades inferiores 
Para la protección de los pies, en aquellos casos que indiquen a continuación, se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
a) Calzado de protección y de seguridad: 
 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
 Trabajos en andamios. 
 Obras de demolición de obra gruesa. 
 Obras de construcción de elementos de hormigón y elementos prefabricados que 
incluyan tareas de encofrado y desencofrado. 
 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 
 Obras de techado. 
 Trabajos de estructura metálica. 
 Trabajos de montaje e instalaciones metálicos. 
 Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombros. 
 Trabajos de transformación de materiales líticos. 
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 Manipulación y tratamiento de vidrio. 
 Revestimiento de materiales termoaislantes. 
 Prefabricados para la construcción. 
b) Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
 Actividades sobre y con masas ardientes o frías. 
c)  Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rápido en 
caso de entrada en contacto o penetración de masas en fusión: 
 Soldadores 
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas de 
seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, la cual será tratada y fosfatada para evitar la 
corrosión. 
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o bien frente a riesgos químicos, se hará 
uso de calzado con suela de caucho, neopreno o poliuretano, y cuero especialmente tratado, y 
deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo al bloque del piso. 
La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de PVC, que deberán de 
tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos de 
movimiento de tierras y realización de estructuras y derribo. 
En caso de riesgos concurrentes, las botas de seguridad deberán cubrir los requisitos máximos 
de defensa ante estas. 
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico usarán calzado aislante 
sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, y al no disponer de 
elementos protectores de hierro o acero, el cierre del calzado será de rápida apertura para 
deshacerse de ellos rápido ante la eventual introducción de partículas incandescentes. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas del calzado serán 
antideslizantes. 
En aquellos lugares donde exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas 
para llaves, virutas, cristales, etc. será recomendable el uso de plantillas de acero flexible sobre 
el bloque del piso de la suela, simplemente colocado en el interior o incorporado en el calzado 
desde el origen. 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso 
de cubrimiento de pies y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 
Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección. 
Para cualquiera de los casos anteriores, el conjunto del calzado de seguridad será hecho de 
materiales transpirables, y dispondrá de plantillas anti-llaves. 
8. Protecciones del cuerpo 
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Los medios de protección personal anti-caída, para desniveles en altura, se seleccionarán en 
función de las siguientes actividades: 
 Trabajos en andamios. 
 Montaje de piezas prefabricadas. 
 Trabajos en postes y torres. 
 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
En cualquier trabajo en altura con riesgo de caída eventual (definida ésta como superior a 2 
m), será perceptivo el uso del cinturón de seguridad anti-caídas (de tipo paracaidista con 
arnés). Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 
 Se revisarán siempre antes de su uso, y se rechazarán cuando tengan cortes, 
grietas o filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo 
humano en caída libre desde una altura de 5 mo cuando la fecha de fabricación 
sea superior a los 4 años. 
 Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salva-caídas, que no podrán 
ser sujetos mediante remaches. La cuerda salva-caídas será hecha de poliamida de 
alta tenacidad, de 12 mm de diámetro. Queda prohibido para este fin el cable 
metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas como por la menor 
elasticidad debido a la tensión en caso de caída. La sirga de amarre también será 
de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. Se vigilará de manera especial la 
seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salva-
caídas deberá cubrir distancias lo más cortas posibles. El cinturón, si bien puede 
usarse para distintos usuarios durante su vida útil, durante el tiempo que persista 
el riesgo de caída de altura estará individualmente asignado a cada usuario con 
recibo firmado por parte del receptor. 
9. Protecciones del tronco 
Los medios de protección del tronco se seleccionarán en función de los riesgos derivados de 
las diferentes actividades: 
a) Piezas y equipos de protección: 
 Manipulación o uso de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes que sean corrosivos. 
 Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en un ambiente 
caliente. 
 Manipulación de vidrio plano. 
 Trabajos de manado de arena. 
 Trabajos en cámaras frigoríficas. 
b) Ropa de protección anti-inflamable: 
 Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
c) Delantales anti-perforantes: 
 Manipulación de herramientas de corte manuales, en caso de que la hoja 
tenga que orientarse hacia el propio cuerpo. 
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d) Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes: 
 Trabajos de soldadura.  
 Trabajos de forja. 
 Trabajos de fundición y moldeo. 
10. Protección para trabajos a la intemperie 
Los equipos protectores integrales para el cuerpo delante de inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
 Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
 Que su capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
 Que se aireen fácilmente con facilidad. 
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece bastante los movimientos. Por 
este motivo, es recomendable el uso de pantalones con peto y chalecos, de tipo térmico. 
11. Ropa y prendas de señalización 
Los equipos protectores destinados a la seguridad y/o señalización de usuario deberán cumplir 
las siguientes características: 
 Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
 Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
 Que su capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
 Que se aireen fácilmente con facilidad. 
 Que sean visibles a tiempo para el destinatario de la señalización. 
12. Protección personal contra contactos eléctricos 
Los medios de protección personal en las proximidades de zonas con tensión eléctrica serán 
seleccionados en función de las siguientes actividades: 
 Trabajos de montaje eléctrico. 
 Trabajos de mantenimiento eléctrico. 
 Trabajos de explotación y transporte eléctrico. 
Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en sus 
alrededores, usarán ropa sin accesorios metálicos. Los operarios utilizarán también pantallas 
faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono resistente al fuego, guantes 
dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y bolsas para 
el traslado. 
8.1.1.2.  Condiciones de mantenimiento 
Para todos los Equipos de Protección Individual se seguirán las recomendaciones de atención y 
almacenamiento fijadas por el fabricante o importador. 
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Los diferentes elementos se reemplazarán, limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el sitio 
asignado, siguiendo las instrucciones del mismo fabricante. 
El almacenamiento se llevará a cabo en espacios adecuados, con compartimentos amplios y 
secos y temperaturas comprendidas entre los 15 y los 25 º C. 
Los stocks y las entregas serán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido, 
por un responsable delegado por contratista. 
La vida útil de los EPI es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso como por la 
su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por el fabricante a partir de 
la su fecha de fabricación (generalmente estampillada al EPI), con independencia de que haya 
sido o no utilizado. 
8.1.1.3.  Unidad y criterios de medición 
Los EPI se medirán en unidades, según las especificaciones de la Dirección Técnica. 
8.1.1.4. Normativa de obligado cumplimiento 
Los EPI se regirán por la normativa legal vigente en el momento de ejecución del Proyecto: 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 
 Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/92, 
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tec gica, por que 
se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
8.1.2.  Protecciones colectivas 
8.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
A efectos de este Estudio de Seguridad y Salud, los Sistemas de Protección Colectiva (SPC) se 
definen como un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma solidaria, 
destinados al apantallamiento e interposición física que se opone a una energía natural que se 
encuentra fuera de control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con 
las personas o los bienes materiales circundantes susceptibles de protección.  
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los 
trabajadores expuestos a la energía fuera de control amortiguada por SPC, así como los 
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usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas-Herramientas y / o para terceros expuestos a la 
misma.  
En su montaje, se tendrá en cuenta la necesidad de un espacio libre suficiente entre los 
elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno.  
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad a todos 
los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.  
Los SPC no se deberán emplear incorrectamente ni en operaciones y/o bajo unas condiciones 
contraindicadas por el proyectista o el fabricante. Tampoco se podrán utilizar sin los EPI 
previstos para la realización de la operación que se trate. 
Los SPC únicamente podrán utilizarse de forma incorrecta, o en operaciones o condiciones no 
consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de 
los riesgos que ello conllevaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación 
o control. 
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 
Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otros circunstancias que 
comprometan la eficacia de su función. 
Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos y accesibles que no puedan ser totalmente 
protegidos, deberán adoptarse las precauciones necesarias y utilizar las protecciones 
individuales apropiadas para reducir los riesgos a la mínima expresión posible. 
Cuando durante el uso de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un 
elemento de riesgo, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que 
garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 
de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.  
Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 
puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 
El montaje y desmontaje de los SPC deberá realizarse de manera segura, especialmente 
mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y / o suministrador. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber 
parado la actividad. 
Cuando el paro no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 
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Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de las 
características y tamaño adecuados a la operación. Su colocación y transporte no deberá 
implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 
1. Lona 
Se colocará para impedir la caída de objetos en el exterior de una plataforma de trabajo, así 
como para aislar a estos de las condiciones atmosféricas adversas exteriores. 
En aquellos casos donde se realicen trabajos de soldadura o similares, la lona deberá ser de 
tejido ignífugo equivalente. Hay que recordar en este punto que los tejidos hechos con fibra 
asbestica son absolutamente prohibidos). 
Se tendrán en cuenta los anclajes de la lona a la estructura soporte. 
2. Condena de huecos horizontal 
Se situará esta protección en agujeros horizontales situados en zonas de paso o de trabajo, de 
diámetro inferior a 5 m. 
La protección será hecha de madera, chapa, red, etc. sólidamente fijada y no permitirá la caída 
de personas y/u objetos. 
Los huecos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el paso de instalaciones se 
condenarán preferiblemente con malla electrosoldada de rondas de diámetro mínimo de 3 
mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido en su perímetro al aro de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia igual o superior a 1500 N / m2 (150 kg / m2). 
La principal función de la protección de huecos horizontales es la de absorber la energía de 
impacto para caída de objetos y desprendimientos desde cotas superiores. Por este motivo se 
tendrá en cuenta en su diseño el peso y la altura de caída. 
A efectos de cálculo se tendrá presente los siguientes aspectos: 
 Cinemática: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 
de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 
 Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 
elastoplástico. 
3. Protecciones colectivas contra contactos eléctricos 
La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y avalada 
por el instalador homologado. 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, y se conectarán a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindadas y conectadas con uniones anti-humedad y anti-
choques. 
Los fusibles serán blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 
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Se exige una continuidad de la conexión a tierra en las líneas de suministro interno de la obra, 
con un valor máximo de resistencia de 78 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de conexión a 
tierra independiente. 
La resistencia de las conexiones a tierra será, como máximo, la garantizada de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, con una tensión máxima de contacto de 24 V. Su 
resistencia se medirá periódicamente y, como mínimo, en la época más seca del año. 
Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en enclave y serán blindadas. 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas y las instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por plomos blindados, interruptores magneto-térmicos y disyuntores diferenciales 
de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
Los cables eléctricos que presenten desperfectos de recubrimiento aislante deberán ser 
reparados para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
La distancia de seguridad a líneas de alta tensión será la dada por la suma de 3,3 m más la 
tensión (en kV) dividida entre 100. 
En zonas de trabajo que tengan condiciones de humedad muy elevada será preceptivo el uso 
de transformadores portátiles de seguridad de 24 V de tensión, o bien una protección 
mediante transformador de separación de circuitos. 
8.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 
Durante el proceso de ejecución de la obra se seguirá las recomendaciones de 
almacenamiento y mantenimiento que hayan sido fijadas por el proyectista o el fabricante. 
Los elementos de los SPC se reemplazarán, limpiarán, engrasarán, pintarán, se ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 
El almacenaje se realizará en un espacio cubierto, con compartimentos amplios y secos y una 
temperatura comprendida entre los 15 y los 25 º C. 
El almacenamiento, el control de estado de uso y las entregas del SPC serán documentadas y 
custodiadas, con su acuse de recibo, de conformidad, entrega y recibo, por un responsable 
técnico delegado por el contratista. 
La vida útil de los SPC es limitada, debido a su desgaste prematuro por el uso o bien a su 
amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su adaptación al 
estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el "Mantenimiento 
Preventivo ", y este sobre el" Mantenimiento Correctivo "(o reparación de avería). 
8.1.2.3. Unidad y criterios de medición 
El criterio de medición se realizará según la naturaleza del SPC considerado: 
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a) Tope para camión, empalizada de protección, tope para descarga de camiones, pórtico 
de protección frente a vuelco, protector regulable de sierra circular, par de válvulas 
anti-retroceso de llama, limitador de giro de grúa, protección solar de la zona de 
trabajo y mampara plegable de protección contra proyección de partículas, elementos 
de prevención en la instalación eléctrica.  
Unidad medida según medición de la Dirección Técnica. 
b) Protección de equipamiento fijo o embalaje completo para transporte a taller o 
encuentro de mobiliario o equipamiento fijo. 
m3 de volumen aparente realmente protegido, de acuerdo con la Dirección Técnica. 
c) Barrera con tierras. 
m3 de volumen medido sobre perfiles del terreno 
d) Lonas, plataforma metálica para paso de vehículos o personas. 
m2 de superficie según medición de la Dirección Técnica. 
e) Línea para cinturón, cable, pantalla de protección al viento. 
f) m de longitud según medición de la Dirección Técnica. 
8.1.2.4. Normativa de obligado cumplimiento 
Los SPC se regirán por la normativa legal vigente en el momento de ejecución del Proyecto: 
 Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las Disposiciones de 
aplicación de la directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de la 
legislación de los Estados miembros sobre máquinas. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/92, 
de 27 de noviembre, relativo a las Disposiciones de aplicación de la directiva del 
Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 Convenio OIT núm. 62/1937, de 23 de junio, en el que se recogen las Prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación. 
 Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las Exigencias sobre 
certificados y marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 Norma UNE-EN 1263-1:1997 de Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
8.2. Señalización provisional 
8.2.1.  Señalización vertical 
8.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por señalización vertical la 
señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel o un color, según proceda. 
Para el uso de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios generales: 
 La señalización nunca elimina el riesgo. 
 Una correcta señalización no dispensa de la adopción de las correspondientes medidas 
de seguridad y protección por parte de los proyectistas y los responsables de la 
seguridad en cada corte de la obra. 
 Los destinatarios de la señalización deberán tener un conocimiento adecuado de las 
indicaciones del sistema. 
 La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien 
lo recibe, eliminando así su eficacia preventiva. 
1. Criterios de señalización provisional de las obras en construcción 
La forma de la señalización, soportes, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán 
con los establecidos en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, 
prohibiendo, obligando o informando en los lugares en que realmente se necesite, y 
únicamente en los mismos. 
En espacios de la obra donde haya posibilidad de intrusión de personas ajenas a la misma, 
deberán colocarse señales de seguridad con leyendas en su pie (señal adicional) indicativas de 
sus respectivos contenidos. 
La señalización se instalará preferentemente a una altura y posición adecuadas en el ángulo 
visual de sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 
inmediata del riesgo u objeto señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a 
la zona de riesgo. 
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 
No se situarán muchas señales próximas entre sí para evitar la confusión en los destinatarios. 
Las señales deberán retirarse inmediatamente cuando deje de existir la situación que 
justificaba su emplazamiento. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas y 
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dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3-IC y el 
Catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial. 
La parte inferior de las señales estará situada, como mínimo, a 1 m sobre la calzada. Sólo se 
hace excepción en el caso de las señales "SENTIDO PROHIBIDO" Y "SENTIDO OBLIGATORIO" en 
calzadas divergentes, que podrán colocarse únicamente sobre un palo a la mínima altura. 
Las señales y paneles direccionales se situarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca 
con inclinación. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido añadir a la señalización carteles con mensajes escritos distintos de los que 
figuran en el Código de Circulación. 
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a intervalos de 
1 min. (Según la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija el empleo de parte de la explanación de la carretera, se 
compondrá, como mínimo, los siguientes elementos: 
 Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP-18). 
 Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
 La placa "OBRAS" deberá estar situada, como mínimo, a 150 m, como máximo, a 250 
m de la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del 
número de señales complementarias que sea necesario colocar entre la señal y la 
barrera. Finalizados los trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún 
obstáculo en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, se podrá añadir, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
 Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km / h, desde la 
máxima permitida en la carretera hasta la detención total, si fuera necesario (Placa TR-
301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro 
"OBRAS". 
 Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP-25, TR-400, TR-5, TR-6 y 
TR-305). 
 Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR-401). 
 Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o autovías, ni a 50 km al 
resto de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá 
rebajarse a 40 km/h. 
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas: 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones 
47 
 
 Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas (circular, 
con flecha roja y negra, y cuadrada, con flecha roja y blanca). 
 Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), siempre que las 
personas ocupadas de la señalización se puedan comunicar visualmente o mediante 
radio teléfono. 
 Mediante semáforo regulador. 
 Cuando deba cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, 
durante la noche la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, se 
pueden utilizar señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 
 Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR-401 (dirección obligatoria), 
inclinadas a 45 º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la que con el 
canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 
 Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras. 
8.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 
Durante el tiempo que dure el proceso de ejecución de las obras, se seguirán las 
recomendaciones de almacenamiento y atención fijadas por el fabricante y la Dirección 
General de Tráfico. 
Los diferentes elementos se reemplazarán, se limpiarán, se les hará un mantenimiento y se 
colocarán en el lugar asignado según las instrucciones del fabricante y la DGT. 
El almacenamiento se llevará a cabo en compartimentos amplios y secos, con una temperatura 
comprendida entre los 15 y los 25 º C. 
Los stocks y las entregas serán documentados y custodiados, con el correspondiente 
justificante de recepción y recibido por un responsable delegado por contratista. 
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro 
por el uso como por actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de 
que haya sido o no utilizadas. 
8.2.1.3. Unidad y criterios de medición 
El criterio de medición se realizará según la naturaleza del elemento de señalización que se 
considere: 
a) Bastidor, placas y señales. 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la Dirección Técnica. 
b) Apoyo rectangular de acero. 
m de longitud medido según especificaciones de la Dirección Técnica. 
8.2.1.4 Normativa de obligado cumplimiento 
La señalización vertical se regirá por la normativa legal vigente en el momento de ejecución del 
Proyecto: 
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 363/95, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.3-IC de Señalización 
de Obras, de la Instrucción de Carreteras. 
 Norma ISO 3864-84. Safety colours and safety signs. 
 Norma UNE 23-033-81 (1). Seguridad contra incendios. Señalización. 
 Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 Real Decreto 842/02, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Norma UNE 1063:2000. Caracterización de tuberías según el material de paso. 
 Norma UNE 48103:1994. Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
 Norma DIN 2403. Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 Norma UNE-EN 60073:1997. Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuantes. 
 Norma UNE-EN 60204-1:1999. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
8.3. Equipamientos 
8.3.1. Equipamientos para el personal de obra 
8.3.1.1. Módulos prefabricados 
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se entenderá por equipamientos para el 
personal de obra las casetas modulares prefabricadas destinadas a acoger las instalaciones 
provisionales que utilizará el personal de obra durante el tiempo de su ejecución, en 
condiciones de salubridad y confort. 
En este Proyecto se contemplan únicamente las casetas modulares prefabricadas, el uso de las 
cuales es asumido de forma mayoritaria en el sector de la construcción. 
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 20 trabajadores 
(Considerando los trabajadores contratados, subcontratados y autónomos) durante un tiempo 
igual o superior a 15 días. Por este motivo, en referencia a las instalaciones del personal se ha 
de estudiar la posibilidad de poder incluir el personal de subcontratada con menor número de 
trabajadores, de manera que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, 
descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o 
mediante cualquier otra fórmula económica de tal forma que no vaya en detrimento de 
ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra fuera necesaria la construcción "in situ" de este 
tipo de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y cualidades se 
corresponderán con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones 
49 
 
edificación, con una calidad mínima equivalente a la de las edificaciones sociales de protección 
oficial. En este caso será necesario realizar un proyecto y presupuesto específico para este fin, 
que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra de conjunto. 
En lo referente a las condiciones de utilización, se aplicarán los siguientes criterios: 
 El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado las 
instalaciones provisionales de salubridad y confort en las condiciones de uso, 
mantenimiento y con el equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las 
mismas prestaciones que la ley establece para cualquier centro de trabajo industrial. 
 Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort 
están obligados a utilizar dichos servicios, sin menoscabo de su integridad patrimonial, 
y preservando en su ámbito personal de utilización las condiciones de orden y limpieza 
habituales de su entorno cotidiano. 
 Diariamente se destinará un personal mínimo para hacerse cargo del vaciado de 
recipientes de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y 
equipamiento de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de 
implantación. 
 Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o 
parásitos. 
8.3.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 
Durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecución se seguirán de forma escrupulosa las 
recomendaciones de mantenimiento fijadas por el fabricante o inquilino de las instalaciones. 
Las instalaciones se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán, se reemplazarán los elementos 
deteriorados y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o 
inquilino de las mismas. 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el “Mantenimiento 
Preventivo ", y éste sobre el" Mantenimiento Correctivo "(o reparación de avería). 
8.3.1.3. Unidades y criterios de medición 
El criterio de medición se realizará según la naturaleza de la instalación que se considere: 
a) Elementos medidos por meses 
Las casetas provisionales para salubridad y confort del personal de obra se 
contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de 
empresa si las casetas son propiedad del contratista), en función de un criterio 
estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en 
función del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
b) Elementos medidos por unidades 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones que determine la 
Dirección Técnica. 
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8.3.1.4. Normativa de obligado cumplimiento 
Los equipamientos para el personal se regirán por la normativa legal vigente en el momento 
de ejecución del Proyecto: 
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para el uso por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Real Decreto 842/02, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 Convenio OIT núm. 62, de 23 de junio de 1937, sobre Prescripciones de seguridad en la 
Industria de la Edificación. 
 Real Decreto 1829/95, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-EA-95. Estructuras de Acero en la Edificación. 
9. Sanciones 
Las obligaciones derivadas de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales representan 
no sólo un deber ético para las personas, su entorno y la sociedad en general, sino una 
herramienta de gestión y mejora de la eficacia empresarial. Además, su incumplimiento puede 
acarrear sanciones y responsabilidades de tipo penal. 
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las 
infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Según 
esta ley, establecen sanciones que oscilan entre los 30,05 € y 601.012,10 €. 
9.1. Nivel de las sanciones 
Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función de 
diferentes factores a valorar. 
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages (722-PRO-CA-5814) 
Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones 
51 
 
Esta valoración se llevará a cabo según los siguientes criterios: 
1. La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. 
2. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. 
3. La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia 
o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 
4. El número de trabajadores afectados. 
5. Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las 
instrucciones dadas por éste, de acuerdo con la Prevención de Riesgos Laborales. 
6. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos realizados por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
7. La no observación de las propuestas realizadas por los Servicios de Prevención, los 
Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la 
corrección de las deficiencias legales existentes. 
8. La conducta general seguida por el empresario de acuerdo con el estricto 
cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 
9.2.  Infracciones leves 
A efectos de este Proyecto, serán consideradas infracciones leves las siguientes: 
1. La falta de limpieza del centro de trabajo, de la que no se derive riesgo para la 
integridad física o la salud de los trabajadores. 
2. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, tal como con 
las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las 
enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o bien consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, 
siempre que no se trate de una industria calificada por la normativa vigente como 
peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 
manipulen. 
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, siempre que no tengan trascendencia grave para la integridad física o la 
salud de los trabajadores. 
5. Cualquier otro tipo de infracciones que afecten a obligaciones de carácter formal o 
documental exigidas por la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y que no 
sean tipificadas como graves o muy graves. 
9.3. Infracciones graves 
A efectos de este Proyecto, serán consideradas infracciones graves las siguientes: 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en caso necesario, las actualizaciones y 
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
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laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención que hagan necesarias los 
resultados de las evaluaciones. 
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 
3. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral, conforme a las 
disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de que se produzcan daños a la 
salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son 
insuficientes. 
4. No registrar ni archivar los datos que se obtengan en las evaluaciones, controles, 
reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren el artículo 6, el artículo 
22 y el artículo 23 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o consignar con inexactitud los datos que deben declararse o llenar, 
siempre que se trate de una industria calificada por la normativa vigente como 
peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 
manipulen. 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que se derive de la evaluación de los riesgos como necesaria. 
7. El incumplimiento de la obligación de elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la obra, en el alcance y la forma establecidos por la normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, 
mediante alteraciones, en fraude de ley, en el volumen de la obra o en el número de 
trabajadores. 
8. La adscripción del trabajador a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con sus características personales, o los que se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de 
aquéllos a la realización de tareas sin considerar las sus capacidades profesionales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, excepto si se trata de una infracción muy 
grave. 
9. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información 
suficiente y adecuada a los trabajadores referente a los riesgos del puesto de trabajo 
susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud sobre las medidas 
preventivas aplicables, excepto si se trata de una infracción muy grave. 
10. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, origine riesgo de daños graves para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas 
adecuadas, excepto si se trata de una infracción muy grave. 
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11. No adoptar las medidas que se prevén en el artículo 20 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, la lucha contra los incendios y la 
evacuación de los trabajadores. 
12. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores, que son reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
13. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus 
funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención ya los 
delegados de prevención. 
14. No adoptar, por parte de los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a los que 
hace referencia el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las 
medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de 
riesgos laborales. 
15. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo y todos aquellos 
que desarrollen actividades, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención 
y emergencia.  
16. No designar varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención a la empresa, o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando 
sea preceptivo. 
17. Las que supongan el incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, siempre que tal incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad 
física o la salud de los trabajadores afectados, especialmente en materia de: 
 Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las 
sustancias, agentes, físicos, químicos o biológicos, o procesos utilizados en las 
empresas. 
 Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 
puestos de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 
 Prohibiciones o limitaciones respecto a operaciones, procesos y uso de 
agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 
 Limitaciones respecto al número de trabajadores que puedan quedar 
expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 
 Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación 
de resultados. 
 Medidas de protección colectiva o individual. 
 Señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 
siempre que se manipule o se utilice en el proceso productivo. 
 Servicios o medidas de higiene personal. 
 Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, 
así como listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 
18. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando se 
deriven riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. 
19. El incumplimiento de tener que informar a los trabajadores designados para ocuparse 
de las actividades de prevención o, si procede, al servicio de prevención externo, sobre 
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la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones temporales de trabajo, 
de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 
20. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación 
señalados en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
21. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de 
prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no 
se haya concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 
22. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresa, las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las 
entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, datos de forma o con contenidos inexactos, omitir 
los que se deberían consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus 
condiciones de acreditación o autorización. 
23. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de 
prevención externos, de acuerdo con la normativa aplicable. 
9.4. Infracciones muy graves 
A efectos de este Proyecto, serán consideradas infracciones muy graves las siguientes: 
1. No observar las normas específicas en materia de protección de Seguridad y Salud de 
los trabajadores durante los períodos de embarazo y de lactancia. 
2. No observar las normas específicas en materia de protección de Seguridad y Salud de 
los menores. 
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y que, a criterio de la Inspección, impliquen la 
existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, o bien reanudar los trabajos sin haber solucionado previamente las 
causas que motivaron la paralización. 
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 
manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de 
éstos a la realización de tareas sin tener en cuenta sus capacidades profesionales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, siempre se derive un riesgo grave e 
inminente para su seguridad y su salud. 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la 
salud los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, de acuerdo con la 
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, originen riesgos de daños para la 
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salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se 
trate de riesgos graves e inminentes. 
7.  No adoptar, por parte de los empresarios y de los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando 
se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con 
riesgos especiales. 
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y aquellos que 
desarrollen actividades en él, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención 
y emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales.  
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a 
paralizar la su actividad, o en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
10. No adoptar cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las condiciones de 
trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que 
no se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
11. Ejercer el servicio de prevención sin contar con la preceptiva acreditación o 
autorización, hacerlo cuando ésta haya sido suspendida o se haya extinguido, cuando 
haya caducado la autorización provisional, o cuando la actuación exceda de las 
capacitaciones de la acreditación. Esta normativa se dirige a las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las 
personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas oa las que desarrollen y certifiquen la formación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
12. Mantener vínculos comerciales, financieros o de cualquier otro tipo, distintas a las 
propias actividades de prevención de riesgos, entre las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención ajenos, o las personas o entidades auditoras y las 
empresas auditadas o concertadas. También será considerado infracción grave 
certificar actividades no desarrolladas en su totalidad. 
10. Firma del autor del Estudio 
Barcelona, enero de 2013, 
El autor del Proyecto: 
 
Oliver Alcalde Fernández 
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Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
MEDICIONES Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 2,000 144,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 144,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (dies) (dies) (prot./treb.)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 100,000 1,000 2,000 7.200,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.200,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos) (prot./treb.)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 4,000 1,000 72,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL MEDICIÓN 72,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (dies) (dies) (prot./treb.)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 80,000 1,000 1,000 2.880,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.880,000
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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MEDICIONES Pág.: 2
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 1,000 288,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 288,000
6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàllica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàllica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
EUR
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TOTAL MEDICIÓN 57,600
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
EUR
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3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 20,000 8,000 5,000 32,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 32,000
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Vida mitja
2 C afectats activitat de l'element
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 5,000 57,600 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 57,600
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Senyals Duració Vida mitja
2 C necessàries activitat de l'element
3 Unitat de medició C (senyals) (mesos) (mesos)
EUR
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4 Renovació periòdica dels elements 20,000 8,000 4,000 40,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Senyals Duració Vida mitja
2 C necessàries activitat de l'element
3 Unitat de medició C (senyals) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 20,000 8,000 4,000 40,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 40,000
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Senyals Duració Vida mitja
2 C necessàries activitat de l'element
3 Unitat de medició C (senyals) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 8,000 4,000 16,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 16,000
4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Senyals Duració Vida mitja
2 C necessàries activitat de l'element
3 Unitat de medició C (senyals) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 15,000 8,000 4,000 30,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 30,000
5 H15ZOA01 p.a Reunió mensual del comité de Seguretat i Salud constituït per 6 persones
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració
2 C obra
3 Unitat de medició C (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 8,000 C#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració Freqüència
2 C obra
3 Unitat de medició C (mesos) (h/mes)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 15,000 120,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 120,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb installació
de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració Necessaris
2 C obra per mes
3 Unitat de medició C (mesos) (u)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 3,000 24,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 24,000
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració Necessaris
2 C obra per mes
3 Unitat de medició C (mesos) (u)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 2,000 16,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 16,000
3 HQU22301 u Armari metàllic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Armaris Duració Vida mitja
2 C necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 36,000 8,000 4,000 72,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 72,000
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Bancs Duració Vida mitja
2 C necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 10,000 8,000 8,000 10,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, collocada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Taules Duració Vida mitja
2 C necessaries de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 5,000 8,000 8,000 5,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 5,000
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, collocada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Neveres Duració Vida mitja
2 C necessaries de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 4,000 8,000 8,000 4,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Forn Duració Vida mitja
2 C necessaries de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 4,000 8,000 8,000 4,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, collocat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Recipients Duració Vida mitja
2 C necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 6,000 8,000 8,000 6,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
EUR
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9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Farmacioles Duració Vida mitja
2 C necessaries de l'obra de l'element
3 Unitat de medició C (u) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels elements 4,000 8,000 5,000 6,400 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 6,400
10 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració Necessaris
2 C obra per mes
3 Unitat de medició C (mesos) (u)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 3,000 24,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 24,000
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les installacions
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Duració Freqüència
2 C obra
3 Unitat de medició C (mesos) (h/mes)
4 Renovació periòdica dels elements 8,000 30,000 240,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 240,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 04  GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors
2 C afectats
3 Unitat de medició C (treballadors)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 36,000 C#
TOTAL MEDICIÓN 36,000
2 H15ZOA02 p.a Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Concepte C Treballadors Duració
2 C afectats curset
3 Unitat de medició C (treballadors) (hores)
4 Renovació periòdica dels EPI 12,000 3,000 36,000 C#*D#
TOTAL MEDICIÓN 36,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 05  GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte C Treballadors Duració Periodicitat
2 C afectats activitat
3 Unitat de medició C (treballadors) (mesos) (mesos)
4 Renovació periòdica dels EPI 36,000 8,000 4,000 72,000 C#*D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 72,000
EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,38 €
(CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,40 €
(CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,21 €
(CERO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)
H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
17,18 €
(DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €
(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
H145C002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,45 €
(CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
H1461110P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,14 €
(CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)
H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàllica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàllica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
21,19 €
(VEINTIUN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
H146J364P-9 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,17 €
(DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
H147N000P-10 u Faixa de protecció dorslumbar 20,40 €
(VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
H1481343P-11 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
54,83 €
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)
H1482320P-12 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
5,71 €
(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
H1483344P-13 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,23 €
(DIEZ EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
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H1485140P-14 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,31 €
(DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
H1485800P-15 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,84 €
(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
H1487350P-16 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,08 €
(CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)
H1489790P-17 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,79 €
(DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
H15Z1001P-18 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 39,71 €
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
H15ZOA01P-19 p.a Reunió mensual del comité de Seguretat i Salud constituït per 6 persones 145,38 €
(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
H15ZOA02P-20 p.a Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,25 €
(VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
HBBAA005P-21 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
31,75 €
(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
HBBAB115P-22 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,82 €
(TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
HBBAC005P-23 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
25,32 €
(VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
HBBAF004P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
38,87 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
HQU1531AP-25 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles
d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
221,66 €
(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
HQU1A50AP-26 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
154,60 €
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
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HQU1H53AP-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
144,74 €
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
HQU22301P-28 u Armari metàllic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
53,40 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
HQU25701P-29 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
collocat i amb el desmuntatge inclòs
102,28 €
(CIENTO DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)
HQU27902P-30 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, collocada i amb el desmuntatge inclòs
27,09 €
(VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
HQU2AF02P-31 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, collocada i amb el desmuntatge inclòs 102,40 €
(CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
HQU2E001P-32 u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i amb el desmuntatge inclòs 82,94 €
(OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
HQU2GF01P-33 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
49,50 €
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
HQUA1100P-34 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
107,41 €
(CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
HQUAM000P-35 u Reconeixement mèdic 32,03 €
(TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)
HQUAP000P-36 u Curset de primers auxilis i socorrisme 183,80 €
(CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
HQUZM000P-37 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les installacions 18,08 €
(DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,38 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,38000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,40 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,21 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,21000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
17,18 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
17,18000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,45 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,45000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,14 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,14000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàllica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàllica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
21,19 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàllica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàllica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
21,19000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,17 €
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,17000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,40 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
54,83 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
54,83000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
5,71 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
5,71000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,23 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,23000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,31 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,31000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,84 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,84000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,08 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,08000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,79 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,79000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 39,71 €
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Otros conceptos 39,71000 €
P-19 H15ZOA01 p.a Reunió mensual del comité de Seguretat i Salud constituït per 6 persones 145,38 €
Sin descomposición 145,38000 €
P-20 H15ZOA02 p.a Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,25 €
Sin descomposición 20,25000 €
P-21 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
31,75 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
5,50000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,17000 €
Otros conceptos 18,08000 €
P-22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,82 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
7,24000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut
5,50000 €
Otros conceptos 18,08000 €
P-23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
25,32 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut
7,24000 €
Otros conceptos 18,08000 €
P-24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
38,87 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
8,80000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
11,99000 €
Otros conceptos 18,08000 €
P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles
d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
221,66 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles
d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de
221,66000 €
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 4
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Otros conceptos 0,00000 €
P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
154,60 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
154,60000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
144,74 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
144,74000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-28 HQU22301 u Armari metàllic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
53,40 €
BQU22303 u Armari metàllic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut
48,81000 €
Otros conceptos 4,59000 €
P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
collocat i amb el desmuntatge inclòs
102,28 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
99,52500 €
Otros conceptos 2,75500 €
P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, collocada i amb el desmuntatge inclòs
27,09 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
20,66750 €
Otros conceptos 6,42250 €
P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, collocada i amb el desmuntatge inclòs 102,40 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 95,98000 €
Otros conceptos 6,42000 €
P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i amb el desmuntatge inclòs 82,94 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 82,02000 €
Otros conceptos 0,92000 €
P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
49,50 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 47,67000 €
Otros conceptos 1,83000 €
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P-34 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
107,41 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
107,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,03 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,03000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-36 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 183,80 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 183,80000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-37 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les installacions 18,08 €
Otros conceptos 18,08000 €
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Obra 01 Presupuesto 01
Capítol 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,40 144,000 777,60
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)
0,21 7.200,000 1.512,00
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
17,18 72,000 1.236,96
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,47 2.880,000 4.233,60
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 6)
5,45 288,000 1.569,60
6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
5,14 57,600 296,06
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàllica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàllica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)
21,19 57,600 1.220,54
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 9)
2,17 57,600 124,99
9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 10) 20,40 57,600 1.175,04
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 11)
54,83 57,600 3.158,21
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 12)
5,71 57,600 328,90
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 13)
10,23 57,600 589,25
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 14) 12,31 57,600 709,06
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
16,84 32,000 538,88
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
16)
4,08 57,600 235,01
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)
12,79 57,600 736,70
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,38 57,600 309,89
TOTAL Capítol 01.01 18.752,29
Obra 01 Presupuesto 01
Capítol 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
EUR
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1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)
31,75 40,000 1.270,00
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)
30,82 40,000 1.232,80
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
25,32 16,000 405,12
4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
38,87 30,000 1.166,10
5 H15ZOA01 p.a Reunió mensual del comité de Seguretat i Salud constituït per 6
persones (P - 19)
145,38 8,000 1.163,04
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)
39,71 120,000 4.765,20
TOTAL Capítol 01.02 10.002,26
Obra 01 Presupuesto 01
Capítol 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat,
amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)
221,66 24,000 5.319,84
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb installació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)
144,74 16,000 2.315,84
3 HQU22301 u Armari metàllic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, collocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
53,40 72,000 3.844,80
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, collocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
102,28 10,000 1.022,80
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, collocada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
27,09 5,000 135,45
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, collocada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
102,40 4,000 409,60
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)
82,94 4,000 331,76
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
collocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
49,50 6,000 297,00
9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 34)
107,41 6,400 687,42
EUR
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10 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb installació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)
154,60 24,000 3.710,40
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les installacions (P - 37) 18,08 240,000 4.339,20
TOTAL Capítol 01.03 22.414,11
Obra 01 Presupuesto 01
Capítol 04 GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 183,80 36,000 6.616,80
2 H15ZOA02 p.a Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
20)
20,25 36,000 729,00
TOTAL Capítol 01.04 7.345,80
Obra 01 Presupuesto 01
Capítol 05 GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 32,03 72,000 2.306,16
TOTAL Capítol 01.05 2.306,16
EUR
 Firma del Presupuesto de Ejecución Material del Estudio 
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1. Introducción 
El estudio de impacto ambiental es en la actualidad imprescindible dada la creciente 
sensibilidad social respecto a la necesidad de preservación del medio ambiente. Las obras 
proyectadas en este proyecto han de ser respetuosas con el medio ambiente en el máximo 
grado posible. De esta manera, no se han de afectar zonas de gran valor ecológico y el terreno 
afectado ha de ser el menor posible, intentando que la obra quede integrada en el entorno. 
La normativa básica sobre la que se asienta este estudio de impacto ambiental es el 
“Reglamento De Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España. 
2. Descripción del proyecto 
Este Estudio de Impacto Ambiental forma parte del proyecto “Proyecto de carretera entre 
Santpedor y Castellnou de Bages”. 
La velocidad de proyecto de dicha carretera es 60 km/h y el trazado ha sido diseñado 
cumpliendo la normativa a esa velocidad. 
La carretera proyectada viene a solucionar las carencias del municipio de Castellnou de Bages 
en cuanto a comunicaciones terrestres. La carretera sigue un trazado muy similar al actual 
camino que conecta el norte de Santpedor con el núcleo histórico de Castellnou de Bages. 
De esta forma, el municipio de Castellnou de Bages queda conectado a la red de carreteras 
básicas, respondiendo así a una reivindicación histórica del municipio. 
3. Estudio del estado actual del medio 
Hacer una correcta radiografía del estado actual de la zona afectada por la carretera 
proyectada es fundamental de cara a poder definir y acotar los impactos ambientales que ésta 
va a generar tanto en su fase de construcción como en su fase de explotación. Una vez 
conocidos estos impactos de una forma precisa, se están en condiciones de determinar una 
serie de medidas correctoras destinadas a paliar o eliminar, en el caso de que sea posible, 
estos impactos medioambientales generados. 
3.1. Medio físico 
3.1.1. Situación geográfica 
La zona de estudio se encuentra en el tercio norte de la comarca del Bages. La comarca del 
Bages es una de las más extensas de Catalunya. Se encuentra en el centro de Catalunya, por la 
cual cosa constituye un auténtico cruce de comunicaciones. La orografía la conforman tierras 
planas entorno al núcleo de Manresa, el plano de Bages, que a su vez está envuelto de 
altiplanos y sierras. 
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3.1.2. Geología 
El ámbito del proyecto se encuentra en el sector norte de la Depresión Central Catalana, que a 
la vez constituye el sector oriental de la Depresión o Cuenca Terciaria del Ebro, en sentido 
geológico. En la figura 17.1 se ubica el ámbito del proyecto en el mapa de unidades 
morfológicas de Catalunya. 
 
Figura 17.1 Mapa de unidades morfológicas de Catalunya [Wikipedia] 
El Bages está constituido esencialmente por una extensa cuenca de erosión rodeada de 
altiplanos y montañas, dentro de la Depresión Central. El plano del Bages constituye el fondo 
de la cuenca de erosión, excavada por aguas del Llobregat y de los afluentes en las arcillas, 
margas rojizas y areniscas que hay en este entorno. Estos materiales se depositaron durante la 
época geológica del Eoceno, al comienzo del Terciario. Posteriormente los ríos se encajaron y 
parte de sus zonas inundables se fueron rellenando de forma progresiva de materiales 
aluviales, dando lugar a diferentes niveles de terraza. Estos niveles de aluviones pueden ser 
observados en puntos diferenciados a lo largo de la carretera de Manresa a Berga. Son 
fácilmente identificables  por la abundancia de cantos rodados. 
A nivel geomorfológico es un relieve en costas muy desdibujado ya que hay pocas capas 
competentes o de suficiente espesor, generalmente no sobrepasan los 0,5 metros de espesor 
(areniscas y calcáreas), el conjunto es subhorizontal.  
El relieve está condicionado por el plegamiento de los estratos. El empuje tectónico de los 
Pirineos presionando desde el norte, combinado con la plasticidad de la sal de la formación 
Cardona que se encuentra en el subsuelo, ha deformado los estratos de la mitad norte de la 
comarca de Bages en violentos anticlinales que siguen la dirección SO-NE, paralela a la 
disposición de los Pirineos. Allá donde la deformación ha sido más intensa, las estructuras en 
anticlinal son complejas y cortadas en fallas, a menudo con desplazamientos importantes. En 
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los núcleos de los anticlinales descubiertos por la erosión afloran los sedimentos más antiguos, 
como las sales en Cardona y los yesos en Súria y Santa Maria d'Oló. 
3.1.3. Climatología 
El clima tiene un papel determinante a la hora de definir el medio físico, ya que incide de 
forma directa sobre él, condicionando su evolución. El clima determina la geomorfología, la 
tipología del suelo, el tipo de vegetación, la fauna, la hidrología e incluso, condiciona los usos 
del suelo que ejerce el ser humano. El análisis de la climatología permite diferenciar las épocas 
estacionales más favorables para la construcción de la obra y los periodos óptimos para 
realizar las tareas de hidrosiembra. 
En la comarca del Bages predomina un clima mediterráneo continental de baja altitud, 
caracterizado por una notable oscilación térmica. Más concretamente en la zona donde se 
encuentran los dos municipios se puede describir como un clima mediterráneo subhúmedo de 
tendencia continental. Dentro de la comarca se pueden encontrar características propias de 
cada lugar o climas locales debidos a factores como el relieve, la distancia al mar o la altitud. 
En el Bages la influencia marítima es poco importante debido a las cadenas montañosas que la 
separan de la costa. En general, el clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos. 
Las precipitaciones son bastantes irregulares dentro de la comarca, pero se suelen registrar 
entre 600 y 700 mm de lluvia anual en la zona de proyecto. Las máximas lluvias se registran en 
otoño y primavera. Las de otoño pueden provocar, de tanto en tanto, inundaciones 
importantes. En invierno y verano las precipitaciones son menores pero el riesgo de formación 
de tormentas locales es mayor. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo, que 
pueden provocar daños en los cultivos. 
3.1.4. Hidrología 
La zona de proyecto se encuentra en la cuenca hidrográfica del Llobregat. El único curso fluvial 
de entidad interceptado por la carretera es el rio Or. La carretera lo intercepta en la zona norte 
del trazado, cuando únicamente es una serie de torrentes que se unen. Por tanto, no crea 
excesivas dificultades.  La red hidrográfica está formada por pequeños torrentes que nacen en 
la parte norte del término municipal y desaguan en el citado río Or o en torrentes o rieras de 
mayor entidad en el entorno del municipio. 
Teniendo en cuenta la geología de la zona, la presencia de acuíferos es pequeña. De la 
totalidad de los materiales descritos en la zona, solamente pueden considerarse como 
potencialmente acuífero los niveles de areniscas y calcáreas intercalados en las arcillas. En 
cualquier caso se tratan de acuíferos pobres o muy pobres. 
3.1.5. Ruido 
Los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar un mapa de capacidad acústica que 
establezca los niveles de inmisión en las zonas urbanas, los núcleos de población e incluso, las 
zonas del medio natural, mediante el establecimiento de las zonas de sensibilidad acústica que 
determinan los objetivos de calidad. El primer paso para elaborar el mapa de capacidad 
acústica es la identificación de las fuentes emisoras de ruido y los receptores singulares. 
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En la zona de influencia del proyecto podemos identificar el actual camino rural que conecta 
Santpedor y Castellnou de Bages como el principal emisor de ruido. Es especialmente sensible 
el tramo de travesía urbana que discurre por la urbanización El Serrat. 
Otras fuentes emisoras de ruido son los núcleos urbanos que representan las urbanizaciones y 
las diversas actividades rurales que se realizan en la comarca. 
El objetivo principal es no sobrepasar niveles de ruido de 50 decibelios durante el periodo 
nocturno y 60 durante el diurno, según la ley 16/2002. 
3.1.6. Calidad del aire 
La zona donde se ubica la carretera proyectada en este documento se encuentra dentro de la 
Zona de Calidad del Aire 5 (Catalunya Central), según establece el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
En esta zona, los niveles de calidad del aire medidos de dióxido de nitrógeno, dióxido de 
azufre, monóxido de carbono, partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, 
partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras, benceno y plomo son inferiores a 
los valores límite legislados aplicables al año 2011. 
Por lo que respecta al ozono troposférico, no se ha detectado ninguna superación del umbral 
de información horario a la población ni del umbral de alerta en los puntos de medida de la 
zona. 
3.2. Medio biótico 
3.2.1. Flora 
Las principales comunidades vegetales del municipio son los pinares de pino blanco, los 
pinares de pino salgareño (Pinus Nigra), los matorrales de romero y los cultivos. 
La intervención humana ha dejado su huella en el paisaje de Castellnou de Bages y Santpedor. 
Las comunidades vegetales que actualmente encontramos no son, en principio, las que 
corresponderían con la vegetación potencial de la zona, existente previamente a la 
intervención humana. La mayoría de los pinares son comunidades secundarias en fase de 
sucesión ecológica, como demuestra la existencia de ejemplares jóvenes de encinas y robles 
en el sotobosque. 
Los pinares de pino blanco y en menor grado los pinares de pino salgareño, son grandes 
colonizadores del territorio que se vieron favorecidos a partir del abandono de los campos de 
cultivo. La intervención humana en este paisaje se puede ver en la presencia de márgenes de 
piedra y barracas repartidas por el territorio. 
La vegetación actual y potencial de un valle del Bages viene representado en la figura 17.2 y 
17.3, respectivamente. 
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Figura 17.2 Vegetación actual de un valle en el Bages [EIA POUM Castellnou] 
 
Figura 17.3 Vegetación actual de un valle en el Bages [EIA POUM Castellnou] 
3.2.2. Fauna 
La fauna que se puede localizar en el municipio es de tipo mediterráneo y está formada, 
básicamente, por especies forestales, de espacios abiertos y de zonas urbanas. Los biotopos 
faunísticos más representativos del municipio son los siguientes: 
 Biotopo agrícola y rural 
Los campos de cultivo y el resto de los espacios rurales constituyen este biotopo que es el más 
frecuente del municipio. El grueso importante de la avifauna en esta época, lo integran las 
bandadas de páridos, fringilidos, aláudidos y emberícidos, que llenan el paisaje sonoro de la 
región como pinzones (Fringilla coelebs), jilgueros (Carduelis carduelis) o alondras (Alauda 
arvensis). Estas especies encuentran refugio y alimento en esta zona. Por otra parte, el biotopo 
presenta una gran importancia para la presencia como nidificante del aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), la cual fue especialmente decisiva para establecer la zona del Pla de Bages como 
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incompatible con la implantación de la energía eólica por el alto valor faunístico de las aves 
presentes en el ámbito.  
Aparte de la avifauna, también se pueden encontrar diferentes especies de sapos y ranas y 
algún mamífero como el conejo (Oryctolagus cuniculus) o el ratón mediterráneo (Mus spretus). 
 Biotopo forestal 
Se pueden detectar aves que habitan tanto en bosques mediterráneos como en bosques 
submediterráneos, montanos o incluso subalpinos, como los herrerillos (Parus sp.), 
mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) o mirlos (Turdus merula). También pájaros de 
ambientes forestales húmedos y frescos, como el petirrojo (Erithacus rubecula), y algún rapaz 
como el azor común (Accipiter gentilis) o el búho real (Bubo bubo). Los anfibios son escasos y 
encontramos algunos mamíferos comunes, como la ardilla (Sciurus vulgaris), el jabalí (Sus 
scrofa), la gineta (Genetta genetta) o el zorro (Vulpes vulpes). 
 Biotopo urbano 
El núcleo urbano, junto a las edificaciones del diseminado, albergan especies acostumbradas a 
la presencia del hombre. Algunos pájaros son el gorrión común (Passer domesticus), la paloma 
(Columba livia) y la tórtola turca (Streptopelia decaocto). La golondrina común (Hirundo 
rustica), el avión común (Delichon urbica) y el vencejo (Apus apus) son visitantes de verano. 
Entre los reptiles acostumbrados a las edificaciones humanas destaca la presencia de la 
salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y de la lagartija ibérica (Podarcis hispanica). Y en 
cuanto a los mamíferos, los más característicos son, aparte de gatos y perros, el ratón 
doméstico (Mus musculus), el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) y alguna rata (Rattus 
norvegicus). 
3.3. Paisaje 
Los términos municipales de Santpedor y Castellnou de Bages presentan una cantidad de 
paisajes no muy importante pero con cierta variabilidad, yendo desde los estrictamente 
forestales ligados a las zonas más montañosas del norte hasta los ambientes típicamente 
agrícolas bien definidos de la llanura y el conjunto de espacios de transición entre ellos. 
La llanura agrícola surcada por arroyos y torrentes genera una amplia cuenca visual. En los 
puntos más accidentados intercala la vegetación forestal con recortes de terreno agrícola, 
conformando un mosaico agroforestal de interés visual y ecológico. Es el espacio paisajístico 
dominante en la zona sur de la carretera que engloba los cultivos de secano y las 
construcciones rurales. Presenta un elevado interés por el hecho de definir gran parte de la 
percepción visual de Santpedor. Sin embargo, su considerable extensión también la hacen más 
susceptible a recibir impactos negativos diversos y en la actualidad, ya presenta algunas 
tipologías de construcciones e infraestructuras ajenas a su naturaleza. 
La masa forestal es el paisaje predominante al norte de la urbanización El Serrat. La 
ordenación de los espacios y protección del paisaje en este entorno deben ir encaminados a 
evitar la formación y propagación de los incendios forestales y regular y limitar la instalación 
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de infraestructuras y construcciones en las laderas, que pueden generar impactos visuales 
importantes. 
3.4. Riesgo de incendios forestales 
Para valorar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de proyecto se puede separar la 
superficie en dos grandes grupos: zonas de cultivos agrícolas y zonas forestales. 
Las zonas de cultivos agrícolas tienen un peligro de incendio forestal bajo. En cambio, las 
masas forestales tienen un alto riesgo. 
Al conjunto de la zona se le puede dar un rango de peligro de incendio forestal alto. En la zona 
forestal predomina el bosque de pinar secundario y los matorrales, que suponen una 
vegetación de alta combustibilidad. Además, la continuidad que hay entre las masas forestales 
y los puentes que pueden suponer los cultivos de secano, sobre todo en verano, favorecen la 
expansión de los incendios. 
3.5. El medio socioeconómico 
El Bages es la sexta comarca más poblada de la provincia de Barcelona. Viven 185.117 
personas, muy concentradas en la capital, Manresa (76.589 habitantes) Un total de 12 
municipios superan los 5000 habitantes, mientras que 23 tienen una población menor. 
La economía de la comarca está basada fuertemente en la industria, ya que presenta un grado 
de industrialización mayor que el del conjunto de Catalunya. Tienen mucho peso las industrias 
extractivas, el metal, el textil, la madera y la industria alimentaria. La comarca tiene más de 
100 polígonos de actividad económica que concentran el tejido industrial comarcal y también 
se han implantado en el Bages plataformas logísticas importantes gracias a las buenas 
comunicaciones viarias. 
Santpedor presenta una población de 7.185 habitantes y una densidad de 432,83 hab/km2, 
bastante elevada. La evolución ha sido de fuerte crecimiento a partir de los años 50 (ver figura 
17.4) que se explica principalmente por dos motivos, la intensa inmigración extranjera que ha 
experimentado el municipio y por la migración de personas de otros municipios con mayor 
población a un entorno mucho más calmado y con una calidad de vida mejor. 
 
Figura 17.4 Evolución de la población de Santpedor [INE e Idescat] 
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Castellnou de Bages tiene una población de 1091 habitantes, con una densidad de población 
de solo 37,41 hab/km2. La situación de aislamiento respecto del territorio ha motivado un 
crecimiento de la población muy limitado hasta la década de los 60 del siglo pasado (solo 120 
habitantes). Es a partir de esa fecha cuando se produce el fenómeno de las urbanizaciones de 
segunda residencia que se implanta en el término municipal debido a sus características 
naturales y paisajísticas, y que se concretan en tres urbanizaciones: el Serrat, Les Pinedes y La 
Figuerola que han protagonizado durante los últimos 50 años un modelo de ocupación 
disperso del territorio. Posteriormente, se ha venido reproduciendo la transformación de la 
segunda en primera residencia. Estos dos procesos han hecho doblar la población del 
municipio en cuestión de 10 años (figura 17.5). Este crecimiento tan abrupto ha generado 
importantes déficits en las infraestructuras y en equipamientos en el municipio en general. 
 
Figura 17.5  Evolución de la población de Castellnou de Bages 1998-2012 [Idescat] 
3.6. Patrimonio cultural y arquitectónico 
El patrimonio cultural es uno de los testimonios fundamentales de la trayectoria histórica. Los 
bienes que lo integran constituyen una herencia insustituible, que es necesario transmitir en 
las mejores condiciones a las generaciones futuras. La protección, la conservación, la 
investigación y la difusión del conocimiento del patrimonio cultural es una de las obligaciones 
fundamentales que tienen los poderes públicos. 
El patrimonio cultural catalán está integrado por todos los bienes muebles o inmuebles 
relacionados con la historia y la cultura de Catalunya que por su valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico 
o técnico merecen una protección y una defensa especiales, de manera que puedan ser 
disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores condiciones a las 
generaciones futuras. 
En la zona de proyecto hay multitud de bienes catalogados por el Departament de Cultura de 
la Generalitat: 
 Elementos de interés arqueológico: yacimiento de Les Pinedes, yacimiento de la casa 
rectoral de Castellnou o yacimiento de la iglesia de Sant Andreu, entre otros. 
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 Elementos de interés arquitectónico: Castillo de Castellnou, Torre de Castellnou, 
núcleo antiguo de Castellnou, iglesia de Sant Andreu de Castellnou, entre otros. 
Asimismo, el ayuntamiento de Castellnou de Bages dispone de un inventario más numeroso de 
los bienes a proteger en el municipio. 
3.7. Zonas protegidas y de interés 
En la zona de influencia de la carretera proyectada no existe ningún espacio natural que 
presente algún tipo de protección como Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural 
Parcial o Integral o PEIN. 
4. Identificación y evaluación de impactos 
4.1. Introducción 
Una vez se ha caracterizado la zona de proyecto en el apartado anterior es hora de identificar, 
acotar y evaluar los distintos impactos ambientales a los que está sujeto la zona de proyecto, 
tanto en su fase de construcción como en su fase de explotación. 
Los pasos a seguir son: 
1. Identificar los impactos potenciales del proyecto 
2.  Caracterizar y evaluar los diferentes impactos. 
4.2. Identificación de impactos 
4.2.1. Acciones generadoras de impactos 
En este apartado debemos hacer la distinción de acciones generadoras de impacto en la fase 
de construcción y en la fase de explotación. 
4.2.1.1. Fase de construcción 
Las acciones identificadas en la fase de construcción son las siguientes: 
1. Desbroce 
Esta operación consiste en la retirada de la totalidad de la cubierta vegetal, compuesta por 
tierra vegetal, hierba y arbustos, hasta una profundidad superior a la alcanzada por las raíces. 
Esta operación se ha de realizar en la zona de ocupación de la obra, pero también en los 
accesos y ocupaciones temporales. 
Se ha de valorar el posible transporte de los residuos generados a un vertedero o la quema 
controlada. 
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2. Retirada de la tierra vegetal 
Excavación y retirada de la capa de suelo superficial con contenidos de materia orgánica 
alrededor del 2%. La capa de tierra vegetal tiene un espesor variable, aunque en el presente 
proyecto constructivo se toma 30 centímetros como valor medio. 
Se ha de valorar el posible transporte de los residuos generados a un vertedero. 
3. Demoliciones 
Operaciones de demolición y derribo del pavimento, edificaciones afectadas, muros y obras de 
drenaje existente. 
Se ha de valorar el transporte de los residuos generados a un vertedero controlado. 
4. Escarificación y compactación 
Esta operación abarca la ejecución de los trabajos sobre el terreno que faciliten la 
compactación posterior. Supone el corte de raíces gruesas de arboles, movimiento de piedras 
de gran tamaña y eliminación del firme que no se aprovecha en el nuevo trazado o se reutiliza 
como acceso a la nueva carretera. Una vez escarificado el terreno a una profundidad de 15 
centímetros como mínimo, se realiza la compactación del terreno. Estas operaciones se 
realizan una vez extraída la tierra vegetal y regularizada la explanada, abarcando toda la 
anchura que ocupe la futura explanada. 
Se ha de valorar el transporte de los residuos generados a un vertedero controlado. 
5. Excavaciones en explanada y préstamos 
Esta operación aglutina una serie de operaciones destinadas a excavar y nivelar las zonas 
donde se ha de asentar la carretera, incluyendo plataforma, taludes y cuneta, así como las 
zonas de préstamo previstas o autorizadas que pueden necesitarse y el correspondiente 
transporte de los productos a depósito o lugar de uso.  
6. Excavaciones de zanjas y pozos 
Esta operación consiste en las excavaciones necesarias para realizar las obras de drenajes y 
zanjas para el alojamiento de canalizaciones. 
7. Terraplenes 
Esta operación abarca el conjunto de acciones necesarias para extender y compactar los 
materiales necesarios para la construcción de la explanada. Se procederá a su realización una 
vez extraída la tierra vegetal. Además, ha de incluir las operaciones de transporte y riegos. 
8. Rellenos al vertedero 
Esta operación tiene como objetivo la deposición en vertedero de los materiales procedentes 
de excavaciones que no serán utilizados para relleno o para obra por no presentar una calidad 
suficiente. 
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Se ha de tener en cuenta su transporte. 
9. Firmes y pavimentos 
Esta operación comprende las labores de extensión y compactación de aquellos rellenos que 
han sido tratados o estabilizados con algún producto con la finalidad de mejorar o modificar 
sus características. 
Se ha de valorar el transporte de estos materiales a vertedero y el funcionamiento de plantas 
auxiliares de tratamiento, fabricación y suministro: plantas de aglomerado, plantas de 
hormigón y plantas de tratamientos de áridos. 
10. Obras de drenaje 
Esta operación consiste en la ejecución de las obras destinadas al drenaje transversal de la 
nueva plataforma y dar continuidad a los cursos naturales interceptados. También incluye la 
ejecución del sistema de drenaje longitudinal, que recoge las aguas de lluvia y de la plataforma 
mediante las cunetas y las evacua de forma adecuada. 
11. Señalización y barreras de seguridad 
Esta operación incluye las tareas de pintado de las marcas viales y/o el marcado de zonas 
excluidas al tráfico, la colocación de señales de circulación, la instalación de barrereas de 
seguridad, etc. 
12. Instalaciones auxiliares 
Esta operación incluye las operaciones necesarias para instalar, y desmontar posteriormente, 
las instalaciones auxiliares temporales que pueda requerir la obra. Básicamente serán: 
instalaciones generales, parques de maquinaria, parques de ferralla, plantas de machaqueo y 
tratamiento de áridos, plantas de hormigón y plantas de aglomerado. 
13. Restauración 
Esta operación abarca las obras de restauración de las superficies generadas por la carretera 
en las que se llevará a cabo el condicionamiento del suelo, el establecimiento de la cubierta 
herbácea, arbustiva y arbórea. 
4.2.1.2. Fase de explotación 
Las acciones identificadas en la fase de explotación son las siguientes: 
1. Efecto barrera 
La carretera tiene un efecto barrera sobre el territorio, con especial incidencia sobre la fauna, 
cambios en el planeamiento, pudiendo establecer nuevas dinámicas de ordenación y un 
cambio de accesibilidad en el territorio.  
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2. Tráfico 
El tráfico es uno de las principales variables afectadas por la nueva vía, ya que modifica el 
patrón actual de tráfico en la zona y alrededores. 
3. Mantenimiento integral 
El mantenimiento de la vía comporta una serie de acciones destinadas a asegurar el buen 
estado de la carretera. Estas tareas pueden estar destinadas a mantener los firmes y 
pavimentos, la señalización o la vegetación, pero también pueden incluir tareas no previstas 
como la utilización de herbicidas o reguladores del crecimiento vegetativo con el objetivo de 
mantener franjas de seguridad. 
4.2.2. Elementos del medio afectados 
Las acciones descritas en el apartado anterior generan una serie de efectos en el medio. 
Podemos hacer una distinción en función de si el medio afectado es físico, biótico o 
socioeconómico.  
4.2.2.1. Efectos sobre el medio físico 
Los principales elementos del medio físico afectados son los siguientes: 
1. Geología y geomorfología 
Modificación topográfica y morfológica del territorio debido a las ocupaciones temporales, las 
provocadas por los desmontes y terraplenes de nueva construcción, etc. Este impacto suele 
condicionar en gran medida el entorno ya que es clave para el establecimiento de los 
ecosistemas de la zona. 
2. Pérdida del suelo como recurso, erosión de suelos y alteración de la calidad de los 
suelos 
Las acciones que se llevan a cabo directamente sobre el suelo implican la no disponibilidad de 
ese suelo para otros usos, pérdida de la calidad, incremento de fenómenos erosivos y 
escorrentía superficial, entre otros efectos. 
3. Hidrología superficial 
Alteración de las condiciones existentes de las rieras presentes en el entorno de la zona de 
estudio. 
4. Ambiente atmosférico y acústico 
Modificación de las condiciones sonoras del medio por la propia ejecución de las obras, en 
referencia a la emisión de polvo y producción de ruidos, principalmente durante las obras. 
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4.2.2.2. Efectos sobre el medio biótico 
Los principales elementos del medio biótico afectados son los siguientes: 
1. Formaciones vegetales 
Eliminación de la cubierta vegetal debido a las ocupaciones territoriales, desmontes y 
terraplenes, vertederos, etc. 
2. Fauna 
Modificaciones de los dominios virtuales de fauna per la ejecución de la nueva infraestructura 
y efecto barrera de la misma. Algunas de las especies autóctonas podrían verse afectadas por 
los cambios inducidos de la nueva carretera. 
En relación a mamíferos los efectos principales que se pueden producir son los posibles 
atropellos en el intento de cruzar la carretera, mientras que en relación a las aves los 
principales efectos se producen por la eliminación de las áreas de caza y nidificación. 
4.2.2.3. Efectos sobre el medio socioeconómico 
1. Paisaje 
Efecto sobre el paisaje debido a la introducción de una morfología lineal como es una 
carretera. 
2. Patrimonio arquitectónico 
Posibles efectos sobre yacimientos con valor arqueológico o sobre edificaciones protegidas 
dado su valor arquitectónico y patrimonial. 
3. Red de pistas forestales y caminos rurales 
La construcción de la carretera implica modificaciones en los diversos caminos de acceso a las 
fincas de la zona, que serán repuestos definitivamente o bien provisionalmente para el paso de 
vehículos mientras dure la obra. 
4. Servicios afectados 
Los diversos servicios existentes que dan cobertura al territorio en telecomunicaciones, 
suministro eléctrico o agua potable se pueden ver afectados por la construcción de la 
carretera. 
5. Actividad económica de la zona 
La propia construcción de la carretera incrementa la actividad económica y su posterior 
explotación supone una mejora en las comunicaciones terrestres que influirá en el desarrollo 
de la zona. 
6. Seguridad vial 
La nueva infraestructura supone un cambio en la seguridad vial respecto al actual camino. 
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4.3. Evaluación de impactos 
Una vez identificadas las acciones generadoras de los impactos y los diversos medios que se 
pueden ver afectados, este apartado mide y evalúa estos impactos. Esta evaluación será clave 
a la hora de establecer las medidas correctoras. 
4.3.1. Criterio de evaluación de impactos 
El criterio que se seguirá para la evaluación es el establecido en la normativa vigente 
(“Reglamento para la ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental”). Clasifica los impactos 
en 4 niveles en función de su acción dañina: 
• Impacto ambiental compatible. La recuperación se prevé inmediata una vez finalizada 
la actividad que lo genera, y no necesita de prácticas protectoras o correctoras. 
• Impacto ambiental moderado. La recuperación no requiere prácticas correctoras y/o 
prácticas intensivas, aunque sí un cierto tiempo para restablecer las condiciones 
ambientales iniciales. 
• Impacto ambiental severo. La recuperación de las condiciones del medio exigen la 
adecuación de medidas correctoras o protectoras. Sin embargo, aún con estas 
medidas la recuperación será lenta y requerirá un periodo dilatado de tiempo. 
• Impacto ambiental crítico. El efecto que provoca tiene una magnitud superior al 
umbral aceptable. Produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posibilidad de recuperación, ni con medidas correctoras o 
protectoras. 
4.3.2. Evaluación de impactos sobre el medio físico 
1. Geología y geomorfología 
Las causas que generan estas alteraciones tienen su origen básicamente en las excavaciones y 
los terraplenes en la fase de obra del movimiento de tierras. Se puede generar impacto sobre 
la traza de la carretera pero también sobre zonas auxiliares como el origen del préstamo o los 
vertederos. 
Uno de estos impactos directos sobre la geología es el aumento del riesgo de inestabilidad de 
los taludes generados tanto por los desmontes como por los terraplenes. Como se justifica en 
el anejo de Geología de este proyecto, se han tomado ángulos de inclinación que aseguran la 
estabilidad de los mismos. Por tanto, este impacto se evalúa como COMPATIBLE. 
Otro impacto derivado del movimiento de tierras es el producido en la zona de origen del 
material de préstamo. El volumen requerido de préstamo no es demasiado elevado, por tanto 
este impacto de evalúa como MODERADO. 
Por último, es de esperar que surja un volumen de tierras de desmonte que no será válido para 
terraplén debido a sus malas características mecánicas o de oro tipo. Este material deberá ser 
llevado a zonas habilitadas de depósito. No se esperan grandes volúmenes, por tanto este 
impacto se evalúa como MODERADO. 
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2. Edafología 
El impacto generado sobre el suelo se debe medir en función de dos variables: superficie y 
calidad edáfica del suelo afectado. Esta destrucción directa del suelo es debida a la traza de la 
carretera y a los vertederos. 
La carretera definida en este proyecto aprovecha gran parte del trazado del antiguo camino 
asfaltado y por tanto, la ocupación de nueva superficie se reduce bastante. Teniendo en 
cuenta este factor, se evalúa este impacto como MODERADO. 
Para ocupaciones temporales de terreno se emplearan superficies de cultivos con menor valor 
agrícola o superficies que debido a la nueva traza de la carretera no puedan ser aprovechados 
posteriormente. Este impacto es también MODERADO. 
El material de préstamo será estrictamente de procedencia legal y aprobada. Por tanto, este 
impacto se puede evaluar como COMPATIBLE. 
La deposición en vertedero de material no apto para la carretera también será realizado 
cumpliendo la normativa al respecto. Por este motivo, este impacto se evalúa como 
COMPATIBLE. 
3. Climatología 
Hay dos efectos posibles: cambios microclimáticos y cambios meso climáticos. 
Los cambios microclimáticos vienen causados por la reflectividad de los materiales usados en 
la carretera  o las superficies desnudas. Estos cambios son muy difíciles de cuantificar y muy 
locales. Dado que no se van a emplear materiales muy diferentes al actual camino asfaltado, el 
impacto generado se evalúa como COMPATIBLE. 
Los cambios mesoclimáticos se producen cuando la nueva infraestructura provoca una 
variación importante en el patrón de vientos o de aguas superficiales. En el caso que nos 
ocupa, no se construirán grandes terraplenes o desmontes que puedan provocar cambios 
apreciables. Por tanto, este impacto se califica de COMPATIBLE. 
4. Calidad del aire 
Este impacto tiene dos fases muy diferenciadas: la fase de construcción y la fase de 
explotación. 
Durante la construcción se producirán emisiones de polvo debidas al transporte de tierras, 
excavaciones, etc. El impacto es de carácter reversible y temporal, pero dada la cercanía de 
núcleos urbanos y el número de receptores se califica el impacto como MODERADO. 
Por otra parte, durante la explotación se producen gases nocivos debido a la circulación de 
vehículos. Como se analiza en el anejo de Tráfico del presente proyecto, no se va a generar 
excesivo nuevo tráfico debido a la carretera. El tráfico tendrá una evolución paralela al 
desarrollo del municipio. Dada la poca diferencia en este aspecto con el camino actual, se 
clasifica este impacto como COMPATIBLE. 
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5. Hidrología 
Como se explica en el anejo de Geología, la presencia de acuíferos es descartable. Por este 
motivo, no se ha de valorar su posible impacto. 
En cambio, las aguas superficiales si que se ven afectadas. La traza de la nueva infraestructura 
intercepta una serie de torrentes. Las obras de drenaje transversal del camino actual son 
claramente inferiores en cuanto a capacidad de desagüe que las previstas en este proyecto. 
Sin embargo, este capítulo es siempre delicado y en algunas zonas se ha hecho variar el curso 
torrencial escasos metros. El impacto generado es evaluado como MODERADO. 
Durante la construcción de la carretera, la escorrentía superficial por las zonas de la 
explanación puede ser responsable del arrastre de partículas al exterior de la explanación. Este 
impacto se evalúa como MODERADO, debido al bajo volumen relativo de tierras que conlleva 
la obra. 
Por último, la exposición de materiales contaminantes necesarios en una obra de este tipo  
puede provocar un impacto muy elevado si no se toman las medidas necesarias para su 
contención y/o eliminación. Este apartado incluye materiales de construcción como cemento, 
aglomerados o pinturas, pero también hace referencia a los aceites y combustibles de la 
maquinaria o a las aguas residuales generadas por el personal de la obra. 
Dada su peligrosidad, este impacto se evalúa como SEVERO. 
6. Ruido 
En este apartado se ha de proceder de la misma forma que en la de la calidad del aire. Se 
tienen en cuenta los dos periodos de la infraestructura (construcción, explotación). 
Durante la construcción es inevitable la generación de ruidos provocada por la maquinaria en 
funcionamiento. No se han de emplear métodos especialmente agresivos como podría ser la 
voladura, pero dada la proximidad con los núcleos urbanos se evalúa este impacto como 
MODERADO. 
Durante la fas de explotación, la generación de ruidos la provocan los vehículos que circulan 
por la carretera. Este volumen de ruido no distará demasiado del que provocaría el actual 
camino. Por este motivo, se evalúa el impacto de COMPATIBLE. 
4.3.3. Evaluación de impactos sobre el medio biótico 
1. Vegetación 
Los impactos sobre la vegetación se pueden manifestar de formas muy diferentes según su 
origen, unos que se producirán por alteraciones puntuales durante la construcción, pero con 
efectos de carácter permanente o a largo plazo, y otros que su actuación será continuada 
durante la explotación. Además se puede comparar entre efectos directos e indirectos. 
El efecto más directo es la pérdida de biomasa vegetal. La tala y desbroce de la vegetación de 
la zona afectada por la traza de la carretera comporta una pérdida de la biomasa vegetal viva 
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arbustiva, herbácea y lianoide. Este impacto se produce durante la fase de construcción. Este 
impacto se puede atenuar ya que está prevista la restauración de los tramos antiguos del 
camino existente. Este impacto se califica como MODERADO. 
Como impacto indirecto, hemos de tener en cuenta la destrucción de vegetación derivada de 
la afección a la calidad del aire o de las aguas superficiales debido a la carretera. En este caso, 
las diferencias con el actual camino son mínimas. Por este motivo se califica este impacto 
como COMPATIBLE. 
2. Fauna 
Los impactos sobre la fauna también se pueden diferenciar según se produzcan durante la 
construcción o bien durante la explotación.  
Así durante la construcción se tendrá en cuenta la destrucción física de los hábitats ocupados o 
explotados por la fauna, tanto en la traza como en las instalaciones auxiliares. La superficie de 
ocupación del trazado nuevo aprovecha bastante superficie que forma parte del trazado 
actual, así que se evalúa este impacto como COMPATIBLE. 
Sin embargo, se debe considerar también la desaparición física de los animales durante la 
ejecución de la obra. Se producirá la desaparición física de los animales situados en el paso de 
la maquinaria o en zonas destinadas a acopio de tierras. Afectará especialmente a vertebrados 
de desplazamiento lento, como los micromamíferos, anfibios, reptiles y aves durante el 
periodo de nidificación. El impacto aparece durante la fase de construcción, con efectos a 
corto y medio plazo. Se considera un impacto reversible para las especies con buenos efectivos 
poblacionales e irreversible para las especies más inusuales. Sin embargo, dado el tipo de 
ambientes afectados, presumiblemente no supondrá la disminución efectiva de ninguna 
especie. El impacto se evalúa como COMPATIBLE. 
Además, durante la explotación tiene lugar el efecto barrera. La potencial reducción de la 
movilidad de la fauna que puede conllevar la construcción de la carretera es pequeña puesto 
que las numerosas obras de drenaje transversal aseguran la permeabilidad de la carretera y no 
interfiere en ningún curso faunístico importante. Sin embargo, es conveniente adecuar y 
acondicionar estas obras de drenaje. Este impacto se evalúa como MODERADO. 
4.3.4. Evaluación de impactos sobre el medio socioeconómico 
1. Usos del suelo 
El nuevo trazado de la carretera ocupa de una forma inevitable suelo que en la actualidad 
tiene otro uso. Mucha superficie del nuevo trazado pertenece a la antigua carretera y su uso 
no variará. Principalmente el suelo afectado tiene un uso agrícola o forma parte de masa 
forestal. En este caso la ocupación no representa una superficie importante respecto al global 
de los terrenos agrícolas de la zona. Por tanto, el impacto se evalúa como MODERADO. 
Además, también se producirá el impacto por desestructuración de unidades agrícolas de 
gestión. Este impacto se manifiesta por cortes de unidades agrícolas de gestión (parcelas de 
producción) comportando dificultades en la mecanización y aumento de costes de producción 
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en las parcelas residuales. En general, el impacto cuando se produce un aislamiento de la 
unidad principal, pero las dimensiones de las parcelas resultantes son suficientes para su 
explotación, se evalúa como MODERADO. Sin embargo, en aquellas parcelas en las que resulta 
imposible su aprovechamiento con fines agrícolas, el impacto es SEVERO. El impacto global de 
la carretera es MODERADO, ya que no aísla demasiadas parcelas. 
2. Planeamiento urbanístico 
La actual carretera tiene un perfecto encaje en el planeamiento urbanístico de la zona ya que 
sigue la traza del actual camino. Además, ambos municipios (Santpedor y Castellnou de Bages) 
apuestan en sus Planes Urbanísticos por la mejora del actual camino. El impacto es evaluado 
como COMPATIBLE. 
3. Socioeconomía de la zona 
Es previsible que los patrones socioeconómicos de la zona no varíen, ya que la nueva carretera 
viene a solucionar las carencias en cuanto a comunicaciones terrestres del municipio, pero no 
introduce ningún cambio en cuanto a conectividad.  
Las principales consecuencias en este aspecto son el ahorro de tiempo por parte de los 
usuarios de la vía, una mejora muy elevada en seguridad vial y una mejora también muy 
notable en la funcionalidad de la carretera. El impacto es COMPATIBLE. 
4. Elementos del entorno humano 
El actual camino conecta con una multitud de caminos rurales y accesos a parcelas agrícolas. 
Estos accesos se reponen en la nueva carretera pero no todos vuelven a tener accesibilidad 
directa a la carretera por motivos de seguridad y comodidad en la circulación. Sin embargo, el 
acceso a las parcelas sigue estando garantizado por otros caminos. El impacto se valora como 
COMPATIBLE. 
Sin embargo, durante la construcción de la carretera los usuarios de la vía se verán obligados a 
hacer uso de la red de caminos rurales existentes para acceder a sus domicilios. La obra será 
ejecutada por fases, de tal forma que este impacto se reduzca al máximo. Este impacto se 
evalúa como SEVERO. Es necesario el carácter totalmente reversible y temporal. 
5. Patrimonio 
La carretera proyectada no afecta de forma directa a ningún elemento del patrimonio 
arqueológico o arquitectónico de la zona, ya que desde su concepción se ha tenido este 
aspecto muy presente. El patrimonio protegido es muy numeroso en la zona y su proximidad a 
la carretera proyectada se ha de tener muy en cuenta. Se ha de evitar daños de cualquier 
tipología a este patrimonio. El impacto producido es MODERADO. 
6. Paisaje 
El paisaje es el aspecto perceptible del medio. El marco geográfico, la geología, el suelo, el 
clima, el medio natural, la ordenación del territorio, el patrimonio cultural, el ruido, la calidad 
del aire, cada uno de ellos, aisladamente pueden formar parte de un amplio abanico de 
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situaciones. Todos juntos, en su interacción dinámica, evolución y uso, dan un resultado único, 
un paisaje propio y exclusivo de su relación. 
En este caso, una vez más, el hecho de existir el camino actual atenúa en gran medida el 
impacto que tendrá la carretera en el paisaje. Se varía ligeramente el trazado y se incorporan 
zonas de desmontes y terraplenes, pero no es un impacto destacable. Por este motivo, se 
evalúa el impacto como COMPATIBLE. 
4.3.5. Síntesis 
La tabla 17.1 sintetiza la evaluación de los impactos ambientales considerados. 
Medio afectado Aspecto Evaluación del impacto 
Medio físico 
Geología y geomorfología MODERADO 
Edafología MODERADO 
Climatología COMPATIBLE 
Calidad del aire COMPATIBLE 
Hidrología MODERADO 
Ruido COMPATIBLE 
Medio biótico 
Vegetación MODERADO 
Fauna COMPATIBLE 
Medio socioeconómico 
Usos del suelo MODERADO 
Planeamiento urbanístico COMPATIBLE 
Socioeconomía de la zona COMPATIBLE 
Elementos del entorno humano MODERADO 
Patrimonio MODERADO 
Paisaje COMPATIBLE 
Tabla 17.1 Evaluación de los impactos generados 
5. Medidas correctoras 
En este último apartado se dan las directrices y las medidas a adoptar para minimizar o 
eliminar los impactos descritos en el anterior apartado.  
5.1. Sobre medio físico 
1. Geología y geomorfología 
 Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria mediante el 
encintado del límite de obra. 
 Minimizar el riesgo de erosión con un diseño y ejecución adecuada de los taludes. 
 Proceder de forma inmediata a la revegetación mediante hidrosiembra de las 
superficies desnudas, una vez acabada la obra o su utilización. 
 Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de menor valor geológico. 
Estas superficies serán convenientemente restauradas una vez terminadas las obras. 
 Utilizar como caminos de acceso a la obra la propia traza de la carretera o caminos ya 
existentes, evitando la construcción de nuevos accesos y nuevos empleos. 
 Transporte a vertedero controlado de los materiales de desecho y residuos generados 
por la obra. 
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 Presentar un plan de ocupación de superficies para el acopio temporal de tierras, 
acopio de materiales y parque de maquinaria previo al inicio de las obras. 
 Las tierras de préstamo procederán de extracciones debidamente legalizadas de 
acuerdo con la Ley 12/1981 y el Decreto 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
Además, el hecho de que la revegetación sea una parte importante para evitar la erosión sobre 
las laderas, se prescribe, como medida correctora complementaria, la ejecución de la 
revegetación desde el inicio de la obra. Se deberá seguir su desarrollo, con el objetivo de 
reducir el tiempo de oportunidad de los procesos erosivos. 
2. Edafología 
 Decapado y acopio en vertedero temporal de la capa de tierra vegetal en todas las 
superficies ocupadas por la obra, tanto temporales como definitivas. Esta tierra 
vegetal se reutilizará en los trabajos de revegetación previo tratamiento de mejora. 
 Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria. 
 Utilizar caminos y carreteras existentes, y prohibir el paso de la maquinaria fuera de la 
traza y los caminos de acceso previamente establecidos. 
 Tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de erosión. 
 Proceder a la revegetación de todas las superficies afectadas mediante hidrosiembra, 
de forma inmediata, una vez acabadas las obras. 
  Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de bajo valor edáfico. 
 Utilizar acopios diferentes para las tierras vegetales y las tierras de préstamo, evitando 
que se puedan mezclar. 
 Ejercer un control exhaustivo de los mantenimientos de maquinaria, prohibiendo el 
vertido de aceites e hidrocarburos sobre los suelos. 
 Los líquidos extraídos del mantenimiento de maquinaria deberán evacuar de la zona 
de trabajo en depósitos estancos y llevarlos a vertederos especializados para ellos. 
Estos líquidos deberán estar sobre una superficie impermeabilizada, y con un sistema 
de recogida de cualquier derrame accidental. 
 Prohibir el vertido de los materiales sobrantes de la obra en los suelos que rodean el 
futuro ramal, utilizando vertederos legalizados y controlados con ese objetivo, 
especialmente en cuanto al hormigón de limpieza de las cubas, así como el vertido de 
líquidos bituminosos sobre los taludes y campos adyacentes. 
Como medida preventiva, se deberá contemplar la existencia en la obra de materiales 
absorbentes de hidrocarburos de acción rápida, para utilizar en caso de vertidos y accidentes. 
Estos materiales se utilizarán tanto en caso de vertidos al suelo como de vertidos a cauce 
público. 
3. Climatología 
Como se ha comentado, el proyecto no tiene ningún impacto destacable en la climatología de 
la zona. 
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4. Calidad del aire 
Para evitar el impacto por incrementos de inmisión de partículas en suspensión durante la 
construcción se tomarán medidas en base a diferentes estrategias: 
 Aplicar riegos periódicos durante las obras, que garanticen bajos niveles de inmisión. 
 Informar a los agricultores de las estrategias para disminuir el efecto del polvo en los 
cultivos, tanto para aumentar la eficacia de los productos fitosanitarios, como para 
preparar los frutos para la comercialización. 
 En las zonas de alta frecuencia de paso, como los parques de maquinaria, se podrán 
aplicar medidas de más larga duración, como estabilizantes, o riegos asfálticos. 
 Para reducir la inmisión de partículas debida a la erosión eólica sobre superficies 
desnudas de vegetación, se prevé reducir el tiempo de exposición, mediante la 
revegetación por fases siguiendo el ritmo de las obras. 
 
5. Hidrología 
Actuaciones de carácter general: 
 Cumplimiento de la Ley 6/1993 de 15 de julio, reguladora de residuos, y la Ley 15/2003 
de 13 de junio, de modificación de la anterior. 
 Garantizar en todo momento la funcionalidad de la red  drenaje natural del terreno. 
Restituir de forma inmediata las cunetas que resulten afectadas durante la fase de 
obras colocando tubos de drenaje provisionales si es necesario. 
 Evitar el acopio de materiales, suelos y estacionamiento de la maquinaria cerca de la 
red de drenaje natural del terreno. 
 Ejercer un control exhaustivo del mantenimiento de la maquinaria, prohibiendo el 
vertido de aceites e hidrocarburos en cualquier punto. 
 Prohibir el vertido de las aguas de limpieza de la maquinaria y las diferentes 
instalaciones auxiliares en cualquier punto del entorno. 
 Evitar la realización de movimientos de tierras durante los momentos de fuertes 
lluvias. 
Actuaciones de carácter específico: 
 En caso de que en el momento de ejecutar las obras se requiera captar agua de alguno 
de los torrentes, se pedirá la correspondiente autorización administrativa a la ACA. 
 Restituir todas acequias interceptadas así como las infraestructuras de riego afectadas 
por la carretera. 
 
6. Ruido 
En general son medidas de carácter preventivo. Para evitar los impactos debidos al 
movimiento de maquinaria durante la construcción se prevén tres estrategias: 
1. Limitar los horarios de trabajo en las obras, de 8 a 20 horas. 
2. Reducir las emisiones en origen mediante un cuidadoso mantenimiento de la 
maquinaria, en cumplimiento de las directivas comunitarias de aplicación. 
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3. Situar el parque de maquinaria, vertederos temporales, almacenes de materiales y 
áreas de servicios auxiliares en zonas alejadas respecto a las edificaciones habitadas y 
núcleos de población más cercanos en la zona. 
5.2. Sobre medio biótico 
1. Vegetación 
En general, seguirán tres criterios básicos y correlativos de actuación, aparte de las medidas de 
prevención de incendios que seguirán estrategias diferenciadas: 
 Afectación mínima, con un cuidadoso marcaje de la traza y los caminos de servicio, e 
instalaciones auxiliares de la obra. 
 Reconstrucción de biotopos, los factores que hacen posible el desarrollo de la 
comunidad. 
 Reconstrucción de las comunidades afectadas, mediante la plantación de las especies 
características, autóctonas. 
Por lo que respecta a los tramos de carretera abandonados, se procederá al fresado y 
eliminación del firme existente. Posteriormente, se procederá a la restauración mediante el 
extendido de una capa de tierra vegetal y revegetación. 
En cuanto a la pérdida de biomasa vegetal se llevará a cabo la restauración de los espacios de 
ocupación temporal y superficies generadas por la nueva obra, como medida de 
compensación, mediante la aportación y extendido de tierra vegetal, siembras y plantaciones. 
Además, para evitar la pérdida de la capacidad regenerativa de la vegetación se llevará a cabo 
el decapado de la tierra vegetal y su acopio en zonas de ocupación temporal, con alturas 
inferiores a 2 metros. Posteriormente, esta tierra servirá para recubrir las superficies a 
restaurar, beneficiándose del potencial regenerativo existente en estas tierras. 
En cuanto al riesgo de incendios, las medidas se limitan a: 
 Establecer las franjas de seguridad y de protección. 
 El mantenimiento de la franja de seguridad y protección. 
 Definir los modelos de plantación, en base a la inflamabilidad de las especies. 
 
2. Fauna 
Para evitar la destrucción física de los hábitats ocupados o explotados por la fauna se llevará a 
cabo un estricto marcaje de la traza y de las zonas destinadas a instalaciones auxiliares. 
En cuanto a la alteración de los comportamientos de la fauna por aumento de ruido, las 
medidas serán de tipo preventivo, evitando el empleo en los meses más sensibles. Es decir, se 
recomienda el inicio de las obras en los periodos donde la fauna tiene capacidad de escape, 
huyendo de los períodos de hibernación y nidificación. 
Por último, para tratar el Efecto Barrera que supone la construcción de la nueva variante se 
llevarán a cabo diferentes actuaciones: 
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 Habilitar las obras de drenaje, mediante la plantación de modelos de vegetación 
específicos. Estas plantaciones se efectuarán en forma de valla perimetral que 
conduzca a los animales hacia el interior del paso. Esta vegetación también ayuda a 
dar mayor seguridad a la fauna y facilita la utilización. Pero también hay un 
mantenimiento más intensivo que impida que la propia vegetación termine tapando el 
paso. 
 Evitar que el diseño de las obras de drenaje constituya una trampa para los animales, 
especialmente para los anfibios y los micromamíferos. 
 La entrega con el terreno, tanto en la entrada como en la salida, tendrá una pendiente 
recomendada 3H:2V, y en todo caso máximo 1H:1V. En el caso de que en las salidas de 
las obras de drenaje sean necesarios bajantes escalonados, se harán enmarcados de 
piedra, para dar más rugosidad, y que por tanto faciliten el acceso de los animales que 
utilizan el drenaje como paso. 
5.3. Sobre medio socioeconómico 
1. Usos del suelo 
Los impactos por ocupación permanente de terrenos agrícolas se afrontarán restituyendo 
económicamente al propietario. Esta compensación económica incluirá tanto la afección 
directa a los terrenos ocupados, como la expropiación de aquellas piezas residuales aisladas y 
que no tienen posibilidad de explotación. 
En cuanto a los impactos por la ocupación transitoria de terrenos agrícolas, aparte de los 
acuerdos económicos a la que se llegue previo a la ocupación, se llevarán a cabo medidas 
preventivas como ocupar los terrenos agrícolas siguiendo un orden de preferencia (terrenos y 
páramos recientemente abandonados, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de 
regadío, cultivos leñosos de secano, cultivos leñosos de regadío e infraestructuras agrícolas, 
como invernaderos o umbráculos). Además, también se contempla como medida correctora 
llevar a cabo la restauración del espacio, una vez finalizada la ocupación, con la finalidad de 
devolver la zona a los usos previos. 
Finalmente, para disminuir los impactos para la desestructuración, corte o ruptura de las 
explotaciones se repondrán las infraestructuras generales (básicamente a nivel de riego, 
tuberías, sistemas de impulsión) que puedan quedar afectadas por las obras de construcción 
de la nueva traza y se realizará un inventario previo a la ocupación. Además, asegurará la 
accesibilidad, desde la nueva trazados todas las explotaciones. 
2. Planeamiento urbanístico 
Como se ha comentado, la carretera proyectada se ajusta a lo especificado en los Planes 
Urbanísticos de los dos municipios. Habrá que actualizar los mapas de clasificación urbanística 
teniendo en cuenta los nuevos usos del suelo. 
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3. Socioeconomía 
Los impactos sobre este aspecto han sido considerados como poco significativos. Se propone 
iniciar los trámites de expropiación con antelación suficiente para minimizar los perjuicios 
causados por la rápida ocupación. 
4. Elementos del entorno humano 
Como se ha explicado, la afectación a los usuarios de la vía es alta ya que actualmente es la 
única vía de acceso pavimentado al municipio. Para minimizar estos inconvenientes se 
propone: 
 Ejecutar la obra por fases de tal forma que minimice la afectación a los usuarios de la 
vía. 
 Acondicionar los diversos caminos rurales al municipio que se utilizarán para derivar el 
y tráfico. 
 Señalizar adecuadamente estos caminos alternativos. 
 
5. Patrimonio 
Aunque no se prevén impactos en cuanto a la afección directa a elementos patrimoniales por 
ocupaciones directos e indirectos se establecen medidas correctoras. Estas medidas seguirán 
dos fases: 
 Se evitará situar instalaciones auxiliares, zonas de préstamo, vertederos y accesos 
cerca de elementos inventariados. 
 Para cualquier obra que se realice, se llevará a cabo un control durante las obras por 
un licenciado en arqueología, desde la fase de desbroce hasta el final de los 
movimientos de tierras. 
 
6. Paisaje 
 Limitar la afectación sobre el territorio a la mínima superficie necesaria mediante el 
encintado del límite de obra. 
 Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de menor valor paisajístico. 
 Restablecer las condiciones iniciales en aquellas superficies ocupadas temporalmente 
y restaurar el resto de superficies afectadas, tal como se define en el capítulo de 
medidas correctoras. 
 Proceder de forma inmediata una vez finalizadas les obras a la restauración y 
revegetación de todas las superficies afectadas intentando reconstruir las condiciones 
iniciales del medio afectado. 
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1. Introducción 
En cumplimiento de la normativa vigente para la realización de Proyectos Constructivos, se 
redacta y se incluye en el presente Proyecto este Plan de Control de Calidad valorado. El 
documento ha sido elaborado a partir de la relación de partidas de obra del proyecto y sus 
respectivas mediciones. 
En este anejo se establece el Control de Calidad para la ejecución de las obras, y se señala las 
unidades objeto de control, así como el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos que habrá 
que realizar. 
En términos generales, los controles que deben realizarse son, esencialmente, los siguientes 
tipos: 
 Control de los materiales 
 Control de la geometría 
 Control de ejecución 
2. Unidades importantes en referencia al Control de Calidad 
En lo referente a las unidades de obra más destacadas respecto al Control de Calidad, se 
considerará como tales todas aquellas partidas que sean necesarias para la construcción del 
nuevo trazado. 
En este sentido, las unidades de obra de mayor importancia respecto al control de calidad son: 
 Áridos 
 Firmes 
 Riegos 
Dada la naturaleza académica del presente Proyecto, el estudio detallado del Control de 
Calidad a realizar durante las obras de construcción de la carretera queda fuera del ámbito de 
redacción. Por este motivo, se ha adoptado un valor global fruto de dedicar un 2,0% del 
Presupuesto de Ejecución por Contrato (sin IVA) a este control. Dado éste es de 4.464.197,34 
€, el Plan de Control de Calidad tendrá un presupuesto aproximado de 89.283,95 € sin IVA. 
3. Importe del Plan de Control de Calidad 
El presupuesto del Plan de Control de Calidad (con IVA) asciende a la cantidad de 108.033,58 € 
(CIENTO OCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS), lo que 
supone un 2,00% del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra (comparados ambos 
sin IVA). 
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1. Introducción 
La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios BEDEC, realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. Este banco es el 
realizado por el Institut de Tecnología de la Construcció (ITEC) que goza de bastante prestigio y 
credibilidad en Catalunya. 
Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de ingeniería civil de alrededor de 4 millones de euros. El coeficiente 
seleccionado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes indirectos que se 
aplica a la justificación de precios. 
El coste mínimo de indirectos para todo tipo de obra se estima en un 5%, aumentándose en 
función de los aspectos antes mencionados, que en el presente proyecto no existen. 
Por tanto, los costes indirectos aplicados a los precios del presente Proyecto son del 5%. 
2. Listados correspondientes a la Justificación de precios 
En el apéndice de este anejo se adjuntan los listados que corresponden a la justificación de 
precios y que se han obtenido a través del programa TCQ, con que se ha realizado el 
presupuesto del presente Proyecto constructivo. 
 
 
Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,68000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,42000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 22,14000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 22,14000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,42000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,09000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 21,63000 €
A013H000 h Ajudant electricista 18,98000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,01000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 20,50000 €
A013U001 h Ajudant 19,86000 €
A0140000 h Manobre 17,90000 €
A0150000 h Manobre especialista 18,52000 €
Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2
MAQUINARIA
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 61,55000 €
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,64000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 83,24000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t 77,65000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,65000 €
C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 87,51000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 130,70000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 45,05000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 51,31000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 56,73000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 45,45000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 53,29000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,65000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,81000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 29,10000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 37,28000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 38,38000 €
C1503000 h Camió grua 41,45000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 43,63000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 47,36000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 35,11000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 25,61000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,59000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,64000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 35,70000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 54,53000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 37,50000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,63000 €
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 82,61000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,24000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,18000 €
C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 38,40000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,01000 €
CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 18,18000 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW
31,99000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,56000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,13000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,28000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,10000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 62,92000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,15000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 17,03000 €
B0391120 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC20 15,65000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,33000 €
B03D6000 m3 Terra tolerable 3,65000 €
B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 79,95000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,07000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,28000 €
B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)
0,28000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,51000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
54,43000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
53,04000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
52,22000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
29,50000 €
B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
31,05000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,98000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,04000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,09000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
25,75000 €
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,22000 €
B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
50,10000 €
B9H118E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
49,61000 €
B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític
49,11000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,01000 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,35000 €
BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 63,29000 €
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,31000 €
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 132,45000 €
BBM1BGP2 u Placa d'orientació o situació, de 55x170 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 222,16000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
15,73000 €
BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de
gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment
198,64000 €
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 8,05000 €
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 6,76000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 4,63000 €
BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 19,55000 €
BD75T000 m Tub de formigó de diàmetre 200 cm 206,37000 €
BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
1,31000 €
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,43000 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades
1,87000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
0,67000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,70000 €
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €
BHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
436,27000 €
BHM3U130 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment galvanitzat de 10,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint cada
braç, planxa de 4 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó
420,88000 €
BHM3U140 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment galvanitzat de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint cada
braç, planxa de 5 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó
630,66000 €
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €
BHN32G30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada
242,93000 €
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 35,90000 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 50,35000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 5,96000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,40000 €
BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 1,83000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,49000 €
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BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR4G9251 u Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l 4,83000 €
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N
14,13000 €
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N
4,34000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
Rend.: 1,000 65,71000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,52000 = 19,44600
Subtotal: 19,44600 19,44600
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,59000 = 1,19250
Subtotal: 1,19250 1,19250
Materiales
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,28000 = 26,26560
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 93,07000 = 18,61400
Subtotal: 44,87960 44,87960
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19446
COSTE DIRECTO 65,71256
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,71256
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 76,62000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,52000 = 20,37200
Subtotal: 20,37200 20,37200
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,59000 = 0,95400
Subtotal: 0,95400 0,95400
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 93,07000 = 20,94075
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 15,15000 = 23,48250
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,10000 = 10,46500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,13000 = 0,20340
Subtotal: 55,09165 55,09165
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20372
COSTE DIRECTO 76,62137
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,62137
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 98,07000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,52000 = 19,44600
Subtotal: 19,44600 19,44600
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,59000 = 1,15275
Subtotal: 1,15275 1,15275
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,13000 = 0,22600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,28000 = 26,43840
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 93,07000 = 18,61400
Subtotal: 77,27840 77,27840
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19446
COSTE DIRECTO 98,07161
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,07161
D938124K m3 Conglomerat de sòl-ciment SC20 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta
de 60 m3/h
Rend.: 1,000 30,32000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 18,52000 = 4,63000
Subtotal: 4,63000 4,63000
Maquinaria
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 82,61000 = 1,40437
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0163 /R x 77,65000 = 1,26570
Subtotal: 2,67007 2,67007
Materiales
B0391120 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC20 1,000      x 15,65000 = 15,65000
B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
0,090      x 79,95000 = 7,19550
B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,13000 = 0,12430
Subtotal: 22,96980 22,96980
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04630
COSTE DIRECTO 30,31617
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,31617
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P-1 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 3,27 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,002 /R x 77,65000 = 0,15530
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 61,55000 = 2,95440
Subtotal: 3,10970 3,10970
COSTE DIRECTO 3,10970
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,15549
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,26519
P-2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 1,000 3,33 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 18,52000 = 1,11120
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 21,42000 = 1,28520
Subtotal: 2,39640 2,39640
Maquinaria
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment
0,060 /R x 9,63000 = 0,57780
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,64000 = 0,15840
Subtotal: 0,73620 0,73620
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03595
COSTE DIRECTO 3,16855
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,15843
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,32697
P-3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 0,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 21,42000 = 0,03213
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,52000 = 0,05556
Subtotal: 0,08769 0,08769
Maquinaria
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 37,50000 = 0,05625
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 77,65000 = 0,07765
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 83,24000 = 0,12486
Subtotal: 0,25876 0,25876
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00132
COSTE DIRECTO 0,34777
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01739
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,36515
P-4 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 6,26 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 17,90000 = 2,86400
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,42000 = 1,07100
Subtotal: 3,93500 3,93500
Maquinaria
C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t
0,0225 /R x 87,51000 = 1,96898
Subtotal: 1,96898 1,96898
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05903
COSTE DIRECTO 5,96301
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29815
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,26116
P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Rend.: 1,000 30,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,42000 = 7,49700
Subtotal: 16,75700 16,75700
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 61,55000 = 4,12385
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 43,63000 = 2,92321
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,01000 = 2,45350
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 45,05000 = 2,54983
Subtotal: 12,05039 12,05039
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25136
COSTE DIRECTO 29,05875
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,45294
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,51168
P-6 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 1,70 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 45,05000 = 1,62180
Subtotal: 1,62180 1,62180
COSTE DIRECTO 1,62180
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08109
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,70289
P-7 G21D5PPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50
cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 2,92 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,016 /R x 77,65000 = 1,24240
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,025 /R x 61,55000 = 1,53875
Subtotal: 2,78115 2,78115
COSTE DIRECTO 2,78115
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13906
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,92021
P-8 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 2,39 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,90000 = 0,17900
Subtotal: 0,17900 0,17900
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t 0,027 /R x 77,65000 = 2,09655
Subtotal: 2,09655 2,09655
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00269
COSTE DIRECTO 2,27824
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11391
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,39215
P-9 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
Rend.: 1,000 6,19 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,90000 = 0,71600
Subtotal: 0,71600 0,71600
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1147 /R x 45,05000 = 5,16724
Subtotal: 5,16724 5,16724
Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11
PARTIDES DE OBRA
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01074
COSTE DIRECTO 5,89398
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29470
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,18868
P-10 G22244C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2
m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny
fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat
Rend.: 1,000 5,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,90000 = 0,17900
Subtotal: 0,17900 0,17900
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,039 /R x 130,70000 = 5,09730
Subtotal: 5,09730 5,09730
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00269
COSTE DIRECTO 5,27899
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,26395
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,54293
P-11 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
Rend.: 1,000 5,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,90000 = 0,17900
Subtotal: 0,17900 0,17900
Maquinaria
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0403 /R x 130,70000 = 5,26721
Subtotal: 5,26721 5,26721
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00269
COSTE DIRECTO 5,44890
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27244
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,72134
P-12 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 2,36 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 37,28000 = 0,26096
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 59,65000 = 0,83510
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 56,73000 = 0,39711
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 77,65000 = 0,69885
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Subtotal: 2,19202 2,19202
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,13000 = 0,05650
Subtotal: 0,05650 0,05650
COSTE DIRECTO 2,24852
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11243
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,36095
P-13 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 6,96 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 77,65000 = 0,69885
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 56,73000 = 0,39711
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 59,65000 = 0,83510
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 37,28000 = 0,26096
Subtotal: 2,19202 2,19202
Materiales
B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 3,65000 = 4,38000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,13000 = 0,05650
Subtotal: 4,43650 4,43650
COSTE DIRECTO 6,62852
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,33143
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,95995
P-14 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 19,43 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 18,52000 = 8,33400
Subtotal: 8,33400 8,33400
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 7,81000 = 3,51450
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 45,05000 = 6,53225
Subtotal: 10,04675 10,04675
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12501
COSTE DIRECTO 18,50576
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92529
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,43105
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P-15 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM
Rend.: 1,000 6,03 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 45,05000 = 3,24360
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,055 /R x 45,45000 = 2,49975
Subtotal: 5,74335 5,74335
COSTE DIRECTO 5,74335
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,28717
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,03052
P-16 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 0,86 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 45,05000 = 0,81541
Subtotal: 0,81541 0,81541
COSTE DIRECTO 0,81541
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04077
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,85618
P-17 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,33000 = 5,33000
Subtotal: 5,33000 5,33000
COSTE DIRECTO 5,33000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,26650
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,59650
P-18 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 6,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,90000 = 0,89500
Subtotal: 0,89500 0,89500
Maquinaria
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 38,38000 = 0,95950
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 59,65000 = 2,38600
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,030 /R x 51,31000 = 1,53930
Subtotal: 4,88480 4,88480
Materiales
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,13000 = 0,05650
Subtotal: 0,05650 0,05650
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01343
COSTE DIRECTO 5,84973
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29249
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,14221
P-19 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM
Rend.: 1,000 24,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,044 /R x 17,90000 = 0,78760
Subtotal: 0,78760 0,78760
Maquinaria
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,025 /R x 53,29000 = 1,33225
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 56,73000 = 0,96441
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 38,38000 = 0,19190
Subtotal: 2,48856 2,48856
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,13000 = 0,05650
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 17,03000 = 20,43600
Subtotal: 20,49250 20,49250
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01181
COSTE DIRECTO 23,78047
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,18902
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,96950
P-20 G9351425 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM
Rend.: 1,000 36,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 21,42000 = 0,32130
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,90000 = 1,43200
Subtotal: 1,75330 1,75330
Maquinaria
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 59,65000 = 0,95440
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 38,38000 = 0,07676
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 35,70000 = 0,53550
Subtotal: 1,56666 1,56666
Materiales
D938124K m3 Conglomerat de sòl-ciment SC20 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta
de 60 m3/h
1,050      x 30,31617 = 31,83198
B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,13000 = 0,02825
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Subtotal: 31,86023 31,86023
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02630
COSTE DIRECTO 35,20649
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,76032
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,96681
P-21 G96611D5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
Rend.: 1,000 47,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 21,42000 = 6,21180
A0140000 h Manobre 0,490 /R x 17,90000 = 8,77100
Subtotal: 14,98280 14,98280
Materiales
B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
1,050      x 25,75000 = 27,03750
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 29,50000 = 0,06195
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0539      x 52,22000 = 2,81466
Subtotal: 29,91411 29,91411
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22474
COSTE DIRECTO 45,12165
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,25608
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,37773
P-22 G9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Rend.: 1,000 23,33 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 21,42000 = 8,76078
A0140000 h Manobre 0,257 /R x 17,90000 = 4,60030
Subtotal: 13,36108 13,36108
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,13000 = 0,01130
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 93,07000 = 0,28852
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
0,0306      x 65,71256 = 2,01080
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,22000 = 6,34440
Subtotal: 8,65502 8,65502
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20042
COSTE DIRECTO 22,21652
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,11083
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,32734
P-23 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 55,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,90000 = 1,28880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,42000 = 0,34272
Subtotal: 1,63152 1,63152
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 54,53000 = 0,54530
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,64000 = 0,38912
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 59,65000 = 0,59650
Subtotal: 1,53092 1,53092
Materiales
B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 50,10000 = 50,10000
Subtotal: 50,10000 50,10000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02447
COSTE DIRECTO 53,28691
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,66435
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,95126
P-24 G9H118E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 55,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,42000 = 0,34272
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,90000 = 1,28880
Subtotal: 1,63152 1,63152
Maquinaria
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 59,65000 = 0,59650
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,64000 = 0,38912
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C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 54,53000 = 0,54530
Subtotal: 1,53092 1,53092
Materiales
B9H118E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 49,61000 = 49,61000
Subtotal: 49,61000 49,61000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02447
COSTE DIRECTO 52,79691
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,63985
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,43676
P-25 G9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 54,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,90000 = 1,28880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,42000 = 0,34272
Subtotal: 1,63152 1,63152
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 54,53000 = 0,54530
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,64000 = 0,38912
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 59,65000 = 0,59650
Subtotal: 1,53092 1,53092
Materiales
B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític
1,000      x 49,11000 = 49,11000
Subtotal: 49,11000 49,11000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02447
COSTE DIRECTO 52,29691
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,61485
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,91176
P-26 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 12,25 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,52000 = 0,05556
Subtotal: 0,05556 0,05556
Maquinaria
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C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 37,50000 = 11,25000
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 25,61000 = 0,07683
Subtotal: 11,32683 11,32683
Materiales
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
1,000      x 0,28000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00083
COSTE DIRECTO 11,66322
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,58316
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,24638
P-27 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 18,52000 = 0,06482
Subtotal: 0,06482 0,06482
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 25,61000 = 0,08964
Subtotal: 0,08964 0,08964
Materiales
B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)
1,100      x 0,28000 = 0,30800
Subtotal: 0,30800 0,30800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00097
COSTE DIRECTO 0,46343
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02317
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,48660
P-28 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport
Rend.: 1,000 21,73 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,90000 = 2,68500
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,42000 = 1,07100
Subtotal: 3,75600 3,75600
Materiales
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
1,000      x 15,73000 = 15,73000
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
0,250      x 4,63000 = 1,15750
Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19
PARTIDES DE OBRA
Subtotal: 16,88750 16,88750
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05634
COSTE DIRECTO 20,69984
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03499
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,73483
P-29 GB2B4531 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat
flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat clavat
Rend.: 1,000 32,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,90000 = 1,79000
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,42000 = 0,42840
Subtotal: 2,21840 2,21840
Maquinaria
C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,070 /R x 38,40000 = 2,68800
Subtotal: 2,68800 2,68800
Materiales
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat
2,000      x 6,76000 = 13,52000
BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a
barreres de seguretat
1,600      x 8,05000 = 12,88000
Subtotal: 26,40000 26,40000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03328
COSTE DIRECTO 31,33968
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,56698
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,90666
P-30 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible Rend.: 1,000 399,35 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 1,060 /R x 21,42000 = 22,70520
A0140000 h Manobre 6,500 /R x 17,90000 = 116,35000
Subtotal: 139,05520 139,05520
Materiales
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
8,000      x 15,73000 = 125,84000
B0A31000 kg Clau acer 0,140      x 1,04000 = 0,14560
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
12,250      x 0,56000 = 6,86000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,650      x 0,42000 = 0,27300
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
3,000      x 4,63000 = 13,89000
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
1,200      x 76,62137 = 91,94564
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
0,220      x 1,09000 = 0,23980
Subtotal: 239,19404 239,19404
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,08583
COSTE DIRECTO 380,33507
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 19,01675
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 399,35182
P-31 GBA12110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 3,5/9, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,43 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,90000 = 0,05370
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 21,42000 = 0,12852
Subtotal: 0,18222 0,18222
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 34,24000 = 0,10272
Subtotal: 0,10272 0,10272
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0143      x 7,01000 = 0,10024
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,35000 = 0,02379
Subtotal: 0,12403 0,12403
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00273
COSTE DIRECTO 0,41170
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02059
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,43229
P-32 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 21,42000 = 0,12852
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,90000 = 0,05370
Subtotal: 0,18222 0,18222
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 34,24000 = 0,10272
Subtotal: 0,10272 0,10272
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,35000 = 0,02747
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 7,01000 = 0,12127
Subtotal: 0,14874 0,14874
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00273
COSTE DIRECTO 0,43641
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02182
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,45823
P-33 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,76 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 21,42000 = 0,12852
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,90000 = 0,05370
Subtotal: 0,18222 0,18222
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 34,24000 = 0,10272
Subtotal: 0,10272 0,10272
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,01000 = 0,35050
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,35000 = 0,08543
Subtotal: 0,43593 0,43593
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00273
COSTE DIRECTO 0,72360
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03618
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,75978
P-34 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 1,86 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 21,42000 = 0,29988
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,90000 = 0,12530
Subtotal: 0,42518 0,42518
Maquinaria
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,007 /R x 26,18000 = 0,18326
Subtotal: 0,18326 0,18326
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 7,01000 = 0,92953
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 3,35000 = 0,22546
Subtotal: 1,15499 1,15499
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00638
COSTE DIRECTO 1,76981
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08849
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,85830
P-35 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 2,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,90000 = 0,12530
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 21,42000 = 0,29988
Subtotal: 0,42518 0,42518
Maquinaria
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,007 /R x 26,18000 = 0,18326
Subtotal: 0,18326 0,18326
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 7,01000 = 1,40130
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,35000 = 0,33500
Subtotal: 1,73630 1,73630
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00638
COSTE DIRECTO 2,35112
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11756
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,46867
P-36 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 7,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 17,90000 = 0,62650
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,42000 = 1,49940
Subtotal: 2,12590 2,12590
Maquinaria
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,035 /R x 26,18000 = 0,91630
Subtotal: 0,91630 0,91630
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,35000 = 0,83717
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,01000 = 3,50360
Subtotal: 4,34077 4,34077
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03189
COSTE DIRECTO 7,41486
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,37074
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,78560
P-37 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixada al paviment
Rend.: 1,000 233,93 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000
Subtotal: 19,97000 19,97000
Maquinaria
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 7,56000 = 3,78000
Subtotal: 3,78000 3,78000
Materiales
BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment
1,000      x 198,64000 = 198,64000
Subtotal: 198,64000 198,64000
GASTOS AUXILIARES 2,00 % 0,39940
COSTE DIRECTO 222,78940
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,13947
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 233,92887
P-38 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 80,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,01000 = 3,23170
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,14000 = 3,76380
Subtotal: 6,99550 6,99550
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 35,11000 = 5,96870
Subtotal: 5,96870 5,96870
Materiales
BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
1,000      x 63,29000 = 63,29000
Subtotal: 63,29000 63,29000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10493
COSTE DIRECTO 76,35913
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,81796
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 80,17709
P-39 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 106,45 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,14000 = 3,76380
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,01000 = 3,23170
Subtotal: 6,99550 6,99550
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 35,11000 = 5,96870
Subtotal: 5,96870 5,96870
Materiales
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 88,31000 = 88,31000
Subtotal: 88,31000 88,31000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10493
COSTE DIRECTO 101,37913
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,06896
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,44809
P-40 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 152,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,14000 = 3,76380
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,01000 = 3,23170
Subtotal: 6,99550 6,99550
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 35,11000 = 5,96870
Subtotal: 5,96870 5,96870
Materiales
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 132,45000 = 132,45000
Subtotal: 132,45000 132,45000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10493
COSTE DIRECTO 145,51913
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,27596
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 152,79509
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P-41 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 55x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Rend.: 1,000 253,81 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,2545 /R x 19,01000 = 4,83805
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2545 /R x 22,14000 = 5,63463
Subtotal: 10,47268 10,47268
Maquinaria
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,2545 /R x 35,11000 = 8,93550
Subtotal: 8,93550 8,93550
Materiales
BBM1BGP2 u Placa d'orientació o situació, de 55x170 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 222,16000 = 222,16000
Subtotal: 222,16000 222,16000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15709
COSTE DIRECTO 241,72527
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,08626
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 253,81153
P-42 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10
Rend.: 1,000 42,33 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,315 /R x 17,90000 = 5,63850
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,315 /R x 21,42000 = 6,74730
Subtotal: 12,38580 12,38580
Materiales
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0021      x 98,07161 = 0,20595
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,1287      x 54,43000 = 7,00514
BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó
porós
1,050      x 19,55000 = 20,52750
Subtotal: 27,73859 27,73859
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18579
COSTE DIRECTO 40,31018
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,01551
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,32569
P-43 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 1,000 13,33 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,42000 = 1,49940
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 17,90000 = 1,25300
A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 18,52000 = 0,64820
Subtotal: 3,40060 3,40060
Maquinaria
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 51,31000 = 0,41048
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 45,05000 = 0,95056
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 61,55000 = 0,40008
Subtotal: 1,76112 1,76112
Materiales
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,04000 = 0,05200
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 0,98000 = 0,02156
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,130      x 54,43000 = 7,07590
Subtotal: 7,48220 7,48220
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05101
COSTE DIRECTO 12,69493
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,63475
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,32968
P-44 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 28,21 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0444 /R x 18,52000 = 0,82229
A0112000 h Cap de colla 0,0133 /R x 23,68000 = 0,31494
A0121000 h Oficial 1a 0,0889 /R x 21,42000 = 1,90424
A013U001 h Ajudant 0,0889 /R x 19,86000 = 1,76555
Subtotal: 4,80702 4,80702
Maquinaria
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0111 /R x 53,91000 = 0,59840
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0356 /R x 46,00000 = 1,63760
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0222 /R x 40,10000 = 0,89022
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,0089 /R x 55,17000 = 0,49101
Subtotal: 3,61723 3,61723
Materiales
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,440      x 1,24000 = 0,54560
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,42000 = 0,31500
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,28000 = 0,09600
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050      x 1,16000 = 0,05800
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,280      x 61,91000 = 17,33480
B0DZA000 l Desencofrant 0,035      x 2,63000 = 0,09205
Subtotal: 18,44145 18,44145
COSTE DIRECTO 26,86570
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,34329
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,20899
P-45 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat
interiorment amb morter M-10 , solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 449,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,250 /R x 21,42000 = 48,19500
A0140000 h Manobre 2,250 /R x 17,90000 = 40,27500
Subtotal: 88,47000 88,47000
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,520 /R x 41,45000 = 21,55400
Subtotal: 21,55400 21,55400
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,13000 = 0,00565
BD75T000 m Tub de formigó de diàmetre 200 cm 1,050      x 206,37000 = 216,68850
B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0332      x 31,05000 = 1,03086
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,8205      x 54,43000 = 99,08982
Subtotal: 316,81483 316,81483
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,32705
COSTE DIRECTO 428,16588
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 21,40829
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 449,57417
P-46 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 10,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,90000 = 2,14800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 21,42000 = 2,57040
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Subtotal: 4,71840 4,71840
Materiales
BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
2,100      x 1,31000 = 2,75100
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,051      x 54,43000 = 2,77593
Subtotal: 5,52693 5,52693
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07078
COSTE DIRECTO 10,31611
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,51581
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,83191
P-47 GHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 601,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,90000 = 4,47500
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 18,98000 = 10,05940
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 22,14000 = 11,73420
Subtotal: 26,26860 26,26860
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 41,45000 = 21,96850
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 35,11000 = 18,60830
Subtotal: 40,57680 40,57680
Materiales
BHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
1,000      x 436,27000 = 436,27000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,638      x 53,04000 = 33,83952
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 35,90000 = 35,90000
Subtotal: 506,00952 506,00952
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,39403
COSTE DIRECTO 573,24895
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 28,66245
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 601,91140
P-48 GHM3U130 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de
dos braços de 10,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint
cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador
Rend.: 1,000 715,33 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,42000 = 21,42000
Subtotal: 82,86000 82,86000
Maquinaria
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,220 /R x 29,10000 = 6,40200
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 47,36000 = 47,36000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 40,38000 = 8,07600
Subtotal: 61,83800 61,83800
Materiales
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 16,61000 = 16,61000
BHM3U130 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment
galvanitzat de 10,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint
cada braç, planxa de 4 mm, amb base platina, per
anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó
1,000      x 420,88000 = 420,88000
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,31000 = 3,14400
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,20000 = 12,20000
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
24,000      x 0,67000 = 16,08000
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,200      x 1,87000 = 2,24400
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
0,600      x 1,43000 = 0,85800
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,680      x 67,51000 = 45,90680
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,36000 = 11,36000
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,70000 = 5,40000
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
Subtotal: 536,57280 536,57280
COSTE DIRECTO 681,27080
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 34,06354
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 715,33434
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P-49 GHM3U140 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de
dos braços de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint
cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador
Rend.: 1,000 939,12 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,42000 = 21,42000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,90000 = 17,90000
Subtotal: 82,86000 82,86000
Maquinaria
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,220 /R x 29,10000 = 6,40200
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 40,38000 = 8,07600
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 47,36000 = 47,36000
Subtotal: 61,83800 61,83800
Materiales
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 16,61000 = 16,61000
BHM3U140 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment
galvanitzat de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint
cada braç, planxa de 5 mm, amb base platina, per
anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó
1,000      x 630,66000 = 630,66000
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,31000 = 3,14400
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,20000 = 12,20000
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
29,000      x 0,67000 = 19,43000
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,200      x 1,87000 = 2,24400
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
0,600      x 1,43000 = 0,85800
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,680      x 67,51000 = 45,90680
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,36000 = 11,36000
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,70000 = 5,40000
Subtotal: 749,70280 749,70280
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COSTE DIRECTO 894,40080
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 44,72004
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 939,12084
P-50 GHN32G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al
suport
Rend.: 1,000 276,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 22,14000 = 10,69362
A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 18,98000 = 9,16734
Subtotal: 19,86096 19,86096
Materiales
BHN32G30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu superior, tancada
1,000      x 242,93000 = 242,93000
Subtotal: 242,93000 242,93000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29791
COSTE DIRECTO 263,08887
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 13,15444
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 276,24332
P-51 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de
fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
Rend.: 1,000 0,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 23,09000 = 0,09236
A013P000 h Ajudant jardiner 0,0011 /R x 20,50000 = 0,02255
Subtotal: 0,11491 0,11491
Materiales
BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,050      x 1,83000 = 0,09150
Subtotal: 0,09150 0,09150
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00172
COSTE DIRECTO 0,20813
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01041
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,21854
P-52 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita
Rend.: 1,000 2,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 23,09000 = 0,09236
Subtotal: 0,09236 0,09236
Maquinaria
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 51,31000 = 2,56550
Subtotal: 2,56550 2,56550
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00139
COSTE DIRECTO 2,65925
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13296
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,79221
P-53 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en
contenidor de 5 l
Rend.: 1,000 5,07 €
Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BR4G9251 u Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l 1,000      x 4,83000 = 4,83000
Subtotal: 4,83000 4,83000
COSTE DIRECTO 4,83000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24150
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,07150
P-54 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 33,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 23,09000 = 0,92360
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 21,63000 = 1,73040
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 20,50000 = 5,33000
Subtotal: 7,98400 7,98400
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 45,05000 = 8,15856
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,030 /R x 38,38000 = 1,15140
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 29,10000 = 2,91000
Subtotal: 12,21996 12,21996
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,13000 = 0,03277
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,0432      x 50,35000 = 2,17512
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
0,1512      x 62,92000 = 9,51350
Subtotal: 11,72139 11,72139
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11976
COSTE DIRECTO 32,04511
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,60226
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,64737
P-55 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2
Rend.: 1,000 0,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 23,09000 = 0,12007
A013P000 h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 20,50000 = 0,06560
Subtotal: 0,18567 0,18567
Maquinaria
CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 18,18000 = 0,05818
Subtotal: 0,05818 0,05818
Materiales
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N
0,033      x 14,13000 = 0,46629
Subtotal: 0,46629 0,46629
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00279
COSTE DIRECTO 0,71293
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03565
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,74857
P-56 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2
Rend.: 1,000 1,03 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 23,09000 = 0,03694
Subtotal: 0,03694 0,03694
Maquinaria
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0008 /R x 31,99000 = 0,02559
C1503000 h Camió grua 0,0008 /R x 41,45000 = 0,03316
Subtotal: 0,05875 0,05875
Materiales
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N
0,030      x 4,34000 = 0,13020
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BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,200      x 0,83000 = 0,16600
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 5,49000 = 0,16470
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 7,40000 = 0,33300
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 5,96000 = 0,08940
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,13000 = 0,00226
Subtotal: 0,88556 0,88556
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00055
COSTE DIRECTO 0,98180
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04909
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,03089
P-57 H3OA0001 p.a Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi del Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 60.820,62 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 H3OA002 p.a Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant
l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 70.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, y las mediciones del 
Proyecto, y teniendo en cuenta las Partidas Alzadas se obtiene el siguiente Presupuesto de 
Ejecución Material: 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: …………………………………………. 3.751.426,34 € 
Añadiendo al Presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a Gastos Generales, 
Beneficio Industrial y el IVA, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución por Contrato: 
13% Gastos Generales sobre 3.751.426,34 €………………………………………………………… 487.685,42 € 
6% Beneficio Industrial sobre 3.751.426,34 €…………………………………………….…………. 225.085,58 € 
Subtotal: ................ 4.464.197,34 € 
21% IVA sobre 4.464.197,34 €………………………………………………………………………………. 884.085,44 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO: ................................... 5.401.678,79 € 
A efectos del Conocimiento de la Administración se ha añadido al importe anterior el valor 
correspondiente a las indemnizaciones por ocupación temporal de terrenos, expropiaciones, el 
coste del Plan de Control de Calidad y la restitución de los servicios afectados. 
PRESUPUESTO DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES………………………………………………… 9.506,70 € 
PRESUPUESTO DE LAS EXPROPIACIONES………………………………………………………………. 318.633,43 € 
PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (con IVA)........................................ 108.033,58 € 
PRESUPUESTO SERVICIOS AFECTADOS...................................................................... 520.401,30 € 
 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN…….. 6.358.253,79 € 
 
El presente presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
6.358.253,79 € (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
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1. Introducción 
Antes de realizar este Proyecto se ha creído realizar una visita de campo a la zona afectada por 
la construcción de la carretera proyectada. 
Esta inspección tenía como objetivo: 
1. Conocer el trazado del camino actual y sus deficiencias de primera mano. 
2. Reconocer el terreno actual para situar los posibles los posibles obstáculos de cara a la 
planificación del trazado. 
3. Comprobar la accidentalidad del terreno y situar posibles rieras. 
4. Valoración de posibles trazados para las diferentes alternativas. 
5. Primera valoración de Servicios Afectados. 
Se ha recorrido el actual camino realizando fotografías. 
En los apéndices de este anejo se encuentran las fotografías realizadas y un plano con la 
situación geográfica de la toma de éstas. 
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Fotografía 01. Tramo sur. Inicio del camino. Extremo norte de la trama urbana de Santpedor. 
[elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 02. Tramo sur. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 03. Tramo sur. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 04. Extremo norte del tramo sur. Extremo sur del tramo CR. Esta toma refleja la 
transición entre el tramo reformado entre 2004 y 2006 y el camino. [elaboración propia 
24/10/2012]
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Fotografía 05. Fotografía tomada en la misma posición que la fotografía 04 pero en el otro 
sentido de la carretera. Muestra a la izquierda el tramo reformado (tramo CR-1) y a la derecha 
el antiguo trazado de la curva. [fotografía cedida por Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
 
 
Fotografía 06. Tramo CR-1. [fotografía cedida por Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
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Fotografía 07. Tramo CR-1. [fotografía cedida por Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
 
 
Fotografía 08. Tramo CR-2. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 09. Tramo CR-2. Gran pendiente en el talud del tramo CR-2 [elaboración propia 
24/10/2012] 
 
 
Fotografía 10. Transición entre tramo CR-2 y tramo CR-3 [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 11. Desmonte en el tramo CR-2 [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 12. Entrada a la urbanización El Serrat (tramo CR-3) [elaboración propia 
24/10/2012] 
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Fotografía 13. Tramo CR-3 (travesía urbanización El Serrat) [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 14. Tramo CR-3 (travesía urbanización El Serrat) [fotografía cedida por Diputación 
de Barcelona 17/11/2010] 
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Fotografía 15. Tramo CR-3 (travesía urbanización El Serrat) [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 16. Entrada a la urbanización El Serrat por el tramo norte-A actual. Es un punto 
delicado ya que en el margen de la carretera se encuentra un colegio [elaboración propia 
24/10/2012] 
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Fotografía 17. Tramo norte-A. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 18. Intersección tramo norte – vial de acceso a Les Pinedes. [elaboración propia 
24/10/2012] 
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Fotografía 19. Intersección tramo norte – vial de acceso a Les Pinedes. [fotografía cedida por 
Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
 
Fotografía 20. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 21. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 22. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 23. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 24. Tramo norte-B. [fotografía cedida por Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
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Fotografía 25. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 26. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 27. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 28. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 29. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 30. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 31. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
 
 
Fotografía 32. Tramo norte-B. [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 33. Tramo norte-B. Punto final del tramo norte-B en el Proyecto [elaboración propia 
24/10/2012] 
 
 
Fotografía 34. Camino de Santpedor a Castellnou de Bages a la salida de la urbanización La 
Figuerola [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 35. Camino de Santpedor a Castellnou de Bages a la salida de la urbanización La 
Figuerola [fotografía cedida por Diputación de Barcelona 17/11/2010] 
 
 
Fotografía 36. Camino de Santpedor a Castellnou de Bages entre la Figuerola y el núcleo 
histórico [elaboración propia 24/10/2012] 
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Fotografía 37. Núcleo histórico de Castellnou de Bages [fotografía cedida por Diputación de 
Barcelona 17/11/2010] 
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Apéndice 2: Plano con la posición geográfica de las fotografías 
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